

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018 DANE-FONDANE PRIMER TRIMESTRE 2018

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -FONDANE

www.dane.gov.co



Director del Departamento

Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector

Carlos Felipe Prada Lombo

Secretaria General

Mary Luz Cárdenas Fonseca

Directores técnicos:

Metodología y Producción Estadística

Andrea Carolina Rubiano Fontecha

Censos y Demografía

Eduardo Efraín Freire Delgado

Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización

Ana Paola Gómez Acosta

Síntesis y Cuentas Nacionales

Giovanni Buitrago Hoyos segregación

Geoestadística

Miguel Angel Cárdenas Contreras

Aprobado por

Andrea Lorena Beracasa Villarraga

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Responsable de la Elaboración

Oficina Asesora Planeación

Grupo Sistemas de Información



INTRODUCCIÓN

El seguimiento al Plan de Acción es un compromiso permanente que vincula el esfuerzo conjunto de los servidores públicos del DANE en el ejercicio cotidiano de sus funciones con la actuación de los gerentes públicos y de la alta gerencia para reorientar y alinear su trabajo hacia un único objetivo. El propósito de estas acciones resulta fundamental para establecer un referente en el tiempo de los cambios o resultados reales obtenidos con respecto a una situación esperada en un periodo predeterminado, lo cual implica un análisis comparado entre las metas esperadas y la información extraída de la medición periódica de los indicadores.

Como base para el seguimiento del Plan de Acción DANE-FONDANE, se tomaron como referencias las metas proyectadas para el **corte del 31 de marzo de 2018** y la información de los resultados obtenidos por cada una de la áreas en el primer trimestre del año, la cual se gestionó a través del Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI-.



MARCO INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el procedimiento de formulación y seguimiento del Plan de Acción, los resultados de la gestión deben analizarse trimestralmente, con el fin de permitir a los tomadores de decisiones mejorar sus estrategias, reorganizar las tareas y reasignar sus recursos para el cumplimiento satisfactorio de sus compromisos. En este marco, el presente documento corresponde al primer periodo de medición, que evidencia el avance de la gestión entre los meses **de Enero y Marzo de 2018.**



CONTENIDO

La estructura del informe esta encabezada por una descripción preliminar de los componente del Plan de Acción, así como de los criterios de evaluación utilizados para el análisis de los resultados de gestión. Posteriormente, en el segundo aparte se expone la situación general de la gestión a partir de los datos agregados y se identifican los puntos críticos. En la tercera sección se mostrará la relación detallada de los indicadores por cada una de las áreas del DANE Central, incluyendo los resultados de la gestión de FONDANE y de la Direcciones Territoriales.



**El Plan de
Acción tiene
sustento legal
dentro del
marco jurídico
actual**

Ley 152 de 1994

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

Decreto 019 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

**El Plan de
Acción tiene
sustento legal
dentro del
marco jurídico
actual**

Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones

Ley 1753 de 2015

Plan de Desarrollo Todos por un nuevo país 2014-2018

Decreto 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública,

Decreto 612 de 2018


Por medio del cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para el año 2018 se incluyeron dentro del Plan de Acción DANE-FONDANE un total de 104 **Indicadores**, a partir de los cuales es posible medir cuantitativamente y cualitativamente los resultados de gestión en el tiempo.

Articulando los resultados trimestrales, con los focos estratégicos establecidos en el Plan estratégico del DANE, el 55% de los indicadores aportan al logro de los objetivos del foco de Innovación y modernización.

ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN A LOS FOCOS ESTRATÉGICOS




Fuente: DANE, 2018

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Respecto a la alineación de los indicadores del Plan de Acción con los procesos organizacionales del DANE, el 36% de los indicadores aportan al desarrollo de los procesos misionales.

INDICADORES POR PROCESOS DANE- FONDANE




Fuente: DANE, 2018

INDICADORES DE CALIDAD PARA LA MEJORA CONTINUA



INDICADOR DE CALIDAD

Para la vigencia 2018 las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo de los procesos, fueron integradas al Plan de Acción a través de la formulación de un único indicador de calidad aplicado para todas las áreas competentes.



Y se integraron las actividades vinculadas al indicador: **“Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad, implementada en el DANE”**.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Con el fin de calificar el resultado de la gestión de las áreas, se toma el valor porcentual de avance, calculado a partir de los resultados obtenidos en un corte trimestral, con respecto al valor de las metas esperadas para dicho periodo, posteriormente se clasifica dentro de los rangos numéricos distribuidos en tres categorías.

Solo cuando el cumplimiento fue exactamente igual a la meta esperada, la calificación es Satisfactoria.

La interpretación sobre el desempeño de los indicadores se enmarcara dentro de los siguientes rangos y convenciones

SATISFACTORIO

ACEPTABLE

CRITICO



SEGUIMIENTO GENERAL AL PLAN DE ACCIÓN 2018



RESULTADOS GENERALES

Para el primer trimestre de 2018, **el DANE alcanzó un cumplimiento del 98% con respecto a las metas establecidas en el Plan de Acción para este periodo**, y la gestión de FONDANE correspondió al 100% del valor esperado por el indicador. De acuerdo con el desempeño comparado entre DANE Central y las Direcciones Territoriales, se evidencia que para el primer caso, el promedio del desempeño se mantiene dentro de la tendencia general (98,3%), mientras el promedio del desempeño del nivel territorial es del 94,6%.




RESULTADOS GENERALES

De acuerdo con los rangos de evaluación, se tiene que de los 85 indicadores asociados a los compromisos de gestión de Dane Central, 2 se encuentran en estado crítico y 3 están dentro del rango aceptable. Por su parte, para el nivel territorial, 2 de los 18 indicadores reportados se ubican en estado crítico y 1 en el rango aceptable, de manera que el **89%** de los indicadores reportados tienen cumplimiento sobre las metas esperadas.



ESTADO DE LOS INDICADORES – I TRIMESTRE 2018




96




RESULTADOS GENERALES

En el periodo de gestión Enero – Marzo 2018, de las 22 áreas de DANE Central que reportaron información, 5 obtuvieron un promedio de calificación inferior al 100% como se ilustra a continuación:



RESULTADOS ¡CRITICOS!


De acuerdo con el reporte generado para el primer trimestre de 2018, se identificaron dos (2) indicadores con resultados inferiores al 90% para el DANE Central



Fuente: DANE, 2018

RESULTADOS ¡CRITICOS!


De acuerdo con el reporte generado para el primer trimestre de 2018, se identificaron dos (2) indicadores con resultados inferiores al 90% para las Direcciones Territoriales del DANE




Fuente: DANE, 2018

RESULTADOS 1ER TRIMESTRE AVANCES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA


CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES RESPECTO A LAS DIMENSIONES DEL MIPG




CUMPLIMIENTO POR POLÍTICAS DEL MIPG



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES POR FOCO ESTRATÉGICO




CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO – PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL DANE-FONDANE




RESULTADOS 1ER TRIMESTRE POR DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES POR ÁREA




- Sigla
- DCD
- DIRPEN
- COM
- OPLAN
- OFISIST
- GH
- DSCN
- DIMPE
- GITEG
- DIMCE
- COOP
- OCI
- LOGISTICA
- Juridica
- GAIA
- Financiera
- DT Medellín
- DT Manizales
- DT Cali
- DT Bucaramanga
- DT Bogotá
- DT Barranquilla
- DIG
- Compras
- Admin
- ODS
- CNPV
- FONDANE
- CID
- none
- + 4 more...

CUMPLIMIENTO ALCANZADO POR DEPENDENCIA



Fuente: DANE, 2018

CUMPLIMIENTO ALCANZADO POR ÁREA



Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Avance en la armonización de las estadísticas de cuentas nacionales con las estadísticas fiscales en articulación con los grupos de interés	25	25	 100,00%	Se han realizado las reuniones programadas en las mesas de homologación y otras en el marco del Plan de convergencia con el Ministerio de Hacienda, la Contaduría General de la Nación y el Banco de la República.	\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\Plan_Accion_2018\Evidencias
Avance en la producción estadística de las cuentas anuales y departamentales	25	25	 100,00%	Se realizó la difusión de los siguientes productos como resultado de la producción estadística de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios, Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y Cuentas Departamentales. <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuentas Departamentales: Boletín Técnico y cuadros de resultados del Producto Interno Bruto (PIB) 2016 Provisional 2. Cuentas Anuales de Bienes y Servicios: Boletín Técnico y cuadros de resultados Cuentas Anuales de Bienes y Servicios Colombia - Producto Interno Bruto (PIB) 2016 Provisional 3. Cuentas Anuales de Sectores Institucionales: Boletín Técnico y cuadros de resultados Cuentas Anuales de Sectores Institucionales - 2016 Provisional Cambio Año Base: Se revisaron los resultados de las cuentas anuales de bienes y servicios del año 2015, 2016 y de la retropolación de la serie 2005 - 2014 para la nueva base de cuentas nacionales	\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\Plan_Accion_2018\Evidencias http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	10	5	 50,00%	<p>Se realizó la socialización del Indicador de calidad para la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales , así como la definición del Plan de trabajo con el Director Técnico y los líderes de las operaciones estadísticas.</p> <p>Para este primer trimestre se realizó el inventario preliminar de registros de cuatro (4) operaciones estadísticas.</p>	\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\Plan_Accion_2018\Evidencias
Avance en la producción estadística de las cuentas coyunturales	25	25	 100,00%	Se realizó la publicación del PIB Trimestral IV trimestre de 20017, así como del ISE para los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018.	http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
Avance en la producción estadística de las cuentas satélite	17	17	 100,00%	<p>Se inició el proceso de elaboración de cálculos para las cuentas de Residuos sólidos; activos de los recursos minerales y energéticos; flujos de productos del bosque; actividades ambientales y transacciones asociadas.</p> <p>Se realizó la publicación en la página web del DANE el XIV informe del II semestre de 2017 , en el marco de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.</p>	\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\Plan_Accion_2018\Evidencias http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado

Dirección de Geoestadística

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Base de datos del Marco Geoestadístico Nacional generada.	20	20	100,00% 	<p>Se generaron productos cartográficos para las operaciones estadísticas y se realizaron actualizaciones en el Directorio Estadístico con la información de los proveedores PILA (I Sem 2017), MyPYMES 2017. Se efectuó la descarga de la cartografía y registros catastrales IGAC Vigencia 2017.</p> <p>Se avanzó en la actualización de la base de datos del Marco Geoestadístico Nacional, realizando la incorporación de nuevos desarrollos detectados en imágenes de satélite; Se actualizó la predominancia del uso del suelo en el Marco Maestro Rural y Agropecuario y se realizó la validación de los recuentos para 711 manzanas, para su posterior incorporación al Marco Geoestadístico Nacional.</p>	\\dg_pc96\PRODUCTOS_ID\CALIDAD_IDI\GEO-020\06.Información geoespacial\2018-I
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Geoestadística	25	25	100,00% 	<p>Se adelantaron jornadas de capacitación al interior de la DIG, con el objetivo de dar a conocer y profundizar el manejo de la herramienta y del proceso GEO.</p> <p>Se realizó la primera mesa de trabajo con el líder del proceso y con los coordinadores GIT de la DIG, en la cual se estableció como oportunidad de mejora el fortalecimiento de los indicadores del proceso, los cuales deberán quedar replanteados en la actual vigencia.</p>	\\Mapasige\gestion_dig\2018\04_SIGI\06_PLAN DE ACCION_SPGI
Avance en la Producción de geoinformación Estadística, utilizando las nuevas tecnologías de información.	20	20	100,00% 	<p>Se atendieron requerimientos sobre estratificación socioeconómica; se avanza en el proyecto: "Uso de datos de Observación de la Tierra para la generación de estadísticas agropecuarias" y se trabaja en la implementación del Catálogo de Metadatos Geonetwork Open Source y Migración de los metadatos geográficos. Igualmente se trabajó en la actualización en el Geoportal de la DIVIPOLA y el mapa del mes marzo.</p>	\\dg_pc96\PRODUCTOS_ID\CALIDAD_IDI\GEO-020\06.Información geoespacial\2018-I

Dirección de Censos y Demografía

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Proyecciones de población entregadas, basadas en registros de Bogotá y Cundinamarca	0	0	 100,00%	1. Durante el periodo de referencia avanzó en la consolidación de resultados a nivel municipal para todo el país, análisis de estimaciones y presentación al comité técnico. 2. Se avanzó en la primera revisión y planteamiento del plan de trabajo en conjunto con la SDP Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.	\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S PGI
Anuario de movimientos internacionales producido	0	0	 100,00%	1. Publicación en página web del DANE del Anuario Estadístico de Movimientos Internacionales 2016. 2. Salidas primer ejercicio de migración con base de Migración Colombia 2017. 3. Modelos descripción, metodología Migración Colombia V.3	http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/movilidad-y-migracion/anuarios-estadisticos-de-movimientos-internacionales
Proyecciones de población producidas y entregadas al DNP	0	0	 100,00%	Durante el periodo de referencia se produjo información sobre la cobertura de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica) de la población étnica, con base en el censo general de 2005. Se diseñó la estrategia de caracterización de la población étnica en contextos urbanos que dan respuesta parcial a la orden sexta del Auto 266 de 2017 de la Corte Constitucional. Igualmente se dio respuesta a las solicitudes de información de la población étnica en los meses de febrero y marzo de 2018.	\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S PGI
Cuadros de nacimientos y defunciones generados	1	1	 100,00%	Publicación en la página web del DANE de los cuadros de nacimientos y defunciones información 2016 y preliminar 2017.	http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Proyecciones certificadas de la población indígena en resguardos	0	0	100,00% 	<p>Se avanzó en el primer trimestre con el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Información sobre cobertura de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica) de la población étnica, con base en el censo general de 2005. 2. Estrategia de caracterización de la población étnica en contextos urbanos que dan respuesta parcial a la orden sexta del Auto 266 de 2017 de la Corte Constitucional. 3. Respuesta a los requerimientos sobre población étnica de los meses de febrero y marzo de 2018. 	\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S PGI
Operaciones estadísticas de carácter sociodemográfico procesadas y analizadas.	1	1	100,00% 	Entrega del documento preliminar de caracterización de proyectos especiales: Censo Habitantes de Calle” entre el DANE y la Secretaria de Integración Social.	\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S PGI\1. Operaciones procesadas y analizadas
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Censos y Demografía	25	25	100,00% 	<p>Se establecieron mesas de trabajo con las direcciones técnicas con el fin de diagnosticar y definir los indicadores de gestión de los procesos DSO y ANA. Se realizó la actualización de los siguientes documentos, con el propósito de reducir el riesgo de salidas no conformes.</p> <p>Se realizó convenio interadministrativo entre la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística (DANE) y la Organización Internacional para las Migraciones con el fin de realizar un desarrollo web cuya entrega se hará en el mes de junio 2018.</p>	\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S PGI

Dirección de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de evidencia
Bases de microdatos anonimizados entregadas	1	1	 100,00%	Se efectuaron gestiones con responsables de Registros Administrativos –RRAA- para realizar diagnósticos de los mismos , según plan de trabajo	Equipo Coordinación de Investigación
Documentos de diagnóstico y fortalecimiento para el aprovechamiento de registros administrativos del SEN, producidos	3	3	 100,00%	Se efectuaron gestiones con responsables de RRAA para realizar diagnósticos de los mismos, según plan de trabajo	Equipo Coordinación de investigación
Avance en la generación y ejecución de herramientas para articular la producción y difusión de la información estadística del SEN	25	25	 100,00%	Se avanza en la construcción de herramientas e instrumentos para articular la producción y difusión de la información estadística del SEN	Archivo magnético Coordinaciones de Calidad, Planificación, Regulación e Investigación

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Evaluaciones de la calidad del proceso estadístico desarrolladas	0	0	 100,00%	Se realizaron actividades de carácter técnico y administrativo para evaluar las operaciones estadísticas definidas para la vigencia actual	Archivo magnético Coordinaciones de Calidad, Regulación, Planificación y Regulación
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización	30	30	 100,00%	Se vienen desarrollando actividades encaminadas a generar cultura de autocontrol en DIRPEN	\\Tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC\ECE\ACTIVIDAD 1\1.FEBRERO
Número de instrumentos para la coordinación y regulación del SEN actualizados y aprobados.	5	5	 100,00%	Para el periodo del informe se elaboraron 5 documentos relacionados con: Un (1) PECE 2019 Un (1) programa de socialización, capacitación, asistencia técnica y asesoría en instrumentos de coordinación y regulación del SEN Tres (3) procedimientos del SGECPE	Coordinaciones de Calidad, Investigación, Regulación y Planificación Estadística

Dirección de Metodología y Producción Estadística

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Bases anonimizadas temática económica	0	0	100,00% 	La programación de bases anonimizadas de la temática económica se tiene programada para el III y IV trimestre.	
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística	25	25	100,00% 	Se realizó un avance del 25 % de las diferentes actividades como estrategia para el desarrollo de la cultural de autocontrol.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC\DSO-PES-ANA\DIMPE
Boletines generados temática económica	145	145	100,00% 	Para el primer trimestre del 2018, se generaron 145 boletines, con esto damos cumplimiento a lo reportado en este periodo.	http://www.dane.gov.co/
Boletines generados temática social	23	21	91,30% 	Para el primer trimestre del 2018, se generaron 21 boletines, los 2 boletines restantes serán publicaran en el mes de Abril, por instrucción de la Dirección General.	http://www.dane.gov.co
Bases anonimizadas temática social	13	13	100,00% 	Se realizó la anonimización de (13) bases en el primer trimestre del 2018 de la temática social.	http://www.dane.gov.co/

Área de Logística

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Avance en el levantamiento de la Información Estadística	25	25	 100,00%	Dentro del marco de competencia del GIT Área de Logística, se consolidó la documentación pertinente y se consolidaron los indicadores de calidad, cobertura y oportunidad de 14 operaciones estadísticas	\\systema78\Pda_Logística
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Área Logística y Producción de Información	10	10	 100,00%	Se desarrollaron las estrategias de autocontrol del sistema de Gestión de la calidad	
Avance en la depuración y consolidación de las bases de datos de información	25	25	 100,00%	Dentro del marco de competencias del GIT Área de Logística, se realizó el envío de las bases preliminares de 29 operaciones estadísticas, al GIT Área de Temática	\\systema78\Pda_Logística

Grupo Interno de Trabajo de Objetivos de Desarrollo Sostenible

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Planes de trabajo interinstitucional estructurados que permitan generar lineamientos para la producción estadística relacionada con el cumplimiento de los ODS, partiendo de los vacíos de información identificados por el PEN y priorizados para 2018	20	20	 100,00%	Principalmente se ajustaron los planes de la FAO y se hicieron comentarios a 16 planes de trabajo del Sistema de Naciones Unidas.	\\systema44\GIT-ODS\GLOBAL\SNU\Planes de trabajo
Acciones desarrolladas para facilitar la disponibilidad de información estadística y la adopción de herramientas de seguimiento al cumplimiento de los ODS, necesarios para la construcción del segundo reporte voluntario que se presentará al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas.	10	10	 100,00%	Se construyó el reporte voluntario de acuerdo con los avances reportados por los indicadores 2018. Como herramienta de seguimiento de ODS se generaron formatos para el reporte de indicadores a cargo de cada entidad.	\\systema44\GIT-ODS\NACIONAL\Comisión Interinstitucional\3. RNV - HLPF 2018

Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas de Género

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Lineamientos técnicos y propuestas estadísticas desarrolladas para la consolidación del Sistema de Recopilación de Datos de Violencias de Género (SRD-GE) y del Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE).	1	1	 100,00%	Se elaboró una propuesta estadística que contiene los lineamientos técnicos acerca de la estructura temática, los indicadores y los metadatos que serán parte del sistema de recopilación de datos.	\\Bacubillosc2\2018
Lineamientos técnicos y propuestas estadísticas desarrolladas para la incorporación del enfoque de género e interseccional en el Sistema Estadístico Nacional	1	1	 100,00%	Se elaboró una propuesta base que contiene los lineamientos técnicos para diagnosticar la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en las operaciones estadísticas del DANE.	\\Dmavilam\2018\INTERSECCIONALIDAD\DocumentosFinalesDiagnostico
Propuestas estadísticas construidas para la consolidación de las bases técnicas del Sistema Nacional de Cuidado (SINACU).	0	0	 100,00%	Compilación y envío de la estadística básica necesaria para la consolidación de las bases técnicas del Sistema Nacional de Cuidado SINACU. Inicio de la construcción de la propuesta temática de la fase II del simulador para el autoreconocimiento del trabajo doméstico no remunerado.	D:\Angélica Morán Castañeda\2018\Economía del Cuidado
Diagnósticos socializados para la incorporación del enfoque de género en las operaciones estadísticas del DANE.	1	3	 100,00%	Socialización de un diagnostico que contiene los lineamientos para la inclusión del enfoque de género en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares. Socialización de un diagnostico que contiene los lineamientos para la inclusión del enfoque de género en la Cuenta satélite de Turismo. Socialización de un diagnostico que contiene los lineamientos para la inclusión del enfoque de género en la Encuesta Nacional Agropecuaria.	\\jslobot\Productos\Cuentas de Cobro

Grupo Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda	25	25	 100,00%	Se han venido desarrollando reuniones de seguimiento semanales para mantener actualizado el cronograma del CNPV. Se viene trabajando en el desarrollo de un aplicativo que permita el control administrativo, financiero y operativo del proceso de personal, transporte y custodia de elementos durante el operativo del CNPV, este aplicativo se pondrá en producción en el mes de Abril	\\systema44\CNPV\06_Evaluacion_Calidad\PLAN DE ACCIÿN 2018\EVIDENCIAS\1. Primer Trimestre 2018\2. Desarrollo de Aplicativo
Ejecución del Cronograma establecido para el Censo Nacional de Población y Vivienda	25	25	 100,00%	Se han desarrollado las actividades planteadas dentro del cronograma, así pues para el cierre de Marzo se han finalizado 239 actividades de las 627 actividades preliminares del CNPV.	\\systema44\CNPV\06_Evaluacion_Calidad\PLAN DE ACCIÿN 2018\EVIDENCIAS\1. Primer Trimestre 2018\1. Seguimiento a Cronograma

Área Financiera- Secretaría General

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Seguimiento administrativo de recursos financieros	25	25	 100,00%	Para el primer trimestre de la vigencia actual se llevaron a cabo reuniones de programación y seguimiento a PAC, y se elaboró el informe de ejecución PAC para el primer trimestre.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC
Cumplimiento Ley de transparencia sobre información financiera de la entidad.	25	25	 100,00%	Se elaboraron y publicaron los informes de ejecución presupuestal correspondientes a los meses enero, febrero y marzo de 2018. Para el primer trimestre de la vigencia actual aún no se encuentran publicados los estados financieros en la pagina oficial del DANE, ya que por temas de convergencia en la implementación de las políticas contables para el sector público NICSP, la Contaduría General de la Nación amplió la fecha para su publicación con el fin de realizar los ajuste correspondientes hasta antes del 30 de Abril de 2018. Como evidencia de ello se puede consultar el comunicado de la CGN y un correo emitido por el contador de la entidad justificando la razón.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Financiera	25	25	 100,00%	Se desarrollaron capacitaciones el primer trimestre según cronograma, y se actualizaron herramientas SIGI según necesidad del proceso AFI, en el marco de la mejora continua.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC\AFI

Área de Control Interno Disciplinario

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Control Interno Disciplinario	25	25	 100,00%	En las fechas 22 de febrero, 27 de marzo y 10 de abril se realizaron las publicaciones respectivas de la campaña de sensibilización.	Evidencias SPGI (file:///LJGARCIAP/Users/ljgarciap/Desktop/Evidencias%20SPGI)

Área de Gestión de Compras Públicas

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Gestión de Compras Públicas	25	25	100,00% 	En el mes de marzo se hizo un acercamiento inicial entre la Subdirección, Control Interno, Secretaría General, Compras Públicas y Gestión Humana, con el fin de iniciar la implementación de un plan de fortalecimiento del proceso GCO y su supervisión a nivel nacional.	D:\LINA MARIA\DOCUMENTOS\Info SEC GRAL\Plan de fortalecimiento a la supervisión 2018
Directorio de contratistas publicado y actualizado en SIGEP	80	80	100,00% 	Toda la contratación de servicios personales suscrita a la fecha ha sido publicada y actualizada en SIGEP.	D:\LINA MARIA\DOCUMENTOS\Información Planeación\Vigencia 2018\Formulación plan de acción, corrupción y PAMC\Evidencias de cumplimiento
Reportes de la contratación suscrita por la entidad en SECOP I y II	90	90	100,00% 	Mediante correo electrónico se socializaron nuevamente los lineamientos y guías de Colombia Compra eficiente para la implementación de SECOP II a nivel nacional. De igual manera desde el Área de Gestión de Compras Publicas se está adelantando la revisión para la re formulación de los tableros de control que serán implementados en la vigencia 2018. Por su parte, con el fin de fortalecer el proceso a nivel nacional se están llevando a cabo mesas de trabajo Coordinadas entre la Subdirección y Secretaría con el fin de llevar a cabo un plan de fortalecimiento en Territoriales.	D:\LINA MARIA\DOCUMENTOS\Información Planeación\Vigencia 2018\Formulación plan de acción, corrupción y PAMC

Área de Gestión Humana- Secretaría General

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Registro de servidores nuevos en el aplicativo SIGEP	25	25	100,00% 	Se realizó el registro en el aplicativo SIGEP del personal vinculado a la planta.	\\SYSTEMA78\GHumana\Seguimiento Planes GTH
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Gestión Humana	25	18	72,00% 	Se realizaron documentos para ajuste de CRM y el inventario de los actos administrativos del DANE, para dar inicio a la parametrización de coordinaciones de DIMPE y actualización de los nombres de los Grupos Internos de Trabajo.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC\GTH
Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad ejecutado	25	25	100,00% 	<p>Durante el primer trimestre se formuló el Plan de Bienestar e Incentivos como uno de los componentes del plan de Desarrollo de Personal 2018 del DANE, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.</p> <p>Mediante la Circular 002 del 31 de Enero de 2018 se publicó en la intranet del DANE (DANE Net) la versión preliminar del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo fue aprobado por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Entidad, como consta en el Acta del Comité Virtual llevado a cabo entre el 21 y el 26 de marzo de 2018.</p> <p>Durante este tiempo se han venido desarrollando las actividades programadas: 1. Desvinculación asistida- subsidio al desempleo; 2. Conmemoración día internacional de la mujer; 3. Celebración Día del Hombre; 4. Reconocimiento del día del cumpleaños de los servidores; 5. Participación en Juegos de la Función Pública; 6. Gimnasio (Valoraciones deportivas); 7. Práctica de Yoga; y 8. Incentivo uso de la bicicleta.</p>	http://intranet.dane.gov.co/index.php/665-conoce-la-circular-002-de-2018-y-el-plan-de-desarrollo-de-personal-2018#circular-002-de-2018 file://OIANGARITAM/Users/OIAngaritaM/Desktop/Evidencias%20Plan%20de%20Desarrollo%20de%20Personal

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Plan Institucional de Capacitación de la Entidad ejecutado	25	25	 100,00%	<p>Durante el primer trimestre se formuló el Plan de Capacitación como uno de los componentes del plan de Desarrollo de Personal 2018 del DANE, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.</p> <p>Mediante la Circular 002 del 31 de Enero de 2018 se publicó en la intranet del DANE (DANE Net) la versión preliminar del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo fue aprobado por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Entidad, como consta en el Acta del Comité Virtual llevado a cabo entre el 21 y el 26 de marzo de 2018.</p> <p>Durante este tiempo se han venido desarrollando las actividades programadas: 1. Programa de inducción para el proyecto OPEC 4 listas 2. Clasificación de los residuos 3. Contratación Pública 4. Estatuto Anticorrupción 5.Seminario Evaluación del Desempeño 6. Seminario Nueva Ley de Contratación Pública.</p>	<p>http://intranet.dane.gov.co/index.php/665-conoce-la-circular-002-de-2018-y-el-plan-de-desarrollo-de-personal-2018#circualar-002-de-2018</p> <p>file:///OIANGARITAM/Users/OIAngaritaM/Desktop/Evidencias%20Plan%20de%20Desarrollo%20de%20Personal</p>
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad ejecutado	25	25	 100,00%	<p>Durante el primer trimestre se formuló el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo como uno de los componentes del plan de Desarrollo de Personal 2018 del DANE, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente</p>	<p>http://intranet.dane.gov.co/index.php/665-conoce-la-circular-002-de-2018-y-el-plan-de-desarrollo-de-personal-2018#circualar-002-de-2018</p> <p>file:///OIANGARITAM/Users/OIAngaritaM/Desktop/Evidencias%20Plan%20de%20Desarrollo%20de%20Personal</p>

Área Administrativa- Secretaría General

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Administrativa	10	10	 100,00%	Se están realizando las actividades de mejora en los tiempos establecidos.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC
Plan de Implementación ISO 14001:2015 FASE II alcance Territoriales, ejecutado	10	10	 100,00%	Se esta avanzando dentro de lo programado en el plan	Cdctorres:3.gestonambienta/ISO14001/matrizdeidentificaciondeaspecto ambientales
Plan de valoración de las tablas documentales, ejecutado	5	5	 100,00%	Se hizo avance en las actividades programadas	Carpeta D Plan Valoracion

Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de evidencia
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística	20	20	 100,00%	Se ajustaron los procesos para el fortalecimiento de la gestión, así como también se adelantaron procesos de capacitación en diferentes territoriales y la generación de materiales para la socialización de la información estadística.	
Gestión de PQRSD del DANE incorporado en el sistema de Atención al Ciudadano	10	10	 100,00%	En el marco de incorporación del servicio de PQRSD al sistema SIAC, se definieron los requerimientos mínimos, con base en los cuales se hizo un primer acercamiento a la oficina de sistemas para la implementación.	
Usuarios atendidos oportunamente a través de los diferentes centros de información y atención al ciudadano, pagina web y acceso a microdatos	0	0	 100,00%	Se logró la atención de 724.003 usuarios, sobrepasando la meta estipulada para 2018	https://sitios.dane.gov.co/encuestas/satisfaccion/files/REGISTRO_SATISFACCION_MARZO_2018.pdf
Sistemas de consulta para la visualización de la información estratégica en los portales Web del DANE, desarrollados	1	1	 100,00%	Se desarrollaron 5 sistemas para la visualización de la información estratégica: <ol style="list-style-type: none"> 1. Censo de Habitantes de la Calle 2. Encuesta Nacional de lectura 3. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Libre 4. Visualización de experiencias territoriales 5. Sistema de consulta de operaciones estadísticas 	www.dane.gov.co y www.sen.gov.co

Oficina Asesora de Planeación

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia de articulación institucional, alineada al Marco Estratégico implementada	30%	30%	 100,00%	<p>Desde el ejercicio de formulación del Plan de Acción DANE-FONDANE 2018, se ajustó el instrumento alinear la gestión anual a los objetivos y metas de los planes estratégicos cuatrienales, así como para incluir los cambios y demás requisitos exigidos por el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, entre otras cosas, buscando la alineación con las políticas y dimensiones que integran el modelo, e incluyendo dentro de este ejercicio la información obtenida de la aplicación de los instrumentos de Autodiagnóstico del MIPG.</p> <p>Como parte de la transición institucional que obliga el Decreto 1499 de 2017, se presentó para revisión y aprobación del Comité Institucional de Desarrollo administrativo del DANE, el proyecto de resolución mediante el cual se crea y conforma el nuevo comité institucional de gestión y desempeño, quien asumirá las tareas del primero conforme a las Directrices del MIPG.</p>	\\systema20\Registros_PDE\2018\02_PLANES_INDICATIVOS_OPERATIVOS\01_PLAN_ACCION
Implementación de la herramienta para el seguimiento que articule el detalle de la programación y ejecución de recursos en el SPGI a las actividades de los proyectos de inversión del DANE	25%	25%	 100,00%	<p>Se adelantó el levantamiento de información insumo y la definición de información de salida.</p>	\\systema20\Registros_PDE\2018\08_SEGUIMIENTO_PLANEACION\07_EJECUCION_PRESUPUESTAL\14_HERRAMIENTA_SPGI_BPIN

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Sistema de Gestión de la Calidad certificado de conformidad con requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015	30%	30%	 100,00%	Se efectuó la revisión de la norma y la actualización del Diagnóstico para la implementación de versión 2015. Adicionalmente se establecieron las actividades requeridas para la transición de la NTC 9001 a la versión 2015.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC\PDE
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Oficina Asesora de Planeación	20%	20%	 100,00%	La ejecución de las actividades propuestas, se ha desarrollado de acuerdo con lo programado, estableciendo las fases de planeación, definición de los criterios a tener en cuenta y el avance respecto a la citación de reuniones entorno a la gestión requerida para dar cumplimiento a los objetivos planteados.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC\PDE
Acciones para fortalecer la Estrategia de Rendición de Cuentas y la participación de los grupos de interés, desarrolladas.	30%	30%	 100,00%	Apertura de las consultas a la ciudadanía, respecto a la formulación de la planeación institucional y la temática para tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas, adicionalmente se construyó la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana a través del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Por otra parte desde la OPLAN se participa activamente en las reuniones de construcción y diseño del esquema que se utilizará en la audiencia pública de rendición de cuentas en conjunto con el área de Comunicaciones.	\\systema20\Registros_PDE\2018\02_PLANES_INDICATIVOS_OPERATIVOS\02_PLAN_ANTICORRUPCION

Oficina Asesora Jurídica

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Supervisores capacitados en materia de contratación estatal	25%	25%	 100,00%	Se elaboró presentación con los temas de la política, para la capacitación de los supervisores	\\systema20\SOL_DEFENSA JUDICIAL\MATERIAL CAPACITACION SUPERVISORES DAÑO ANTIJURIDICO
Reuniones del Comité de Conciliación programadas y desarrolladas en el mes, conforme a la Ley	100%	100%	 100,00%	Cada mes se llevan a cabo los comités de conciliación con o sin tema a tratar	\\systema20\SOL_DEFENSA JUDICIAL\ACTAS COMITE CONCILIACION
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Oficina Asesora Jurídica	10%	20%	 100,00%	Se creo en el sistema ORFEO la carpeta para subir los archivos digitalizados de convenios y expedientes 2018	\\systema20\SOL_DEFENSA JUDICIAL\EVIDENCIA IND CALIDAD DIGITALIZACION

Oficina Asesora de Control Interno

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión cumplido para la vigencia 2018	0%	0%	 100,00%	Durante el mes de marzo se programó y se ejecuto una (1) Auditoria al proceso GTH en Nivel Central	\\systema20\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - CGE\Oficina Control Interno 2018\Auditorias Internas\Auditoria Interna de Gestión\GTH
Cronograma de informes internos y externos de la OCI ejecutado para la vigencia 2018	32	30	 93,75%	La Oficina de Control Interno ha elaborado los informes que se encuentran programados para el primer trimestre de 2018, a excepción de: " Informe de Cumplimiento estrategia Gobierno en Línea - GEL" dado que para el primer trimestre la entidad se encuentra en proceso de Auditoria de Cumplimiento a los principios, fundamentos y lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea. Por su parte, se modifico la periodicidad de los informes de "Adopción del protocolo IPv6" y "Protección de datos personales / Registro Nacional de Bases de Datos - DANE". Sobre este aspecto, cabe señalar que el Informe Ejecutivo Anual, fue derogado por el Decreto 1499 de 2017 en su artículo 5.	\\systema20\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - CGE\Oficina Control Interno 2018\Informes OCI
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Oficina de Control Interno	0%	0%	 100,00%	El inicio de las actividades propuestas en este indicador se programaron a partir del 2do trimestre de 2018, por lo cual no se presenta avance cuantitativo.	\\systema20\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - CGE\Oficina Control Interno 2018\Informes OCI

Oficina de Sistemas

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información, de acuerdo con la estrategia de Gobierno en Línea	5%	5%	100,00% 	Se viene adelantando el componente de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con los lineamientos de Mintic	\\systema57\SGSI
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Oficina de Sistemas	10%	10%	100,00% 	Se vienen adelantando las actividades de acuerdo con lo programado	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC
Accesibilidad a la información estadística a través de escritorios virtuales	10	10	100,00% 	Se habilitaron los escritorios virtuales requeridos	VPN habilitadas
Servicios de TI implementados en la entidad	0	0	100,00% 	Se adelantó el proceso para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado de precisión que se encuentran ubicados en el Centro de Datos de la Entidad (Servicio Tecnológico).	\\systema58\Procesos_Ofisis
Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de gestión de TI, de acuerdo con la estrategia de Gobierno en Línea	5%	5%	100,00% 	Se viene adelantando el componente de TIC para la Gestión de acuerdo con los lineamientos de Mintic	\\systema57\

Grupo Interno Área de Innovación y Aprendizaje

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Plan de aprendizaje ejecutado por GAIA	10%	10%	 100,00%	En la sesión Extraordinaria Virtual del Comité Institucional llevada a cabo entre el 21 y el 26 Marzo, se aprobó el Plan de aprendizaje 2018, para los cursos de producción y difusión estadística y las operaciones estadísticas para esta vigencia	D:\SSALGADO\INNOVACION Y APRENDIZAJE 2018\OPLAN
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - GIT Área de innovación y Aprendizaje	10%	10%	 100,00%	Se realizó una primera revisión de los indicadores de gestión asociados al proceso IAC, considerando pertinente ajustar los indicadores allí planteados. Se realizó una primera revisión a los documentos tipo registro y se ajustarán los formatos	
Contenidos generados en el portal de gestión del conocimiento. (SOMOS DANE)	10%	10%	 100,00%	Se han realizado diferentes gestiones en cuanto a promoción y sensibilización, dentro de las cuales se produjeron de 5 documentos que serán publicados en el portal SOMOS DANE.	file:///YFGARZONG/Backup%20Innovacion/Disco%20D/Unidad%20D/YFGARZONG/2018/Gesti%F3n%20del%20conocimiento/Evidencias)

Grupo Interno Área de Comunicación

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Actualización de imagen institucional a partir del nuevo logo vigente en año 2017	36%	36%	 100,00%	Se realizó la revisión de canales digitales (pagina Web e intranet, con el fin de validar el estado, header, footer, favicon y donde este presente los logotipos DANE y Gobierno de Colombia	C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\ Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias\Evidencias as plan de accion
Medición de la apropiación de los colaboradores sobre la gestión y el quehacer institucional	10%	10%	 100,00%	Se revisó el cuestionario de la encuesta para realizar la medición de índice de visión compartida y se realizaron los ajustes sugeridos por los expertos de DIMPE	C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\ Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias\Evidencias as plan de accion\GIT Organizacional\2 Febrero
Personas convocadas en eventos y espacios de socialización del DANE	90%	90%	 100,00%	En este trimestre se convocaron 285 personas, para las actividades de ruedas de prensa y en espacios de socialización de los operativos estadísticos de la entidad.	C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\ Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias\Evidencias as plan de accion

REPORTE POR DEPENDENCIA

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Comportamiento de las interacciones registradas con publicaciones en redes sociales de la entidad	30%	30%	 100,00%	En el periodo de evaluación el comportamiento de interacción en redes sociales fue el siguiente: Porcentaje de Interacciones en Facebook 11% Porcentaje de Interacciones en Twitter 8% Porcentaje de Interacciones en Instagram 8% Porcentaje de Interacciones en YouTube 3% Total Porcentaje: 30%	C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias\Evidencias plan de accion
Requerimientos atendidos sobre solicitudes internas de las áreas relacionadas con el diseño y producción de material grafico e impreso, propendiendo por el uso correcto de la imagen institucional.	100%	100%	 100,00%	En el trimestre evaluado se realizaron 71 solicitudes de impresión de material y 49 solicitudes de producción de material gráfico, las cuales fueron atendidas en su totalidad.	C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias\Evidencias plan de accion
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - GIT Comunicación	25%	25%	 100,00%	Se continuaron con los trabajos de caracterización de los enlaces de comunicación y las herramientas de socialización. Se dio inicio al trabajo de consolidación de información para la propuesta de diseño del aplicativo de solicitud de requerimientos	C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias\Evidencias plan de accion

Grupo Interno Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Porcentaje de cumplimiento de trámites para la realización de las comisiones de servicio al exterior, viables y gestionadas durante la vigencia	100%	100%	 100,00%	Del total de las invitaciones o solicitudes de Comisiones al Exterior recibidas y viables en el periodo de referencia, se adelantó el 100% de los procesos administrativos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.	\\systema74\RELINTERNAL\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCI\N 2018\I trimestre 2018\Trimestre compilado
Porcentaje de solicitudes de intercambio de conocimientos, misiones y eventos solicitados por entidades y organismos internacionales, gestionados en su componente logístico y temático	100%	100%	 100,00%	Para el primer trimestre se desarrollaron en su totalidad las actividades logísticas a cargo del GIT Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, para la un total de 28 videoconferencias y 2 misiones.	\\systema74\RELINTERNAL\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCI\N 2018\I trimestre 2018\Trimestre compilado

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Porcentaje de solicitudes internas y externas de cooperación (cuestionarios, formularios, etc.), tramitadas por dependencias del DANE o ante organismos internacionales	100%	98%	 98,00%	<p>Para tramitar las solicitudes internas y externas de cooperación se han definido 4 actividades que se desarrollan en continuidad, es importante indicar que para el 100% de las solicitudes se cumplió cabalmente con 3 de esas actividades. Sin embargo, de las 60 solicitudes de información totales internas y externas que se encontraron viables (cuestionarios, comentarios, formularios, etc.) a la fecha se han respondido 54.</p> <p>De las 7 restantes, 4 se encuentran dentro de los términos de respuesta para los meses posteriores al periodo de referencia (abril 2018); 1 de las solicitudes se encuentra vencida dado que la dependencia encargada no ha remitido la información de insumo, y finalmente respecto a la última petición radicada en el periodo, la entidad solicitó prorroga por cuanto la misma corresponde a un proceso legal que requiere revisiones adicionales para su completa aprobación (terminación de la limitante de Ley de Garantías).</p>	\\systema74\RELINTERNAL\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2018\I trimestre 2018\Trimestre compilado
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Oficina de Cooperación Internacional	25%	25%	 100,00%	Se avanzó como era esperado en las 2 actividades que se habían definido en aras de desarrollar una cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad. Se encuentra en progreso el diseño e implementación de la herramienta para comunicar de forma efectiva las gestiones del DANE en materia internacional, bajo el acompañamiento de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE. Adicionalmente, el GIT CRI creó una encuesta de satisfacción para los asistentes a eventos y misiones, la cual se encuentra en etapa de refinamiento de diseño a cargo de la Dirección de Comunicaciones.	\\systema74\RELINTERNAL\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2018\I trimestre 2018\Trimestre compilado

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE



INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Necesidades de información de entidades públicas, privadas de orden nacional, regional, local e internacional atendidas mediante convenios	25	25	 100,00%	Se ha avanzado en las actividades pactadas para los convenios con cada una de las respectivas entidades.	D:\LINA CARDOZO\2018\Convenios\Sopores Convenios

RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 – DIRECCIONES TERRITORIALES

Dirección Centro- Bogotá

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección Territorial Centro - Bogotá	25	25	 100,00%	En atención al plan de autocontrol para la mejora continua, la Dirección Territorial Centro adelanta la organización del archivo de Gestión Contractual - GCO de la vigencia 2015, Así mismo con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2017 y demás normatividad concordante, con el apoyo de DIMCE -de DANE Central- se han adelantado algunas sensibilizaciones y se creó un grupo de respuesta para PQR.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P AMC\T_BOGOTA
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRSD	100	75	 75,00%	La Dirección Territorial Centro -DANE- lideró junto con DIMCE, la creación de un grupo específico para la atención de PQR's, propendiendo por garantizar contestaciones efectivas y dentro de los términos correspondientes. Igualmente se fortalecieron las actividades de control y seguimiento para brindar respuestas que satisfagan los requerimientos de los peticionarios.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P AMC\T_BOGOTA\INDICADOR 1
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	62	62	 100,00%	La Dirección Territorial Centro adelantó las acciones administrativas y operativas requeridas para ejecutar el presupuesto asignado para los rubros de funcionamiento e inversión DANE y FONDANE, cumpliendo de esta forma con el PAC programado , así como con las metas de compromisos, registros presupuestales y obligaciones..	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P AMC\T_BOGOTA\INDICADOR 2

Dirección CentroOccidente- Manizales

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección Territorial - Centro Occidente Manizales	25	25	 100,00%	Se han realizado sensibilizaciones a través de los tips de calidad y se estructuró un cronograma preliminar para aplicar ejercicios de pre-auditorias en la sede.	C:\COPIA-SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRSD	100	100	 100,00%	Todas las solicitudes de ciudadanos se han atendido con oportunidad, así como las PQRSD que han llegado a la sede territorial.	C:\COPIA-SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	62	62	 100,00%	A la fecha se ha cumplido con la meta de ejecución de recursos para la territorial alcanzando niveles del 64%	C:\COPIA-SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION

Dirección NorOccidente- Medellín

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ruta de EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección Territorial Noroccidente - Medellín	25	50	 100,00%	La Dirección Territorial ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con todas las actividades establecidas, especialmente a través de charlas, sensibilizaciones y auditorias internas de seguimiento a las TRD.	\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINISTRATIVA\PLAN DE ACCION 2018\EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO SPGI
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRSD	100	100	 100,00%	Durante el periodo de referencia, la Dirección Territorial cumplió de manera satisfactoria con la atención oportuna a todos los requerimientos de información PQRSD, los cuales se respondieron dentro de los términos de ley.	\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINISTRATIVA\PLAN DE ACCION 2018\EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO SPGI
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	62	64	 100,00%	La Dirección Territorial cumplió de manera satisfactoria con las metas de ejecución presupuestal, tanto de compromisos como de obligaciones, establecidas para el periodo enero - marzo de 2018. Al cierre del mes de marzo se ejecuto el 65.29%, superando la meta establecida por el DANE Central.	\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINISTRATIVA\PLAN DE ACCION 2018\EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO SPGI

Dirección NorOriente- Bucaramanga

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga	25	25	 100,00%	Se realizo una (1) capacitación de la sensibilización del uso de la herramienta SIGI e ISOLUCION, y se envió correos reforzando el uso de las herramientas.	\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC\T_BUCARAMANGA\ACTIVIDAD 1\2.MARZO
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRSD	100	100	 100,00%	Se dio respuesta a 151 PQR.	\\tayrona\reportes_sigi_2018\IC_PAMC\T_Bucaramanga
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	62	62	 100,00%	Durante el primer trimestres se logró comprometer recursos por valor de \$3.110 millones de pesos, con respecto a una apropiación por valor de \$4.765 millones. Adicionalmente se proyectaron 22 solicitudes de reprogramaciones para ajustes de fechas, reducciones y liberaciones.	\\tayrona\reportes_sigi_2018\IC_PAMC\T_Bucaramanga

Dirección Norte- Barranquilla

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección Territorial Norte- Barranquilla	25	25	 100,00%	Todas la actividades se cumplieron de acuerdo a lo programado	\\bqserver04\41 TERRITORIAL_BARRANQUILLA.- DIR\41-127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_accion
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRS	100	100	 100,00%	La Totalidad de las PQRS radicadas entre enero y marzo de 2018, se han respondido en oportunidad	\\bqserver04\41 TERRITORIAL_BARRANQUILLA.- DIR\41-127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_accion
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	62	58	 93,55%	La Ejecución de los recursos a corte de marzo 30 correspondió al 58.4% de los recursos apropiados.	\\bqserver04\41 TERRITORIAL_BARRANQUILLA.- DIR\41-127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_accion

Dirección SurOccidente- Cali

INDICADOR	META PROYECTADA	AVANCE REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RUTA DE EVIDENCIA
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección Territorial Suroccidente - Cali	25	25	 100,00%	Se realizaron sensibilizaciones y talleres para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad	
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRSD	100	100	 100,00%	Se atendieron 260 usuarios por el canal presencial, 108 por canal telefónico y 149 solicitudes escritas por el sistema Orfeo.	CALI_BDATOS1\D:\2018\INFORMES MENSUALES\MARZO
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	62	22	 35,48%	Ejecución presupuestal del 100%	



GOBIERNO DE COLOMBIA



DANE INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia