

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2022

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO**

I TRIMESTRE

Mayo de 2022

Tabla de contenido

1.	Introducción	3
2.	Metodología de seguimiento 2022.....	5
3.	Programación general planes institucionales 2022.....	7
3.1	Plan de Acción Institucional	7
3.2	Plan Operativo	9
4.	Alineación estratégica	11
5.	Seguimiento Planes Institucionales	13
5.1.1	Promedio de avance	13
5.1.2	Estado general de avance metas.	14
5.1.3	Estado general de avance hitos.....	19
6.	Ejecución presupuestal DANE – FONDANE	23
	Recursos DANE-FONDANE enero-marzo 2022	23
	Recursos de Inversión DANE-FONDANE enero a marzo 2022.....	24
	Ejecución por programas de inversión DANE-FONDANE enero a marzo 2022	28
	Recursos de Funcionamiento DANE-FONDANE enero a marzo 2022	28
7.	Alertas	29
8.	Conclusiones	37

1. Introducción

El Plan de Acción Institucional (PAI) y Plan Operativo (PO) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE para la vigencia 2022, hacen parte de los instrumentos de planeación institucional que de forma anual refleja y visibiliza las apuestas de valor programadas por las diferentes áreas, dependencias y direcciones territoriales. Adicionalmente, estas metas se encuentran articuladas de manera directa o indirecta al Plan Estratégico Institucional, el cual contempla los objetivos y estrategias que permiten fortalecer la capacidad estadística a nivel nacional y ser referente de integridad, conocimiento, buenas prácticas, altos estándares de calidad y producción; y comunicación de información en el mediano plazo.

Para el ejercicio de seguimiento de los Planes Institucionales (Plan de Acción y Plan Operativo) de la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeación en el marco del Direccionamiento Estratégico Institucional continua con la metodología de seguimiento con una frecuencia de medición trimestral, donde se solicita a los responsables de las metas reportar el nivel de avance de cumplimiento porcentual trimestral con su avance cualitativo. A partir de la información reportada se realiza un análisis comparativo de los resultados esperados con respecto a los obtenidos durante el periodo de medición y frente a la meta final. Adicionalmente se incluyó un indicador para cada una de las metas que permitirán identificar los progresos que han tenido dentro del plan.

Objetivo General: Realizar el seguimiento a los Planes Institucionales (Plan de Acción Institucional y Plan Operativo) en su primer trimestre las áreas del DANE para la vigencia 2022 y evidenciar los resultados de cómo se van ejecutando las metas de la entidad.

Alcance: Este documento aplica para la ejecución y seguimiento de la Planeación Institucional.

Roles y responsabilidades: A continuación, se presentan los responsables de la ejecución y seguimiento de la planeación institucional de acuerdo con las líneas de defensa, así:

- **Primera Línea de defensa:** Alineado con el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, los directores técnicos, coordinadores de área o jefes de oficinas asesoras, la secretaria general, subdirección y dirección general, son los responsables de la definición de las metas, hitos y entregables del plan de acción. Los cuales se definen de acuerdo con los compromisos institucionales que tiene la entidad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de cada cuatrienio (2019-2022), los objetivos y estrategias institucionales enmarcados en el Plan Estratégico Institucional.
- **Segunda Línea de defensa:** La Oficina Asesora de Planeación realiza el acompañamiento a las áreas en la formulación y seguimiento a la planeación estratégica, a los avances en las metas

del plan de acción y el plan operativo, validación y aprobación de las modificaciones realizadas a dichos planes en el transcurso de la vigencia, con el fin de dar cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales.

- **Tercera Línea de defensa:** A cargo de la Oficina de Control Interno, quienes realizan la auditoría de seguimiento a la planeación del DANE, verificando el cumplimiento de las promesas de valor y evidencias pactadas con cada área responsable.

También es importante resaltar que en el ejercicio de formulación de la Planeación Institucional para la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeación determinó dos tipos de metas, así:

- **Metas Delta:** Formuladas en el Plan de Acción Institucional, las cuales se definieron como las metas ambiciosas que permiten mejorar los procesos o las operaciones del DANE. Estas metas se deben presupuestar, pero si no se asignan los recursos la operación no se verá afectada
- **Metas Inerciales:** Formuladas en el Plan Operativo y son aquellos logros de las actividades y operaciones estratégicas continuas del DANE, que requieren tener presupuesto, pero son susceptibles a la mejora.

2. Metodología de seguimiento 2022

El seguimiento a los planes institucionales permite a la entidad como a sus dependencias monitorear, controlar y conocer el avance de sus metas con respecto a las fechas establecidas y así poder ajustar y realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los entregables y productos propuestos en cada vigencia.

Para determinar el avance del Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo se utilizan dos indicadores:

- **Indicador 1 – Establecido por cada área**

Hace referencia al cumplimiento de cada una de las metas que permitirán identificar los progresos que han tenido dentro del plan para cada trimestre.

PLAN INSTITUCIONAL	ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META	INDICADORES PROPUESTOS POR META	ENTREGABLE
Plan de Acción	Dirección - GIT Pobreza	DIR_POB_1	Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado	(número de índices de pobreza multidimensional publicados / total de índices de pobreza multidimensional)* 100	Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado

- **Indicador 2 – Eficacia ponderada**

Hace referencia al cumplimiento ponderado de las metas de los productos programados en el plan, en donde cada una de las asignaciones porcentuales dadas a cada hito debe dar en su sumatoria 100%. De esta manera, si todos los productos formulados se cumplieron el avance y logro de la meta será del 100% (eficacia del 100%).

- Hitos:** son los entregables que evidencian el avance objetivo y evolutivo de la meta en el tiempo, en cada uno de los trimestres programados.
- Ponderación del hito:** es el valor o cuantificación asignada al bien y/o servicio intermedio dentro de la meta en un tiempo determinado. Es potestad de cada dependencia y obedece a criterios de experticia sobre el tema, los recursos utilizados, el tiempo de ejecución, la importancia relativa, el resultado e impacto que se espera con la ejecución de este respecto a la meta total.
- Fecha de inicio y finalización:** determina la fecha en que se tiene programado dar inicio al desarrollo del entregable y la fecha de su culminación.

d) **Periodos trimestrales:** hace referencia al avance acumulado de los hitos de acuerdo con los periodos de seguimiento.

- **Indicador 3 – Avance acumulado de la meta.**

Con este indicador se determina el avance trimestral de la meta, y se calcula a través del logro de los subproductos teniendo en cuenta las fechas programadas anteriormente.

META	EFICIENCIA PONDERADA				AVANCE ACUMULADO DE LA META			
	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% PONDERACIÓN HITOS RESPECTO A LA META	FECHA DE INICIO DEL HITO	FECHA FINAL DEL HITO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
	Hito 1	80%	01/01/2021	25/03/2021	100%	0%	0%	0%
	Hito 2	20%	25/03/2021	30/04/2021	0%	100%	0%	0%
SUMATORIA		100%						

- **Indicador 4 – Medición de resultado y entregable.**

El Plan de Acción Institucional y Operativo cuenta para la vigencia 2022 con una columna de medidor de avance frente al cumplimiento de la meta, estos indicadores pueden ser de resultados, productos o porcentajes de gestión de los hitos programados, así mismo, cuenta con una columna de entregable el cual indica el producto final suministrado por las áreas en cada una de las metas programadas.

- **Rangos de avance de las metas**

Los rangos de medición del avance de las metas e hitos es una herramienta que proporciona un diagnóstico con base al avance esperado (lo programado) y el avance real logrado (lo reportado), generando así alertas tempranas para asegurar la consecución de las metas e identificar posibles ajustes a la programación realizada. De esa forma, el seguimiento del Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo de la vigencia 2021 cuenta con el siguiente semáforo de evaluación:

Estado de avance	Descripción
Sin iniciar	El avance de la meta o el hito es igual al 0%
En gestión	El avance de la meta o el hito es mayor o igual al 1% pero menor al 100%
Terminado	El avance de la meta o el hito es igual al 100%

3. Programación general planes institucionales 2022

A continuación, se presentan de forma resumida el número total de metas e hitos programados por cada área para la vigencia 2022.

3.1 Plan de Acción Institucional

El Plan de Acción Institucional en su versión 3, cuenta en su programación con un total de 136 metas y 388 hitos para su cumplimiento. A continuación, se detallan los ajustes solicitados por las áreas responsables:

- **Censo Económico:** Se modificó el hito CE_1.3 con el fin de complementar el alcance de este. Igualmente, se modificaron los indicadores de los hitos CE_4.2 y CE_4.3.
- **Dirección de Censos y Demografía - DCD:** Se realizó una modificación en la meta DCD_15 y la meta DCD_14 se elimina debido se informó por parte de la Secretaría de Integración Social que no se poseía presupuesto para este año.
- **DIRPEN:** Se agregó el hito DIRPEN_2.8 y así mismo se modificó el porcentaje de ponderación de los hitos ya existentes (DIRPEN_2.1, DIRPEN_2.2, DIRPEN_2.3, DIRPEN_2.4, DIRPEN_2.5, DIRPEN_2.6 y DIRPEN_2.7). Para el hito DIRPEN_3.1 se realizó modificación en su definición al igual que una modificación en el porcentaje de ponderación sobre la meta. Se realizó una modificación de ponderación a los hitos DIRPEN_3.2, DIRPEN_3.3, DIRPEN_3.4 y DIRPEN_3.5, para el hito DIRPEN_3.3 también se realizó una modificación en su fecha de inicio/finalización.

Para el hito DIRPEN_4.6 se realizó una modificación en la fecha final ya que se decidió priorizar algunas tareas más urgentes. Por otra parte, el hito DIRPEN_8.3 se eliminó y por consiguiente el hito DIRPEN_8.4 modifica su porcentaje de ponderación añadiendo el porcentaje del hito eliminado.

El hito 11.4 modifica su fecha de inicio/finalización debido a que se requiere enfocar esfuerzos en hitos que requieren más tiempo y trabajo. Finalmente, los hitos 17.1 y 17.2 modifican su fecha de inicio/finalización y su porcentaje de avance, mientras que para el hito 17.3 solo se modifica la fecha de inicio/finalización, estos cambios se dan ya que para dar inicio a estos hitos se requiere del Plan Estratégico de Desarrollo de Capacidades.

- **Direcciones Territoriales:** Se modificó el indicador de cumplimiento y el indicador de la meta DT_1 ya que se requiere un análisis más detallado. Para la meta DT_4 se realizó una

modificación en el entregable ya que se agregaron 2 nuevos hitos, debido a esto los hitos DT_4.1, DT_4.2 y DT_4.3 modificaron su porcentaje de ponderación y también se modificó el cuerpo en sí de los hitos debido a que no respondían al resultado esperado. Finalmente, se elimina el hito DT_5.3 por recomendación de Control Interno y por consiguiente se modifican los porcentajes de ponderación de los hitos restantes (DT_5.1 y DT_5.2).

- **Oficina Asesora de Planeación:** El hito OPLAN_2.1 cambia el porcentaje de avance y la fecha de finalización debido a problemas con el cronograma. Igualmente, el hito OPLAN_10.1 modifica su porcentaje de avance por recomendaciones hechas por el DNP.
- **Oficina de Sistemas:** Se cambia el porcentaje de avance del hito OSIS_1.1, para el hito OSIS_1.2 se realiza un cambio en la fecha de finalización. Para los hitos OSIS_6.1 y OSIS_6.2 se modificaron los porcentajes de avance y fechas de inicio/finalización. El hito 11.1 tuvo una modificación en su porcentaje de avance, mientras que el hito 11.2 se modificó tanto el porcentaje de avance como la fecha de inicio del hito. Finalmente, el hito 12.1 cambió en su definición y el hito 12.1 sufrió un cambio en su porcentaje de avance y la fecha de inicio/finalización. Todos estos cambios se justifican en que aún no se cuentan con unas aplicaciones y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades.
- **DIMPE:** Las metas DIMPE_4 y DIMPE_20 se eliminan debido a que no se cuenta con los recursos para su ejecución y desarrollo, mientras que la meta DIMPE_34 se elimina ya que estas actividades se encuentran inmersas dentro de la meta 12.
- **Secretaría General:** Para el hito SG_GH_1.2 se realiza una modificación en su porcentaje de avance, mientras que para el hito SG_GH_1.3 se modificaron el porcentaje de avance y la fecha de inicio/finalización. Por último, el hito SG_FIN_1.2 modifica su fecha de inicio/finalización y su porcentaje de avance.

- **Programación de metas e hitos por área**

La siguiente tabla refleja el número de metas e hitos programados por las áreas, dependencias y direcciones territoriales.

ÁREA / DEPENDENCIA	I TRIMESTRE Versión 3 PAI	
	METAS	HITOS
Censo Económico	4	13
Dirección - GIT GEDI	3	7
Dirección - GIT Pobreza	3	6
Dirección - GIT Relacionamento	4	7
Dirección de Censos y Demografía - DCD	10	32
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE	5	11

ÁREA / DEPENDENCIA	I TRIMESTRE Versión 3 PAI	
	METAS	HITOS
Dirección de Geoestadística – DIG	8	19
Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE	19	55
Dirección de Recolección y Acopio	13	43
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	12	48
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	17	42
Direcciones Territoriales	4	17
FONDANE	1	2
Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	4	14
Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	4	13
Oficina Asesora Jurídica	6	10
Oficina de Control Interno	2	5
Oficina de Sistemas	5	10
Secretaría General - GIT Compras Públicas	3	12
Secretaría General - GIT Financiera	1	2
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	2	5
Secretaría General - GIT Gestión Documental	1	3
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	3	8
Subdirección	2	4
Total general	136	388

3.2 Plan Operativo

Para la vigencia 2022, el plan cuenta con la participación de 15 áreas de la entidad y una programación total de 140 metas y 469 hitos para su cumplimiento. A continuación, se detallan los ajustes solicitados.

- **Oficina de Sistemas:** El hito OSIS_5.2 se realiza una modificación en el cuerpo del hito, en la fecha de inicio/finalización y porcentaje de avance. Para los hitos OSIS_7.2, OSIS_7.3, OSIS_7.4, OSIS_7.5, OSIS_8.1, OSIS_8.2, y OSIS_8.6 se modificaron tanto como el porcentaje de avance como la fecha de inicio/finalización. Para el hito 8.5 se modificó la fecha de inicio/finalización, mientras que para los hitos 9.2 y 9.3 se modificó en el porcentaje de avance.

Para la meta OSIS_10 se realizó una modificación en su definición, mientras que para el hito OSIS_10.1 se modificó el cuerpo del hito, al igual que el porcentaje de avance. Finalmente, para los hitos 13.1 y 13.2 se modificó el hito, la fecha de inicio/finalización y el porcentaje de avance. Todos estos cambios se justifican en que aún no se cuentan con las aplicaciones y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades, además de ampliar el alcance de las actividades.

- **DIMPE:** Se realizó una modificación en la construcción de la meta DIMPE_30 y también una modificación en la definición del hito DIMPE_30.1, estos cambios se realizaron debido a que las actividades se encontraban enmarcadas en el proceso de recolección.
- **Dirección de Censos y Demografía - DCD:** Se modificaron la meta DCD_8 y el hito DCD_8.1 en su definición ya que no se puede cumplir a cabalidad debido a la disminución en el personal. Igualmente, la meta DCD_11 y el hito DCD_11.2 se modifican en su construcción debido a que se adquieren nuevos compromisos con la mesa intersectorial de discapacidad. Finalmente, se eliminan los hitos DCD_13.2 y DCD_13.3 ya que se encuentra inmersos en metas ya planteadas.
- **DIRPEN:** La meta DIRPEN_1 es cambiada totalmente ya que incluye un desarrollo informático dentro de la priorización, se agrega un nuevo hito a esta meta ya que se requiere un hito que muestre el desarrollo informático de la meta, y por consiguiente los hitos ya estipulados (1.1, 1.2, 1.3 y 1.4) sufren una modificación del porcentaje de ponderación.

La meta DIRPEN_2 también sufre un cambio total debido a que se requiere incluir un proyecto de analítica dentro de la priorización 2022. Finalmente, los hitos DIRPEN_10.4 y DIRPEN_12.7 sufren una modificación en su fecha de inicio/finalización y porcentaje de avance ya que se requiere priorizar esfuerzos en productos que requieren más tiempo y carga de trabajo.

- **Programación de metas e hitos por área**

La siguiente tabla refleja el número de metas e hitos programados por las áreas, dependencias y direcciones territoriales.

ÁREA	I TRIMESTRE Versión 3 PO	
	METAS	HITOS
Dirección - GIT GEDI	1	2
Dirección - GIT Relacionamiento	1	2
Dirección - GIT ODS	5	10
Dirección de Geoestadística – DIG	1	1
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	24	76
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	6	27
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	24	72
Dirección de Censos y Demografía - DCD	11	35
Dirección de Recolección y Acopio - DRA	49	196
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	5	5

ÁREA	I TRIMESTRE Versión 3 PO	
	METAS	HITOS
Oficina Asesora de Planeación	2	8
Oficina de Sistemas	8	27
Secretaria General - GIT Gestión Administrativa	1	4
Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano	1	2
Direcciones territoriales	1	2
Total general	140	469

4. Alineación estratégica

El desarrollo de la planeación institucional al ser un ejercicio convergente y articulador toma como marco de referencia el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, el cual visibiliza los objetivos y estrategias que durante el cuatrienio definen la ruta de acciones a forjar para el logro y cumplimiento de la misión, visión y naturaleza de la entidad. Bajo este marco, los instrumentos de programación de metas anuales como el Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo aportan y reflejan la labor y trabajo, que de forma continua realizan las áreas y dependencias frente al fortalecimiento, la innovación y mejora de sus procesos internos y externos.

En este sentido, se ha establecido un mecanismo de alineación entre el marco estratégico y las acciones anuales programadas, reconociendo que las metas que hacen parte de los instrumentos de planeación tienen un alcance global aportando de forma indirecta a los compromisos y retos establecidos en el Plan Estratégico, pero a su vez pueden llevar a proporcionar avances y cumplimiento a los entregables vinculados en la matriz de actividades de dicho plan.

Aporte Directo: Son aquellas metas anuales que aportan directamente en la consecución o cumplimiento de los entregables de la meta cuatrienal del Plan Estratégico Institucional.

Aporte Indirecto: Son aquellas metas anuales que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente vigencia se obtuvo la siguiente alineación estratégica:

- **Plan de Acción Institucional 2022**

De acuerdo con la formulación realizada por las áreas, dependencias y direcciones territoriales, a continuación, se encuentra el número de metas alineadas a cada uno de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional y el tipo de aporte.

Plan Estratégico Institucional	Aporte Directo	Aporte Indirecto	Total
E. Accesibilidad	3	5	8
E. Cambio Cultural	4	4	8
E. Capacidad Metodológica	3	21	24
E. Gestión Pública Admirable	4	21	25
O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional	3	2	5
O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados.	16	15	31
O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.	2	21	23
O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores	1	4	5
O. Modernizar la gestión territorial del DANE.		7	7
Total general	36	100	136

- **Plan Operativo 2022**

De acuerdo con la formulación realizada por las áreas, dependencias y direcciones territoriales, a continuación, se encuentra el número de metas alineadas a cada uno de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional y el tipo de aporte.

Plan Estratégico Institucional	Aporte Directo	Aporte Indirecto	Total
E. Accesibilidad		5	5
E. Cambio Cultural	6	3	9
E. Capacidad Metodológica	2	26	28
E. Gestión Pública Admirable	1	5	6
O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional	2	3	5
O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados.	51	6	57
O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.		26	26
O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores	1	1	2
O. Modernizar la gestión territorial del DANE.		2	2
Total general	63	77	140

5. Seguimiento Planes Institucionales


El avance reportado del Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo durante el I trimestre del año se encuentra consolidado en una matriz de Excel (ver anexo), en donde se muestran los respectivos porcentajes de avance de cada una de las metas y una descripción de los hitos que durante este periodo reflejaron un logro en su gestión. A continuación, se presenta un análisis general que da cuenta de los avances obtenidos por la entidad.

5.1.1 Promedio de avance

Las siguientes gráficas y datos presentan el promedio de avance esperado para el I trimestre del año para los planes institucionales formulados.


- **Plan de Acción Institucional**

La siguiente gráfica muestra el porcentaje promedio de avance alcanzado para el Plan de Acción Institucional en su primer reporte trimestral del 2022. El cual presenta un avance de 20%; 1 punto menos a lo esperado (21%), esto se debe a que 1 meta no inicio su gestión en el periodo.



- **Plan Operativo**

La siguiente gráfica muestra el porcentaje promedio de avance calculado para el Plan Operativo en el primer trimestre del 2022. El primer trimestre presenta un avance promedio real de 29,1%, lo cual equivale al promedio esperado era de 29,2%




5.1.2 Estado general de avance metas.

Las siguientes gráficas y datos presentan el estado de avance de las metas para el I trimestre del año para los planes institucionales formulados.


- **Plan de Acción Institucional.**

Para el I trimestre del total de metas programadas en el plan de acción se reporta que el 82% (112 metas) se encuentran en estado "en gestión", el 18% (24 metas) se encuentran "sin iniciar", para el primer periodo del año no se tenían metas programadas para finalizar. La siguiente gráfica muestra el estado de avance reportado por las áreas, dependencias y direcciones territoriales:




Estado por área, dependencia y direcciones territoriales

El siguiente gráfico refleja el estado de las metas con corte al primer trimestre de la vigencia.



- Plan Operativo**

Con corte al primer trimestre del Plan Operativo de las 140 metas programadas, 7 metas (5%) se encuentran finalizadas, 21 metas (15%) se encuentran sin iniciar y 112 metas (80%) se encuentran en gestión. Las siguientes gráficas muestra el estado de avance reportado por las áreas, dependencias y direcciones territoriales:



A continuación, se presentan las metas que cumplieron al 100% su gestión en el I trimestre del año.

ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META	[ID HITO]	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	ESTADO ESPERADO	ESTADO REPORTADO
Dirección de Censos y Demografía – DCD	DCD_22	Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida.	DCD_22.1	Cifras definitivas de nacimiento 2020 y preliminar 2021, cifras preliminares 2020 y 2021 de defunciones fetales y no fetal.	FINALIZADO	FINALIZADO I TRIMESTRE
			DCD_22.2	Cifras definitivas defunciones fetales y no fetales 2020.		
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	DICE_6	Una (1) formulación de planes institucionales, formulados	DICE_6.1	Una (1) matriz de seguimiento finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO I TRIMESTRE
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	DSCN_12	Una (1) publicación de la Productividad Total de Factores años 2019 definitivo, 2020 provisional y 2021 preliminar, finalizada.	DSCN_12.1	Una (1) base de datos con información acopiada de estadística básica para las variables relacionadas con capital y trabajo, finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO I TRIMESTRE
			DSCN_12.2	Un (1) documento metodológico actualizado según las recomendaciones internacionales más recientes, finalizado.		

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES - DANE


ÁREA RESPONSABLE	[ID META]	META	[ID HITO]	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	ESTADO ESPERADO	ESTADO REPORTADO
			DSCN_12.3	Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados		
	DSCN_15	Una (1) publicación de las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2019 definitivo y 2020 provisional, culminada	DSCN_15.1	Una (1) base de datos con la información copiada y procesada, para la medición de las cuentas anuales de bienes y servicios de los años 2019 definitivo y 2020 provisional, analizada	FINALIZADO	FINALIZADO I TRIMESTRE
DSCN_15.2			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, de las cuentas anuales de bienes y servicios los años 2019 definitivo y 2020 provisional, finalizada			
DSCN_15.3			Un (1) boletín y tres (3) anexos de publicación de las cuentas anuales de bienes y servicios, finalizados			
	DSCN_17	Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2019 definitivo y 2020 provisional. Valor agregado por municipios años 2019 definitivo y 2020 provisional, finalizada.	DSCN_17.1	Una (1) base de datos con información copiada de estadística básica por departamento y municipio, finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO I TRIMESTRE
DSCN_17.2			Un (1) archivo de trabajo analizado y consolidado por departamento y municipio, finalizado.			
DSCN_17.3			Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados			
	DSCN_2	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada	DSCN_2.1	Una (1) base de datos con información copiada para la CSTIC finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO I TRIMESTRE
DSCN_2.2			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la CSTIC, finalizado			
DSCN_2.3			Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSTIC, finalizados			

Metas que adelantaron su gestión y finalizaron antes de tiempo

Area	[ID META]	META	[ID HITO]	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	ESTADO
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	DSCN_20	Una (1) publicación de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada	DSCN_20.1	Una (1) base de datos con información acopiada para las cuentas por sector institucional finalizada	FINALIZADO
			DSCN_20.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para las cuentas por sector institucional finalizada	
			DSCN_20.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para las cuentas por sector institucional finalizados	

- Resumen general**

El siguiente gráfico refleja el estado de las metas con corte al primer trimestre de la vigencia.




5.1.3 Estado general de avance hitos

Las siguientes gráficas y datos presentan el estado de avance de los hitos para el I trimestre del año para los planes institucionales formulados.

- **Plan de Acción Institucional**

De acuerdo con el reporte realizado por las áreas en el I trimestre para los hitos programados, se obtuvieron los siguientes resultados: 178 hitos quedaron “en gestión”, se reportaron 174 hitos sin iniciar y se finalizaron 36, por esta razón, el cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2022 no registro un avance satisfactorio frente a lo programado para el primer seguimiento.




Teniendo en cuenta el estado esperado de acuerdo con la programación realizada por las áreas, se identificó lo siguiente:

- I. De los **38 Hitos programados para finalizar** en el I trimestre; 32 finalizaron de acuerdo con lo programado, 5 se encuentran en gestión y 1 sin iniciar.
- II. De los **180 Hitos programados “en gestión”**, 169 se encuentran de acuerdo con lo programado, 7 aún no han iniciado su gestión, y 4 se encuentran finalizados.
- III. De los hitos programados sin iniciar, **5 hitos adelantaron su gestión** antes de lo programado, y 165 se encuentran de acuerdo con lo programado.


Estado de gestión hitos por área, dependencia y territorial

El siguiente gráfico muestran el estado de avance de los hitos por área.



• **Plan Operativo**

De acuerdo con el reporte realizado por las áreas, en el I trimestre para los hitos programados, la entidad obtuvo el siguiente resultado: en gestión se esperaban 300 hitos en gestión y se obtuvieron 282 hitos, 62 hitos terminados y se lograron 63 hitos. Así también, hubo más hitos sin iniciar 124 que los esperados 107.




Teniendo en cuenta el estado esperado de acuerdo con la programación realizada por las áreas, se identificó lo siguiente:

- I. De los 300 Hitos programados en gestión para el I trimestre; 2 finalizaron antes de tiempo, 16 se encuentran sin iniciar y 282 se encuentran de acuerdo con lo programado.
- II. De los 107 Hitos programados "sin iniciar", 1 terminó antes de tiempo, 16 deberían estar en gestión y no iniciaron su desarrollo y 106 se encuentran de acuerdo con lo programado.
- III. 63 Hitos han finalizado su gestión de acuerdo con lo programado y 1 en gestión.

Estado de gestión hitos por área, dependencia y territorial

El siguiente gráfico muestran el estado de avance de los hitos por área.



6. Ejecución presupuestal DANE – FONDANE

Mediante decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, al DANE/FONDANE le fue asignado un presupuesto total de \$280.057 millones de pesos, de los cuales, para DANE por funcionamiento fueron \$108.326 millones de pesos, y por inversión, \$139.678 millones pesos; en el caso de FONDANE funcionamiento, \$2.053 millones de pesos, mientras que, por inversión, \$30.000 millones de pesos.

La información presupuestal que se presenta a continuación corresponde a la ejecución DANE/FONDANE con corte al 31 de marzo de 2022 con base en los reportes descargados del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es seguimiento realizado en la base de Excel (SPGI)


Recursos DANE-FONDANE enero-marzo 2022

Durante el periodo enero a marzo de 2022, el DANE y FONDANE apropiaron recursos de funcionamiento e inversión por valor de \$105.670 millones de pesos, de los cuales el DANE apropió \$99.848 millones de pesos y FONDANE \$5.822 millones de pesos.

A nivel específico, para DANE, por el rubro de funcionamiento fueron comprometidos \$21.233 millones de pesos y por inversión \$78.615 millones de peso. FONDANE, por su parte, en funcionamiento comprometió \$22.5 millones de pesos, y en inversión, \$5.799 millones de pesos

De los recursos asignados, DANE-FONDANE comprometió el 37,7% de la apropiación asignada para 2022 durante el primer trimestre. Del valor total comprometido en el periodo, DANE fue la entidad con mayor porcentaje (94,5%) y FONDANE (5,5%). El gráfico 1 presenta los compromisos de DANE-FONDANE para el periodo de análisis.

Gráfico 1. Compromisos (funcionamiento e inversión) DANE-FONDANE enero-marzo 2022




Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con corte a 31 de marzo del 2022. Cifras en miles de millones de pesos.

Finalmente, en términos de obligaciones del periodo, la ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento e inversión fue de \$39.723 millones de pesos, donde el DANE logro el 95,4% (\$37.889 millones de pesos) y FONDANE, el 4,6% (\$1.834 millones de pesos)

Recursos de Inversión DANE-FONDANE enero a marzo 2022

En lo que respecta al presupuesto de inversión DANE-FONDANE para el periodo enero a marzo de 2022, se comprometieron recursos que ascendieron a \$84.415 millones de pesos; DANE comprometió el 93,1% y FONDANE, 6,9%. A continuación, el Gráfico 2 presenta los compromisos de los recursos de inversión.

Gráfico 2. Inversión DANE-FONDANE enero-marzo 2022



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con corte a 31 de marzo del 2022. Cifras en miles de millones de pesos.

En cuanto a los compromisos de los recursos de inversión, el DANE comprometió durante el periodo de enero a marzo de 2022, \$78.615 millones de pesos, lo que equivale al 56,3% de la apropiación total de la vigencia. Este valor estuvo representado en los siguientes proyectos de inversión (tabla 1) donde se destaca que, de los trece (13) proyectos de inversión, cinco (5) comprometieron más del 90% de los recursos asignados, como los dos (2) proyectos a cargo de la Dirección de Metodología y producción Estadística – DIMPE “Levantamiento y actualización de estadísticas en temas económicos y Levantamiento y actualización de estadísticas en temas sociales” los cuales comprometieron el 98.1% y 92% respectivamente, por otra parte, el proyecto “Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas” a cargo de la Dirección de Síntesis y Cuenta Nacionales logro comprometer el 97.2% y por último, los proyectos de la Dirección de Comunicaciones y Cultura Estadística -DICE y de la Dirección de Geoestadística -DIG comprometieron el 91.4% del total de los recursos asignados para la vigencia. Por último, durante el primer trimestre los dos proyectos a cargo de la secretaria general tuvieron una ejecución por debajo del 30%.

Tabla 1. Compromisos inversión DANE – enero a marzo 2022

Proyecto	Apropiación 2022	Compromisos ene-mar	% compromisos ene-mar
Levantamiento y actualización de estadísticas en temas económicos.	3.524,0	3.456,0	98,1%
Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas	2.130,0	2.070,0	97,2%
Levantamiento y actualización de estadísticas en temas sociales	1.741,0	1.603,0	92,0%
Difusión de la información estadística producida por el DANE	1.300,0	1.188,0	91,4%
Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística	3.050,0	2.786,0	91,4%
Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad	5.000,0	4.444,0	88,9%
Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del sen	2.096,0	1.847,0	88,1%
Modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad	14.700,0	9.557,0	65,0%
Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y	5.300,0	3.119,0	58,9%
Desarrollo censo económico	8.000,0	4.639,0	58,0%
Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad	91.927,0	43.755,0	47,6%
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad	560,0	152,0	27,1%
Modernización de la gestión documental del DANE	350,0	-	0,1%
Total	139.678,0	78.615,0	56,3%

Fuente: SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2022

Es importante resaltar que dentro del proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad” en el cual hacen parte las oficinas de Control Interno, Jurídica, Subdirección, Planeación, Secretaria General, Relacionamiento y DICE, su ejecución en conjunto respecto a compromisos fue del 88.9%

Frente a las obligaciones en inversión, para el periodo enero a marzo de 2022, el DANE obligo \$19.401 millones el 13.9%, de la apropiación total asignada, como lo muestra la tabla 2. Es importante resaltar que el proyecto con mayor porcentaje es “Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional” el cual está a cargo de la oficina de sistemas. De otra parte, el proyecto con 0% de recursos obligados corresponde a “Modernización de la gestión documental del DANE nacional”

Tabla 2. Obligaciones inversión DANE – enero a marzo 2022

Proyecto	Apropiación 2022	Obligaciones ene-mar	% obligaciones ene-mar
Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional	14.700,0	3.110,6	21,2%
Fortalecimiento de la difusión de la información estadística producida por el DANE nacional	1.300,0	200,8	15,4%
Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional	3.050,0	453,5	14,9%
Levantamiento y actualización de estadísticas en temas económicos. Nacional	3.523,8	522,9	14,8%
Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional	2.130,0	313,3	14,7%
Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional	5.000,0	710,6	14,2%
Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional	2.096,3	293,5	14,0%
Levantamiento y actualización de estadísticas en temas sociales nacional	1.741,0	241,6	13,9%
Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional	91.927,1	12.405,4	13,5%
Desarrollo censo económico. Nacional	8.000,0	686,2	8,6%
Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional	5.300,0	443,8	8,4%
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional	560,0	19,2	3,4%
Modernización de la gestión documental del DANE nacional	350,0	-	0,0%
Total	139.678,3	19.401,3	13,9%

Fuente: SIF Nación con corte a 31 de marzo de 2022

Respecto a FONDANE, en inversión, durante el periodo de enero a marzo, se comprometió el 19,3% de la apropiación total asignada para la ejecución de 14 convenios y/o contratos interadministrativos de 2022, lo que equivale a \$5.799 millones de pesos. (Tabla 3)

Tabla. 3 Compromisos y Obligaciones inversión FONDANE – enero a marzo 2022

CONVENIO Y/O CONTRATO	APR, VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	% OBLIGACION
Carta acuerdo organización de naciones unidas para la alimentación y agricultura- fao 2309020 - 2021	45	44,8	99,6%	20,4	45,4%
Convenio unidad de planeación minero energética - UPME CSM cv-004-2022	52	51,7	99,3%	15,6	30,0%
Convenio universidad del rosario pulso migratorio 04 de 2022	110	109,3	99,3%	27,6	25,1%
Convenio comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico CRA 01 de 2022	264,5	259,5	98,1%	27,5	10,4%
Secretaría distrital de desarrollo económico SDDE PIB 440 de 2021	532,3	497,7	93,5%	153,3	28,8%
Convenio fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones al ENTIC 899 de 2021	2.698,20	2.517,20	93,3%	670,1	24,8%
Convenio municipio de Villavicencio PPB 2228 de 2021	250,8	228,4	91,1%	-	0,0%
Convenio ministerio del deporte CSD 1212 de 2021	63	57,2	90,7%	13,5	21,4%
Fiduciaria colombiana de comercio exterior s.a. (FIDUCOLDEX) EMCES BID 56 de 2021	105,5	94,7	89,8%	33,3	31,6%
Convenio secretaria distrital de planeación multipropósito 313 de 2020	989,3	836,7	84,6%	503,8	50,9%
Contrato municipio de Medellín GEIH 4600090770 de 2021	502,4	379,9	75,6%	87,6	17,4%
Instituto distrital de recreación y deporte-IDRD 2438 de 2021	90	67,2	74,7%	27	30,0%
Convenio FONTUR 230 del 2019	1.131,50	613,1	54,2%	196,7	17,4%
Contrato banco mundial pulso migratorio 7201161 de 2021	79,3	42,7	53,9%	36,8	46,4%
Total, general	6.913,70	5.799,90	83,9%	1.813,20	26,2%

Fuente: SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2022

Frente a las obligaciones en inversión, FONDANE, obligo \$1.813 millones de pesos lo que corresponde al 26.2%

Ejecución por programas de inversión DANE-FONDANE enero a marzo 2022

El DANE y FONDANE cuentan con dos programas presupuestales de inversión: el primero con código 401 denominado Levantamiento y actualización de información estadística de calidad; y el segundo; código 499 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Información Estadística.

Para el periodo de referencia, el programa 401, que cuenta con 10 proyectos de inversión, comprometió \$70.262 millones de pesos, lo que corresponde al 83,2% del total de recursos comprometidos de DANE/FONDANE; en obligaciones se alcanzó el valor de \$17.734 miles de millones (81,9%).

En el caso del programa 499 (4 proyectos), este comprometió \$14.153 millones de pesos, lo que corresponde al 16,8% del total de recursos de inversión DANE/FONDANE comprometidos entre enero y marzo de 2022; en obligaciones el valor fue \$3.840 millones de pesos (18,1%).

Recursos de Funcionamiento DANE-FONDANE enero a marzo 2022

Para 2022, a DANE-FONDANE por funcionamiento le fueron asignados \$110.379 millones de pesos, de los cuales, DANE cuenta con \$108.326 millones y FONDANE, \$2.053 millones de pesos. Entre enero y marzo de 2022, se comprometieron \$21.255 millones de pesos y obligaron \$18.508 millones de pesos.

Específicamente, DANE comprometió \$21.233 millones de pesos que corresponden, en su gran mayoría, a los rubros asociados a salario (\$11.526 millones de pesos), contribuciones inherentes a la nómina (\$4.542 millones de pesos) y adquisición de bienes y servicios (\$3.753 millones de pesos). FONDANE comprometió \$22.5 millones de pesos representados en los rubros de impuestos (\$12.4 millones de pesos) y adquisición de bienes y servicios (\$8.7 millones de pesos).

7. Alertas

Como parte del seguimiento y teniendo en cuenta la programación de avances realizado por las áreas, dependencias y direcciones territoriales, a continuación, se encuentran las metas e hitos que presentan algún atraso en su gestión.

- Alertas de atraso en el Plan de Acción Institucional**

A. Metas que no cumplieron el porcentaje de avance esperado:

Para el I trimestre del año del total de las **112 metas** que se encuentran en gestión, se reportaron 8 metas que no cumplieron el porcentaje de avance esperado en el trimestre.

- Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE**

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DIMPE_12	Publicación de la GEIH marco 2018, teniendo en cuenta los cambios e innovaciones para la identificación de grupos poblacionales, la incorporación de las clasificaciones internacionales de mercado laboral y la información para mejorar la medición del ingreso, pobreza y desigualdad monetaria.	DIMPE_12.1	Un (1) documento para el diseño/rediseño ajustado.	100%	40%	Se avanzó en la elaboración del documento metodológico con la inclusión de las mejoras definidas en el rediseño de la operación estadística.	50%	35%	Se avanzó en la elaboración del documento metodológico, se encuentran pendientes las revisiones y aprobaciones correspondientes para la generación del documento final.
DIMPE_17	Una (1) actualización metodológica en la operación estadística CEED correspondiente a los coeficientes de incidencia identificados en el rediseño del ICCV	DIMPE_17.1	Un (1) diagnóstico finalizado	100%	80%	Con base en los coeficientes de incidencia finales provenientes de la OOEE de ICOCED (rediseño del ICCV) se realizó una presentación preliminar de las diferencias de los coeficientes de incidencia del CEED versión 2019 con los derivados del ICOCED	20%	16%	El insumo para hacer esta actividad fue entregado el 15 marzo, lo cual redujo el tiempo de análisis previsto para esta actividad.

- Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN**

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DIRPEN_8	Un (1) Repositorio con las evidencias de las gestiones realizadas para consolidar el SEN 2.0 actualizado	DIRPEN_8.5	Tres (3) Inventarios actualizados (1 de operaciones estadísticas, 1 de registros administrativos y 1 de demandas de información)	25%	5%	Debido al ataque cibernético que sufrió el DANE, no ha sido posible realizar actualización en el inventario en línea, sin embargo se han brindado asesorías a las entidades para la identificación de OOEE y RRAA, mientras se logra contar de nuevo con el SICODE	13%	6%	Debido al incidente informático que sufrió la entidad en noviembre del 2021, no contamos con SICODE, lo que nos han afectado el desarrollo de este hito.
DIRPEN_14	Cuatro (4) acciones de implementación del proceso de Gestión de Proveedores de Datos (GPD) ejecutadas.	DIRPEN_14.2	Un (1) módulo de inventario de registros estadísticos en el Aplicativo de inventario y gestión de registros administrativos aprovechados estadísticamente en el DANE.	50%	10%	Se realizaron reuniones de trabajo para la conceptualización del módulo	36%	23%	Considerando la complejidad y el tiempo que requiere la estructuración del módulo, no se pudo cumplir con el avance esperado en este trimestre
		DIRPEN_14.4	Un (1) grupo de Gestión de Proveedores de Datos conformado.	50%	25%	En el documento de Política de Gobierno de RR.AA. y FF.AA. se incluyeron las bases generales que dan cuenta de las funciones transversales del grupo de trabajo y se cuenta con una primera versión en borrador de la resolución.			Considerando la complejidad y el tiempo que requiere la estructuración de la resolución y el documento técnico de soporte, no se pudo cumplir con el avance esperado en este trimestre

- Dirección – GIT Pobreza:**

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DIR_POB_1	Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado	DIR_POB_1.1	Cinco (5) productos de publicación: anexo nacional, anexo departamental, boletín, comunicado de prensa y presentación	100%	50%	Corresponde al procesamiento de los datos y las bases del IPM 2021.	70%	35%	A la fecha se ha realizado un 50% que corresponde al procesamiento de los datos. En cuanto a la fecha final del hito, esta quedó para publicación de resultados el 28 de abril del 2022. Esto debido a que las bases de las ECV les realizaron diversos ajustes y no se recibieron sino hasta marzo, por lo cual se tuvo que ajustar la fecha final.

• Dirección de Censos y Demografías - DCD

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DCD_3	Un (1) documento con la detección y análisis de necesidades, el diseño temático, el diseño estadístico y primera fase del diseño del plan operativo del conteo intercensal 2024, elaborados.	DCD_3.4	Un (1) documento con diseño de la primera fase del plan operativo para el conteo intercensal, elaborado.	10%	5%	Elaboración de matriz documentos DANE-Conteo intercensal	10%	9%	La fase del diseño operativo es una fase que se deriva de definiciones conceptuales y metodológicas. Actualmente el equipo se encuentra definiendo estos aspectos en atención a la detección y análisis de necesidades que establece el GSBPM. No obstante, dentro del plan operativo suscrito con UNFPA, se contempla trabajar este aspecto desde el segundo semestre del año

• Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DSCN_39	Un (1) documento con el diagnóstico para una mayor desagregación de actividades en la publicación del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE	DSCN_39.1	Un documento con el diagnóstico de la desagregación de actividades para la publicación del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE	50%	30%	Se realizan las revisiones de las series de tiempo que están en las consolidaciones del ISE en los periodos en los que no cuenta con la información de las Cuentas Trimestrales y en los que sí para identificar las actualizaciones que se realizan en este. Estas bases son insumos para la construcción y análisis del documento diagnóstico de la apertura económica del sector primario del ISE	50%	30%	Durante el primer trimestre del año de 2022 el GIT de Indicadores y Cuentas Trimestrales de bienes y servicios, realizó 5 diferentes publicaciones Entre el ISE, PIB trimestral nacional y el PIB trimestral de la ciudad de Bogotá, éstas dos últimas tienen la característica que se incorpora los resultados de las cuentas estructurales, lo que refleja un proceso adicional al habitualmente realizado. Teniendo en cuenta lo anterior, se logró avanzar en la fase de investigación de la meta, en cuanto a la revisión de las series de tiempo que hacen parte de las consolidaciones del ISE, esperando el próximo trimestre continuar con la fase de construcción del documento.

• **Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE**

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DICE_10	Un (1) informe con la descripción y evidencias de la publicación de las seis (6) herramientas de visualización de datos desarrolladas en 2021 y que están pendientes por su implementación en las plataformas de la entidad.	DICE_10.1	Un (1) informe de diagnóstico: Sobre la infraestructura tecnológica que permite acceder a la información de las herramientas para la visualización de datos y la pedagogía social, así como, sobre su estado luego de la implementación en los servidores de pruebas y desarrollo.	100%	20%	<p>Para realizar el diagnóstico sobre la infraestructura tecnológica que permite acceder a la información de las herramientas para la visualización de datos y la pedagogía social, así como, sobre su estado luego de la implementación en los servidores de pruebas y desarrollo, es necesario poder acceder al servidor donde reposa la información.</p> <p>La oficina de sistemas habilitó el servidor sitios.dane.gov.co a finales de marzo, pero su acceso solo se pudo lograr hasta el día 07 de abril, mediante una reunión entre los ingenieros de esta oficina y el Git Sistemas Y Tecnología. En esta reunión se logró poner el sitio con acceso público y configuración de HTTPS.</p> <p>Como hallazgos parciales se encontró que el servidor dispuesto solo se tiene a la fecha cargados los aplicativos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> •sitios.dane.gov.co/SimuladorTDCNR/ Estado Desactualizado. •sitios.dane.gov.co/cnpv Estado en revisión. •https://sitios.dane.gov.co/pobreza/ Estado en revisión. •https://sitios.dane.gov.co/sinidel/#!/ Estado Desactualizado. •https://sitios.dane.gov.co/indicadores-relevantes/ Estado en revisión. 	60%	2%	<p>Para realizar el diagnóstico sobre la infraestructura tecnológica que permite acceder a la información de las herramientas para la visualización de datos y la pedagogía social, así como, sobre su estado luego de la implementación en los servidores de pruebas y desarrollo, es necesario poder acceder al servidor donde reposa la información.</p> <p>La oficina de sistemas habilitó el servidor sitios.dane.gov.co a finales de marzo, pero su acceso solo se pudo lograr hasta el día 07 de abril, mediante una reunión entre los ingenieros de esta oficina y el Git Sistemas Y Tecnología.</p>

B. Metas sin iniciar:

Para el seguimiento del I trimestre del año, se reportan las siguientes metas que debían tener un avance en la gestión de sus hitos pero no iniciaron su gestión.

• Dirección – GIT Relacionamento:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DIR_RELA_5	Un (1) documento que contiene las bases para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico a partir de los nuevos desafíos y necesidades de información estadística a nivel nacional, regional e internacional	DIR_RELA_5.1	Un (1) documento que contiene las bases para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico	33%	0%	No presenta avance en el I trimestre	33%	0%	El Global Partnership for Sustainable Development Data y el centro de pensamiento sobre desarrollo sostenible CEPEI, se encuentran en la realización de un documento diagnóstico sobre el estado del ecosistema de datos en Colombia. Este documento contempla la identificación de prioridades de gobernanza estadística, lo cual constituye el primer paso para la construcción de las bases de un futuro plan estadístico nacional. En ese sentido, la actividad propuesta en el Plan de Acción sería realizada por terceros, por lo que su desarrollo en el marco de las funciones del GIT de Relacionamento Nacional e Internacional se traduciría en la duplicidad de trabajo.

• Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DIRPEN_11	Un (1) Programa de implementación de Campus DANE para el SEN	DIRPEN_11.2	Diez (10) cursos virtuales en plataforma Aprendanet activos	25%	0%	Debido al incidente informático que sufrió la entidad en noviembre del 2021, no se tiene activa aprendanet, por lo cual no ha sido posible disponer los cursos de nuevo al público.	23%	15%	Debido al incidente informático que sufrió la entidad en noviembre del 2021, no se tiene activa aprendanet, por lo cual no ha sido posible disponer los cursos de nuevo al público.

- **Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE**

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DIMPE_11	Rediseño Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros	DIMPE_11.3	Un (1) instrumento de recolección ajustado	15%	0%	No se presentó avance	43%	39%	No se presenta avance esperado por falta de ejecución de tareas y actividades del hito en responsabilidad del líder temático de la operación estadística.
DIMPE_15	Un (1) publicación de ampliación de cobertura en ELIC	DIMPE_15.2	Un (1) proceso de análisis terminado	25%	0%	Estas actividades requieren del cierre del hito "Un (1) procesamiento de información finalizado", por lo cual no se tienen avances. El ajuste del avance en la meta y las fechas se remitirá para ajustes a la OPLAN	30%	23%	Estas actividades requieren del cierre del hito "Un (1) procesamiento de información finalizado", por lo cual no se tienen avances. El ajuste del avance en la meta y las fechas se remitirá para ajustes a la OPLAN
DIMPE_19	Una (1) planeación de la nueva operación estadística Encuesta Mensual de Constructores de Vivienda en el marco del convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	DIMPE_19.1	Un (1) propuesta técnico-económica elaborada	20%	0%	No presenta avances	4%	0%	No se registró un avance en la elaboración de la propuesta técnico-económica, puesto que las actividades y gestión con el MinVivienda se ha concentrado en lo correspondiente a la liquidación del convenio 1048 (030) del 2021

- **Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE**

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DICE_10	Un (1) informe con la descripción y evidencias de la publicación de las seis (6) herramientas de visualización de datos desarrolladas en 2021 y que están pendientes por su implementación en las plataformas de la entidad.	DICE_10.2	Un (1) informe de ajustes: Sobre los ajustes o actualizaciones que deban realizarse sobre las herramientas para la visualización de datos y la pedagogía social.	100%	0%	No se ha iniciado con este hito.	60%	2%	Teniendo en cuenta que se habilitó el servidor hasta el mes de abril no se ha iniciado con esta actividad.

• Oficina Control Interno - OCI

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
OCI1	Un (1) plan anual de auditoría Interna de gestión para evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno y documentos de planeación de la entidad y proponer las recomendaciones para mejorarlo ejecutado.	OCI12	Ocho (8) informes de auditoría interna de gestión, tres (3) preliminares y tres (3) finales	25%	0%	Debido a que el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) 2022 no ha sido aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual no ha sido posible programar, la OCI no ha dado inicio a la realización de las auditorías programadas. en muchas ocasiones mediante verificación documental y/o mesas de trabajo directamente con los servidores enlaces de calidad de cada proceso, obteniendo finalmente recomendaciones que contribuyen mejora a la gestión de la Entidad.	25%	18%	La OCI proyecto el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) 2022. Por solicitud del Director debe ser revisado en reunión bilateral, sin embargo, por temas de agenda no ha sido posible su realización, por tanto, a la fecha no se ha convocado a sesión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), para su debida aprobación.

Alertas de incumplimiento del Plan Operativo

A. Metas que no cumplieron el porcentaje de avance esperado:

Para el I trimestre del año del total de las **112 metas** que se encuentran en gestión, se reportaron 3 metas que no cumplieron el porcentaje de avance esperado en el trimestre.

• Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DIMPE_32	Una (1) producción de información sobre temáticas de tecnología e innovación para obtener datos relacionados a la dinámica tecnológica y las actividades de	DIMPE_32.4	Un (1) procesamiento de la información finalizado.	25%	0%	Para este trimestre no se realiza procesamiento de la información ya que por el ciberataque y falta de disponibilidad	25%	10%	No se presenta avance esperado por falta de ejecución de tareas y actividades del hito en responsabilidad del líder temático de la operación estadística.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
	innovación y desarrollo tecnológico en las empresas de los sectores de servicios y comercio de Colombia	DIMPE_32.5	Un (1) proceso de análisis de consistencia y contexto económico, terminado.	25%	0%	de aplicativos, no se comenzará operativo de recolección sino hasta el 01 de julio de 2022, por lo que este año sólo se realizará procesos de recolección y en el 2023 se realizará procesamiento, análisis, validación y publicación de la información.			Para este trimestre no se realiza procesamiento de la información ya que por el ciberataque y falta de disponibilidad de aplicativos, no se comenzará operativo de recolección sino hasta el 01 de julio de 2022, por lo que este año sólo se realizará procesos de recolección y en el 2023 se realizará procesamiento, análisis, validación y publicación de la información.
DIMPE_45	Una (1) producción de resultados (boletines y cuadros de salida) de la Encuesta Anual de Servicios - EAS del año 2021	DIMPE_45.2	Una (1) generación de cuadros de salida.	25%	0%	Se atiende requerimiento con procesamiento de base publicación 2020 por parte de Grupo Interno de Trabajo Temática Encuesta Anual de Servicios y en coordinación de Grupo interno temático de servicios DIMPE, atendiendo requerimientos de DIG Dirección de información Geoestadística y otros grupos internos de trabajo.	25%	13%	La generación de cuadros de salida se realiza una vez al año, después de realizado el operativo y del procesamiento de la información recolectada, la generación de cuadros de salida para la publicación actual sería en el mes de Diciembre 2022, se solicitará a la OPLAN ajuste de fechas

- Dirección de Censos y Demografía - DCD**

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
DCD_7	Una (1) base de datos consolidada del Registro Estadístico Base Población (REBP) como fuente alternativa de información demográfica, producida.	DCD_7.4	Una (1) metodología del REBP 2021	10%	0%	No presentan reporte en el trimestre	10%	7%	El proceso de estandarización, homologación de los insumos no ha iniciado durante este primer trimestre, debido a no contar con el 20% de los insumos solicitados, se espera al finalizar el segundo trimestre tener un avance importante en este HITO

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	% de avance esperado HITO	% de avance real HITO	Reporte Cualitativo	% de avance Esperado META	% de avance Real META	Justificación del no cumplimiento
		DCD_7.8	Una (1) propuesta metodológica para la conformación de hogares dentro de REBP usando las encuestas de hogares	10%	0%	No presentan reporte en el trimestre			Este Hito no se inició dado a las dificultades de la asignación de equipos de cómputo y acceso de servidores y VPN, al personal contratista en los meses de enero febrero y marzo de 2022.
DCD_7	Una (1) base de datos consolidada del Registro Estadístico Base Población (REBP) como fuente alternativa de información demográfica, producida	DCD_7.9	Un (1) informe con análisis de evolución de cohortes dentro del REBP, elaborado.	10%	0%	No presentan reporte en el trimestre	10%	7%	Este Hito no se inició dado a las dificultades de la asignación de equipos de cómputo y acceso de servidores y VPN, al personal contratista en los meses de enero febrero y marzo de 2022.

8. Conclusiones

El seguimiento con corte al I trimestre de los planes institucionales reflejo un avance promedio del 20% en el Plan de Acción Institucional y del 29% en el Plan Operativo, reflejando un cumplimiento satisfactorio frente al estado de gestión de las metas e hitos programados en dichos planes, sin embargo, se identificaron alertas tempranas frente al cumplimiento de los porcentajes de avance trimestral programados en los hitos, los cuales deben ser revisados por las áreas responsables y solicitar su reprogramación.