

SECTOR ESTADÍSTICO

---

# Plan

## Estratégico Sectorial

## Seguimiento

## III Trimestre 2015

15 de Diciembre de 2015

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
NACIONAL DE ESTADÍSTICA

**DANE**

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

**FONDANE**

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

**IGAC**



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
 Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos*	Sumatoria de operaciones estadísticas nuevas o complementadas con el uso de registros administrativos para fines estadísticos	2	60% <b>(100%)</b>	Se terminó la metodología e instrumentos para realizar el diagnóstico de calidad en registros administrativos.  Se realizó sensibilización y socialización técnica en 3 entidades responsables de registros administrativos  Se dio inicio a la recolección de documentación en 2 dos registros administrativos		Estandarización y Normalización - DANE

### Indicadores Sinergia

NOTA: El avance proyectado al 31 de Diciembre de 2015 en cada una de las estrategias, se encuentra en paréntesis, negrilla y de color vino tinto



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
 <p>Realizar el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 2017</p>	1 Censo Experimental	1	90% <b>(92%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desarrolló el cuestionario electrónico vía web y se realizó la prueba piloto del e-censo.</li> <li>- Se elaboró el diseño conceptual y metodológico para el censo experimental.</li> <li>- Los cuestionarios censales para hogares particulares, lugares especiales de alojamiento y habitantes de la calle, fueron estructurados y diseñados.</li> <li>- Se realizó el diseño de los diferentes procesos censales para el desarrollo del censo experimental, y se elaboró los manuales, guías, instructivos, entre los cuales se encuentran: operativo, logístico, administrativo y entrenamiento.</li> </ul>	 <p>Censos y Demografía - DANE</p>



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
 Entidades Territoriales con producción de estadísticas de pobreza, empleo e indicadores económicos	Sumatoria de Entidades Territoriales en las que se fortalece y se incluye la medición de estadísticas de pobreza, empleo e indicadores económicos	2	75% <b>(100%)</b>	<p>Se diseñaron los instrumentos para identificar y caracterizar la información estadística territorial de interés nacional y territorial.</p> <p>Se revisaron y validaron los indicadores de interés nacional y territorial recolectados para cuatro municipios en el marco del Sistema de Ciudades.</p> <p>Se consolidaron los inventarios de indicadores de interés nacional y territorial para cuatro municipios en el marco del Sistema de Ciudades.</p>	 Estandarización y Normalización - DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
 Estadísticas con cumplimiento de requisito para ser oficial	Número de operaciones estadísticas con cumplimiento de requisitos para ser oficial	17	60% <b>(100%)</b>	Se concluyeron las evaluaciones de tres (3) operaciones estadísticas de entidades del Sistema Estadístico Nacional  Se realizaron las reuniones de contextualización del equipo técnico con la comisión de expertos independientes en tres operaciones estadísticas del DANE.  Se realizó recolección de evidencias en nueve operaciones estadísticas.	 Estandarización y normalización DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Nuevo año base de las Cuentas Nacionales	Medir el avance del cambio en base en las Cuentas Nacionales	30%	21% <b>(30%)</b>	<p>Nomenclaturas de actividades productos y sectorización institucional definitiva</p> <p>Avances en la elaboración de las caracterizaciones y diagnósticos sectoriales</p> <p>Avance en los trabajos de marco conceptual y método de cálculo</p> <p>Socialización de algunos proyectos sectoriales</p> <p>Cargas de los documentos en el centro de documentación de la Nueva base</p>	Cuentas Nacionales DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Fortalecer los canales de atención al ciudadano para mejorar la eficiencia administrativa y operativa del servicio.	Ampliar el número de usuarios de la información producida por el DANE al mejorar, sistematizar y diversificar los canales de atención	174.775	120.992 (69.2%) <b>168.433 (96.4%)</b>	<p>En el marco de los programas de la DIMCE durante el III trimestre se atendieron 50.811 usuarios en el ámbito nacional del DANE</p> <p>El acumulado a Septiembre es de 120.992 usuarios atendidos correspondiente al 69.2% de la meta propuesta.</p>	 Difusión estadística DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
Integrar y mantener canales de comunicación para dar a conocer la gestión a los ciudadanos (rendición de cuentas)	Realización de la audiencia de rendición de cuentas anualmente	1	75% <b>(100%)</b>	La Audiencia de Rendición de Cuentas está programada para el último trimestre de la vigencia. Se ha adelantado en el diseño y ejecución del Sistema de RdC a ser socializado en la página de internet, donde los ciudadanos podrán encontrar toda la información del DANE en cuanto a: participación ciudadana, ejecución presupuestal, audiencia pública, contratación nacional, informes a la ciudadanía, eventos con el director, resultados con las investigaciones y planes de acción.		Planeación y Difusión Estadística - DANE
	Elaborar 1 programa de incentivos para la participación en el proceso de rendición y petición de cuentas	100%	60% <b>(100%)</b>	Se realizó el diseño del programa incentivos para la rendición de cuentas del DANE que incluye : una estrategia de sensibilización al interior del DANE y la definición de un indicador de participación en el evento de rendición de cuentas		Secretaría General – Talento Humano - DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Gestión del Talento Humano

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
Proveer la planta de personal DANE	Número de planta ocupada/planta total	10 %	9% <b>(10%)</b>	Retiros (64) = Renuncias (52) + Pensionados (12) Ingresaron = 158 Planta ocupada a septiembre 30 = 1184 El porcentaje disminuyó levemente con respecto al período anterior debido al alto número renuncias.		Secretaría General – Talento Humano - DANE
Desarrollar el Sistema Integral de Desarrollo Humano Sostenible	Desarrollar y realizar la medición del indicador “Mejor servidor público del DANE	100%	80% <b>(100%)</b>	Se realizaron mesas de trabajo en las cuales se definieron las variables a incluir para el diseño del indicador para definir el mejor servidor público del DANE.		Secretaría General – Talento Humano - DANE
	Número de programas ejecutados/número de programas diseñados	100%	90% <b>(100%)</b>	Se llevaron a cabo las actividades definidas en el plan de bienestar 2015. Se iniciaron mesas de trabajo para el diseño del programa de bienestar 2016.		Secretaría General – Talento Humano - DANE

# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
Fortalecimiento de la Arquitectura de Información DANE, para garantizar la disponibilidad de la información generada por la entidad	25 operaciones estadísticas disponibles en la bodega de datos	7	4 (7)	Durante el tercer trimestre, se diseñó la Operación Estadística Educación en la bodega de datos		Oficina de Sistemas - DANE
	Sistemas de monitoreo a operaciones estadísticas de acuerdo con la priorización anual	1	1	Diseño del Sistema de Monitoreo del Censo Nacional de Población y Vivienda		Oficina de Sistemas - DANE
	Sistemas de consulta de información producto de las operaciones estadísticas priorizadas	1	5	Sistema de consulta para dispositivos móviles de las operaciones estadísticas IPC y SIPSA en la bodega de datos		Oficina de Sistemas - DANE
	Formularios electrónicos para captura a través de dispositivos móvil	3	5	Diseño del formulario de captura a través de dispositivos móviles de la encuesta de transporte para vehículos vinculados		Oficina de Sistemas - DANE

# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
Fortalecimiento de la Arquitectura de Información del DANE, para garantizar la disponibilidad de la información generada por la entidad.	Adopción del protocolo de comunicaciones Ipv4 a IPv6, según los lineamientos establecidos por el Min Tic's	20%	14% <b>(20%)</b>	Análisis de la información de los activos de información, para establecer el plan de migración y/o convivencia de IPV4 a IPV6		Oficina de Sistemas - DANE
	Modelo de Seguridad y privacidad de la Información para la estrategia de Gobierno en Línea	15%	10,5% <b>(15%)</b>	Generación de propuesta de nueva política de seguridad, organización de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. Alistamiento de la información del SGSI para alinearnos a la actualización de la norma		Oficina de Sistemas - DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Promover la cultura de la calidad encaminadas a fortalecer la gestión del SIGI	Porcentaje de implementación de las líneas de acción	50%	37,5% <b>(50%)</b>	Se adelantó y se suscribió el contrato para la compra de una herramienta tecnológica para administrar el SIGI. Con el contratista ISOLUCION a quien se le adjudicó el contrato, y se estructuró el proyecto en tres fases a saber: 1.Planeación, 2. Instalación de la Solución y 3. Puesta en Producción. Actualmente se culminó la ejecución de la primera Fase del Proyecto denominada "Planeación" la cual se sustenta en el cronograma de trabajo, alistamiento de recursos y el licenciamiento de la solución tecnológica.	Oficina Asesora de Planeación - DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Promover la cultura de la calidad encaminadas a fortalecer la gestión del SIGI	Porcentaje de implementación de las líneas de acción	10%	8% <b>(10%)</b>	<p>Se realizó el levantamiento y análisis de la información relacionada con los avances institucionales frente a la seguridad de la información. Inicialmente, se realizó un comparativo de lo que hay en DANENET y posteriormente, un diagnóstico del estado actual de la entidad frente a la seguridad de la información.</p> <p>Adicionalmente, presenta un avance del documento de diagnóstico de la seguridad de la información, basándose en los dominios que maneja la ISO 27001.</p>	Oficina Asesora de Planeación - DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Promover la cultura de la calidad encaminadas a fortalecer la gestión del SIGI	Porcentaje de implementación de las líneas de acción	1	80% <b>(100%)</b>	<p>Se realizó la consolidación y ejecución del plan de Sensibilización, el cual se sustenta en un documento consolidando las estrategias de sensibilización para el SIGI y el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas donde se destacan las siguientes:</p> <p>1. Taller lúdico "Quién sabe del SIGI." Se adelantaron las siguientes sensibilizaciones de acuerdo al cronograma (6 territoriales: Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Manizales, Cali y Bogotá)</p> <p>2. La semana de la Calidad Para el último trimestre queda pendientes por desarrollar o finalizar actividades como: -Curso Virtual; "Hacia una cultura de calidad en el DANE" -Socialización Auditoria de seguimiento externa</p>	Oficina Asesora de Planeación - DANE



# Seguimiento II Trimestre 2015 DANE

## Política: Gestión Financiera

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Implementación de la metodología de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal y planes de acción	Metodología implementada	50%	37,5% <b>(50%)</b>	Para el rediseño de la formulación de los planes de acción se realizó un diagnóstico del plan de acción y operativo del año 2015 utilizando la metodología de árbol de problemas para identificar las dificultades. También, se desarrolló una Guía para la Elaboración del Plan de Acción de acuerdo a los estándares de calidad para que los funcionarios del DANE conozcan los pasos y conceptos para elaborar los planes de acción anuales.	Oficina Asesora de Planeación - DANE



# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
 <p>Ejecutar proyectos misionales para la producción de información Geográfica, Cartográfica, Agrológica y Catastral para el desarrollo integral del país.</p>	Hectáreas con cubrimiento de Cartografía básica Escala 1:25.000	4.600.000	3.881.254, has (84.37%) <b>(100%)</b>	Durante el periodo se llevaron a cabo avances en el proceso de captura y generación de ortoimágenes, así mismo se generaron 3.881.254,90 has de cartografía a escala 1:25.000.		Subdirección de Geografía y Cartografía - IGAC
	Hectáreas de cubrimiento de Cartografía básica Escala 1:2.000	7.500	2.478,80 has (33.05%) <b>(100%)</b>	Durante el tercer trimestre del año se presentaron avances en el proceso de fotocontrol, aerotriangulación y ortofotomosaico; se generaron 2.478,80 has de ortofotomosaico a escala 1:2.000.		
	Consolidación de la red vertical nacional	600	18.97 km (3.16%) <b>360 km (60%)</b>	En lo corrido del año se presentan avances en las comisiones de campo programada para la nivelación de los kilómetros de la Red Geodésica Nacional. Se han generado 18.97 Kilómetros de la Red Geodésica Nacional. Las actividades del proyecto se iniciaron a partir del segundo semestre.		
	Densificación de la red geodésica nacional.	150	104 puntos (69.3%) <b>(100%)</b>	En el periodo se realizaron avances en trabajos de campo, así mismo se han generado 104 puntos densificados de la Red Geodésica Nacional.		



# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
 <p>Ejecutar proyectos misionales para la producción de información geográfica, Cartográfica, agrológica y Catastral para el desarrollo integral del país.</p>	Hectáreas con información agrológica a escala 1:25.000	950.000	456,560 Has (48,06%) <b>(100%)</b>	<p>El proyecto de levantamiento de suelos misionales desarrolló actividades para los estudios semidetallados de Zulia y Sibundoy, así como la identificación de zonas productivas en áreas aferentes de ecosistemas de páramos y humedales a través de sensores remotos con un acumulado de 192.500 Hectáreas.</p> <p>El proyecto de estudios semidetallados en zonas priorizadas por la unidad de restitución de tierras avanzó en los análisis de información secundaria cartográfica y capacidad de uso en la costa Caribe con un avance del proyecto equivalente a 264.060 hectáreas.</p>		Subdirección de Agrología - IGAC



# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
 <p>Ejecutar proyectos misionales para la producción de información geográfica, Cartográfica, agrológica y Catastral para el desarrollo integral del país</p>	<p>Porcentaje de predios urbanos actualizados catastralmente (Incluye catastros descentralizados)</p>	<p>(82,6%) 9.430.354 Predios</p>	<p>0% <b>(100%)</b></p>	<p>Se tienen los siguientes avances: Alistamiento: Terminado en 13 municipios. (100%) Reconocimiento: Terminado en 5 municipios (50%). Zonas: Avance ponderado en esta fase, del 57%. Grabación: Avance ponderado en esta fase del 21%. Digitalización: Avance ponderado en esta fase, del 22% <b>NOTA:</b> Este indicador es de reporte ANUAL y solo se cuantificará el 1 de enero 2016.</p>	<p>Subdirección de Catastro - IGAC</p>
	<p>Predios rurales actualizados catastralmente</p>	<p>1.768.793 Predios</p>	<p>0% <b>(100%)</b></p>	<p>Se tienen los siguientes avances: Alistamiento: Terminado en 13 municipios . (100%).Reconocimiento: Terminado en 8 municipios . (69%) .Zonas: Avance ponderado en esta fase, del 56%. Grabación: Avance ponderado en esta fase del 22%. Digitalización: Avance ponderado en esta fase del 40% <b>NOTA:</b> Este indicador es de reporte ANUAL y solo se cuantificará el 1 de enero 2016.</p>	<p>Subdirección de Catastro - IGAC</p>

# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE	
Divulgar la importancia y promover el conocimiento de los usos alternativos de la información geográfica como elemento primordial para el desarrollo del país.	Audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía.	1	1 (100%)	El 14 de julio se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en el auditorio del Centro de Información del IGAC con 744 invitaciones directas a diferentes entidades nacionales y a funcionarios y contratistas de la entidad. Para esta audiencia se contó con la asistencia de 72 personas, entre representantes de entidades del estado (DANE UPRA-DIAN- ANSPE) y funcionarios. Se proyectó un video con información de la ejecución de la entidad en el 2014 y se permitió la intervención de los asistentes y las redes sociales; finalmente se realizó la encuesta a 32 personas y se presentaron las conclusiones de la audiencia a cargo de la Oficina de Control Interno.		Oficina Asesora de Planeación - IGAC



# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Divulgar la importancia y promover el conocimiento de los usos alternativos de la información geográfica como elemento primordial para el desarrollo del país.	Participación en Ferias de servicio al ciudadano	7	5 ferias (71,4%) <b>6 ferias (100%)</b>	En el periodo se realizaron las siguientes ferias: Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en el municipio de la Virginia - Risaralda, FNSC realizada en el municipio de Acacias – Meta y FNSC en el municipio de Buenaventura-Valle. Anteriores ferias realizadas: En Turbo (Antioquia) y en Pitalito (Huila ).Según comunicado del DNP se suspende para este año la feria del municipio de Quibdó.	Oficina de Difusión y Mercadeo - IGAC
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	90%	71% <b>(90%)</b>	En el período se realizaron 1,324 encuestas de satisfacción al ciudadano y 1,194 encuestas de productos y servicios, las cuales fueron tabuladas y se genero un informe. Se socializó por parte del la oficina de Difusión y Mercadeo, el resultado obtenido de la encuesta que fue del 71% de satisfacción. En la II Etapa de encuestas se informo a las territoriales el cronograma de actividades y los formatos e igualmente se está recibiendo la base de datos de los ciudadanos que autorizan este envío de información. Se cuenta con 170 encuestas de satisfacción y atención Centros de Información Geográficos. y 99 encuestas de productos y servicios.	Oficina de Difusión y Mercadeo - IGAC

# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Gestión del Talento Humano

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Gestión y desarrollo del Talento Humano.	Porcentaje de cumplimiento del plan institucional de capacitación	100 %	83,20% <b>(100%)</b>	CAPACITACION: Se diseñaron los términos de referencia y se solicitó la documentación para el curso redacción y ortografía y el entrenamiento en indicadores de gestión. Se gestionaron cuatro comisiones de estudios y se realizaron cuatro estudios de verificación de requisitos. Se elaboró el manual de procedimientos sobre el programa de inducción.	Secretaría General - IGAC



# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Gestión del Talento Humano

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO	RESPONSABLE
Gestión y desarrollo del Talento Humano.	Implementación de programas de bienestar, salud ocupacional e incentivos	100 %	61,59% <u>(100%)</u>	<p>SST: Se están ejecutando los diferentes compromisos establecidos en el cronograma de SST a nivel de Higiene y Seguridad Industrial, así como Medicina Preventiva y del Trabajo. Ejecución de actividades de prevención de enfermedad y promoción de la salud en los diferentes SVE. Intervención psicosocial individual y grupal, realización de capacitaciones: convivencia laboral, Campaña IGAC Tierra de Convivencia y Paz, 80 años, afiliaciones ARL, actividades brigadas.</p> <p>BIENESTAR: Se adelantó la recopilación de resultados de las evaluaciones del desempeño periodo 2014-2015, insumo para la elaboración del Plan de Incentivos. Se definió como realizar la premiación del incentivo social. Se realizaron actividades en las áreas de calidad de vida laboral y protección y servicios sociales; se envió mensaje de amor y amistad, se publicaron los mensajes de feliz cumpleaños a nivel nacional, se realizaron las olimpiadas nacionales, se inició la participación en los juegos del DAFP, se realizó la maratón de rumba y feria de servicios y se continuó con el apoyo jurídico en el tema pensional.</p>	Secretaría General - IGAC

# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
Fortalecer la infraestructura de la producción, optimización, armonización y estandarización de líneas de producción	Mantener el Sistema de Gestión Integrado bajo los lineamientos de la normas ISO 9001:2008, NTCGP-1000:2009, 14001:2004, MECI:2014 y 17025:2005	1	50% <b>(100%)</b>	Durante el periodo y con fecha del 8 julio se inicio el contrato No16744/15 con la firma Bareau Veritas para la realización de la auditoria externa de seguimiento a los sistemas de gestión de calidad y ambiental. La auditoría de seguimiento se llevará a cabo entre el 19 y el 30 de octubre de 2015 bajo las normas ISO 9001:2008, 14001:2004, MECI.2014 y 17025:2005. En el IV trimestre se reportara el informe final de la auditoría externa.		Oficina Asesora de Planeación - IGAC
	Proceso de Modernización Institucional	25%	15% <b>(25%)</b>	El 31/07/2015 se solicitó asesoría técnica al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, El 04/08/2015 se conformo grupo de trabajo para ajustar y actualizar el estudio técnico de modernización. Se elaboró la justificación de solicitud de recursos para el proceso de modernización en el anteproyecto de presupuesto 2016, Se adelantó reunión de asesoría con el DAFP quien recomendó continuar con el estudio y actualizarlo (Modernización de Entidades Públicas). El 06-08-2015, la Secretaria General solicito al GIT Gestión Contractual la relación de OPS vigencias 2013, 2014, 2015.		Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - IGAC

# Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC

## Política: Gestión Financiera

ESTRATEGIA	INDICADOR	META 2015	Avance III trimestre 2015	AVANCE CUALITATIVO		RESPONSABLE
Generar ingresos para la financiación de la producción de información geográfica básica del país.	Recaudo de ingresos por Convenios.	\$ 33.922 Millones	\$ 17.031.0 Millones (50,21%) <b>\$20.353 Millones (60%)</b>	De acuerdo con los reportes del SIIF para el cumplimiento de la meta de recaudo por la firma de convenios interadministrativos en la entidad, se tiene un avance del 50,21% al finalizar el tercer trimestre del año lo cual representa un acumulado de \$17.031.270.061.		Oficina Asesora de Planeación - IGAC

