

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL

BPIN

DESARROLLO E INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MARCOS ESTADÍSTICOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL - COLOMBIA

Código BPIN: 2011011000310



Información General

Año del Reporte:	2014			
Año de Inicio: 2012		Año de Finalización: 2017	Usuario Formador:	PEDRO MIGUEL FRANCO PINZON
Sector:	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		Entidad Responsable:	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)
Clasificación Presupuestal	Programa:	0450 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SubPrograma:	1003 - PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2014-04-24		Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	42552 - Actualización (2015 en adelante) - Para la programación del Presupuesto		Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	REGISTRADO			

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
- 511 - Buen gobierno
- 51103 - Información pública
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

Desarticulación, dispersión y diferente nivel de complejidad e integración de los marcos estadísticos dentro del Sistema Nacional de Información Estadística.

Descripción

Este Proyecto busca integrar los marcos estadísticos utilizados a partir de la definición de una unidad de observación común y de la armonización de los procesos para la preparación de los mismos y su utilización por parte de las investigaciones estadísticas, además de gestionar las novedades correspondientes para su mantenimiento, actualización y disposición. Contempla la actualización de los niveles geográficos y la integración de marcos de diferentes fuentes de información, para reunir todas las características de los universos de estudio y garantizar la integralidad de las investigaciones que se adelantan en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística. Estos componentes se gestionan a través del Sistema de Información Geoestadística (SIGE), la formulación y aplicación de políticas institucionales para el uso adecuado de los datos, la implementación de procesos para la administración de los activos de información, el fortalecimiento en el diseño, administración y uso de los marcos estadísticos a nivel institucional y la reducción de la fragmentación y dispersión de flujos y cadenas de información. En este contexto el mantenimiento, actualización y disposición de información de los marcos estadísticos para las diferentes investigaciones que realiza el DANE requiere contar con los servicios que permitan su fácil aprovechamiento y su integración a las demás aplicaciones del DANE; por lo cual se contempla la modernización de procesos del SIGE bajo los lineamientos y políticas institucionales. Este proyecto está conformado por los siguientes dos componentes: 1. Integración de Marcos Comprende la consolidación de los instrumentos, procedimientos y herramientas para la gestión del Marco Geoestadístico Nacional (MGN), la actualización de sus niveles geográficos y la integración de información cartográfica oficial. Por lo anterior, plantea realizar las actividades de "Establecer el plan de trabajo y requerimientos", "Realizar la gestión de información geográfica y temática del SIGE", "Integrar Información geográfica y temática al MGN" y "Mantener el SIGE como herramienta que soporta los procesos de integración de los marcos estadísticos" para generar el producto estratégico "Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados y actualizados con información anual". 2. Actualización de los Niveles Geográficos del Marco Comprende el desarrollo de las actividades técnicas tendientes a garantizar los diferentes niveles de información del MGN, de acuerdo a los requerimientos, metodologías y procedimientos establecidos por el DANE y que tiene como meta general la actualización de los niveles geográficos del marco mediante la incorporación de los nuevos desarrollos urbanísticos, los sitios

de interés, nomenclatura vial y toponimia. Plantea el mantener actualizados los niveles de información del SIGE a través de la incorporación de novedades cartográficas, la información suministrada por fuentes externas, la homologación del nivel de manzana DANE y catastros, la asignación de las variables catastrales al MGN y la asignación de la información de los estratos socioeconómicos de las ciudades actualizadas e integradas. Por lo anterior, plantea realizar las actividades de "Establecer el plan de trabajo y requerimientos", "Realizar verificación en campo de novedades cartográficas sobre los niveles geográficos del MGN" e "Incorporar los niveles de información geográfica actualizados del MGN a la Base de Datos Geográfica", para generar el producto estratégico "MGN actualizado en los niveles geográficos con información anual".

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

INTEGRAR Y ACTUALIZAR LOS MARCOS ESTADÍSTICOS DEL DANE

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar los niveles geográficos del Marco Geoestadístico Nacional (MGN)

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	162,359,791	162,359,791
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número			Realizar verificación en campo de novedades cartográficas sobre los niveles geograficos del MGN	300,000,000	83,148,682	83,148,682
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número			Incorporar los niveles de información geográfica actualizados del MGN a la Base de Datos Geografica	1,444,910,600	904,491,527	904,491,527
Total Producto				1,744,910,600	1,150,000,000	1,150,000,000
Total Objetivo				1,744,910,600	1,150,000,000	1,150,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Integrar y actualizar los marcos de área, lista y múltiples que requiere el DANE para sus investigaciones

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
----------	-----------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------

Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	85,253,069	72,718,954
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Realizar la gestión de información geográfica y tematica del SIGE	154,701,000	83,585,730	81,151,200
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Integrar Información geográfica y tematica al MGN	161,200,000	397,702,362	370,636,554
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Mantener el SIGE como herramienta que soporta los procesos de integración de los marcos estadísticos	799,239,096	508,413,330	478,757,130
Total Producto				1,115,140,096	1,074,954,491	1,074,954,491
Total Objetivo				1,115,140,096	1,074,954,491	1,003,263,838

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar los niveles geográficos del Marco Geoestadístico Nacional (MGN)

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	240,542,385	0	0
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número			Realizar verificación en campo de novedades cartográficas sobre los niveles geograficos del MGN	123,188,027	0	0
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número			Incorporar los niveles de información geográfica actualizados del MGN a la Base de Datos Geografica	1,340,039,600	0	0
Total Producto				1,703,770,012	0	0
Total Objetivo				1,703,770,012	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Integrar y actualizar los marcos de área, lista y múltiples que requiere el DANE para sus investigaciones

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	158,117,912	0	0
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Realizar la gestión de información geográfica y tematica del SIGE	176,452,735	0	0
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Integrar Información geográfica y tematica al MGN	805,901,005	0	0
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Mantener el SIGE como herramienta que soporta los procesos de integración de los marcos estadísticos	1,196,877,148	0	0
			Total Producto	2,337,348,800	0	0
			Total Objetivo	2,337,348,800	0	0

VIGENCIA: 2016

OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar los niveles geográficos del Marco Geoestadístico Nacional (MGN)

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Unidad: Número			Realizar verificación en campo de novedades cartográficas sobre los niveles geograficos del MGN	0	0	0

Marco Geoestadístico Nacional (MGN)	1.00	1.00	Incorporar los niveles de información geográfica actualizados del MGN a la Base de Datos Geografica	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Integrar y actualizar los marcos de área, lista y múltiples que requiere el DANE para sus investigaciones

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Realizar la gestión de información geográfica y tematica del SIGE	0	0	0
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Integrar Información geográfica y tematica al MGN	0	0	0
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados Unidad: Número			Mantener el SIGE como herramienta que soporta los procesos de integración de los marcos estadísticos	0	0	0
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

VIGENCIA: 2017

OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar los niveles geográficos del Marco Geoestadístico Nacional (MGN)

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
----------	-----------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------

Marco Geoestadístico Nacional (MGN)	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Unidad: Número						
Marco Geoestadístico Nacional (MGN)			Realizar verificación en campo de novedades cartográficas sobre los niveles geograficos del MGN	0	0	0
Unidad: Número						
Marco Geoestadístico Nacional (MGN)			Incorporar los niveles de información geográfica actualizados del MGN a la Base de Datos Geografica	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Integrar y actualizar los marcos de área, lista y múltiples que requiere el DANE para sus investigaciones

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados	1.00	1.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Unidad: Número						
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados			Realizar la gestión de información geográfica y tematica del SIGE	0	0	0
Unidad: Número						
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados			Integrar Información geográfica y tematica al MGN	0	0	0
Unidad: Número						
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área, lista y múltiples del DANE integrados			Mantener el SIGE como herramienta que soporta los procesos de integración de los marcos estadísticos	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

Información de Actividades de Pago Pasivo

VIGENCIA: 2014

ACTIVIDAD PAGO PASIVO	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR TRAMITE
DESARROLLO E INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MARCOS ESTADÍSTICOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL - COLOMBIA (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	71,690,653	71,690,653

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Actualizar los niveles geográficos del Marco Geoestadístico Nacional (MGN)	Marco Geoestadístico Nacional (MGN)	Marco Geoestadístico Nacional (MGN) Actualizado	Número	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Integrar y actualizar los marcos de área, lista y múltiples que requiere el DANE para sus investigaciones	Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de área,	Sistema de Información Geoestadística (SIGE) con los Marcos de	Número	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2012	Personas	46,581,823
2013	Personas	47,121,089
2014	Personas	47,661,787
2015	Personas	48,203,405
2016	Personas	48,747,708
2017	Personas	49,291,609
Total	Personas	49,291,609

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

INVERSIÓN

ADMINISTRACIÓN

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
Integración de Marcos – Preparación y Planificación	2012-01-02	2012-12-31	S
Integración de Marcos – Ejecución	2012-01-02	2012-12-31	S
Actualización de los Niveles Geográficos del Marco - Ejecución	2012-01-02	2012-12-31	S
Gestión de información del SIGE	2013-01-01	2013-12-31	S
Integrar el MGN para las áreas urbano y rural de los catastro nacional y descentralizados	2013-01-01	2013-12-31	S
Modernización del SIGE	2013-01-01	2013-12-31	S
Mantener el proceso global de integración de marcos y generación de productos cartográficos para las investigaciones	2014-01-01	2015-12-31	S
Afinar la arquitectura del SIGE	2014-01-01	2015-12-31	S
Realizar mantenimiento del SIGE	2014-01-01	2015-12-31	S
actualización de los niveles geográficos del marco	2013-01-01	2015-12-31	S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

Ponderación

Indicadores de Producto	60 %
Indicadores de Gestión	40 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos	Porcentaje	Gestión	Avance	2012	0.00
				2013	100.00
				2014	50.00
				2015	0.00
				2016	0.00
				2017	0.00
			Meta Inicial	2012	0.00
				2013	100.00
				2014	100.00
				2015	100.00
			Meta Vigente	2012	0.00
				2013	100.00
				2014	100.00
				2015	100.00
				2016	100.00
2017	100.00				
Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones	Porcentaje	Gestión	Avance	2012	100.00
				2013	100.00
				2014	50.13
				2015	0.00
				2016	0.00

					Valor			
Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones	Porcentaje	Gestión	Avance	2017	0.00			
			Meta Inicial	2012	100.00			
				2013	100.00			
				2014	100.00			
				2015	100.00			
			Meta Vigente	2012	100.00			
				2013	100.00			
				2014	100.00			
				2015	100.00			
				2016	100.00			
				2017	100.00			
			Productos estadísticos generados	Número	Producto	Avance	2012	49.00
						2013	23.00	
						2014	0.00	
2015	0.00							
Meta Inicial	2012	49.00						
	2013	23.00						
	2014	18.00						
	2015	10.00						
Meta Vigente	2012	49.00						
	2013	23.00						
	2014	18.00						
	2015	10.00						
Sistemas De Información Actualizados	Número	Gestión				Avance	2012	1.00
						2013	0.00	
			2014	0.00				

					Valor		
Sistemas De Información Actualizados	Número	Gestión	Avance	2015	0.00		
				2016	0.00		
				2017	0.00		
			Meta Inicial	2012	1.00		
				2013	0.00		
				2014	0.00		
				2015	0.00		
			Meta Vigente	2012	1.00		
				2013	0.00		
				2014	0.00		
				2015	0.00		
				2016	0.00		
						2017	0.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2012	5,060,797,830	0	5,060,797,830	3,780,000,000	3,780,000,000	3,764,641,648	3,733,939,030	3,247,427,509
2013	3,969,000,000	0	3,969,000,000	2,204,810,186	2,204,810,186	2,156,693,056	2,096,593,807	1,905,411,074
2014	2,860,050,696	0	2,860,050,696	2,224,954,491	2,224,954,491	1,792,866,903	898,668,032	892,303,232
2015	4,041,118,812	0	4,041,118,812	0	0	0	0	0
2016	4,162,352,376	0	4,162,352,376	0	0	0	0	0
2017	4,287,222,947	0	4,287,222,947	0	0	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	2,860,050,696	0	2,224,954,491	0	2,224,954,491	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	2,860,050,696	0	2,224,954,491	0	2,224,954,491	0	100	0	100	0	100	0

Categoría	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos Focalizados

Actividades de ciencia, tecnología			
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	0	0	0
ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0

FORMACION RECURSOS HUMANOS	0	0	0
INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)	0	0	0
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	2,860,050,696	2,224,954,491	2,224,954,491
Total Recursos Focalizados	2,860,050,696	2,224,954,491	2,224,954,491

Recursos No Focalizados

Total Recursos No Focalizados	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

TOTAL	2,860,050,696	2,224,954,491	2,224,954,491
--------------	---------------	---------------	---------------

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: MIGUEL ANGEL CÁRDENAS CONTRERAS
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE GEOESTADÍSTICA
Correo: MACARDENASC@DANE.GOV.CO
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 4:08:56 PM

OBSERVACION: Actualización (2015 en adelante) Para la programación del Presupuesto

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?		
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 5:24:49 PM

OBSERVACION: Proyecto cumple con los criterios establecidos

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?		
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 9:45:14 PM

OBSERVACION: Se envia para control posterior técnico de actualización 2015, el proyecto cumple con todos los criterios establecidos.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo: PROFESIONAL
Correo: rchapparrog@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 6:32:41 PM

OBSERVACION: Proyecto con concepto favorable de viabilidad técnica

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ADRIANA ARIZA BACHILLER
Cargo: FUNCIONARIO
Correo: ADARIZA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 5/28/2014 11:26:40 AM

OBSERVACION: El proyecto se ajusta técnicamente a la programación del presupuesto 2015.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: ALEJANDRO MATEUS AMAYA
Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO
Correo: amateus@dnpp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 5/30/2014 10:29:28 AM

OBSERVACION: El proyecto se ajusta técnicamente a la programación del presupuesto 2015.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

8. ARCHIVOS ADJUNTOS

Tipo de Documento FORMULARIO PROYECTOS TIC

Nombre del Documento	Fecha
----------------------	-------

FORMULARIO_TIC_2012.PDF	24-April-2014
-------------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/FORMULARIO_TIC_2012.PDF

Tipo de Documento Otros Documentos

Nombre del Documento	Fecha
----------------------	-------

CDP_225412_DANE_CENTRAL.PDF	24-April-2014
-----------------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CDP_225412_DANE_CENTRAL.PDF

CDP_10712_MANIZALES.PDF	24-April-2014
-------------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CDP_10712_MANIZALES.PDF

CDP_20712_MEDELLIN.PDF	24-April-2014
------------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CDP_20712_MEDELLIN.PDF

CDP_29212_BUCARAMANGA.PDF	24-April-2014
---------------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CDP_29212_BUCARAMANGA.PDF

CDP_35912_CALI.PDF	24-April-2014
--------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CDP_35912_CALI.PDF

CDP_50712_BOGOTA.PDF	24-April-2014
----------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CDP_50712_BOGOTA.PDF

CDP_61312_BARRANQUILLA.PDF	24-April-2014
----------------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CDP_61312_BARRANQUILLA.PDF

CRONOGRAMA_ANGM.PDF	24-April-2014
---------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CRONOGRAMA_ANGM.PDF

CRONOGRAMA_IMG.PDF	24-April-2014
--------------------	---------------

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/CRONOGRAMA_IMG.PDF

JUSTIFICACION_VIGENCIAS_FUTURAS_2013.PDF 24-April-2014

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/JUSTIFICACION_VIGENCIAS_FUTURAS_2013.PDF

DIG_2014_FBPIN_IM_VIG_EXP_280314.PDF 24-April-2014

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/DIG_2014_FBPIN_IM_VIG_EXP_280314.PDF

DIG_2015_FBPIN_IM_CRONOGRAMA_240414.PDF 24-April-2014

https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117270/42552/DIG_2015_FBPIN_IM_CRONOGRAMA_240414.PDF

9. VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Vigencia	Monto
2012	142,348,500
2013	405,770,000

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

Capitulo	Modificado
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Especificos	NO
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	SI

Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	SI
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	SI
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	SI