



**DANE**  
Para tomar decisiones



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE**

**ANEXO 2  
PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO  
2014**

**Director del Departamento**

Mauricio Perfetti del Corral

**Subdirector**

Diego Silva Ardila

**Secretario General**

Maria Leonor Villamizar Gómez

**Directores técnicos: Metodología y Producción Estadística**, Eduardo Efraín Freire Delgado; **Censos y Demografía**, Liliana Acevedo Arenas; **Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización**, Ricardo Valenzuela Gutierrez; **Síntesis y Cuentas Nacionales**, Juan Francisco Martínez; **Geoestadística**, Miguel Ángel Cárdenas Contreras; **Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística**, Erika Mosquera Ortega. **Oficinas Asesoras: Jurídica (e)**, Jorge Ivan Pico; **Planeación**, Luis Humberto Molina Moreno; **Sistemas**, Ligia Galvis Amaya; **Control interno**, James Jilbert Lizarazo Barbosa.

## 1. PRODUCTOS TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

Teniendo en cuenta el desarrollo de la fase censal de este proyecto, la gerencia realizó un análisis a las fechas de entrega de los productos planteados para la vigencia 2014, así como el alcance de lo mismo, generando como resultado la redefinición de productos para cada uno de los componentes participantes dentro del proceso.

A continuación se presenta el listado de los productos finales para el 3er CNA:

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
Administrativa	Seguimiento al ingreso al almacén del DANE de kits de aseo, operativo, de oficina y de mobiliario adquiridos en el marco del contrato Interadministrativo No 064 de 2013 para la ejecución del 3er CNA	01/03/2014	31/12/2014	Reporte del ingreso al almacén del DANE	1
	Confirmación y seguimiento a los Centros Operativos Municipales	01/06/2014	31/12/2014	Informe	1
	Sistema de seguimiento, control presupuestal, programación y ejecución financiera del 3er CNA	01/03/2014	30/12/2014	informes de seguimiento	6
	Seguimiento a cronogramas de procesos, subprocesos y actividades fases 2 y 3 CNA, y actualización sistema SISMEG	31/03/2014	30/12/2014	reportes de seguimiento	6
	Seguimiento y monitoreo de los operadores de personal y el avance de contratación	01/06/2014	31/12/2014	Reporte de personal consolidado	6
	Definición centro de costos para el CNA) consolidación de la información contable del CNA	01/03/2014	31/12/2014	Reporte	10

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
<b>Componente censal</b>	Desarrollo de reuniones de sensibilización y concertación con pueblos indígenas y afrodescendientes.	02/01/2014	31/08/2014	Actas de acuerdos, documentos de sensibilización y concertación, documentos metodológicos	1
	Desarrollo de talleres de Cartografía Social, procesamiento y generación de los insumos y entrega de los resultados de los talleres	01/02/2014	31/07/2014	Soportes del proceso	1
	Convocatoria y proceso de entrenamiento operativo (acompañamiento en el proceso de entrenamiento)	02/01/2014	31/12/2014	Listados del personal seleccionado	1
	Seguimiento al operativo censal	16/06/2014	31/12/2014	Soportes de proceso o	1
	Proceso de difusión y uso de la información censal (elaboración del plan de difusión)	01/04/2014	31/12/2014	Informe	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
<b>Comunicaciones</b>	Comunicados de prensa	01/03/2014	31/12/2014	Boletines	6
	Ruedas de prensa	01/06/2014	31/12/2014	Informe ruedas de prensa	6
	Boletines virtuales para públicos internos y externos	01/03/2014	31/12/2014	Boletín de acuerdo a demanda	6
	Programas radiales RTVC	02/02/2014	30/08/2014	Programa radial	1
	Cápsulas informativas RTVC	02/02/2014	01/08/2014	Capsulas informativas	1
	Giras y visitas a regiones	03/03/2014	30/11/2014	Informe de giras y visitas	1
	Pauta radial en emisoras nacionales, regionales, locales y de grupos étnicos	17/03/2014	30/11/2014	Informe proceso pauta radial	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
<b>Entrenamiento</b>	Seguimiento a las instalaciones y a la logística requeridas para el entrenamiento fase 2 y 3	01/01/2014	15/11/2014	Informe	1
	Seguimiento y control de reclutamiento; y listado de personal para entrenamiento fase 2 y 3	30/01/2014	30/11/2014	Informe	1
	Entrenamiento barrido (fase 2) y rutas (fase 3) a entrenadores DANE 3CNA. Selección y contratación de candidatos a coordinadores de campo como entrenadores del personal operativo.	08/02/2014	16/08/2014	Informe	1
	Seguimiento al listado de elegibles para contratación fase 2 y 3. Gestion documental proceso de entrenamiento y generación de lista de personal para contratación.	01/05/2014	30/11/2014	Informe	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
<b>Grandes productores</b>	Diseño conceptual y metodológico, Diseño Operativo, Estructuración de costos y Definición de Cronograma de actividades	01/02/2014	01/04/2014	Documento	1
	Contratación de personal, conformación de grupos para 15 subsectores, equipamiento e inicio de levantamiento de información.	01/07/2014	15/12/2014	Informe de resultados	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
<b>Imprenta</b>	Diseño y producción de kits de identificación	15/05/2014	30/07/2014	Informe	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
Logística	Programación municipal de recolección en campo (Realización de fichas Técnicas)	03/02/2014	21/02/2014	Fichas Técnicas por municipio y Nodo,	1
	Fichas técnicas municipales	03/02/2014	03/03/2014	Documento	1
	Seguimiento a la entrega de elementos y materiales por municipio	02/04/2014	30/11/2014	Informes departamentales.	1
	Seguimiento y control al reclutamiento y listado de personal para entrenamiento	15/05/2014	31/12/2014	Informe de personal.	1
	Seguimiento a la contratación de los operadores de personal por parte de FONADE	31/03/2014	15/05/2014	Informe de seguimiento	1
	Seguimiento al inicio del operativo de recolección en campo	16/06/2014	31/12/2014	Informe	1
	Seguimiento y control a la ejecución de recolección en campo según la estructura geográfica definida fase II y fase III.	16/06/2014	31/12/2014	Informe de seguimiento	1
	Seguimiento y control al cierre de operación en campo	16/06/2014	31/12/2014	Informe	1
	Seguimiento y control a la planeación y sensibilización junta censal municipal	17/06/2014	31/12/2014	Informe	1
	Seguimiento y control a la logística de devolución de elementos y materiales	01/10/2014	30/12/2014	Reportes	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
Proceso Cartográfico	Generación de productos cartográficos censales análogos y digitales, requeridos para la Fase II y III del operativo censal.	15/01/2014	21/03/2014	Productos cartográficos análogos y digitales	1
	Elaboración del documento del diseño del marco agropecuario	15/01/2014	23/03/2014	Documento	1
	Elaborar el documento de contenido y estructura temática del atlas estadístico agropecuario del 3er CNA como parte del proceso de conceptualización.	15/01/2014	31/12/2014	Documento	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
	Conformación de las unidades de observación de los 64 municipios de la fase I del 3er CNA (UPAS y Predios no agropecuarios) de acuerdo a la información recibida del operativo censal al 30 de mayo.	16/04/2014	30/07/2014	Unidades de producción agropecuaria (UPAS y Predios no agropecuarios)	1
	Conformación de las unidades de observación de los municipios priorizados de la fase II del 3er CNA (UPAS y Predios no agropecuarios) de acuerdo a la información recibida del operativo censal al 30 de octubre de 2014.	06/10/2014	30/12/2014	Unidades de producción agropecuaria (UPAS y Predios no agropecuarios) conformadas.	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
<b>Sensibilización</b>	Recolección de Hojas de Vida y entrega a grupo de entrenamiento	10/02/2014	11/04/2014	Soportes	1
	División de los grupos y asignación de municipios a sensibilizar	26/02/2014	02/06/2014	Soportes	1
	Capacitación a grupo de sensibilizadores	03/03/2014	02/07/2014	Soportes	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
<b>Sistemas</b>	Infraestructura tic -CNA DANE Central	02/01/2014	31/12/2014	Hardware y software base	1
	Revisión y consolidación de la información transmitida para cargue a la base de datos del CNA	27/01/2014	30/12/2014	Base de datos	1
	Especificaciones técnicas para los procesos de contratación del componente Tics para los centros operativos	03/02/2014	30/03/2014	Documentos especificaciones técnicas	1
	Desarrollo, pruebas e implementación del formulario electrónico - CNA	17/02/2014	05/09/2014	Formulario electrónico vía web	1
	Digitación de la información capturada en papel	12/09/2014	30/12/2014	Base de datos	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
Temática	Indicadores control de calidad	15/01/2014	30/12/2014	Boletín de seguimiento	12
	Consolidación estructura documental CNA	02/01/2014	31/12/2014	Sistema documental	1

## 2. PRODUCTOS CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

Teniendo en cuenta que para el III trimestre se realizó la programación de productos para este proyecto, a continuación se presenta el detalle de los mismos:

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
Trabajo de Diseño y Planificación	Revisión de documentación de manuales, guías e instructivos para preparación de información para verificación en campo y estructuración en oficina.	20/09/2014	19/12/2014	Manuales, guías e instructivos debidamente ajustados para preparación de información para verificación en campo y estructuración en oficina.	1
	Actualizar diagnóstico de la información catastral predial urbana y rural nacional	20/09/2014	19/12/2014	Documento que contenga el diagnóstico de la información catastral predial urbana y rural nacional	1
	Actualizar diagnóstico de la información cartográfica básica urbana y de imágenes de sensores remotos	20/09/2014	19/12/2014	Documento con el diagnóstico de la información cartográfica básica urbana y de imágenes de sensores remotos.	1
	Elaborar la propuesta del esquema de nomenclatura de archivos y organización de información para el sistema de archivos y el repositorio de información.	20/09/2014	19/12/2014	Documento que contiene los modelos con el esquema de nomenclatura de archivos y el esquema de organización de información para el sistema de archivos y el repositorio de información.	1



ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
	Determinar los rendimientos de los procesos de producción de la cartografía censal y de conformación del marco censal y para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de vivienda.	20/09/2014	19/12/2014	Documento con la especificación de los rendimientos por proceso para la producción de la cartografía censal y la conformación del marco censal para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de vivienda.	1
	Gestión con las administraciones municipales de POT actualizados	20/09/2014	19/12/2014	Inventario de los POT recibidos en el cuarto trimestre de 2014.	1
	Generar la documentación de procesos de la etapa de conceptualización del marco censal y la cartografía censal para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.	20/09/2014	19/12/2014	Diagramas de procesos de la etapa de conceptualización del marco censal y la cartografía censal para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.	1
	Elaborar las propuestas del plan estratégico y el plan operativo para los procesos de verificación y complementación en campo de la cartografía censal urbana para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de vivienda.	20/09/2014	19/12/2014	Documento que contenga el plan estratégico y documento que contenga el plan operativo para los procesos de verificación y complementación en campo de la cartografía censal para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de vivienda.	1
	Elaborar el presupuesto detallado para la ejecución de los procesos de verificación y complementación en campo de la cartografía censal urbana para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de vivienda.	20/09/2014	19/12/2014	Archivo que contiene el presupuesto detallado para la ejecución de los procesos de verificación y complementación en campo de la cartografía censal urbana para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de vivienda.	1

ACTIVIDAD	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO	Cantidad
	Generación de productos cartográficos análogos y digitales de 300 cabeceras municipales, para utilizar en la verificación y complementación en campo de la cartografía censal.	20/09/2014	19/12/2014	Cartografía impresa para 300 cabeceras municipales integradas en el cuarto trimestre de 2014.	1
	Revisión de las actividades realizadas para 500 cabeceras municipales trabajadas en las fases 1, 2 y 3 del proceso de integración, con base en nuevas imágenes.	20/09/2014	19/12/2014	Archivos digitales de las cabeceras municipales revisadas, en el cuarto trimestre de 2014, con base en las nuevas imágenes de satélite.	1
	Generación de productos cartográficos análogos y digitales de 500 cabeceras municipales revisadas, para utilizar en la verificación y complementación en campo de la cartografía censal.	20/09/2014	19/12/2014	Cartografía impresa para 500 cabeceras municipales integradas en 2013 y 2014 y revisadas en 2014.	1
	Control de calidad a los procesos de integración y generación de productos cartográficos para verificación y complementación en campo de la cartografía censal.	20/09/2014	19/12/2014	Reportes de control de calidad a la generación de productos cartográficos para su utilización en campo.	1
	Impresión de los productos cartográficos para el operativo de campo (centros poblados de 800 municipios), para utilizar en la verificación y complementación en campo de la cartografía censal.	20/09/2014	19/12/2014	Cartografía impresa para los centros poblados de 800 municipios integrados en 2013 y 2014.	1
	Realizar tareas de homologación y sectorización a la cartografía integrada y actualizada en campo.	20/09/2014	19/12/2014	Cartografía censal sectorizada y tablas de homologación de la cartografía actualizada en campo vs la anterior vigencia.	1

### 3. ADICIONES PRESUPUESTALES - LEY DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y DISTRIBUCIÓN EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

Durante el segundo semestre se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales a la asignación presupuestal vigencia 2014 para los gastos de inversión, de la siguiente manera:

- a. **Resolución 4516 del 12 de diciembre de 2014**, por la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público distribuye el valor de \$6.918.766.232 al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de la siguiente forma:

PROYECTO	VALOR ADICIONADO
C-450-1003-15 - DESARROLLO TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO	\$4.918.766.232
C-450-1003-12 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$2.000.000.000
<b>TOTAL ADICIÓN</b>	<b>\$6.918.766.232</b>

- b. **Resolución No. 2566 del 14 de julio de 2014** por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito para la distribución de recursos para el proyecto de LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL por valor de \$ 3.940.594.605

PROYECTO	VALOR ADICIONADO
C-450-1003-34 - LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL	\$3.940.594.605
<b>TOTAL ADICIÓN</b>	<b>\$3.940.594.605</b>