

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2021

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO

III TRIMESTRE

Noviembre de 2021

Contenido

1. Introducción	3
2. Metodología de seguimiento 2021	5
3. Programación general planes institucionales 2021	6
3.1.1 Plan de Acción Institucional	6
3.1.2 Plan Operativo	8
4. Alineación estratégica	10
5. Seguimiento Planes Institucionales	12
5.1.1 Promedio de avance	12
5.1.2 Estado general de avance metas	13
5.1.3 Estado general de avance hitos	20
5.1.4 Estado de avance áreas, dependencias y territoriales	26
6. Alertas	58

1. Introducción

La planeación se constituye en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: **Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual**. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios¹



Dado lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE realiza su planeación de forma anual a través de los instrumentos de planeación institucional que reflejan y visibilizan las apuestas programadas por las diferentes áreas, dependencias y direcciones territoriales en el cumplimiento de las metas institucionales. Estas metas se encuentran articuladas de manera directa o indirecta al Plan Estratégico, el cual contempla los objetivos y estrategias que permiten fortalecer la capacidad estadística a nivel nacional y ser referente de integridad, conocimiento, buenas prácticas, altos estándares de calidad, producción y comunicación de información en el mediano plazo.

¹ Departamento Administrativo de la Función Pública Manual Operativo MIPG (diciembre 2019 – versión 3). Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

En el ejercicio de formulación de la Planeación Institucional para la vigencia 2021, la Oficina Asesora de Planeación determinó dos tipos de metas, así:

- **Metas Delta:**

Formuladas en el *Plan de Acción Institucional*, las cuales se definieron como las metas ambiciosas que permiten mejorar los procesos o las operaciones del DANE. Estas metas se deben presupuestar, pero si no se asignan los recursos la operación no se verá afectada

- **Metas Inerciales:**

Formuladas en el *Plan Operativo* y son aquellos logros de las actividades y operaciones estratégicas continuas del DANE, que requieren tener presupuesto, pero son susceptibles a la mejora.

En el marco del Direccionamiento Estratégico Institucional, la Oficina Asesora de Planeación acompañó a cada una de las dependencias del DANE Central y las direcciones territoriales, en los lineamientos para realizar de manera adecuada la formulación de metas, hitos, ponderación unificada de cada una de ellas y su respectiva estimación de avance trimestral. Así mismo, reconociendo el eje estratégico al que dichas metas se asocian, el criterio del aporte que brindan en su ejecución y la asignación presupuestal que tendría cada meta para su cumplimiento.

Entorno a la metodología de seguimiento a los Instrumentos de Planeación (Plan de Acción Institucional y Plan Operativo 2021), se planteó una frecuencia de medición trimestral, con este parámetro desde la Oficina Asesora de Planeación se solicita a los responsables de las metas identificar el nivel de avance de cumplimiento porcentual trimestral y a partir de la información reportada se realiza un análisis comparativo de los resultados esperados con respecto a los obtenidos durante el periodo de medición y frente a la meta final.

A continuación, se presentará en detalle la metodología y resultados de la formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional y del Plan Operativo 2021.

2. Metodología de seguimiento 2021

El seguimiento a los planes institucionales permite a la entidad como a sus dependencias monitorear, controlar y conocer el avance de sus metas con respecto a las fechas establecidas y así poder ajustar y realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los entregables y productos propuestos en cada vigencia.

Para determinar el avance del Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo se utilizan dos indicadores:

- Indicador 1 – Eficacia ponderada**

Hace referencia al cumplimiento ponderado de las metas de los productos programados en el plan, en donde cada una de las asignaciones porcentuales dadas a cada hito debe dar en su sumatoria 100%. De esta manera, si todos los productos formulados se cumplieron el avance y logro de la meta será del 100% (eficacia del 100%).

- a) **Hitos:** son los entregables que evidencian el avance objetivo y evolutivo de la meta en el tiempo, en cada uno de los trimestres programados.
- b) **Ponderación del hito:** es el valor o cuantificación asignada al bien y/o servicio intermedio dentro de la meta en un tiempo determinado. Es potestad de cada dependencia y obedece a criterios de experticia sobre el tema, los recursos utilizados, el tiempo de ejecución, la importancia relativa, el resultado e impacto que se espera con la ejecución de este respecto a la meta total.
- c) **Fecha de inicio y finalización:** determina la fecha en que se tiene programado dar inicio al desarrollo del entregable y la fecha de su culminación.
- d) **Periodos trimestrales:** hace referencia al avance acumulado de los hitos de acuerdo con los periodos de seguimiento.

- Indicador 2 – Avance acumulado de la meta.**

Con este indicador se determina el avance trimestral de la meta, y se calcula a través del logro de los subproductos teniendo en cuenta las fechas programadas anteriormente.

	EFICIENCIA PONDERADA				AVANCE ACUMULADO DE LA META			
	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% PONDERACIÓN HITOS RESPECTO A LA META	FECHA DE INICIO DEL HITO	FECHA FINAL DEL HITO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
META	Hito 1	80%	01/01/2021	25/03/2021	100%	0%	0%	0%
	Hito 2	20%	25/03/2021	30/04/2021	0%	100%	0%	0%
SUMATORIA		100%						

- **Rangos de avance de las metas**

Los rangos de medición del avance de las metas e hitos es una herramienta que proporciona un diagnóstico con base al avance esperado (lo programado) y el avance real logrado (lo reportado), generando así alertas tempranas para asegurar la consecución de las metas e identificar posibles ajustes a la programación realizada. De esa forma, el seguimiento del Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo de la vigencia 2021 cuenta con el siguiente semáforo de evaluación:

Estado de avance	Descripción
Sin iniciar	El avance de la meta o el hito es igual al 0%
En gestión	El avance de la meta o el hito es mayor o igual al 1% pero menor al 100%
Terminado	El avance de la meta o el hito es igual al 100%

3. Programación general planes institucionales 2021

A continuación, se presentan de forma resumida el número total de metas e hitos programados por cada área para la vigencia 2021.

3.1.1 Plan de Acción Institucional

El Plan de Acción Institucional en su versión IV, cuenta en su programación con un total de 142 metas y 450 hitos para su cumplimiento. A continuación se detallan los ajustes solicitados por las áreas responsables:

- a) **Dirección:** El GIT de Pobreza incluyo la meta "Un (1) reporte de la estimación de ingreso disponible utilizando encuesta de hogares y registros administrativos", contando una programación total de 4 metas y 8 hitos.
- b) **Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE:** El área realizó la eliminación de 4 metas y sus 7 hitos correspondientes; 1) Un (1) cálculo y reporte de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares, 2) Una (1) Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN adaptada al DANE según criterios GSBPM, 3) Un (1) Grupo Interno de Trabajo de Autorregulación Estadística conformado en la DIMPE y 4) Un (1) comité de autorregulación estadística conformado

- Se ajustó la redacción de la meta **PAI_DIMPE_2** programada inicialmente; *“Una (1) operación estadística (IPI) que implementa acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos) y resultados, cumpliendo un 40% de avance para la vigencia 2021”* por *“Un (1) procesamiento de datos de la operación estadística (IPI) que implementa acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos) y resultados”* y sus hitos son: 1) Un (1) diagnóstico de fuentes de información en uso e identificación de fuentes alternativas, 2) Una (1) solicitud, análisis y evaluación de información y aplicación del inflactor.
 - Se ajustó la redacción de la meta **PAI_DIMPE_7** programada inicialmente; *“Una (1) operación estadística (IPP) que implemente en su totalidad el uso de la CPC 2 adaptada para Colombia”* por *“Un (1) documento con la codificación asignada a las fuentes relevantes para la operación estadística (IPP) que implemente en su totalidad el uso de la CPC 2 adaptada para Colombia.”* Y sus hitos son los siguientes:
 - Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusión definitiva en el índice para el caso de la canasta de producidos y consumidos.
 - Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusión definitiva en el índice para el caso de la canasta exportados.
 - Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusión definitiva en el índice para el caso de la canasta de importados
- c) GIT de Logística y Producción Estadística:** el área solicitó eliminar los siguientes hitos correspondientes a la meta **PAI_GITLOG_1** *“Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada”*:
- **PAI_GITLOG_1.2:** Una (1) consulta a los grupos de trabajo del área de logística y de DIMPE sobre la propuesta de fortalecimiento de la función operativa realizada
 - **PAI_GITLOG_1.3:** Una (1) propuesta de fortalecimiento de la función operativa ajustada con base en los resultados de la consulta
 - **PAI_GITLOG_1.4:** Una (1) fase de implementación de la propuesta de fortalecimiento de la función operativa iniciada
- d) Oficina Asesora de Planeación:** La oficina ajustó la redacción de la meta **PAI_OPLAN_2** programada inicialmente *“Una (1) estrategia de capacitación y acompañamiento dirigida a las sedes, que fortalezca el conocimiento en los procesos presupuestales de la Entidad, finalizada”* Por *“Una (1) estrategia de capacitación y acompañamiento, que fortalezca el conocimiento en los procesos presupuestales de la Entidad, finalizada.”*, así mismo, se ajustaron 2 de sus hitos y se eliminó el siguiente: Un (1) documento de análisis y recomendación al proceso de gestión presupuestal de la Entidad elaborado.

Adicionalmente se eliminó el hito PAI_OPLAN_3.1 "Un (1) ejercicio de articulación del modelo de costeo con la solicitud de recursos para el 2022 finalizado" de la meta Un (1) ejercicio de programación presupuestal del sector para la vigencia 2022, finalizado.

Programación de metas e hitos por área

La siguiente tabla refleja el numero de metas e hitos programados por las áreas, dependencias y direcciones territoriales y los ajustes que se han realizado en la matriz del Plan de Acción Institucional en cada trimestre.

ÁREA / DEPENDENCIA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
	METAS	HITOS	METAS	HITOS	METAS	HITOS
Censo Económico	4	12	3	9	3	9
Dirección - GIT GEDI	5	30	5	30	5	30
Dirección - GIT Pobreza	3	6	3	6	4	8
Dirección - GIT Relacionamento	2	4	2	4	2	4
Dirección de Censos y Demografía – DCD	13	42	13	48	13	48
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	8	18	8	18	8	18
Dirección de Geoestadística – DIG	8	20	8	20	8	20
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	14	35	14	35	10	28
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	18	63	18	63	18	63
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	10	28	10	28	10	28
Dirección Territorial Suroccidente – Cali	2	9	2	9	2	9
Direcciones Territoriales	4	15	4	15	4	15
FONDANE	1	2	1	2	1	2
GIT de Logística y Producción Estadística	8	24	22	69	22	66
Oficina Asesora de Planeación	10	38	10	38	10	36
Oficina Asesora Jurídica	5	19	5	18	5	18
Oficina de Control Interno	2	4	2	4	2	4
Oficina de Sistemas	4	9	4	9	4	9
Secretaría General - GIT Compras Públicas	2	8	2	8	2	8
Secretaría General - GIT Financiera	1	2	1	2	1	2
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	1	3	1	3	1	3
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	5	17	5	17	5	17
Subdirección	2	5	2	5	2	5
Total general	132	413	144	460	142	450

3.1.2 Plan Operativo

Para la vigencia 2021, el plan cuenta con la participación de 10 áreas de la entidad y una programación total de 65 metas y 218 hitos para su cumplimiento. A continuación se detallan los ajustes solicitados.

a) Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE: La dirección eliminó los siguientes hitos:


- **PO_DIMPE_2.3:** Un (1) proceso de la construcción de las OE aplicado.
- **PO_DIMPE_5.5:** Un (1) procesamiento de la información finalizado.
- **PO_DIMPE_5.6:** Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados.
- **PO_DIMPE_6.3:** Un (1) proceso de la construcción de la OE aplicado.
- **PO_DIMPE_6.4:** Una (1) base de datos de registros recolectados.
- **PO_DIMPE_6.5:** Un (1) procesamiento de la información finalizado.
- **PO_DIMPE_6.6:** Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados.

Programación de metas e hitos por área

La siguiente tabla refleja el número de metas e hitos programados por las áreas y dependencias, y los ajustes que se han realizado en la matriz del Plan Operativo en cada trimestre.

ÁREA / DEPENDENCIA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
	METAS	HITOS	METAS	HITOS	METAS	HITOS
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	23	69	23	69	23	69
Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE	18	105	17	98	17	91
Dirección de Censos y Demografía – DCD	6	17	7	20	7	20
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE	3	5	3	5	3	5
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	3	4	3	4	3	4
Oficina Asesora de Planeación	3	7	3	7	3	7
Dirección de Geoestadística – DIG	2	2	2	2	2	2
Oficina de Sistemas	2	7	2	5	2	5
Secretaría General - GIT Financiera	2	6	2	5	2	5
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	2	7	2	7	2	7
Secretaría General - GIT Gestión Humana	1	3	1	3	1	3
Oficina de Control Interno	1	2	0	0	0	0
Total general	66	234	65	225	65	218

Programación total de metas



4. Alineación estratégica

El desarrollo de la planeación institucional al ser un ejercicio convergente y articulador toma como marco de referencia el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, el cual visibiliza los objetivos y estrategias que durante el cuatrienio definen la ruta de acciones a forjar para el logro y cumplimiento de la misión, visión y naturaleza de la entidad. Bajo este marco, los instrumentos de programación de metas anuales como el Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo aportan y reflejan la labor y trabajo, que de forma continua realizan las áreas y dependencias frente al fortalecimiento, la innovación y mejora de sus procesos internos y externos.

En este sentido, se ha establecido un mecanismo de alineación entre el marco estratégico y las acciones anuales programadas, reconociendo que las metas que hacen parte de los instrumentos de planeación tienen un alcance global aportando de forma indirecta a los compromisos y retos establecidos en el Plan Estratégico, pero a su vez pueden llevar a proporcionar avances y cumplimiento a los entregables vinculados en la matriz de actividades de dicho plan.

Aporte Directo: Son aquellas metas anuales que aportan directamente en la consecución o cumplimiento de los entregables de la meta cuatrienal del Plan Estratégico Institucional.

Aporte Indirecto: Son aquellas metas anuales que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente vigencia se obtuvo la siguiente alineación estratégica:

- **Plan de Acción Institucional 2021**

De acuerdo con la formulación realizada por las áreas, dependencias y direcciones territoriales, a continuación, se encuentra el número de metas alineadas a cada uno de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional y el tipo de aporte.

Objetivo / Estrategia	Directo	Indirecto	Total
E. Accesibilidad	10	4	14
E. Cambio Cultural	1	0	1
E. Capacidad Metodológica	17	10	27
E. Gestión Pública Admirable	7	9	16
E. Cambio Cultural	1	0	1
O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional	4	2	6
O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados.	22	17	39
O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.	0	14	14
O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores	4	9	13
O. Modernizar la gestión territorial del DANE.	2	9	11
Total general	68	74	142

- **Plan Operativo 2021**

De acuerdo con la formulación realizada por las áreas, dependencias y direcciones territoriales, a continuación, se encuentra el número de metas alineadas a cada uno de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional y el tipo de aporte.

Objetivo / Estrategia	Directo	Indirecto	Total
E. Accesibilidad	1	1	2
E. Cambio Cultural	1	1	2
E. Capacidad Metodológica	3	20	23
E. Gestión Pública Admirable	0	4	4
O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional	1	2	3
O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados.	2	4	6
O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.	0	21	21
O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores	1	3	4
Total general	9	56	65

5. Seguimiento Planes Institucionales


El avance reportado del Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo durante el II trimestre del año se encuentra consolidado en una matriz de Excel (ver anexo), en donde se muestran los respectivos porcentajes de avance de cada una de las metas y una descripción de los hitos que durante este periodo reflejaron un logro en su gestión. A continuación, se presenta un análisis general que da cuenta de los avances obtenidos por la entidad.

5.1.1 Promedio de avance

Las siguientes gráficas y datos presentan el promedio de avance esperado para el III trimestre del año para los planes institucionales formulados.


- **Plan de Acción Institucional**

La siguiente gráfica muestra el porcentaje promedio de avance calculado para el Plan de Acción Institucional en su tercer reporte trimestral del 2021. El cual presenta un avance de 71%, siendo 1 punto más a lo esperado (70 %), esto se debe a que ciertos hitos que estaban estipulados "Sin iniciar" presentaron una gestión anticipada.



- **Plan Operativo**

La siguiente gráfica muestra el porcentaje promedio de avance calculado para el Plan Operativo en el tercer trimestre del 2021. El tercer trimestre presenta un avance promedio alcanzado de 82%, lo cual son 3 puntos más a lo esperado (79%).




5.1.2 Estado general de avance metas.

Las siguientes gráficas y datos presentan el estado de avance de las metas para el III trimestre del año para los planes institucionales formulados.

- **Plan de Acción Institucional.**

Para el III trimestre del total de metas programadas en el plan de acción se tiene que el 84% (119 metas) se encuentran en estado "en gestión", el 3% (5 metas) en estado "sin iniciar" y el 13% (18 metas) en estado "terminado". Las siguientes gráficas muestra el estado de avance reportado por las áreas, dependencias y direcciones territoriales:



Las siguientes tablas muestran las metas finalizadas en el Plan de Acción Institucional con corte al III trimestre de la vigencia 2021.

- Metas finalizadas al 100% de acuerdo con el avance esperado.**

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado esperado	Estado reportado
Censo Económico	PAI_CE_1	Un (1) Censo Nacional de Unidades Económicas para la conformación del Marco Censal a nivel nacional realizado.	Tres (3) informes de cobertura del censo nacional de unidades económicas.	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Una (1) Base de datos alfanumérica del Marco Censal finalizado.		
			Un (1) Informe final con los resultados del censo nacional de unidades económicas.		
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	PAI_DSCN_1	Una (1) ampliación de la publicación de la matriz insumo producto 2017 para ampliar la capacidad analítica del instrumento, finalizada	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información analizada, para la matriz insumo producto, finalizado	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) boletín técnico y los anexos de publicación respectivos, para la matriz insumo producto finalizados		
Direcciones Territoriales	PAI_DT_4	Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales acordes a los lineamientos establecidos por Gestión Humana, realizadas	Un (1) documento de identificación de necesidades de perfiles, competencias y funciones de las Direcciones Territoriales para el cumplimiento de su quehacer, finalizado	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) documento soporte de la revisión de la existencia de la necesidad en las fichas de los manuales existentes, desarrollado		
			Un (1) documento con la propuesta de Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales, elaborado		
Dirección - GIT Pobreza	PAI_POBREZA_4	Un (1) reporte de la estimación de ingreso disponible utilizando encuesta de hogares y registros administrativos.	Un (1) documento de metadatos para la construcción del ingreso disponible de acuerdo con las especificaciones definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	FINALIZADO	EN GESTIÓN 50%
			Un (1) cálculo preliminar del ingreso disponible incorporando información de registros administrativos relacionados con aportes a seguridad social a la encuesta de hogares.		

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES - DANE

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado esperado	Estado reportado
GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_18	Un (1) rediseño y mejora al aplicativo de la Encuesta Anual de inversión extranjera y directa, finalizado	Un (1) documento de diseño y desarrollo del aplicativo, entregado	FINALIZADO	EN GESTIÓN 98%
			Un (1) documento de pruebas funcionales, entregado		
	PAI_GITLOG_22	Un (1) operativo paralelo de abastecimiento SIPSA 7/24 que mida la totalidad de vehículos que ingresan a las centrales mayoristas, finalizado	Una (1) documentación de la planeación y desarrollo de instrumentos de captura, entregado	FINALIZADO	EN GESTIÓN 95%
			Documentación de la convocatoria, entrenamiento, selección y contratación de personal, publicada		

- Metas finalizadas en otros trimestres.

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado reportado
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	PAI_DIRPEN_11	Un (1) indicador sintético de calidad para la evaluación de la calidad de los archivos de datos, implementado	Un (1) desarrollo para la visualización de datos (resumen de inconsistencias) y consolidados de inconsistencias por dimensiones de calidad (modelo de calidad de datos, norma ISO-25012) para las operaciones evaluadas del DANE y del SEN.	FINALIZADO I TRIMESTRE
			Un (1) desarrollo para la implementación del indicador sintético de calidad en el proceso de evaluación de calidad	
Dirección - Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional – GEDI	PAI_GEDI_1	Una (1) estrategia de socialización de la guía "Inclusión del enfoque Diferencial e Interseccional en el proceso de producción estadística del sistema estadístico nacional con las entidades del SEN", de acuerdo con la línea de transversalización de los enfoques en la producción estadística determinada por la estrategia 5 del Plan Estadístico Nacional, implementada.	Cinco (5) talleres de socialización de la Guía "Inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional en el proceso de producción estadística del sistema estadístico nacional" realizados	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Una (1) herramienta pedagógica para dar a conocer la información contenida en la Guía elaborada	
Dirección - GIT Pobreza	PAI_POBREZA_2	Un (1) Índice de Pobreza Monetaria, publicado	Cuatro (4) productos de publicación nacional y departamental: anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Una (1) actualización de los mapas interactivos por departamento	
Dirección de Censos y Demografía - DCD	PAI_DCD_8	Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales – EEVV	Un (1) ambiente de producción del aplicativo SIGEV, aplicativo para el mejoramiento de la producción de información de estadísticas vitales con su correspondiente documentación técnica y de usuario,	FINALIZADO II TRIMESTRE
	PAI_DCD_9	Realizar exploración metodológica para la generación de Cuentas Nacionales de Transferencia Intergeneracional (DSCN-DIMPE-DCD)	Una (1) socialización con la Dirección de Técnica de Censo y Demografía del documento Análisis de Contexto de la Fecundidad	FINALIZADO I TRIMESTRE
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	PAI_SG_GH_4	Una actualización documental tipo parámetro y registro asociado al sistema de nómina Kactus para facilitar el desempeño del proceso, finalizada.	Un (1) documento con la identificación de los documentos a actualizar elaborado.	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Un (1) cronograma para determinar los tiempos de actualización de la documentación definido.	
			Una (1) actualización documental gestionada en la plataforma institucional para su aprobación, finalizada.	

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado reportado
GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_2	Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa implementada	Una (1) revisión del actual procedimiento de selección del personal operativo para detectar restricciones que deban regularse, realizada	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Un (1) ajuste al procedimiento de selección del personal operativo, formulado	
			Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa publicada	
			Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa socializada	
	PAI_GITLOG_5	Un (1) operativo de recolección GEIH Paralela para recoger información que mida y caracterice los principales indicadores de mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria dentro del marco muestral de censo 2018 iniciado.	Un (1) diseño de etapa terminado.	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Una (1) etapa de recolección finalizada	
			Un (1) informe operativo de etapa finalizado.	

- **Metas que adelantaron su gestión y finalizaron antes de tiempo.**


A continuación se encuentran metas que culminaron en el III trimestre antes del tiempo programado.

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado
Dirección - GIT Pobreza	PAI_POBREZA_1	Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado	Cuatro (4) productos de publicación (nacional y departamental): anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación	Finalizado III TRIMESTRE
			Tres (3) productos de publicación de indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): anexo técnico de inasistencia escolar, presentaciones territoriales, presentaciones con enfoque diferencial	
Dirección - GIT GEDI	PAI_GEDI_4	Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante la participación en escenarios estratégicos, implementada	Diez (10) presentaciones de datos estadísticos con enfoque diferencial e interseccional divulgadas.	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Cuatro (4) eventos organizados por el Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional para la generación de diálogos estratégicos que potencien el uso de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional	
	PAI_GEDI_5	Una (1) estrategia de inclusión del enfoque diferencial e interseccional en el proceso de producción de datos estadísticos mediante recomendaciones formuladas a operaciones estadísticas	Tres (3) propuestas de fortalecimiento a formularios y operaciones estadísticas del DANE elaboradas	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) documento de recomendaciones metodológicas a Encuestas de Uso del Tiempo en la región de Latinoamérica y el Caribe, como capítulo de la Guía liderada por la División de Asuntos de Género de la CEPAL	
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	PAI_SG_GH_2	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales actualizado y unificado para dar cumplimiento a la normativa vigente y responder a las necesidades de administración de personal, adoptado.	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales depurado.	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) manual de funciones y de competencias laborales unificado.	
			Un (1) documento preliminar del anexo del manual de funciones y de competencias laborales publicado.	
			Un (1) acto administrativo de adopción del manual de funciones y de competencias laborales firmado.	
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PAI_DIRPEN_14	Cien (100) conceptos para la producción estadística, dispuestos	Setenta (70) conceptos estandarizados difundidos en el sistema de consulta del DANE	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Treinta (30) conceptos actualizados difundidos en el sistema de consulta del DANE	

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado
	PAI_DIRPEN_15	Un (1) diagnóstico sectorial del marco de aseguramiento de la calidad estadística, elaborado	Un (1) cuestionario adaptado para los países de la región en versión definitiva.	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Una (1) matriz de consolidación de resultados de la aplicación del cuestionario en los países de la región	
			Un (1) documento diagnóstico para los países de la región del marco de aseguramiento de la autoevaluación	
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PAI_DIMPE_4	Una (1) preparación para la certificación SIPSA	Una (1) documento con la relación de las mejoras realizadas a la operación de SIPSA en cumplimiento a la nueva norma técnica.	FINALIZADO III TRIMESTRE


- Resumen general

Plan de Acción Institucional



Plan Operativo

Con corte al tercer trimestre del Plan Operativo de las 65 metas programadas, 16 metas (26%) se encuentran finalizadas y 45 metas (74%) se encuentran en gestión. Las siguientes gráficas muestra el estado de avance reportado por las áreas, dependencias y direcciones territoriales:



A continuación, se presentan las metas que cumplieron al 100% su gestión en el III trimestre del año.

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado esperado	Estado reportado
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PO_DIRPEN_3	Un (1) tablero de control en planner, elaborado	Una (1) herramienta de tablero de control diseñada	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Una (1) prueba piloto de tablero de control implementada		
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	PO_DSCN_1	Una (1) publicación de la matriz de usos importados y nacionales, finalizada	Una (1) base de datos con información acopiada para la matriz de usos importados y nacionales finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para la matriz de usos importados y nacionales finalizada		
			Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para la matriz de usos importados y nacionales finalizados		
	PO_DSCN_7	Una (1) publicación del gasto por finalidad anual 2020 provisional para el gobierno general por subsector central, local y seguridad social según la clasificación COFOG para representar los gastos del gobierno en la economía, analizada.	Una (1) base de datos con información acopiada por fuente del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizada.	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizado.		
			Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizados.		
	PO_DSCN_15	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (CSCEN), finalizada	Una (1) base de datos con información acopiada para la CSCEN finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSCEN finalizado		
			Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCEN, finalizados		
	PO_DSCN_16	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada	Una (1) base de datos con información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizado		
			Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada		

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado esperado	Estado reportado
	PO_DSCN_17	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja Bogotá (CSCENB), finalizada	Una (1) base de datos con información copiada para la CSCENB finalizada	FINALIZADO	FINALIZADO III TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la CSCENB finalizada		
			Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCENB, finalizados		

- Metas finalizadas en otros trimestres.


Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PO_DICE_1	Un (1) proyecto de inversión 2022 de DIMCE, formulado	Un (1) análisis con la identificación de las necesidades para el fortalecimiento de la difusión de la información estadística finalizado	Finalizado II TRIMESTRE
			Un (1) proyecto de inversión finalizado	
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	PO_DSCN_2	Una (1) publicación de la matriz de trabajo, finalizada	Una (1) base de datos con información copiada para la matriz de trabajo finalizada	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada, para la matriz de trabajo finalizada	
			Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para la matriz de trabajo finalizada	
	PO_DSCN_3	Una (1) publicación de las cuentas anuales por bienes y servicios para los años 2018 def y 2019 provisional, finalizada	Una (1) base de datos con información copiada para las cuentas anuales de bienes y servicios finalizada	FINALIZADO I TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para las cuentas de bienes y servicios finalizada	
			Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para las cuentas de bienes y servicios finalizados	
	PO_DSCN_5	Una (1) publicación de la Productividad Total de Factores años 2018 definitivo, 2019 provisional y 2020 preliminar, finalizada.	Una (1) base de datos con información copiada de estadística básica para las variables relacionadas con capital y trabajo, finalizada	FINALIZADO I TRIMESTRE
			Un (1) documento metodológico actualizado según las recomendaciones internacionales más recientes, finalizado.	
			Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados	
	PO_DSCN_6	Una (1) publicación de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2018 def y 2019 provisional, finalizada	Una (1) base de datos con información copiada para las cuentas por sector institucional finalizada	FINALIZADO I TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para las cuentas por sector institucional finalizada	
			Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para las cuentas por sector institucional finalizados	
	PO_DSCN_10	Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2018 definitivo y 2019 provisional. Valor agregado por municipio, años 2018 definitivo y 2019 provisional, finalizada.	Una (1) base de datos con información copiada de estadística básica por departamento y municipio, finalizada	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo analizado y consolidado por departamento y municipio, finalizado.	
			Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados	
	PO_DSCN_11	Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2020 preliminar, finalizada	Una (1) base de datos con información copiada de estadística básica por departamento, finalizada	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo analizado y consolidado por departamento, finalizado.	
			Un (1) boletín técnico y anexos estadísticos de publicación, finalizados	

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado
	PO_DSCN_13	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la CSTIC, finalizado	FINALIZADO I TRIMESTRE
			Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSTIC, finalizados	
	PO_DSCN_14	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), finalizada	Una (1) base de datos con información copiada para la CST finalizada	FINALIZADO II TRIMESTRE
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la CST finalizada	
			Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CST, finalizados	

- Metas que adelantaron su gestión y finalizaron antes de tiempo

Área responsable	ID Meta	Meta	Hitos	Estado
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	PO_DSCN_9	Una (1) base de datos con información copiada para las estimaciones de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada	Un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones para las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional finalizado	Finalizado
			Un (1) documento de plan de trabajo que contenga las mejoras y actualizaciones del marco central para las cuentas anuales por sector institucional finalizado	
			Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación de información preliminar, para las cuentas anuales por sector institucional finalizado	

- Resumen general




5.1.3 Estado general de avance hitos

Las siguientes gráficas y datos presentan el estado de avance de los hitos para el III trimestre del año para los planes institucionales formulados.

• Plan de Acción Institucional

De acuerdo con el reporte realizado por las áreas, en el III trimestre para los hitos programados, la entidad obtuvo un avance mayor al esperado en el número de hitos finalizados, dado que se esperaba finalizaran 169 hitos y se obtuvo un reporte de 187 hitos culminados. Con respecto a los hitos que se encuentra “en gestión”, se reportaron 216 hitos y se esperaban 237, es decir 21 hitos menos de lo esperado y finalmente se tienen 47 hitos “sin iniciar”, es decir 3 hitos se encuentran atrasados en su inicio.

Estado de los hitos (III Trimestre)




Teniendo en cuenta el estado esperado de acuerdo con la programación realizada por las áreas, se identificó lo siguiente:

- I. **11 Hitos** que se esperaban finalizaran durante el III trimestre, se encuentran en gestión.
- II. De los **237 Hitos** programados en gestión para el III trimestre; **26** finalizaron antes de tiempo, **8** se encuentran sin iniciar y **203** se encuentran de acuerdo con lo programado.
- III. De los **44 Hitos** que no iniciaban su gestión en el III trimestre, se reportaron **3** hitos finalizados antes de tiempo y **2** hitos “en gestión”.
- IV. **158 Hitos** han finalizado su gestión de acuerdo con lo programado.


Los siguientes gráficos muestran el estado de avance de los hitos por área y trimestre en que se culminaron.

Estado de avance hitos por área, dependencia y territorial



Estado de avance de hitos finalizados por trimestre


SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES - DANE



Plan Operativo

De acuerdo con el reporte realizado por las áreas, en el III trimestre para los hitos programados, la entidad obtuvo un avance mayor al esperado en el número de hitos finalizados, dado que se esperaba finalizaran 72 hitos y se obtuvo un reporte de 80 hitos culminados. Con respecto a los hitos que se encuentra “en gestión”, se reportaron 134 hitos y se esperaban 143, es decir 9 hitos menos de lo esperado y finalmente se tienen 4 hitos “sin iniciar”.

Estado de los hitos (III Trimestre)




Teniendo en cuenta el estado esperado de acuerdo con la programación realizada por las áreas, se identificó lo siguiente:


- I. **3 Hitos** que se esperaban finalizaran durante el III trimestre, se encuentran en gestión.
- II. De los **143 Hitos** programados en gestión para el III trimestre; **11** finalizaron antes de tiempo, **1** se encuentran sin iniciar y **131** se encuentran de acuerdo con lo programado.
- III. Los **3 Hitos** programados “sin iniciar”, se encuentran de acuerdo con lo programado
- IV. **69 Hitos** han finalizado su gestión de acuerdo con lo programado.

Los siguientes gráficos muestran el estado de avance de los hitos por área y trimestre en que se culminaron.

Estado de avance hitos por área, dependencia y territorial



Estado de avance de los hitos finalizados por trimestre



5.1.4 Estado de avance áreas, dependencias y territoriales

Las siguientes tablas reflejan el estado de avance logrado por cada uno de los responsables del cumplimiento de los planes institucionales programados en la vigencia.

- Oficina Asesora de Planeación – OPLAN**

Reporte Plan de Acción Institucional: Con corte al III trimestre de seguimiento, se finalizaron 4 hitos de acuerdo con lo programado, y uno de sus hitos que se esperaba finalizado continua en gestión.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	1	9	0	10	5	12	19	36	HITOS	SI
Avance reportado	1	9	0	10	5	13	18	36		

A continuación, se presentan los hitos que reportaron un avance del 100% durante el III trimestre:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_OPLAN_3	Un (1) ejercicio de programación presupuestal del sector para la vigencia 2022, finalizado	PAI_OPLAN_3.4	Una (1) actualización y distribución de la cuota por proyecto de inversión realizada	La Oficina Asesora de Planeación realizó el ejercicio de distribución de la cuota de recursos de inversión 2022 asignada por el Departamento Nacional de Planeación. Se elaboró y cargó el ejercicio de programación presupuestal 2022 (Proyecto de Presupuesto) de DANE y FONDANE en la plataforma SUIFP del DNP el 11 de julio de 2021
PAI_OPLAN_9	Un (1) plan de certificación de las normas ISO 27001:2015 fase 1, implementado.	PAI_OPLAN_9.1	Un (1) diagnóstico de grado de implementación elaborado	Se estableció el diagnóstico del SSI
		PAI_OPLAN_9.2	Un (1) plan de certificación realizado	Se estableció el plan de implementación

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_OPLAN_10	Un (1) ciclo de auditorías internas de calidad, realizado	PAI_OPLAN_10.2	Treinta (30) servidores entrenados en normas de calidad	Se finalizó el curso de auditores integrales realizado con SGS a 30 servidores

Reporte Plan Operativo: La Oficina Asesora de Planeación avanza en sus metas e hitos de acuerdo con lo programado, en su III trimestre no se reportaron hitos finalizados.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	3	0	3	0	6	1	7	HITOS	NO
Avance reportado	0	3	0	3	0	6	1	7		

- Oficina Control Interno - OCI**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte de avance realizado por el área presenta un avance igual al programado en sus hitos al encontrarse todos en gestión.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	0	4	0	4	HITOS	SI
Avance reportado	0	2	0	2	0	4	0	4		

- **Oficina de Sistemas**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte de avance realizado por el área presenta un avance igual al estado esperado de los hitos, presentándose todos en gestión.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	4	0	4	0	9	0	9	HITOS	NO
Avance reportado	0	4	0	4	0	9	0	9		

Reporte Plan Operativo: Para el III trimestre, el reporte de avance realizado por el área presenta un avance igual al estado esperado de los hitos, presentándose todos en gestión.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	0	5	0	5	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	0	5	0	5		

- **Secretaria General – GIT Gestión Administrativa**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte de avance realizado por el área presenta un avance igual al esperado en los hitos, ya que 2 de sus hitos se encuentran culminados en los tiempos programados y uno de ellos se encuentra en gestión.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	1	0	1	0	1	2	3	HITOS	NO
Avance reportado	0	1	0	1	0	1	2	3		

Reporte Plan Operativo: El área presenta un avance trimestral igual al programado, no se reportan hitos finalizados de forma anticipada.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	0	4	3	7	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	0	4	3	7		

- Secretaria General – GIT Financiera**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre el reporte de la meta se encuentra de acuerdo con lo programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	1	0	1	0	2	0	2	HITOS	NO
Avance reportado	0	1	0	1	0	2	0	2		

Reporte Plan Operativo: El área presenta un avance trimestral igual al programado, no se reportan hitos finalizados de forma anticipada.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	0	5	0	5	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	0	5	0	5		

- Secretaria General – GIT Gestión Talento Humano

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance superior frente al estado esperado de los hitos, ya que 10 hitos se encuentran finalizados.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	4	1	5	3	8	6	17	HITOS	NO
Avance reportado	0	3	2	5	1	6	10	17		

A continuación, se presentan los hitos que reportaron un avance del 100% durante el III trimestre:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_SG_GH_2	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales actualizado y unificado para dar cumplimiento a la normativa vigente y responder a las necesidades de administración de personal, adoptado.	PAI_SG_GH_2.1	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales depurado.	La Secretaria General - Área de Gestión Humana publicaron en la intranet el proyecto del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL) del 9 al 17 de agosto de 2021, junto con un formulario mediante el cual se recibieron las observaciones realizadas por parte de los servidores públicos de la entidad, en relación con los propósitos, funciones, núcleos básicos del conocimiento y conocimientos básicos o esenciales. Las observaciones recibidas por parte de los servidores y las organizaciones sindicales fueron analizadas con los Directores Territoriales y Técnicos, Jefes de Oficina y Coordinadores de Área, determinando la procedencia de acogerlas o no con lo cual se finalizaron los ajustes a las fichas del manual.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
		PAI_SG_GH_2.2	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales unificado.	El Área de Gestión Humana sistematizó la información recibida y que posteriormente fue analizada, unificando en un documento definitivo constituido por 2007 páginas y denominado "Anexo de la Resolución No. 1017 del 03 de septiembre de 2021, por lo cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales – DANE"
		PAI_SG_GH_2.3	Un (1) documento preliminar del anexo del manual de funciones y de competencias laborales publicado.	El Área de Gestión Humana el día 9 de agosto de 2021 envió a publicar el proyecto de resolución de adopción del manual y el documento preliminar del Manual Específico del Funciones y Competencias Laborales para revisión de los servidores de la planta de personal, habilitando un formulario de Microsoft Forms para recibir y atender observaciones.
		PAI_SG_GH_2.4	Un (1) acto administrativo de adopción del manual de funciones y de competencias laborales firmado.	El Área de Gestión Humana el día 10 de septiembre de 2021 realizó la publicación de la Resolución N° 1017 del 3 de septiembre de 2021 "Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE" en la página web de la entidad, con el respectivo anexo técnico, el cual contiene las fichas.

Reporte Plan Operativo: El área presenta un avance trimestral igual al programado, no se reportan hitos finalizados de forma anticipada.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	1	0	1	0	1	2	3	HITOS	NO
Avance reportado	0	1	0	1	0	1	2	3		

- Secretaria General – GIT Compras Públicas**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance de acuerdo con lo programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	0	3	5	8	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	0	3	5	8		

- Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance de acuerdo con lo programado al finalizar 4 hitos.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	8	0	8	2	7	9	18	HITOS	NO
Avance reportado	0	8	0	8	2	7	9	18		

A continuación, se presentan los hitos finalizados en el III trimestre:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DICE_1	Seis (6) herramientas de visualización de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE, implementado	PAI_DICE_1.2	Dos (2) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	Para el III trimestre se cumple con la entrega de las siguientes herramientas de visualización de datos: A. VISOR DE DATOS POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. Nota: reportado en el trimestre anterior. Se relaciona para informar los 2 visores que se entregan como parte del HITO. B. CENSO ECONÓMICO - CONTEO DE UNIDADES ECONÓMICAS. https://sitios.dane.gov.co/visor-conteo/

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DICE_2	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado	PAI_DICE_2.1	Un (1) desarrollo - Implementada	Se realiza la entrega actualizada y en versión final de la guía de instalación.
PAI_DICE_3	Una (1) herramienta de realidad aumentada aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada	PAI_DICE_3.1	Un (1) diseño de la propuesta de la herramienta finalizado	Se entrega la actualización de la propuesta para el aplicativo. Anexo. Realidad aumentada_prototipo-Sep
PAI_DICE_5	Un (1) sistema de medición de la percepción de la información estadística producida por el DANE, finalizado	PAI_DICE_5.1	Un (1) análisis del resultado de la Encuesta de Confianza finalizado	En el marco del proyecto de inversión con código BPIN 2019011000147 que tiene como objetivo fortalecer de la difusión de la información estadística producida por el DANE, se definió como actividad: crear un sistema de medición de la percepción de la información estadística producida por el DANE. Para la presente vigencia uno de los hitos son los resultados Encuesta de Percepción sobre la confianza de las estadísticas oficiales realizada por la Universidad de Antioquia. Esta encuesta tuvo como uno de sus objetivos conocer la percepción que tienen las personas de 18 años y más de los hogares, los usuarios de los servicios e información estadística, las empresas y el gobierno sobre la confianza en las estadísticas que produce y difunde el DANE. Esta información se encuentra publicada en el link de la página oficial del DANE https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/5402-encuesta-de-percepcion-sobre-la-confianza-de-las-estadisticas-oficiales-universidad-de-antioquia. La presentación y análisis de los resultados se realizó mediante un webinar al que se puede acceder a través del link https://www.youtube.com/watch?v=M-Kp6wkaYSA. Uno de los principales resultados que arrojó la encuesta en la que participaron 20.230 entre personas, entidades gubernamentales, empresas y usuarios, es que el 62,6% de las personas confían en las estadísticas oficiales que produce y difunde el DANE.

Reporte Plan Operativo: El área presenta un avance trimestral igual al programado, no se reportan hitos finalizados de forma anticipada.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	1	3	0	2	3	5	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	1	3	0	2	3	5		

- **Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance superior al esperado, al contar con 3 metas culminadas y 22 hitos finalizados, sin embargo, presenta una alerta en uno de sus hitos.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	17	1	18	0	47	16	63	HITOS	SI
Avance reportado	0	15	3	18	1	40	22	63		

A continuación se encuentran los hitos finalizados en el III trimestre:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DIRPEN_1	Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.	PAI_DIRPEN_1.2	Un (1) aplicativo de la clasificación CPC 2.1 A.C para su consulta en la web SEN desarrollado	El aplicativo de consulta fue entregado en este trimestre y actualmente se encuentra disponible al público
PAI_DIRPEN_3	Ocho (8) estudios de prospectiva y análisis de datos que conduzcan a la modernización de la gestión en el proceso estratégico y misional del DANE, realizados	PAI_DIRPEN_3.2	Ocho (8) fichas de estudios de analítica diligenciadas	Fichas de proyectos de analítica diligenciados
PAI_DIRPEN_6	Un (1) programa para el fortalecimiento estadístico, implementado	PAI_DIRPEN_6.1	Cinco (5) cursos virtuales en plataforma Aprenda net activos	En el tercer trimestre se puso a disposición del SEN, 6 cursos virtuales, relacionados con: - Procesos de producción de información estadística - Fortalecimiento de registros administrativos - Planificación y ejecución de planes estadísticos - Diseño y construcción de indicadores - Condiciones para la evaluación de la calidad estadística - Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística. Las inscripciones de estos cursos se realizaron entre el 07 y 09 de julio de 2021; se inscribieron 2.198 personas a los cursos, es de resaltar que las personas se pueden inscribir a más de un curso.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DIRPEN_7	Veintinueve (29) evaluaciones de la calidad estadística, para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas	PAI_DIRPEN_7.1	Once (11) contratos interadministrativos suscritos con las entidades del SEN a evaluar	Ya se cuenta con los contratos firmados para las siguientes entidades: 1. Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 2. Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), 3. Dirección General Marítima (DIMAR), 4. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), 5. Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 6. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 7. Ministerio de Cultura, 8. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 9. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), 10. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 11. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
PAI_DIRPEN_12	Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística	PAI_DIRPEN_12.1	Cinco (5) documentos técnicos para el fortalecimiento de la producción estadística finalizados y publicados	Al tercer trimestre se tienen publicados 5 documentos *Guía informes finales pruebas *Formato Plan de Pruebas *Guía para diseñar Sistemas de Información *Guía para mantenimiento de la CUOC Se avanzó en el documento: *Lineamientos para el intercambio de registros administrativos
		PAI_DIRPEN_12.2	Dos (2) clasificaciones estadísticas oficializadas para Colombia y publicadas	Al tercer trimestre se tienen publicadas las siguientes clasificaciones: *Clasificación Internacional de la Situación en la ocupación adaptada para Colombia (CISO 18 A.C.) *Clasificación Única de Ocupaciones Adaptada para Colombia (CUOC) Se avanzó con: *CCIF 2018
PAI_DIRPEN_14	Cien (100) conceptos para la producción estadística, dispuestos	PAI_DIRPEN_14.1	Setenta (70) conceptos estandarizados difundidos en el sistema de consulta del DANE	Durante el tercer trimestre se cargaron 35 conceptos nuevos
		PAI_DIRPEN_14.2	Treinta (30) conceptos actualizados difundidos en el sistema de consulta del DANE	Durante el tercer trimestre se cargaron 20 conceptos actualizados
PAI_DIRPEN_15	Un (1) diagnóstico sectorial del marco de aseguramiento de la calidad estadística, elaborado	PAI_DIRPEN_15.3	Un (1) documento diagnóstico para los países de la región del marco de aseguramiento de la autoevaluación	La funcionaria encargada de la DT finalizó el documento diagnóstico el 30 de septiembre.
PAI_DIRPEN_16	Un (1) marco de aseguramiento de la calidad adaptado para la región.	PAI_DIRPEN_16.1	Una (1) guía con los lineamientos para la implementación de un marco de aseguramiento de la calidad	Las funcionarias y el contratista encargados completaron el contenido del documento conforme a las observaciones de los líderes del grupo coordinador conformado por DANE, INEGI y CEPAL; adicionalmente se realizaron ajustes teniendo en cuenta las observaciones de algunos países de la región.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DIRPEN_17	Un (1) sistema de ética estadística, implementado	PAI_DIRPEN_17.1	Veinticinco (25) piezas comunicacionales para el fortalecimiento y apropiación del marco ético en el DANE realizadas	Para el fortalecimiento y apropiación del marco ético estadístico, durante el tercer trimestre se desarrollaron cuatro estrategias, con la producción de 10 piezas comunicacionales. A continuación, se resume cada una de las estrategias: 1. Webinar denominado "Ética, Tecnología y Escasez: algoritmos e inteligencia artificial para afrontar la pobreza". Este evento se llevó a cabo el día 17 de agosto vía streaming. Contó con la participación de Roberto Angulo, experto en pobreza; Armando Guío Español, experto en inteligencia artificial; Juan Daniel Oviedo, Director del DANE y Valérie Gauthier Umaña, experta de la Sala de Modernización Tecnológica del Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional (CASEN). El objetivo de este seminario se centró en discutir en torno a cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede aportar a la disminución de la pobreza, bajo un esquema metodológico y operativo consistente con la ética de los datos. La metodología del seminario se desarrolló a partir de preguntas orientadoras a los expertos invitados. El evento quedó registrado en la página YouTube DANE Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=8z-jyuacfG8&t=365s. 2. Se revisaron y ajustaron los cuatro módulos del curso virtual del SETE en la plataforma Aprendanet. Esta actividad se realizó de forma conjunta entre el equipo de maqueteadores y el grupo base SETE. Se tiene previsto para el último trimestre de la vigencia lanzar el curso del SETE. 3. Se inició el curso "Ética y estadística: que nadie quede Atrás", Facultad Economía - Universidad de los Andes. Este curso es impartido en la facultad de economía por dos miembros del grupo base del SETE. 4. Se publicaron cinco noticias relacionadas con: 1) la formulación y publicación del Reglamento interno del SETE; 2) divulgación del segundo webinar del SETE en la página del SEN y en la intranet del DANE; 3) prelanzamiento del curso virtual SETE; 4) lanzamiento del curso virtual del SETE; 5) presentación de la ficha de análisis y deliberación del SETE.

Reporte Plan Operativo: El área presenta un avance de acuerdo con lo programado en su tercer trimestre.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	1	3	0	2	2	4	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	1	3	0	2	2	4		

A continuación se encuentran los hitos finalizados en el III trimestre:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PO_DIRPEN_3	Un (1) tablero de control en planner, elaborado	PO_DIRPEN_3.1	Una (1) herramienta de tablero de control diseñada	Se elaboró tablero de control de las metas del PAI se actualizan metas, responsables y fechas cada vez que hay un cambio en el plan de acción, contiene responsables, notas sobre el avance, fechas de inicio y fin.
		PO_DIRPEN_3.2	Una (1) prueba piloto de tablero de control implementada	Se realizó prueba piloto del tablero, con base en este plan se envía mensualmente una comunicación que contiene información sobre los hitos que inician para dicho mes y los hitos que finalizan el siguiente mes de la comunicación a los responsables de las metas, este reporte contiene el estado en el que debería ir teniendo en cuenta y las fechas de cierre.

- Dirección de Geoestadística - DIG**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance conforme a lo programado, el total de sus hitos se encuentran en gestión.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	8	0	8	0	20	0	20	HITOS	NO
Avance reportado	0	8	0	8	0	20	0	20		

Reporte Plan Operativo: El área presenta un avance de acuerdo con lo programado en su tercer trimestre.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	0	2	0	2	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	0	2	0	2		

- **Dirección de Censos y Demografía - DCD**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el II trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance superior al programado, al contar con dos hitos finalizados antes de tiempo.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	11	2	13	1	37	10	48	HITOS	SI
Avance reportado	0	11	2	13	1	35	12	48		

Los hitos finalizados durante el tercer trimestre son los siguientes:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DCD_4	Un (1) sistema de información de registros administrativos y su transformación en un sistema de registros estadísticos, como soporte y fuente de validación de la información de las operaciones censales futuras, actualizado.	PAI_DCD_4.1	Validación de fuentes para la actualización de registro Estadístico Base de Población - REBP.	Validación de fuentes para la actualización de la gestión de proveedores y refuerzo a las sinergias interinstitucionales como fuentes de información
		PAI_DCD_4.3	Un (1) diagnóstico del registro como fuente para el conteo de población, producido.	Elaboración y actualización del diagnóstico de desagregación de estadísticas a nivel subnacional
PAI_DCD_8	Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales - EEVV	PAI_DCD_8.1	Un (1) ambiente de producción del aplicativo SIGEV, aplicativo para el mejoramiento de la producción de información de estadísticas vitales con su correspondiente documentación técnica y de usuario,	"El aplicativo SIGEV + ETNICODK -convenio DANE-BLOOMBERG- para el mejoramiento de la producción de la información de estadísticas vitales,
PAI_DCD_9	Realizar exploración metodológica para la generación de Cuentas Nacionales de Transferencia Intergeneracional (DSCN-DIMPE-DCD)	PAI_DCD_9.1	Una (1) socialización con la Dirección de Técnica de Censo y Demografía del documento Análisis de Contexto de la Fecundidad	El GIT de Proyecciones de Población y Análisis Demográfico realizó la socialización con la Dirección de Técnica de Censo y Demografía del documento Análisis de Contexto de la Fecundidad
PAI_DCD_11	Dieciséis (16) boletines publicables mensualmente con información sociodemográfica, generados.	PAI_DCD_11.4	Un (1) boletín de creación de municipios, producido.	Elaboración de función de producción para cada producto teniendo en cuenta la edición de DICE y la producción de mapas de la DIG. Seguimiento semanal

Reporte Plan Operativo: El reporte del área registra un avance superior al esperado al contar con un hito finalizado antes de tiempo.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	7	0	7	0	18	2	20	HITOS	NO
Avance reportado	0	7	0	7	0	17	3	20		

A continuación se presentan los hitos finalizados al 100%.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PO_DCD_7	Bases de datos y procesamientos especializados que permitan visibilizar la información demográfica de grupos étnicos, implementadas.	PO_DCD_7.1	Un (1) visor de información sociodemográfica de pueblos indígenas, elaborado	Se realizó la publicación del visor de pueblos indígenas
		PO_DCD_7.3	Un (1) visor de información sociodemográfica de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, elaborado	Se realizó la publicación del visor de información sociodemográfico de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, a nivel departamental

- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance en sus metas e hitos de acuerdo con lo programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	9	1	10	2	9	17	28	HITOS	NO
Avance reportado	0	9	1	10	2	9	17	28		

A continuación, se presentan los hitos que reportaron un avance del 100% durante el III trimestre:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DSCN_1	Una (1) ampliación de la publicación de la matriz insumo producto 2017 para ampliar la capacidad analítica del instrumento, finalizada	PAI_DSCN_1.1	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información analizada, para la matriz insumo producto, finalizado	Se construyó y finalizó un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información analizada, para la matriz insumo producto.
		PAI_DSCN_1.2	Un (1) boletín técnico y los anexos de publicación respectivos, para la matriz insumo producto finalizados	Se elaboró y finalizó un (1) boletín técnico y un (1) anexo estadístico de la matriz insumo producto.
PAI_DSCN_2	Un (1) diseño de indicador de calidad para las OOE del Sistema de Cuentas Nacionales, finalizado.	PAI_DSCN_2.1	Un (1) archivo de trabajo con las variables (dimensiones) para diseñar e implementar un indicador de calidad para las OOE de cuentas nacionales, finalizado.	Se elaboró un (1) archivo de trabajo definiendo las variables que se van a tener en cuenta en el diseño del indicador, así como la primera versión de la asignación de porcentajes propuestos para cada fase del modelo GSBPM e igualmente se elaboró el borrador de la HV del indicador.
		PAI_DSCN_2.2	Un (1) documento con las variables y fórmula de cálculo definido, así como pilotos de resultados para dos de las OOE de cuentas nacionales, finalizado.	La DSCN durante los meses de julio, agosto y septiembre elaboró un (1) documento final con las variables y fórmula de cálculo del indicador asociadas a cada fase del modelo GSBPM, con esta información se procedió a documentar la HV del indicador para las dos (2) pruebas piloto de las OOE de Matriz Insumo Producto_MIP y la Cuenta Ambiental y Económica de Flujos del Bosque_CAE-FB.
PAI_DSCN_7	Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Bioeconomía para identificar y medir su participación en el Producto Interno Bruto, finalizado	PAI_DSCN_7.1	Un (1) cronograma finalizado	Se elaboró el cronograma de actividades de la Cuenta Satélite de Bioeconomía
		PAI_DSCN_7.2	Un (1) plan general finalizado	Se elaboró el plan general de la cuenta satélite de bioeconomía, de acuerdo con los lineamientos del proceso estadístico
PAI_DSCN_5	Un (1) piloto de procesamiento y resultados de los indicadores trimestrales de actividad económica por departamentos	PAI_DSCN_5.1	Un (1) archivo con la planeación, diseño y diagnóstico, finalizado	Documentos con los lineamientos del proyecto ITAED (Indicadores trimestrales de actividad económica departamental) en donde se detalla el deber ser, los aspectos metodológicos, la planeación y el diagnóstico.

Reporte Plan Operativo: Para el III trimestre el área reporto un avance superior al esperado, al contar con un mayor numero de hitos finalizados y culminando una meta.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	10	13	23	3	17	49	69	HITOS	NO
Avance reportado	0	9	14	23	3	14	52	69		

A continuación se presentan los hitos finalizados al 100%.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PO_DSCN_1	Una (1) publicación de la matriz de usos importados y nacionales, finalizada	PO_DSCN_1.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para la matriz de usos importados y nacionales finalizada	Se construyó y finalizó un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para la matriz de usos importados y nacionales.
		PO_DSCN_1.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para la matriz de usos importados y nacionales finalizados	Se elaboró y finalizó un (1) boletín técnico y un (1) anexo estadístico de la matriz de usos importados y nacionales.
PO_DSCN_4	Una (1) base de datos con información acopiada para las estimaciones de las cuentas anuales por bienes y servicios para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada	PO_DSCN_4.1	Un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones para las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2019 def y 2020 provisional finalizado	Se culminó la elaboración de un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones de las cuentas anuales de bienes y servicios de los años 2019 definitivo y 2020 provisional
		PO_DSCN_4.2	Un (1) documento de plan de trabajo que contenga las mejoras y actualizaciones del marco central para las cuentas de bienes y servicios finalizado	Se elaboró un (1) documento de plan de trabajo que contiene la propuesta de mejoras y actualizaciones al marco central de las cuentas de bienes y servicios en versión provisional
PO_DSCN_7	Una (1) publicación del gasto por finalidad anual 2020 provisional para el gobierno general por subsector central, local y seguridad social según la clasificación COFOG para representar los gastos del gobierno en la economía, analizada.	PO_DSCN_7.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizado.	Se consolidaron las bases de SIIF, FUT y SGR FINANCIEROS convertidos al sistema de cuentas nacionales y finalidad
		PO_DSCN_7.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizados.	Este producto fue completado, incluye nuevos logros al incluir los cuadros cruzados de las series finalidad /transacción y una articulación con las cuentas económicas integradas y las mesas de CIFF - Minhacienda de directorio y COFOG.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PO_DSCN_8	Un (1) envío a la OCDE del anexo de gasto social público y privado anual 2020 provisional, de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE para la economía total, entregado.	PO_DSCN_8.1	Una (1) base de datos con información copiada del gasto social público y privado de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE, finalizada.	Se consolidaron las bases de SIIF, FUT y SGR FINANCIEROS convertidos al sistema de cuentas nacionales/SOCX.
		PO_DSCN_8.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación del gasto social público y privado de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE, finalizado	Se actualizó la parametrización y la información del año 2019, adicionalmente se incluyó la información del año 2020.
PO_DSCN_9	Una (1) base de datos con información copiada para las estimaciones de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada	PO_DSCN_9.1	Un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones para las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional finalizado	Se elaboró cronograma de trabajo con las líneas de trabajo del GIT completo.
		PO_DSCN_9.2	Un (1) documento de plan de trabajo que contenga las mejoras y actualizaciones del marco central para las cuentas anuales por sector institucional finalizado	Se presentan los avances metodológicos a incluir en el año 2020.
		PO_DSCN_9.3	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación de información preliminar, para las cuentas anuales por sector institucional finalizado	El archivo contiene las cargas al sistema de las transacciones distributivas d61-d62 del año 2020.
PO_DSCN_12	Siete (7) publicaciones de las operaciones estadísticas de la Cuenta Satélite Ambiental (cuentas ambientales y económicas de flujos del agua, productos del bosque, energía, residuos sólidos y emisiones; cuenta ambiental y económica de activos de los recursos minerales y energéticos; cuenta ambiental y económica de actividades ambientales y transacciones asociadas), y sus documentos metodológicos, actualizadas.	PO_DSCN_12.1	Siete (7) bases de datos con información copiada para las cuentas ambientales y económicas, finalizadas	Se culminó el acopio de información de las fuentes de datos para la CAE-AATA y la CAE-FA.
		PO_DSCN_12.2	Siete (7) archivos de trabajo con el procesamiento de la información copiada, para las cuentas ambientales y económicas, finalizados	Se culminó el procesamiento de información para el cálculo de la CAEB, CAE-AATA, CAE-FA, CAEFM-RS y CAEFM-EA.
PO_DSCN_15	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (CSCEN), finalizada	PO_DSCN_15.3	Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCEN, finalizados	Se elaboraron los productos de publicación de la cuenta satélite de cultura y economía naranja y se realizó la publicación en página web, según lo programado en el calendario de publicaciones, el día 23 de julio

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PO_DSCN_16	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada	PO_DSCN_16.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizado	Se culminó el procesamiento de la información para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso de la fase agrícola, pecuaria y agroindustria del arroz
		PO_DSCN_16.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada	Se elaboraron los productos de publicación de la cuenta satélite de la agroindustria del arroz y se realizó la publicación en página web, según lo programado en el calendario de publicaciones, el día 3 de septiembre
PO_DSCN_17	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja Bogotá (CSCENB), finalizada	PO_DSCN_17.1	Una (1) base de datos con información acopiada para la CSCENB finalizada	Se culminó el acopio de información para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso de la CSCEN de Bogotá
		PO_DSCN_17.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSCENB finalizada	Se realizó el procesamiento de las bases de datos para obtener los resultados de las cuentas de producción y generación del ingreso por actividad económica, segmento y área de economía naranja para Bogotá
		PO_DSCN_17.3	Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCENB, finalizados	Se elaboraron los productos de publicación de la cuenta satélite de cultura y economía naranja de Bogotá y se realizó la publicación en página web, según lo programado en el calendario de publicaciones, el día 30 de septiembre
PO_DSCN_18	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizada	PO_DSCN_18.1	Una (1) base de datos con información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizada	Se culminó el acopio de las fuentes de datos para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso de la fase pecuaria y la fase industrial de la cuenta satélite de la agroindustria avícola
		PO_DSCN_18.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizado	Se culminó el procesamiento de la información para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso de la fase pecuaria y la fase industrial de la cuenta satélite de la agroindustria avícola
PO_DSCN_19	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Salud (CSS), finalizada	PO_DSCN_19.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSS finalizado	Se realizó el procesamiento de las bases de datos acopiadas, para obtener los resultados de ingresos y gastos de los administradores del esquema contributivo, subsidiado, regímenes especiales, compañías de seguros
PO_DSCN_20	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizada	PO_DSCN_20.1	Una (1) base de datos con información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizada	Se culminó el acopio de la información básica para elaborar las cuentas de producción de la fase agrícola e industrial de maíz, sorgo y soya

- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance inferior al esperado, al contar con hitos que no han iniciado su gestión en el año e hitos no finalizados de acuerdo con la programación.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	SI
Avance programado	0	10	0	10	0	24	4	28	HITOS	SI
Avance reportado	1	8	1	10	5	17	6	28		

A continuación, se presentan los hitos finalizados al 100%.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DIMPE_1	Un (1) reporte a cargo del país para la transmisión a la OECD y que permita la incorporación de Colombia en el cálculo de los PPA - Programas de paridad de poder adquisitivo, finalizado.	PAI_DIMPE_1.1	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	Se generó el Manual de recolección de la canasta de Alimentos y bebidas, adaptado los lineamientos y canasta internacional, al mercado colombiano en su versión final
		PAI_DIMPE_1.2	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso.	Se finalizaron las especificaciones dirigidas al área de sistemas y que permiten la recolección de alimentos
PAI_DIMPE_4	Una (1) preparación para la certificación SIPSA	PAI_DIMPE_4.1	Una (1) documento con la relación de las mejoras realizadas a la operación de SIPSA en cumplimiento a la nueva norma técnica.	Se realizó el documento que relaciona las mejoras implementadas en las tres operaciones del SIPSA, durante el tercer trimestre 2021
PAI_DIMPE_6	Una (1) operación estadística ECSC (Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana) que implementa un módulo de ciberdelitos para entregar información estadística	PAI_DIMPE_6.3	Una (1) base de datos recolectados o acopiados.	En el tercer trimestre se culminó el operativo de campo y durante el mes de septiembre se realizó el cierre de base
PAI_DIMPE_10	Una (1) metodología y formulario de la EAID ajustado para mejorar la información que reportan las empresas de régimen cambiario especial	PAI_DIMPE_10.2	1 Desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso.	El equipo técnico realizó los ajustes generales y el desarrollo de especificaciones de los requerimientos y ajustes de la manera de recolección para el formulario de la EAID de las empresas de régimen cambiario especial, dando cumplimiento a este hito.

Reporte Plan Operativo: El área registra un avance superior al programado, al contar con 4 hitos finalizados antes de tiempo, sin embargo uno de sus hitos se reporta sin gestión.

PLAN OPERATIVO	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	17	0	17	0	81	10	91	HITOS	SI
Avance reportado	0	17	0	17	1	76	14	91		

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PO_DIMPE_1	Una (1) producción de información recurrente de los índices de precios y costos para obtener datos relacionados con el consumidor, productor, de la construcción, del transporte, campañas electorales y educación superior, de los precios de la vivienda y valoración predial, actualizados. Operación continua.	PO_DIMPE_1.2	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	Revisión metodología del IPP finalizada
PO_DIMPE_3	Una (1) producción de información estadística continua relacionada con mercado laboral, ingresos, pobreza monetaria y la caracterización de la población residente en Colombia, según los dominios y desagregaciones sociodemográficas, así como la atención de requerimientos para la mejora de la operación, finalizada. Operación continua	PO_DIMPE_3.3	Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado.	El GIT Temática Mercado Laboral desarrolló la versión del Formulario de la GEIH para el cuarto trimestre de 2021.
PO_DIMPE_4	Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de seguridad y convivencia ciudadana para obtener datos relacionados con victimización, denuncia y percepción de seguridad, actualizada.	PO_DIMPE_4.4	Una (1) base de datos de registros recolectados.	En el tercer semestre se culminó el operativo de campo y durante el mes de septiembre se realizó el cierre de base
PO_DIMPE_5	Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de cultura política para obtener datos relacionados con participación, democracia, transparencia y capital social, actualizada hasta la fase de recolección.	PO_DIMPE_5.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico, finalizado	Una vez se asignaron los recursos para el operativo de campo se realizaron las pruebas al aplicativo y se envió el formulario final al taller de ediciones

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PO_DIMPE_8	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como de información estructural de inversión directa, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país, actualizada.	PO_DIMPE_8.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	El equipo técnico realizó los ajustes generales y el desarrollo de especificaciones de los requerimientos y ajustes de la recolección para el formulario de la EAID de las empresas de régimen cambiario especial, dando cumplimiento a este hito.
PO_DIMPE_11	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta de Calidad de Vida con el fin de obtener datos relacionados con las condiciones de vida de los hogares y generar insumos para la generación del IPM a nivel departamental, actualizada.	PO_DIMPE_11.2	Un (1) documento para el diseño ajustado.	Se aprobaron y publicaron los documentos metodológicos en ANDA y/o en la página del DANE
		PO_DIMPE_11.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	Se diseñó, probó y aprobó el aplicativo de la ECV2021
		PO_DIMPE_11.5	Un (1) procesamiento de la información finalizado.	Se procesaron las bases de datos y se publicaron los cuadros de salida.
		PO_DIMPE_11.6	Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado.	Se elaboraron y publicaron dos boletines y tres presentaciones con resultados de la encuesta y del déficit habitacional
PO_DIMPE_12	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con el fin de obtener datos relacionados con las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, actualizada	PO_DIMPE_12.3	Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos, ajustes de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado.	Se realizó la validación del formulario de los usuarios de información se agregaron preguntas referentes a la emergencia sanitaria, se incluyen opciones de respuesta de GEDI relacionadas al enfoque diferencial interseccional
		PO_DIMPE_12.4	Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.	Se concluyó la fase de recolección de información para la OE de ENUT
PO_DIMPE_17	Una (1) producción de información coyuntural y estructural de los Micronegocios, para proporcionar información anual que permita conocer la dinámica y características del sector de comercio, industria manufacturera, servicios, construcción, transporte y agrícola de los Micronegocios en Colombia, actualizada.	PO_DIMPE_17.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	Se actualizaron los aplicativos de captura de la EMICRON (formulario web y dispositivo móvil de captura) para la inclusión de los nuevos módulos y se realizaron las pruebas correspondientes.

- Censo Económico**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance de acuerdo con lo programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	2	1	0	3	6	0	3	9	HITOS	NO
Avance reportado	2	0	1	3	6	0	3	9		

A continuación, se presentan los hitos finalizados al 100%:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_CE_1	Un (1) Censo Nacional de Unidades Económicas para la conformación del Marco Censal a nivel nacional realizado.	PAI_CE_1.2	Una (1) Base de datos alfanumérica del Marco Censal finalizado.	Se realizó una base de datos alfanumérica del Marco Censal a partir de los resultados generados del operativo de campo del Censo Nacional de Unidades Económicas a nivel nacional.
		PAI_CE_1.3	Un (1) Informe final con los resultados del censo nacional de unidades económicas.	Se realizó el informe final del Censo Nacional de Unidades Económicas en el cual se evidencian las coberturas del operativo de campo a nivel nacional. Se incluye la información de las áreas no municipalizadas.

- Dirección - GIT GEDI**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance superior al programado, al contar con un mayor número de hitos finalizados y metas.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	4	1	5	7	4	19	30	HITOS	SI
Avance reportado	0	2	3	5	6	1	23	30		

Los hitos finalizados son los siguientes:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_GEDI_2	Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante productos editoriales, implementada	PAI_GEDI_2.3	Una (1) Nota estadística de brecha salarial de género elaborada	Se elaboró la nota estadística de brecha salarial de género con base en la información de diversas fuentes estadísticas sobre algunos de sus indicadores que permiten dar cuenta de la realidad de la población.
		PAI_GEDI_2.6	Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada	Se publicó la nota estadística Población migrante venezolana, un panorama con enfoque de género, en conjunto con la organización Lady Smith
		PAI_GEDI_2.7	Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada	El GEDI, se encuentra elaborando una nota en conjunto con la organización QUANTA, esta se encuentra en un avance del 50% del proceso de elaboración.
PAI_GEDI_3	Diecisiete (17) propuestas de contenido para el posicionamiento de las temáticas de enfoque diferencial e interseccional a través de las redes sociales del DANE, en reconocimiento de conmemoraciones afirmativas, generadas.	PAI_GEDI_3.8	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico (22 de julio) generada	Se elaboró la propuesta, para la conmemoración del día Internacional del Trabajo Doméstico, se hicieron sugerencias al equipo de redes sociales y se retroalimentaron piezas finales
		PAI_GEDI_3.9	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de la mujer afro latinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora (25 de Julio Día) generada	Se elaboró la propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de la mujer afro latinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora, se hicieron sugerencias al equipo de redes sociales y se retroalimentaron piezas finales.
		PAI_GEDI_3.10	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Juventud (24 de agosto) generada	Se elaboró propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, se hicieron sugerencias al equipo de redes sociales y se retroalimentaron piezas finales
		PAI_GEDI_3.11	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena (5 de septiembre) generado	Se elaboró propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, se hicieron sugerencias al equipo de redes sociales y se retroalimentaron piezas finales.
		PAI_GEDI_3.12	Una (1) Nota estadística, elaborada	Se elaboró la Nota estadística de Población sobre la fuerza laboral con enfoque de género

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_GEDI_4	Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante la participación en escenarios estratégicos, implementada	PAI_GEDI_4.1	Diez (10) presentaciones de datos estadísticos con enfoque diferencial e interseccional divulgadas.	Durante el tercer trimestre de 2021, hemos generado las siguientes presentaciones: - Presentación sobre Brecha Salarial de Género en Colombia (Notas Estadísticas). Presentación sobre división sexual del trabajo para el Gender Statics Expert Group Conference (septiembre 2021). - Presentación sobre pobreza con enfoque de género para el Gender Statics Expert Group Conference (septiembre 2021)
		PAI_GEDI_4.2	Cuatro (4) eventos organizados por el Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional para la generación de diálogos estratégicos que potencien el uso de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional	Se realizó el evento sobre la Brecha Salarial de Género en Colombia
PAI_GEDI_5	Una (1) estrategia de inclusión del enfoque diferencial e interseccional en el proceso de producción de datos estadísticos mediante recomendaciones formuladas a operaciones estadísticas	PAI_GEDI_5.1	Tres (3) propuestas de fortalecimiento a formularios y operaciones estadísticas del DANE elaboradas	1. El GEDI realizó retroalimentación y propuestas del formulario de la Encuesta Pulso de la Migración, para su fortalecimiento en enfoque diferencial. 2. El GEDI ha acompañado el mejoramiento del formulario de Pulso Social, proponiendo los módulos especializados en anticoncepción y gestión menstrual. 3. El GEDI realizó análisis y propuestas de mejoramiento a la ENA (Encuesta Nacional Agropecuaria)

• Dirección - GIT Pobreza

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance menor a lo esperado, dado que se programó finalizar al corte 5 hitos y solo se finalizaron 4, y una de sus metas que se esperaba culminar en el trimestre continua en gestión.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	SI
Avance programado	0	2	2	4	0	3	5	8	HITOS	SI
Avance reportado	0	2	2	4	0	4	4	8		

A continuación, se presentan los hitos finalizados:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_POBREZA_1	Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado	PAI_POBREZA_1.1	Cuatro (4) productos de publicación (nacional y departamental): anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación	El 2 de septiembre de 2021 se realizó la publicación del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
		PAI_POBREZA_1.2	Tres (3) productos de publicación de indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): anexo técnico de inasistencia escolar, presentaciones territoriales, presentaciones con enfoque diferencial	El 2 de septiembre de 2021 se realizó la publicación del anexo técnico de la medición de inasistencia escolar. Así mismo, se han realizado presentaciones territoriales y presentaciones de pobreza multidimensional con enfoque diferencial.

- Dirección - GIT Relacionamento**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance de acuerdo con lo programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	1	3	0	4	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	1	3	0	4		

- Dirección Territorial Suroccidente – Cali**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance de acuerdo con lo programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	2	1	6	9	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	2	1	6	9		

Los hitos finalizados son los siguientes:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DT_CALI_1	Un (1) aplicativo para el control de inventario de elementos devolutivos asignados a contratistas desarrollado e implementado	PAI_DT_CALI_1.3	Un (1) aplicativo con los ajustes solicitados en las pruebas entregado	Los profesionales de sistemas de la Dirección Territorial Sur Occidente entregaron el aplicativo en su versión definitiva, aplicando los diferentes ajustes y correcciones detectadas en la fase de pruebas, además se incorporaron cambios estéticos, de diseño, de usabilidad y del modelo funcional para garantizar la mejor experiencia de usuario final.
		PAI_DT_CALI_1.4	Un (1) manual de instalación y uso del aplicativo terminado	Los profesionales de sistemas de la Dirección Territorial Sur Occidente desarrollaron y entregaron documento de instrucciones de uso para el aplicativo de control de inventarios, el mismo fue socializado en video llamada.

- Direcciones Territoriales**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por las Direcciones Territoriales presenta un avance inferior al programado, ya que cuenta con 3 de sus metas aun en gestión y 1 meta sin iniciar.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	1	2	1	4	7	3	5	15	HITOS	NO
Avance reportado	1	3	0	4	5	4	6	15		

A continuación, se presentan los hitos finalizados al 100%:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_DT_1	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales	PAI_DT_1.1	Un (1) documento con el análisis de referentes (benchmarking) y la identificación de los requerimientos, finalizado	Las direcciones territoriales conciliaron con la oficina de sistemas los alcances esperados y plasmaron en un documento los requerimientos óptimos del aplicativo de manera que cubriera todas las necesidades que se evidencian en las territoriales
		PAI_DT_1.2	Un (1) documento de diseño del esquema, finalizado	Las direcciones territoriales realizaron los ajustes que fueron trabajados con la oficina de sistemas y se generó una versión final del esquema del diagrama de flujo del aplicativo
PAI_DT_4	Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales acordes a los lineamientos establecidos por Gestión Humana, realizadas	PAI_DT_4.1	Un (1) documento de identificación de necesidades de perfiles, competencias y funciones de las Direcciones Territoriales para el cumplimiento de su quehacer, finalizado	Las Direcciones Territoriales entregaron el documento citado, a Gestión Humana según los compromisos definidos en la mesa de trabajo de seguimiento del Manual de Funciones Territorial.
		PAI_DT_4.3	Un (1) documento con la propuesta de Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales, elaborado	En el Anexo de la Resolución No. 1017 del 03 de septiembre de 2021, por lo cual se adopta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales – DANE, se detallan las fichas de manual elaboradas por las Direcciones Territoriales, las cuales fueron revisadas en conjunto con Gestión Humana y socializadas con lo funcionarios.

- FONDANE**

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado es superior a lo programado, dado que se adelantaron acciones en uno de sus hitos finalizándolo.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	1	0	1	0	2	0	2	HITOS	NO
Avance reportado	0	1	0	1	0	1	1	2		

A continuación, se presenta el hito finalizado al 100%:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_FONDANE_1	Dieciocho (18) convenios y contratos interadministrativos para el sistema estadístico nacional	PAI_FONDANE_1.1	Doce (12) convenios para el fortalecimiento de la capacidad de producción de información estadística de las entidades del SEN	Durante el III trimestre la entidad adelanto con éxito diferentes negociaciones que permitieron la suscripción de tres (3) convenios con entidades del orden nacional y distrital, con las cuales se adelantarán diferentes actividades asociadas al Fortalecimiento de la capacidad de producción de información estadística del SEN Nacional. La meta total se supero en un (1) convenio firmado.

- GIT de Logística y Producción Estadística**

Reporte Plan de Acción Institucional: El reporte realizado por el área presenta un avance inferior al programado, ya que 1 de sus metas se esperaba finalizada para el corte de seguimiento al igual que uno de sus hitos.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	SI
Avance programado	1	18	3	22	4	30	32	66	HITOS	SI
Avance reportado	1	19	2	22	6	29	31	66		

Los hitos finalizados al 100% en el trimestre son los siguientes:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_GITLOG_1	Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada	PAI_GITLOG_1.4	Un (1) rediseño (pre-operativo, operativo y pos operativo) para la recolección Encuesta Ambiental Industrial, elaborado	Se realizó el envío por correo electrónico, las observaciones y modificaciones correspondientes a los documentos soporte del rediseño de la Encuesta Ambiental Industrial EAI, definiendo algunos detalles de presupuesto y recursos del rediseño.
PAI_GITLOG_3	Un (1) sistema de costeo de las operaciones estadísticas, operando	PAI_GITLOG_3.2	Una (1) fase de implementación del sistema de costeo, a partir del análisis de crítica, iniciada	Se realizó la consolidación de las bases de costeo para un total de 38 operaciones a ejecutar en el segundo semestre del presente año, a las cuales se les aplica al cargue del sistema de costos.
		PAI_GITLOG_3.3	Un (1) presupuesto de la Encuesta Ambiental Industrial utilizando la herramienta de costeo para el componente operativo, establecido.	Se realizó el cargue del presupuesto definido para la Encuesta Ambiental Industrial al sistema de costos.
PAI_GITLOG_6	Un (1) diseño del módulo incluido en el aplicativo web de recuento para seguimiento a novedades de la muestra implementado	PAI_GITLOG_6.3	Un (1) manual de usuario del aplicativo web de novedades con pruebas realizadas, finalizado.	Se realizó el manual de usuario para el aplicativo web de novedades, las cuales establecen los ajustes realizados por la ingeniera encargada del desarrollo y se entrega a sistemas para su publicación.
PAI_GITLOG_7	Un (1) diseño del programa de monitoreo del área de logística para la mejora del desempeño operativo implementado	PAI_GITLOG_7.2	Un (1) documento con el procedimiento de la fase de recolección y acopio, con los puntos de control para el establecimiento de indicadores, entregado	Con mesas de trabajo realizadas con las áreas implicadas en el procedimiento de la fase de recolección y acopio, el documento borrador se entrega para aprobación y sugerencias a la subdirección, con este se realizará el cargue final a la plataforma Isolución.

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_GITLOG_8	Documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos webs IPOC, ELIC, FIVI - CHV, terminada.	PAI_GITLOG_8.1	Un (1) rediseño del aplicativo de recolección IPOC- módulo cobertura y calidad aplicado	Por medio de las mesas de trabajo se evidencian las entregas de las especificaciones en su totalidad y las historias de usuarios verificadas y aprobadas.
PAI_GITLOG_9	Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación	PAI_GITLOG_9.3	Un (1) informe con la validación de la información histórica completa, para ampliar la cobertura de FIVI e inclusión de leasing habitacional.	En el informe final se incluye Leasing habitacional en la cobertura temática de FIVI y se logra estabilidad en el reporte de parte de las fuentes de información.
		PAI_GITLOG_9.4	Un (1) archivo con las nuevas entidades financiadoras y contratos ingresados en el Directorio Nacional de Infraestructura - DNI	Se concluye el operativo de fortalecimiento con 29 fuentes financiadoras y 96 contratos nuevos de DNI.
PAI_GITLOG_11	Un (1) rediseño de la investigación de Índice de Costos de la Construcción de Vivienda - ICCV, finalizado	PAI_GITLOG_11.1	Una (1) base presupuestal requerida para el rediseño del ICCV, entregada	Se realizó la programación y asignación de recursos para comenzar en septiembre de 2021.
		PAI_GITLOG_11.2	Un (1) manual de especificaciones con nuevos artículos, entregado	Se realizó el 27 de agosto el directorio y el manual de especificaciones para recolección.
PAI_GITLOG_13	Un (1) diseño de la herramienta de acopio, validación y análisis para las operaciones estadísticas de exportaciones e importaciones, finalizado	PAI_GITLOG_13.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	Se realizaron los ajustes pertinentes al documento de especificaciones de la herramienta de recolección, haciendo entrega final del documento.
PAI_GITLOG_15	Una (1) herramienta de recolección validación y análisis de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2021, diseñada	PAI_GITLOG_15.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	Se realizan los ajustes pertinentes al documento de especificaciones o requerimientos para el área de sistemas.
PAI_GITLOG_16	Un (1) rediseño de la herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual Manufacturera - EAM 2021, finalizada	PAI_GITLOG_16.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	Se realiza la comunicación con el área de sistemas para las modificaciones en las especificaciones de los módulos de productos y materiales, con esto se realiza la entrega total del documento con las especificaciones de la herramienta de recolección, validación y análisis de la EAM.
PAI_GITLOG_17	Una (1) herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual de Servicios - EAS 2021, diseñada	PAI_GITLOG_17.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	Se remitieron las especificaciones de cada uno de los módulos del nuevo aplicativo de la EAS, así como los reportes, validaciones y monitoreo.
PAI_GITLOG_18	Un (1) rediseño y mejora al aplicativo de la Encuesta Anual de inversión extranjera y directa, finalizado	PAI_GITLOG_18.1	Un (1) documento de diseño y desarrollo del aplicativo, entregado	Se entregaron las especificaciones de fraseo, de validación, usuario analista, reportes específicos.

- Oficina Asesora Jurídica

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el II trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance de acuerdo con lo programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	5	0	5	4	4	10	18	HITOS	NO
Avance reportado	0	5	0	5	4	4	10	18		

Los hitos finalizados son los siguientes:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_OAJ_1	Un (1) proceso de acompañamiento jurídico al DANE a nivel Central y a las Sedes, para el fortalecimiento de las buenas prácticas en la prevención del daño antijurídico, realizado	PAI_OAJ_1.2	Diez (10) mesas de contexto con cada una de las direcciones territoriales y sedes de mayor litigiosidad, realizadas	Durante este periodo se realizaron diez (10) mesas de contexto con las direcciones territoriales y sedes con mayor litigiosidad, así: - DT Centro Occidente Manizales -21 de julio de 2021. - Sede Armenia – 23 de julio de 2021. - DT Centro Bogotá – 29 de julio de 2021. - Sede Neiva -5 de agosto de 2021. - DT Suroccidente Cali -24 de agosto de 2021. - DT Pasto 6 de septiembre de 2021 - DT Norte Barranquilla – 22 de septiembre de 2021 - Sede Valledupar -24 de septiembre de 2021 - DT Noroccidente Medellín 27 de septiembre de 2021 - DT Centro Oriente Bucaramanga - 27 de septiembre de 2021 Los temas tratados en las sesiones fueron: Contexto de la litigiosidad Nacional y Territorial Daño antijurídico - Noción Acción de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición – Noción Resultados - Contexto de las Direcciones Territoriales Análisis Oficina Asesora Jurídica y Noción de Contrato Realidad Panel – Propuestas desde el ámbito Territorial Compromisos para la Mesa de Seguimiento

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
		PAI_OAJ_1.3	Tres (3) mesas de trabajo con las áreas del nivel central, realizadas	Se realizaron tres (3) mesas de trabajo con las áreas del nivel central, así: 1. El día 29 de septiembre de 2021 se realizó una mesa en la que se contó con la participación de: GIT PQRS, Oficina de Control Interno, Gestión Humana, Gestión Administrativa y Control Interno Disciplinario. 2. El día 30 de septiembre de 2021 se realizó una mesa en la que se contó con la participación de: La Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística, la Dirección de Regulación. Planeación, Estandarización y Normalización, Dirección de Geoestadística y la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 3. El día 30 de septiembre de 2021 se realizó una mesa en la que se contó con la participación del Área de Logística y Producción de Información, Secretaría General y la Oficina de Sistemas.
PAI_OAJ_4	Una (1) estrategia para unificar la normativa de la entidad, implementada	PAI_OAJ_4.2	Tres (3) mesas de trabajo con las áreas involucradas, realizadas	El 6 de agosto de 2021 se realizó la primera mesa de trabajo para la unificación de la normativa, esta mesa contó con la participación de las siguientes áreas y sedes de la entidad: Administrativa - Territorial Norte, Oficina de control interno, Control Interno Disciplinario, Dirección de Geoestadística, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, OAJ, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas, Territorial Sur Occidente, DICE, Dirección de Metodología y Producción Estadística, Censos y Demografía, Gestión Humana Área Financiera y DIRPEN. En esta mesa de trabajo se trataron los siguientes temas: 1. Socialización normatividad Intranet/web externa (DICE) 2. Estructura y definición de normativa (OAJ) 3. Resolución 501 de 2020 (OAJ). 4. Conclusiones del estudio de la normatividad allegada. (OAJ) 5. Compromisos para la siguiente mesa El 28 de agosto de 2021 se realizó la segunda mesa de trabajo para la unificación de la normativa, esta mesa contó con la participación 28 colaboradores de la entidad que habían participado anteriormente en la primera mesa. En esta mesa de trabajo se trataron los siguientes temas: 1. Socialización resultados compromisos (OAJ) 2. Panel de trabajo (OAJ - Participantes) 3. Elaboración procedimiento para la organización y publicación de la normativa DANE (OAJ - Participantes) 4. Compromisos para la siguiente mesa. El 23 de septiembre de 2021 se realizó la tercera mesa de trabajo para la unificación de la normativa, esta mesa contó con la participación 11 colaboradores de la entidad de algunas áreas que habían participado anteriormente en la primera y segunda mesa. En esta mesa de trabajo se trataron los siguientes temas: 1. Socialización resultados compromisos (OAJ) 2. Revisión y respuesta a los comentarios al procedimiento normativa (OAJ- MIEMBROS DE NORMATIVA) 3. Varios.
PAI_OAJ_5	Una (1) fase para establecer los lineamientos de funcionamiento del Subcomité de Reserva Estadística creado mediante la Resolución 2251 del 24 de diciembre de 2019, actualizado	PAI_OAJ_5.2	Un (1) documento preliminar que contenga los componentes principales de la reglamentación, elaborado	Se cuenta con el documento preliminar que contiene los componentes principales de la reglamentación, el cual contiene: Trámite de solicitudes Recepción de solicitudes verificación Quorum Pasos por seguir cuando esté aprobado Tipos de solicitud

- Subdirección

Reporte Plan de Acción Institucional: Para el III trimestre, el reporte realizado por el área presenta un avance inferior al programado, ya que no se encuentra finalizado el hito programado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	METAS				HITOS				ALERTAS	
	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	SIN INICIAR	EN GESTIÓN	TERMINADO	TOTAL	METAS	NO
Avance programado	0	2	0	2	0	4	1	5	HITOS	NO
Avance reportado	0	2	0	2	0	3	2	5		

El hito finalizado durante el III trimestre es:

ID Meta	Meta	ID Hito	Hito	Reporte Cualitativo
PAI_SUBDI_1	Un (1) programa que fortalezca las capacidades de las territoriales y la relación entre el DANE Central y las sedes de la Entidad, gestionado	PAI_SUBDI_1.3	Un (1) propuesta de reconversión de la operación logística del DANE, desarrollada	Este hito se cumplió con el reporte de GIT Logística en el hito PAI_GITLOG_1.1, donde mencionan: "El departamento cuenta con una propuesta de ajuste a la manera como hasta ahora se viene ejerciendo la función operativa, que busca transversalizar dicha función, en el entendido de que las distintas dependencias del departamento tienen responsabilidades frente a la función operativa, complementarias entre sí, que comprenden el empleo de recursos (presupuestales, tecnológicos y humanos) para diseñar, producir y poner al servicio de la recolección y el análisis de la información, los medios necesarios para que ambas cosas ocurran bajo estrictos estándares de calidad. La propuesta define las responsabilidades generales de las áreas, la necesaria reconstitución de los equipos de trabajo conforme a las necesidades de la transversalización, medidas para fortalecer la capacidad del nivel central y descentralizado para adelantar la fase de recolección y acopio y la creación de figuras e instrumentos para la garantía de la calidad.

6. Alertas

Como parte del seguimiento y teniendo en cuenta la programación de avances realizado por las áreas, dependencias y direcciones territoriales, a continuación, se encuentran las metas e hitos que no reportaron avances de acuerdo con lo planeado.

- Alertas de incumplimiento del Plan de Acción Institucional**

A. Metas programadas para finalizar en el III trimestre.

Para el III trimestre del año del total de metas que se esperaban finalizadas, se reportaron 3 metas que se encuentran en "gestión". A continuación se muestran las metas que presentan una alerta.

Responsable	ID Meta	Meta	Estado Esperado	Estado Real	Avance cualitativo
GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_18	Un (1) rediseño y mejora al aplicativo de la Encuesta Anual de inversión extranjera y directa, finalizado	TERMINADO	EN GESTIÓN 98%	Se logra definir el documento con el diseño y desarrollo del aplicativo de la Encuesta Anual de Inversión extranjera y directa, pero por demoras en el desarrollo del módulo de régimen especial, se realiza el análisis por medio de hojas de cálculo.
	PAI_GITLOG_22	Un (1) operativo paralelo de abastecimiento SIPSA 7/24 que mida la totalidad de vehículos que ingresan a las centrales mayoristas, finalizado	TERMINADO	EN GESTIÓN 95%	Se realizan los procesos correspondientes de selección, capacitación y contratación del personal requerido para la ejecución de la operación, de igual forma la recolección de información con algunos inconvenientes de contratación y cobertura que se cubrirán el octubre y se logra el total del porcentaje para el siguiente trimestre.
Dirección - GIT Pobreza	PAI_POBREZA_4	Un (1) reporte de la estimación de ingreso disponible utilizando encuesta de hogares y registros administrativos.	TERMINADO	EN GESTIÓN 50%	Se han llevado a cabo comités para la revisión de indicadores en el marco del rediseño del IPM

B. Metas en gestión que no reportan avance

Para el III trimestre del año se tenían programadas 124 metas en gestión de las cuales 1 no reporta avance. A continuación se presenta la meta en alerta

Responsable	ID Meta	Meta	Estado Esperado	Estado Real	Avance cualitativo
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PAI_DIMPE_9	Una (1) documento preliminar para la de medición de teletrabajo y trabajo en casa	EN GESTIÓN 20%	SIN INICIAR 0%	La elaboración del documento está programada para iniciar en octubre, a partir del levantamiento y consolidación de la información relacionada.

C. Hitos programados para finalizar en el III trimestre.

Durante el III trimestre, del total de hitos programados para culminar en este periodo se reportaron 11 hitos en gestión. A continuación se presentan los hitos que reportan una alerta de incumplimiento.

Responsable	ID Hito	Hito	Estado Esperado	Estado Real	Justificación del no cumplimiento
Dirección - GIT Pobreza	PAI_POBREZA_4.1	Un (1) documento de metadatos para la construcción del ingreso disponible de acuerdo con las especificaciones definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	TERMINADO	EN GESTIÓN 70%	No se registro justificación por parte del área
	PAI_POBREZA_4.2	Un (1) cálculo preliminar del ingreso disponible incorporando información de registros administrativos relacionados con aportes a seguridad social a la encuesta de hogares.	TERMINADO	EN GESTIÓN 30%	
Dirección - GIT GEDI	PAI_GEDI_2.1	Una (1) Nota estadística de personas con discapacidad elaborada	TERMINADO	EN GESTIÓN 60%	Como los estudios adicionales sobre la Encuesta de Calidad de vida 2020, los resultados de ésta han tardado un poco más de lo esperado en cerrarse, sin embargo ya se cuenta con una primera presentación que guiará el contenido de la nota.
Oficina Asesora de Planeación	PAI_OPLAN_1.3	Un (1) módulo de seguimiento de instrumentos de planeación del sistema de información en producción	TERMINADO	EN GESTIÓN 90%	Se cuenta con el modulo en ambiente de desarrollo, sin embargo no se cumple al 100% el hito dado que está pendiente la validación de su funcionalidad cuando la Oficina de sistemas habilite el ambiente de pruebas.
GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_14.2	Un (1) documento con los resultados de las pruebas al instrumento de recolección, entregado	TERMINADO	EN GESTIÓN 40%	Por inconvenientes con el área de sistemas, frente a la asignación o contratación de un profesional enfocado en el desarrollo del aplicativo, no ha sido posible la generación de pruebas realizadas al aplicativo.
	PAI_GITLOG_18.2	Un (1) documento de pruebas funcionales, entregado	TERMINADO	EN GESTIÓN 95%	Quedo pendiente el desarrollo de módulo para unidades de régimen especial, por lo que se implemento un formato en Excel para analizar las variables y en mesa técnica con el Banco de la República y Temática, generar las especificaciones para este módulo para el operativo del 2022.
	PAI_GITLOG_22.2	Documentación de la convocatoria, entrenamiento, selección y contratación de personal, publicada	TERMINADO	EN GESTIÓN 95%	De un total de 148 personas a nivel nacional se dejó de contratar a 8 personas en la ciudad de Bogotá, lo que corresponde a un 5% que se contratarán en el mes de octubre y lograr completar el 100%
	PAI_GITLOG_22.3	Una (1) base de datos de la recolección de información, entregada	TERMINADO	EN GESTIÓN 95%	Hace falta el 8.2 % que corresponde a 3 plazas de mercado de Bogotá (Paloquemao Samper Mendoza y las flores) que no se lograron monitorear en el mes de septiembre y se recolectará la información en el mes de octubre
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PAI_DIRPEN_1.5	Un (1) visor federado de los endpoints SDMX de las entidades del SEN para su consulta en la web SEN desarrollado	TERMINADO	EN GESTIÓN 98%	Se presentaron retrasos durante el proyecto asociado con la disposición del servidor de pruebas. Para el cierre se requiere cerrar con el plan de pruebas de usuarios.
	PAI_DIRPEN_1.6	Un (1) modulo de revisiones sistémicas para su aplicación a entidades del SEN desarrollado.	TERMINADO	EN GESTIÓN 78%	Se presentaron retrasos en el inicio del plan de trabajo, lo que no permitió llegar al 100% de lo esperado en el III trimestre.
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PAI_DIMPE_6.1	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	TERMINADO	EN GESTIÓN 98%	Pendiente la aprobación del documento. por parte de la subdirección

D. Hitos en gestión que no reportan avance

Los siguientes hitos no reportaron avance en el III trimestre del año, presentando una alerta en el cumplimiento de la programación realizada.

Responsable	ID Hito	Hito	Estado Esperado	Estado Real	Justificación del no cumplimiento
GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_17.3	Un (1) documento con el resultado de las pruebas del diseño de la herramienta, finalizado	EN GESTIÓN 20%	SIN INICIAR 0%	Por inconvenientes de sistemas, se está a la espera de la contratación de un ingeniero para el respectivo desarrollo de la herramienta, para poder iniciar con las pruebas de funcionalidad.
	PAI_GITLOG_19.3	Una (1) base de datos del operativo de recolección de la MTA, entregada	EN GESTIÓN 40%	SIN INICIAR 0%	El operativo de campo de recolección no se llevará a cabo este año, por lo que se programa para el 2022. Este lineamiento fue generado desde temática.
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PAI_DIRPEN_16.2	Un (1) taller de métodos de implementación de marcos de aseguramiento de calidad	EN GESTIÓN 50%	SIN INICIAR 0%	El taller de métodos correspondiente al segundo hito no ha iniciado a la fecha, pues tuvo que darse toda la prioridad y dedicación a la finalización del documento guía regional.
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PAI_DIMPE_6.5	Un (1) boletín técnico de resultados terminados	EN GESTIÓN 60%	SIN INICIAR 0%	Esta actividad está programada para el mes de octubre, a partir de la base con factores de expansión, la cual se consolidó el 30 de septiembre por sistemas y muestras.
	PAI_DIMPE_9.1	Una (1) detección y análisis de requerimientos	EN GESTIÓN 20%	SIN INICIAR 0%	La elaboración del documento está programada para iniciar en octubre, a partir del levantamiento y consolidación de la información relacionada.
	PAI_DIMPE_11.2	Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.	EN GESTIÓN 60%	SIN INICIAR 0%	Se espera tener firmado el convenio para mediados del mes de octubre, como resultado de la presentación que el director del DANE hizo en el marco de la "Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Servicios" en donde hacen parte BANCO DE REPÚBLICA, DNP, DANE y el MINCIT el día 05 de octubre de 2021. En este sentido se iniciará el operativo de recolección de información en la tercera semana de octubre y se extenderá hasta la segunda semana de diciembre de 2021, en donde se podrá dar cumplimiento a los procesos en relación con la base de datos, el procesamiento y análisis de esta para definir el directorio
	PAI_DIMPE_11.3	Un (1) proceso de análisis preliminar y definición de directorio	EN GESTIÓN 60%	SIN INICIAR 0%	
	PAI_DIMPE_11.4	Un (1) procesamiento de datos.	EN GESTIÓN 60%	SIN INICIAR 0%	

E. Hitos en gestión que reportan un avance inferior al programado

A continuación se presentan los hitos que no lograron alcanzar el porcentaje de avance programado en el III trimestre de acuerdo con los porcentajes esperados.

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES - DANE

Responsable	ID Hito	Hito	Estado Esperado	Estado Real	Justificación del no cumplimiento
Oficina de Control Interno	PAI_OCI_1.1	Veintidós (22) informes preliminares de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (anual) realizados y radicados	EN GESTIÓN 80%	EN GESTIÓN 70%	La Oficina de Control Interno (OCI) realizó 9 informes finales durante el 3er trimestre 2021. El no cumplimiento de los demás informes finales ocurrió por la demora en la remisión de la respuesta a estos por parte de las diferentes dependencias; así mismo, la atención a los requerimientos y mesas de trabajo que la Jefatura ha tenido que atender en virtud de la Auditoría de Cumplimiento a los Proyectos de Inversión del Censo Económico; Logística y TICS que adelanta la Contraloría General de la República ha hecho que la Jefatura no pueda revisar los informes preliminares y finales oportunamente.
	PAI_OCI_1.2	Ciento catorce (114) informes finales de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (Anual) realizados y radicados	EN GESTIÓN 80%	EN GESTIÓN 70%	
GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_8.2	Un (1) rediseño del aplicativo de recolección ELIC - módulo de análisis, validación, cobertura y calidad, finalizado	EN GESTIÓN 80%	EN GESTIÓN 70%	Debido a que desde el 01 de septiembre no se tiene acceso al ambiente de pruebas por la falla tecnológica presentada en la entidad, se ha retrasado la ejecución de pruebas y aprobación de la implementación de las historias de usuarios. Así como la ejecución de la prueba piloto prevista para el 25 de octubre, hasta el momento no hay respuesta de sistemas sobre la fecha en que se tendrá establecido el servidor que soporta el ambiente de pruebas de los aplicativos en el rediseño.
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PAI_DIRPEN_1.3	Un (1) módulo de caracterización de demandas de información del SEN para su consulta en la web SEN desarrollado	EN GESTIÓN 50%	EN GESTIÓN 75%	Se presentaron retrasos en las fases iniciales de levantamiento de requerimientos, lo que no permitió llegar al 50% de lo esperado en el III trimestre
	PAI_DIRPEN_1.4	Un (1) aplicativo de chequeo para los equipos evaluadores desarrollado	EN GESTIÓN 80%	EN GESTIÓN 35%	Se presentaron retrasos en las fases iniciales de levantamiento de requerimientos, lo que no permitió llegar al 80% de lo esperado en el III trimestre
	PAI_DIRPEN_2.2	Siete (7) informes de diagnóstico de RRAA realizados	EN GESTIÓN 50%	EN GESTIÓN 27%	Se presentaron retrasos en la transmisión de bases de datos e insumos requeridos para los diagnósticos de RRAA por parte de entidades externas, se presentaron demoras en la contratación de personal en los primeros trimestres, lo que generó represamiento de tareas hacia el segundo y tercer trimestre. La capacidad de procesamiento de bases de datos de gran volumen generó retraso de un diagnóstico y se direccionaron algunas actividades hacia otras labores prioritarias requeridas por la Dirección técnica.
	PAI_DIRPEN_4.1	Cinco (5) Comités Estadísticos Sectoriales realizados	EN GESTIÓN 65%	EN GESTIÓN 35%	Hubo retraso en el proceso logístico para la invitación de los directivos de las entidades que conforman el CES. En Noviembre iniciara su instalación.
	PAI_DIRPEN_4.5	Dos (2) informes de seguimiento al PEN 2020 - 2022 elaborados	EN GESTIÓN 75%	EN GESTIÓN 50%	En el tercer trimestre se realizaron ajustes a la metodología para el seguimiento del PEN, sin embargo no se pudo alcanzar el porcentaje esperado, en el cuarto trimestre se realizarán los dos informes, uno con corte a 30 de junio y otro con corte a 3 de noviembre.

Responsable	ID Hito	Hito	Estado Esperado	Estado Real	Justificación del no cumplimiento
Dirección de Censos y Demografía – DCD	PAI_DCD_3.2 CENSOS	Un (1) diseño temático de la segunda fase del estudio de autorreconocimiento, como parte del estudio de caracterización étnica, realizado.	EN GESTIÓN 65%	EN GESTIÓN 50%	Como estrategia se tiene contemplada la realización de un evento de visibilización estadística de la población NARP. El UNFPA va a contratar a un experto para que diseñe la planeación operativa e incluya los aprendizajes recogidos en el evento, lo cual complementará la propuesta DANE para dar cumplimiento al hito
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PAI_DIMPE_7.3	Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusión definitiva en el índice para el caso de la canasta de importados	EN GESTIÓN 50%	EN GESTIÓN 30%	El retraso se ubica en esta meta y se debe a que luego de la contingencia del área de sistemas y que afectó varias de las plataformas del DANE, el grupo de Precios no contaba con los accesos para trabajar la base de Importados. A pesar de que se volvieron a solicitar los mismos, el acceso no había sido procurado al finalizar el mes de septiembre

- **Alertas de incumplimiento del Plan Operativo**

A. Metas programadas para finalizar en el III trimestre.

Durante el III trimestre, de las 15 metas planeadas para finalizar al corte del trimestre, se reportó un cumplimiento del 100%, razón por la cual no se registran alerta en el corte de seguimiento.

B. Metas en gestión que no reportan avance

De acuerdo con el seguimiento del III trimestre, las metas programadas “en gestión” se reportaron según lo planeado, y una de estas se encuentra finalizada antes de tiempo. De esta forma, no se registran alertas de incumplimiento.

C. Hitos programados para finalizar en el III trimestre.

Durante el III trimestre, de los 72 hitos que se esperaban culminados, 3 hitos no lograron finalizar su gestión de acuerdo con la programación. A continuación, se presentan los hitos en alerta de incumplimiento:

Responsable	ID Hito	Hito	Estado Esperado	Estado Real	Justificación del no cumplimiento
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PO_DIMPE_4.2	Un (1) documento metodológico para el diseño ajustado.	TERMINADO	EN GESTIÓN 98%	Está pendiente la aprobación del documento. (Revisión comité técnico)
	PO_DIMPE_5.2	Un (1) documento metodológico para el diseño ajustado.	TERMINADO	EN GESTIÓN 95%	Está pendiente la aprobación del documento.
	PO_DIMPE_6.2	Un (1) documento metodológico para el diseño ajustado.	TERMINADO	EN GESTIÓN 95%	Pendiente aprobación del documento

D. Hitos en gestión que no reportan avance

El reporte realizado con corte al III trimestre del año, registro una meta sin avance de acuerdo con la programación. A continuación, se presentan el hito en alerta de incumplimiento:

Responsable	ID Hito	Hito	Estado Esperado	Estado Real	Justificación del no cumplimiento
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PO_DIMPE_5.4	Una (1) base de datos de registros recolectados.	EN GESTIÓN 50%	SIN INICIAR 0%	No se presentan avances dado que la asignación de recursos para el operativo de campo se confirmó a mediados de agosto y el operativo de recolección iniciará a mediados de octubre.

E. Hitos en gestión que reportan un avance inferior al programado

A continuación se presentan los hitos que no lograron alcanzar el porcentaje de avance programado en el III trimestre de acuerdo con los porcentajes esperados.

Responsable	ID Hito	Hito	Estado Esperado	Estado Real	Justificación del no cumplimiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	PO_DIMPE_8.2	Un (1) documento para el diseño/rediseño ajustado.	EN GESTIÓN 98%	EN GESTIÓN 95%	Está pendiente la revisión y aprobación de subdirección.
	PO_DIMPE_11.1	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	EN GESTIÓN 75%	EN GESTIÓN 67%	El plazo para la entrega de las matrices de identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés es hasta el día 10 del mes siguiente. Dado que la prioridad en este momento es el operativo de la ECV2021 y la atención de requerimientos de información, aún no se ha hecho la matriz de septiembre, pero se espera construirla la segunda semana de octubre.

5.6 Recomendaciones

- El seguimiento del III trimestre a los planes institucionales presentó un avance favorable en los compromisos pactados, ya que el cumplimiento de las metas e hitos reflejaron un promedio similar al esperado en cada uno.
- De acuerdo con las alertas presentadas, desde la Oficina Asesora de Planeación – OPLAN, invitamos a las áreas a realizar un ejercicio de revisión y evaluación de los reportes y metas a alcanzar en cada trimestre, para que de esta forma puedan realizar los ajustes pertinentes en la programación de las metas e hitos en los tiempos adecuados.
- Para conocer al detalle el reporte realizado por las áreas, este documento cuenta con una matriz complementaria de programación e información de avance brindada durante este **tercer** corte de seguimiento

ANEXO 1. Hitos finalizados Plan de Acción Institucional

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
1	Censo económico	PAI_CE_1	Un (1) Censo Nacional de Unidades Económicas para la conformación del Marco Censal a nivel nacional realizado.	PAI_CE_1.1	Tres (3) informes de cobertura del censo nacional de unidades económicas.	2
2				PAI_CE_1.2	Una (1) Base de datos alfanumérica del Marco Censal finalizado.	3
3				PAI_CE_1.3	Un (1) Informe final con los resultados del censo nacional de unidades económicas.	3
4	Dirección DANE	PAI_GEDI_1	Una (1) estrategia de socialización de la guía "Inclusión del enfoque Diferencial e Interseccional en el proceso de producción estadística del sistema estadístico nacional con las entidades del SEN", de acuerdo con la línea de transversalización de los enfoques en la producción estadística determinada por la estrategia 5 del Plan Estadístico Nacional, implementada.	PAI_GEDI_1.1	Cinco (5) talleres de socialización de la Guía "Inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional en el proceso de producción estadística del sistema estadístico nacional" realizados	2
5				PAI_GEDI_1.2	Una (1) herramienta pedagógica para dar a conocer la información contenida en la Guía elaborada	2
6		PAI_GEDI_2	Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante productos editoriales, implementada	PAI_GEDI_2.2	Una (1) Nota estadística de personas mayores elaborada	2
7				PAI_GEDI_2.3	Una (1) Nota estadística de brecha salarial de género elaborada	3
8				PAI_GEDI_2.5	Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada	2
9				PAI_GEDI_2.6	Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada	3
10				PAI_GEDI_2.7	Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada	3
11		PAI_GEDI_3	Diecisiete (17) propuestas de contenido para el posicionamiento de las temáticas de enfoque diferencial e interseccional a través de las redes sociales del DANE, en reconocimiento de conmemoraciones afirmativas, generadas.	PAI_GEDI_3.1	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero). generada	2
12				PAI_GEDI_3.2	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la mujer (8 de marzo) generada	2

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
13				PAI_GEDI_3.3	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la discriminación racial (21 de abril) generada	2
14				PAI_GEDI_3.4	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (22 de abril) generada	2
15				PAI_GEDI_3.5	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria (2do domingo de mayo) generada	2
16				PAI_GEDI_3.6	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración el Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) generada	2
17				PAI_GEDI_3.7	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud (15 de julio) generada.	2
18				PAI_GEDI_3.8	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico (22 de julio) generada	3
19				PAI_GEDI_3.9	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de la mujer afro latinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora (25 de Julio Día) generada	3
20				PAI_GEDI_3.10	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Juventud (24 de agosto) generada	3
21				PAI_GEDI_3.11	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena (5 de septiembre) generado	3
22				PAI_GEDI_3.12	Una (1) Nota estadística, elaborada	3
23		PAI_GEDI_4	Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante la participación en escenarios estratégicos, implementada	PAI_GEDI_4.1	Diez (10) presentaciones de datos estadísticos con enfoque diferencial e interseccional divulgadas.	3
24				PAI_GEDI_4.2	Cuatro (4) eventos organizados por el Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional para la generación de diálogos estratégicos que potencien el uso de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional	3
25		PAI_GEDI_5	Una (1) estrategia de inclusión del enfoque diferencial e interseccional en el proceso de producción de datos	PAI_GEDI_5.1	Tres (3) propuestas de fortalecimiento a formularios y operaciones estadísticas del DANE elaboradas	3

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
26			estadísticos mediante recomendaciones formuladas a operaciones estadísticas	PAI_GEDI_5.2	Un (1) documento de recomendaciones metodológicas a Encuestas de Uso del Tiempo en la región de Latinoamérica y el Caribe, como capítulo de la Guía liderada por la División de Asuntos de Género de la CEPAL	3
27		PAI_POBREZA_1	Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado	PAI_POBREZA_1.1	Cuatro (4) productos de publicación (nacional y departamental): anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación	3
28				PAI_POBREZA_1.2	Tres (3) productos de publicación de indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): anexo técnico de inasistencia escolar, presentaciones territoriales, presentaciones con enfoque diferencial	3
29		PAI_POBREZA_2	Un (1) Índice de Pobreza Monetaria, publicado	PAI_POBREZA_2.1	Cuatro (4) productos de publicación nacional y departamental: anexo, boletín (nota metodológica), comunicado de prensa y presentación	2
30				PAI_POBREZA_2.2	Una (1) actualización de los mapas interactivos por departamento	2
31		PAI_DCD_2	Un (1) aplicativo piloto para la puesta en práctica del método de componentes de cohortes, desarrollado.	PAI_DCD_2.1 PPED	Una (1) programación del aplicativo para la puesta en práctica del método de componentes de cohortes desarrollado.	3
32	Dirección de Censos y Demografía – DCD	PAI_DCD_3	Seis (6) estudios postcensales, diseñados y realizados	PAI_DCD_3.3 CENSOS	Un (1) informe de estadística sociodemográfica aplicada, para contribuir al aseguramiento del goce efectivo a los derechos fundamentales de los niños de la comunidad Wayuu (en cumplimiento de la sentencia T-302- de 2017), realizado.	3
33				PAI_DCD_3.4 PPED	Un (1) estudio postcensales de migración internacional, realizado.	3
34		PAI_DCD_4	Un (1) sistema de información de registros administrativos y su transformación en un sistema de registros estadísticos, como soporte y fuente de validación de la información de las operaciones censales futuras, actualizado.	PAI_DCD_4.1 PPED	Validación de fuentes para la actualización de registro Estadístico Base de Población -REBP.	1
35				PAI_DCD_4.3 PPED	Un (1) diagnóstico del registro como fuente para el conteo de población, producido.	1
36		PAI_DCD_5	Un (1) propuesta metodológica del registro de población étnica, diseñada	PAI_DCD_5.1 CENSOS	Una (1) propuesta metodológica: cuestionario, conceptos estandarizados, operativo de recolección, control de cobertura y calidad; para la implementación del registro y uso estadístico, diseñado.	3
37				PAI_DCD_5.2 CENSOS	Una (1) propuesta metodológica para la recolección de la información de los listados censales de las Comunidades NARP e indígenas, diseñada.	3
38		PAI_DCD_8	Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales - EEVV	PAI_DCD_8.1 EEVV	Un (1) ambiente de producción del aplicativo SIGEV, aplicativo para el mejoramiento de la producción de información de estadísticas vitales con su correspondiente documentación técnica y de usuario,	2
39		PAI_DCD_9	Realizar exploración metodológica para la generación de Cuentas Nacionales de Transferencia Intergeneracional (DSCN-DIMPE-DCD)	PAI_DCD_9.1 PPED	Una (1) socialización con la Dirección de Técnica de Censo y Demografía del documento Análisis de Contexto de la Fecundidad	1

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
40		PAI_DCD_11	Dieciséis (16) boletines publicables mensualmente con información sociodemográfica, generados.	PAI_DCD_11.2 PPED	Un (1) boletín periódico étnicos a partir de encuestas, producidos.	3
41				PAI_DCD_11.4 PPED	Un (1) boletín de creación de municipios, producido.	1
42		PAI_DCD_12	Un (1) diseño de los sistemas de producción y flujos de trabajo de la Cuenta Satélite de transferencias intergeneracionales.	PAI_DCD_12.1 PPED	Un (1) Plan General del sistema de producción y flujos de trabajo de la Cuenta Satélite de transferencias intergeneracionales, elaborado.	1
43	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAI_DICE_1	Seis (6) herramientas de visualización de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE, implementado	PAI_DICE_1.1	Una (1) herramienta de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	1
44				PAI_DICE_1.2	Dos (2) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	3
45		PAI_DICE_2	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado	PAI_DICE_2.1	Un (1) desarrollo - Implementada	3
46		PAI_DICE_3	Una (1) herramienta de realidad aumentada aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada	PAI_DICE_3.1	Un (1) diseño de la propuesta de la herramienta finalizado	3
47		PAI_DICE_4	Dos (2) nuevas funcionalidades en la herramienta del chat virtual, implementadas	PAI_DICE_4.1	Un (1) diseño de propuesta finalizada	1
48		PAI_DICE_5	Un (1) sistema de medición de la percepción de la información estadística producida por el DANE, finalizado	PAI_DICE_5.1	Un (1) análisis del resultado de la Encuesta de Confianza finalizado	3
49		PAI_DICE_6	Una (1) funcionalidad en el Sistema Información de Atención a la Ciudadanía SIAC, implementada	PAI_DICE_6.1	Un (1) diseño de la propuesta	1
50		PAI_DICE_7	Una (1) metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE, implementada	PAI_DICE_7.1	Un (1) plan de trabajo finalizado	1
51		PAI_DICE_8	Una (1) metodología para caracterizar los grupos de interés del DANE, finalizada	PAI_DICE_8.1	Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual finalizado	1
52	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PAI_DIMPE_1	Un (1) reporte a cargo del país para la transmisión a la OECD y que permita la incorporación de Colombia en el	PAI_DIMPE_1.1	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	3

ÁREA		ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
53			cálculo de los PPA - Programas de paridad de poder adquisitivo, finalizado.	PAI_DIMPE_1.2	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso.	3
54		PAI_DIMPE_4	Una (1) preparación para la certificación SIPSA	PAI_DIMPE_4.1	Una (1) documento con la relación de las mejoras realizadas a la operación de SIPSA en cumplimiento a la nueva norma técnica.	3
55		PAI_DIMPE_6	Una (1) operación estadística ECSC (Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana) que implementa un módulo de ciberdelitos para entregar información estadística	PAI_DIMPE_6.2	Un (1) desarrollo de normas de validación y consistencia	2
56				PAI_DIMPE_6.3	Una (1) base de datos recolectados o acopiados.	3
57		PAI_DIMPE_10	Una (1) metodología y formulario de la EAID ajustado para mejorar la información que reportan las empresas de régimen cambiario especial	PAI_DIMPE_10.2	1 Desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso.	3
58	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PAI_DIRPEN_1	Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.	PAI_DIRPEN_1.1	Un (1) aplicativo de la clasificación CUOC para su consulta en la web SEN desarrollado	2
59				PAI_DIRPEN_1.2	Un (1) aplicativo de la clasificación CPC 2.1 A.C para su consulta en la web SEN desarrollado	3
60		PAI_DIRPEN_2	Siete (7) diagnósticos y planes de fortalecimiento de Registros Administrativos- RRAA, realizados	PAI_DIRPEN_2.1	Un (1) listado de los registros administrativos para ser priorizados en 2021 realizado.	2
61		PAI_DIRPEN_3	Ocho (8) estudios de prospectiva y análisis de datos que conduzcan a la modernización de la gestión en el proceso estratégico y misional del DANE, realizados	PAI_DIRPEN_3.1	Un (1) listado de los estudios de analítica propuestos para 2021 realizado.	2
62				PAI_DIRPEN_3.2	Ocho (8) fichas de estudios de analítica diligenciadas	3
63		PAI_DIRPEN_5	Un (1) índice para medir la Capacidad Estadística Territorial, calculado	PAI_DIRPEN_5.1	Una (1) metodología del ICET 2021 actualizada	1
64		PAI_DIRPEN_6	Un (1) programa para el fortalecimiento estadístico, implementado	PAI_DIRPEN_6.1	Cinco (5) cursos virtuales en plataforma Aprendanet activos	3
65		PAI_DIRPEN_7	Veintinueve (29) evaluaciones de la calidad estadística, para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas	PAI_DIRPEN_7.1	Once (11) contratos interadministrativos suscritos con las entidades del SEN a evaluar	3
66		PAI_DIRPEN_8	Una (1) revisión sistémica para analizar la coherencia de las estadísticas de comercio exterior, implementada	PAI_DIRPEN_8.1	Cinco (5) formularios de las dimensiones de la revisión sistémica ajustados	2

ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
67	PAI_DIRPEN_10	Una (1) estrategia para fortalecer el Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia, implementada	PAI_DIRPEN_10.1	Un (1) documento del Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia finalizado	2
68	PAI_DIRPEN_11	Un (1) indicador sintético de calidad para la evaluación de la calidad de los archivos de datos, implementado	PAI_DIRPEN_11.1	Un (1) desarrollo para la visualización de datos (resumen de inconsistencias) y consolidados de inconsistencias por dimensiones de calidad (modelo de calidad de datos, norma ISO-25012) para las operaciones evaluadas del DANE y del SEN.	1
69			PAI_DIRPEN_11.2	Un (1) desarrollo para la implementación del indicador sintético de calidad en el proceso de evaluación de calidad	1
70	PAI_DIRPEN_12	Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística	PAI_DIRPEN_12.1	Cinco (5) documentos técnicos para el fortalecimiento de la producción estadística finalizados y publicados	3
71			PAI_DIRPEN_12.2	Dos (2) clasificaciones estadísticas oficializadas para Colombia y publicadas	3
72	PAI_DIRPEN_14	Cien (100) conceptos para la producción estadística, dispuestos	PAI_DIRPEN_14.1	Setenta (70) conceptos estandarizados difundidos en el sistema de consulta del DANE	3
73			PAI_DIRPEN_14.2	Treinta (30) conceptos actualizados difundidos en el sistema de consulta del DANE	3
74	PAI_DIRPEN_15	Un (1) diagnóstico sectorial del marco de aseguramiento de la calidad estadística, elaborado	PAI_DIRPEN_15.1	Un (1) cuestionario adaptado para los países de la región en versión definitiva.	1
75			PAI_DIRPEN_15.2	Una (1) matriz de consolidación de resultados de la aplicación del cuestionario en los países de la región	2
76			PAI_DIRPEN_15.3	Un (1) documento diagnóstico para los países de la región del marco de aseguramiento de la autoevaluación	3
77	PAI_DIRPEN_16	Un (1) marco de aseguramiento de la calidad adaptado para la región.	PAI_DIRPEN_16.1	Una (1) guía con los lineamientos para la implementación de un marco de aseguramiento de la calidad	3
78	PAI_DIRPEN_17	Un (1) sistema de ética estadística, implementado	PAI_DIRPEN_17.1	Veinticinco (25) piezas comunicacionales para el fortalecimiento y apropiación del marco ético en el DANE realizadas	3
79	PAI_DIRPEN_18	Tres (3) registros administrativos para la elaboración de estadísticas, integrados	PAI_DIRPEN_18.2	Tres (3) registros administrativos para aprovechamiento estadístico gestionados	2

ÁREA		ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
80	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	PAI_DSCN_1	Una (1) ampliación de la publicación de la matriz insumo producto 2017 para ampliar la capacidad analítica del instrumento, finalizada	PAI_DSCN_1.1	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información analizada, para la matriz insumo producto, finalizado	3
81				PAI_DSCN_1.2	Un (1) boletín técnico y los anexos de publicación respectivos, para la matriz insumo producto finalizados	3
82		PAI_DSCN_2	Un (1) diseño de indicador de calidad para las OOEE del Sistema de Cuentas Nacionales, finalizado.	PAI_DSCN_2.1	Un (1) archivo de trabajo con las variables (dimensiones) para diseñar e implementar un indicador de calidad para las OOEE de cuentas nacionales, finalizado.	3
83				PAI_DSCN_2.2	Un (1) documento con las variables y fórmula de cálculo definido, así como pilotos de resultados para dos de las OOEE de cuentas nacionales, finalizado.	3
84		PAI_DSCN_3	Un (1) diseño de la medición de la economía digital en Colombia y la capacidad analítica del sector, finalizado	PAI_DSCN_3.1	Un (1) cronograma de actividades finalizado	2
85				PAI_DSCN_3.2	Un (1) plan general finalizado	2
86		PAI_DSCN_5	Un (1) piloto de procesamiento y resultados de los indicadores trimestrales de actividad económica por departamentos	PAI_DSCN_5.1	Un (1) archivo con la planeación, diseño y diagnóstico, finalizado	3
87		PAI_DSCN_6	Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Transferencias Intergeneracionales para extender y ampliar la capacidad analítica del envejecimiento poblacional y el crecimiento económico, finalizado	PAI_DSCN_6.1	Un (1) cronograma de actividades finalizado	1
88				PAI_DSCN_6.2	Un (1) plan general finalizado	2
89		PAI_DSCN_7	Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Bioeconomía para identificar y medir su participación en el Producto Interno Bruto, finalizado	PAI_DSCN_7.1	Un (1) cronograma finalizado	1
90				PAI_DSCN_7.2	Un (1) plan general finalizado	2
91		PAI_DSCN_8	Un (1) diseño metodológico de la matriz de contabilidad social ampliada, para complementar el análisis de la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, finalizado.	PAI_DSCN_8.1	Un (1) cronograma de actividades finalizado	1
92				PAI_DSCN_8.2	Dos (2) informes de gestión de la Ley 1413 de 2010 publicados	3
93		PAI_DSCN_9	Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Economía Circular para identificar y medir su participación en el Producto Interno Bruto, finalizado	PAI_DSCN_9.1	Un (1) cronograma finalizado	1

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
94				PAI_DSCN_9.2	Un (1) plan general finalizado	2
95		PAI_DSCN_10	Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Instituciones sin fines de lucro para extender y ampliar la capacidad analítica del sector, finalizado	PAI_DSCN_10.1	Un (1) cronograma de actividades finalizado	1
96				PAI_DSCN_10.2	Un (1) plan general finalizado	2
97	Dirección Territorial Suroccidente – Cali	PAI_DT CALI_1	Un (1) aplicativo para el control de inventario de elementos devolutivos asignados a contratistas desarrollado e implementado	PAI_DT CALI_1.1	Un (1) documento de especificaciones para la realización de pruebas funcionales al aplicativo elaborado	1
98				PAI_DT CALI_1.2	Un (1) informe de resultado de las pruebas finalizado	1
99				PAI_DT CALI_1.3	Un (1) aplicativo con los ajustes solicitados en las pruebas entregado	3
100				PAI_DT CALI_1.4	Un (1) manual de instalación y uso del aplicativo terminado	3
101		PAI_DT CALI_1	Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada	PAI_DT CALI_2.1	Un (1) documento con accesos compartidos para el personal que participa del proceso de contratación, elaborado	1
102				PAI_DT CALI_2.2	Tres (3) sesiones de entrenamiento en el uso, acceso y diligenciamiento del formato compartido para control de flujo, realizadas	1
103	Direcciones Territoriales	PAI_DT_1	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales	PAI_DT_1.1	Un (1) documento con el análisis de referentes (benchmarking) y la identificación de los requerimientos, finalizado	3
104				PAI_DT_1.2	Un (1) documento de diseño del esquema, finalizado	3
105		PAI_DT_2	Un (1) ciclo de capacitaciones en las Direcciones Territoriales, realizado.	PAI_DT_2.1	Una (1) matriz de identificación de las necesidades de capacitación y grupos de interés, finalizado	1
106		PAI_DT_4	Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales acordes a los lineamientos establecidos por Gestión Humana, realizadas	PAI_DT_4.1	Un (1) documento de identificación de necesidades de perfiles, competencias y funciones de las Direcciones Territoriales para el cumplimiento de su quehacer, finalizado	3

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
107				PAI_DT_4.2	Un (1) documento soporte de la revisión de la existencia de la necesidad en las fichas de los manuales existentes, desarrollado	2
108				PAI_DT_4.3	Un (1) documento con la propuesta de Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales, elaborado	3
109	FONDANE	PAI_FONDANE_1	Dieciocho (18) convenios y contratos interadministrativos para el sistema estadístico nacional	PAI_FONDANE_1.1	Doce (12) convenios para el fortalecimiento de la capacidad de producción de información estadística de las entidades del SEN	3
110	GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_1	Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada	PAI_GITLOG_1.1	Una (1) propuesta de fortalecimiento de la función operativa formulada	1
111				PAI_GITLOG_1.4	Un (1) rediseño (pre-operativo, operativo y pos operativo) para la recolección Encuesta Ambiental Industrial, elaborado	3
112		PAI_GITLOG_2	Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa implementada	PAI_GITLOG_2.1	Una (1) revisión del actual procedimiento de selección del personal operativo para detectar restricciones que deban regularse, realizada	1
113				PAI_GITLOG_2.2	Un (1) ajuste al procedimiento de selección del personal operativo, formulado	1
114				PAI_GITLOG_2.3	Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa publicada	2
115				PAI_GITLOG_2.4	Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa socializada	2
116		PAI_GITLOG_3	Un (1) sistema de costeo de las operaciones estadísticas, operando	PAI_GITLOG_3.1	Un (1) análisis de crítica sobre la estructura óptima de costos, como derivada de los procesos de la función de producción, realizado	2
117				PAI_GITLOG_3.2	Una (1) fase de implementación del sistema de costeo, a partir del análisis de crítica, iniciada	3
118				PAI_GITLOG_3.3	Un (1) presupuesto de la Encuesta Ambiental Industrial utilizando la herramienta de costeo para el componente operativo, establecido.	3
119		PAI_GITLOG_4	Un (1) sistema de monitoreo y control, extendido a más operaciones estadísticas.	PAI_GITLOG_4.1	Un (1) diagnóstico de las investigaciones del 2021 a las que se puede extender el sistema de monitoreo y control realizado.	2
120		PAI_GITLOG_5	Un (1) operativo de recolección GEIH Paralela para recoger información que mida y caracterice los principales indicadores de mercado laboral, ingresos y pobreza	PAI_GITLOG_5.1	Un (1) diseño de etapa terminado.	1

ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
GIT de Logística y Producción Estadística		monetaria dentro del marco muestral de censo 2018 iniciado.	PAI_GITLOG_5.2	Una (1) etapa de recolección finalizada	1
			PAI_GITLOG_5.3	Un (1) informe operativo de etapa finalizado.	2
	PAI_GITLOG_6	Un (1) diseño del módulo incluido en el aplicativo web de recuento para seguimiento a novedades de la muestra implementado	PAI_GITLOG_6.1	Un (1) informe de pruebas realizado al módulo de novedades del aplicativo web de recuento finalizado.	1
			PAI_GITLOG_6.3	Un (1) manual de usuario del aplicativo web de novedades con pruebas realizadas, finalizado.	3
	PAI_GITLOG_7	Un (1) diseño del programa de monitoreo del área de logística para la mejora del desempeño operativo implementado	PAI_GITLOG_7.1	Una (1) redefinición del alcance del programa propuesto en el plan de acción 2020 finalizado	1
			PAI_GITLOG_7.2	Un (1) documento con el procedimiento de la fase de recolección y acopio, con los puntos de control para el establecimiento de indicadores, entregado	3
	PAI_GITLOG_8	Documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos web IPOC, ELIC, FIVI - CHV, terminada.	PAI_GITLOG_8.1	Un (1) rediseño del aplicativo de recolección IPOC-módulo cobertura y calidad aplicado	3
	PAI_GITLOG_9	Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación	PAI_GITLOG_9.3	Un (1) informe con la validación de la información histórica completa, para ampliar la cobertura de FIVI e inclusión de leasing habitacional.	3
			PAI_GITLOG_9.4	Un (1) archivo con las nuevas entidades financieras y contratos ingresados en el Directorio Nacional de Infraestructura - DNI	3
	PAI_GITLOG_10	Una (1) ampliación de la canasta del Índice de Precios Promedios y mejorar a la recolección de precios, implementada	PAI_GITLOG_10.1	Una (1) base de información de Precios Promedio de ciertos artículos de la canasta, entregada	2
	PAI_GITLOG_11	Un (1) rediseño de la investigación de Índice de Costos de la Construcción de Vivienda - ICCV, finalizado	PAI_GITLOG_11.1	Una (1) base presupuestal requerida para el rediseño del ICCV, entregada	3
			PAI_GITLOG_11.2	Un (1) manual de especificaciones con nuevos artículos, entregado	3
	PAI_GITLOG_13	Un (1) diseño de la herramienta de acopio, validación y análisis para las operaciones estadísticas de exportaciones e importaciones, finalizado	PAI_GITLOG_13.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	3

ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
134	PAI_GITLOG_14	Un (1) instrumento de recolección de cargue masivo para precio de venta de cigarrillos y tabaco, implementado	PAI_GITLOG_14.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	1
135	PAI_GITLOG_15	Una (1) herramienta de recolección validación y análisis de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2021 , diseñada	PAI_GITLOG_15.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	3
136	PAI_GITLOG_16	Un (1) rediseño de la herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual Manufacturera - EAM 2021, finalizada	PAI_GITLOG_16.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	3
137	PAI_GITLOG_17	Una (1) herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual de Servicios - EAS 2021, diseñada	PAI_GITLOG_17.1	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	3
138	PAI_GITLOG_18	Un (1) rediseño y mejora al aplicativo de la Encuesta Anual de inversión extranjera y directa, finalizado	PAI_GITLOG_18.1	Un (1) documento de diseño y desarrollo del aplicativo, entregado	3
139	PAI_GITLOG_21	Una (1) propuesta para implementar las mejoras en los aplicativos de captura y análisis en las investigaciones ESAG y SIPSA, finalizada	PAI_GITLOG_21.1	Un (1) documento según requerimientos necesarios para cada investigación, para la entrega, socialización y articulación con la oficina de sistemas, entregado.	2
140	PAI_GITLOG_22	Un (1) operativo paralelo de abastecimiento SIPSA 7/24 que mida la totalidad de vehículos que ingresan a las centrales mayoristas, finalizado	PAI_GITLOG_22.1	Una (1) documentación de la planeación y desarrollo de instrumentos de captura, entregado	2
141	Oficina Asesora de Planeación	PAI_OPLAN_3	PAI_OPLAN_3.1	Un (1) anteproyecto de presupuesto 2022 formulado	1
142			PAI_OPLAN_3.2	Una (1) actualización de las fichas EBI de los proyectos de inversión 2022 para POAI realizada.	2
143			PAI_OPLAN_3.3	Una (1) presentación del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2022 realizada	2
144			PAI_OPLAN_3.4	Una (1) actualización y distribución de la cuota por proyecto de inversión realizada	3
145		PAI_OPLAN_4	PAI_OPLAN_4.1	Un (1) diagnóstico de las necesidades de reestructuración de los proyectos de inversión realizado	1
146			PAI_OPLAN_4.2	Un (1) propuesta de plan de reestructuración presentada	1
147		PAI_OPLAN_5	PAI_OPLAN_5.1	Un (1) plan de integración elaborado	1

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
148				PAI_OPLAN_5.4	Un (1) procedimiento de revisión por la dirección integrado	2
149				PAI_OPLAN_5.6	Un (1) análisis de contexto integrado	2
150		PAI_OPLAN_6	Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida	PAI_OPLAN_6.1	Cinco (5) planes de mejora formulados y con seguimiento.	2
151		PAI_OPLAN_7	Un (1) plan de certificación de las normas NTC ISO 14001:2015 fase 1, implementado	PAI_OPLAN_7.1	Un (1) diagnóstico de grado de implementación elaborado	2
152				PAI_OPLAN_7.2	Un (1) plan de certificación realizado	2
153		PAI_OPLAN_8	Un (1) plan de certificación de las normas ISO 45001:2018 fase 1, implementado	PAI_OPLAN_8.1	Un (1) diagnóstico de grado de implementación elaborado	1
154				PAI_OPLAN_8.2	Un (1) plan de certificación realizado	1
155		PAI_OPLAN_9	Un (1) plan de certificación de las normas ISO 27001:2015 fase 1, implementado.	PAI_OPLAN_9.1	Un (1) diagnóstico de grado de implementación elaborado	3
156				PAI_OPLAN_9.2	Un (1) plan de certificación realizado	3
157		PAI_OPLAN_10	Un (1) ciclo de auditorías internas de calidad, realizado	PAI_OPLAN_10.1	Una (1) programa de auditorías internas de calidad terminado.	2
158				PAI_OPLAN_10.2	Treinta (30) servidores entrenados en normas de calidad	3
159		PAI_OAJ_1	Un (1) proceso de acompañamiento jurídico al DANE a nivel Central y a las Sedes, para el fortalecimiento de las buenas prácticas en la prevención del daño antijurídico, realizado	PAI_OAJ_1.1	Un (1) plan de trabajo elaborado	1
160				PAI_OAJ_1.2	Diez (10) mesas de contexto con cada una de las direcciones territoriales y sedes de mayor litigiosidad, realizadas	3

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
161	Oficina Asesora Jurídica			PAI_OAJ_1.3	Tres (3) mesas de trabajo con las áreas del nivel central, realizadas	3
162		PAI_OAJ_2	Dos (2) jornadas de socialización a las sedes del DANE para la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio a fuentes renuentes, cuando haya lugar, realizadas.	PAI_OAJ_2.1	Un (1) plan de trabajo elaborado	1
163		PAI_OAJ_3	Una (1) estrategia para el fortalecimiento de la gestión contractual de convenios, contratos interadministrativos y acuerdos interinstitucionales, implementada	PAI_OAJ_3.1	Un (1) documento con la revisión y análisis de la documentación elaborado	1
164				PAI_OAJ_3.2	Un (1) plan de trabajo con la información de la documentación a actualizar definido	2
165	Oficina Asesora Jurídica	PAI_OAJ_4	Una (1) estrategia para unificar la normativa de la entidad, implementada	PAI_OAJ_4.1	Un (1) plan de trabajo elaborado	1
166				PAI_OAJ_4.2	Tres (3) mesas de trabajo con las áreas involucradas, realizadas	3
167		PAI_OAJ_5	Una (1) fase para establecer los lineamientos de funcionamiento del Subcomité de Reserva Estadística creado mediante la Resolución 2251 del 24 de diciembre de 2019, actualizado	PAI_OAJ_5.1	Un (1) documento diagnóstico preliminar de los componentes de la reglamentación, elaborado	1
168				PAI_OAJ_5.2	Un (1) documento preliminar que contenga los componentes principales de la reglamentación, elaborado	3
169	Secretaría General - GIT Administrativa	PAI_SG_ADMI_1	Un (1) plan de infraestructura y acondicionamiento de los espacios físicos a nivel nacional para el desarrollo de actividades misionales, ejecutado.	PAI_SG_ADMI_1.1	Una (1) matriz de necesidades de infraestructura finalizada.	1
170				PAI_SG_ADMI_1.2	Un (1) plan de infraestructura de la vigencia de acuerdo con los recursos asignados, aprobado.	2
171	Secretaría General - GIT Compras públicas	PAI_SG_CP_1	Un (1) diagnóstico para verificar la pertinencia del manual de contratación, realizado.	PAI_SG_CP_1.1	Una (1) revisión y análisis de las normas actuales vigentes definida.	2
172				PAI_SG_CP_1.2	Una (1) revisión y análisis del manual de contratación terminada.	2
173		PAI_SG_CP_2	Un (1) proceso de socialización para fortalecer los conocimientos en contratación pública, aplicado.	PAI_SG_CP_2.1	Una (1) fase de investigación sobre temas contractuales, establecida.	1
174				PAI_SG_CP_2.2	Una (1) etapa de diseño de los contenidos del proceso de socialización, definida.	2

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
175				PAI_SG_CP_2.3	Un (1) cronograma de actividades, establecido.	2
176	Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	PAI_SG_GH_1	Un (1) archivo con información electrónica de la hoja de vida de los servidores activos, con los actos administrativos del Proceso de Gestión del Talento Humano - GTH para facilitar gestión de la información, consolidado.	PAI_SG_GH_1.1	Un (1) listado con la relación de los servidores activos, definido.	1
177		PAI_SG_GH_2	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales actualizado y unificado para dar cumplimiento a la normativa vigente y responder a las necesidades de administración de personal, adoptado.	PAI_SG_GH_2.1	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales depurado.	3
178				PAI_SG_GH_2.2	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales unificado.	3
179				PAI_SG_GH_2.3	Un (1) documento preliminar del anexo del manual de funciones y de competencias laborales publicado.	3
180				PAI_SG_GH_2.4	Un (1) acto administrativo de adopción del manual de funciones y de competencias laborales firmado.	3
181		PAI_SG_GH_4	Una actualización documental tipo parámetro y registro asociada al sistema de nómina Kactus para facilitar el desempeño del proceso, finalizada	PAI_SG_GH_4.1	Un (1) documento con la identificación de los documentos a actualizar elaborado.	1
182				PAI_SG_GH_4.2	Un (1) cronograma para determinar los tiempos de actualización de la documentación definido.	1
183				PAI_SG_GH_4.3	Una (1) actualización documental gestionada en la plataforma institucional para su aprobación, finalizada.	2
184		PAI_SG_GH_5	Un (1) programa de mejoramiento del clima laboral para el año 2021, implementado.	PAI_SG_GH_5.1	Un (1) informe de la evaluación los resultados de la medición de clima laboral identificando los puntos a intervenir, elaborado.	2
185				PAI_SG_GH_5.2	Un (1) cronograma de actividades para el mejoramiento del clima laboral en el DANE elaborado.	2
186	Subdirección	PAI_SUBDI_1	Un (1) programa que fortalezca las capacidades de las territoriales y la relación entre el DANE Central y las sedes de la Entidad, gestionado	PAI_SUBDI_1.1	Un (1) plan de acción del programa de fortalecimiento de las capacidades territoriales para el 2021, formulado	2
187				PAI_SUBDI_1.3	Un (1) propuesta de reconversión de la operación logística del DANE, desarrollada	3

ANEXO 2. Hitos finalizados Plan Operativo

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
1	Oficina Asesora de Planeación	PO_OPLAN_2	Un (1) ejercicio de seguimiento a la ejecución presupuestal del sector para la vigencia 2021, finalizada	PO_OPLAN_2.1	Una (1) actualización en el aplicativo SUIFP de los proyectos de inversión a Decreto de liquidación 2021 realizada	1
2	Secretaría General - GIT Administrativa	SG_ADMI_1	Una (1) estrategia para el fortalecimiento administrativo de los procesos de Gestión de Bienes y Servicios, finalizada.	SG_ADMI_1.1	Un (1) diagnóstico de elementos en bodega consolidado.	1
3				SG_ADMI_1.4	Un (1) plan de mantenimiento y sostenibilidad (PMAS) aprobado.	2
4		SG_ADMI_2	Un (1) contrato de intermediación comercial con CISA para la enajenación de bienes muebles, de propiedad del DANE - FONDANE, ejecutado.	SG_ADMI_2.1	Un (1) contrato de intermediación suscrito.	2
5	Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	PO_SG_GH_1	Un (1) contrato de actividades de formación para fortalecer las competencias y capacidades técnicas de los servidores en temas misionales, ejecutado.	PO_SG_GH_1.1	Un (1) documento de los requerimientos técnicos para contratación de la capacitación, elaborado.	1
6				PO_SG_GH_1.2	Un (1) contrato interadministrativo para la prestación de servicios de capacitación perfeccionado.	2
7	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PO_DICE_1	Un (1) proyecto de inversión 2022 de DIMCE, formulado	PO_DICE_1.1	Un (1) análisis con la identificación de las necesidades para el fortalecimiento de la difusión de la información estadística finalizado	1
8				PO_DICE_1.2	Un (1) proyecto de inversión finalizado	1
9		PO_DICE_2	Dos (2) planes institucionales, formulados	PO_DICE_2.1	Una (1) formulación finalizado	1
10	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PO_DIRPEN_3	Un (1) tablero de control en planner, elaborado	PO_DIRPEN_3.1	Una (1) herramienta de tablero de control diseñada	3
11				PO_DIRPEN_3.2	Una (1) prueba piloto de tablero de control implementada	3
12	Dirección de Censos y Demografía - DCD	PO_DCD_2	Dos (2) formatos (mínimo) para la recolección de información estadística de nacimiento y muerte para grupos étnicos, ajustados.	PO_DCD_2.1	Formatos de notificación para grupos étnicos: ajustados	1

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
13		PO_DCD_7	Bases de datos y procesamientos especializados que permitan visibilizar la información demográfica de grupos étnicos, implementadas.	PO_DCD_7.1	Un (1) visor de información sociodemográfica de pueblos indígenas, elaborado	3
14				PO_DCD_7.3	Un (1) visor de información sociodemográfica de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, elaborado	3
15	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	PO_DSCN_1	Una (1) publicación de la matriz de usos importados y nacionales, finalizada	PO_DSCN_1.1	Una (1) base de datos con información acopiada para la matriz de usos importados y nacionales finalizada	2
16				PO_DSCN_1.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para la matriz de usos importados y nacionales finalizada	3
17				PO_DSCN_1.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para la matriz de usos importados y nacionales finalizados	3
18		PO_DSCN_2	Una (1) publicación de la matriz de trabajo, finalizada	PO_DSCN_2.1	Una (1) base de datos con información acopiada para la matriz de trabajo finalizada	2
19				PO_DSCN_2.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para la matriz de trabajo finalizada	2
20				PO_DSCN_2.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para la matriz de trabajo finalizada	2
21		PO_DSCN_3	Una (1) publicación de las cuentas anuales por bienes y servicios para los años 2018 def y 2019 provisional, finalizada	PO_DSCN_3.1	Una (1) base de datos con información acopiada para las cuentas anuales de bienes y servicios finalizada	1
22				PO_DSCN_3.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para las cuentas de bienes y servicios finalizada	1
23				PO_DSCN_3.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para las cuentas de bienes y servicios finalizados	1
24		PO_DSCN_4	Una (1) base de datos con información acopiada para las estimaciones de las cuentas anuales por bienes y servicios para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada	PO_DSCN_4.1	Un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones para las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2019 def y 2020 provisional finalizado	3
25				PO_DSCN_4.2	Un (1) documento de plan de trabajo que contenga las mejoras y actualizaciones del marco central para las cuentas de bienes y servicios finalizado	3

ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
26	PO_DSCN_5	Una (1) publicación de la Productividad Total de Factores años 2018 definitivo, 2019 provisional y 2020 preliminar, finalizada.	PO_DSCN_5.1	Una (1) base de datos con información acopiada de estadística básica para las variables relacionadas con capital y trabajo, finalizada	1
27			PO_DSCN_5.2	Un (1) documento metodológico actualizado según las recomendaciones internacionales más recientes, finalizado.	1
28			PO_DSCN_5.3	Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados	1
29		Una (1) publicación de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2018 def y 2019 provisional, finalizada	PO_DSCN_6.1	Una (1) base de datos con información acopiada para las cuentas por sector institucional finalizada	1
30			PO_DSCN_6.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para las cuentas por sector institucional finalizada	1
31			PO_DSCN_6.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para las cuentas por sector institucional finalizados	1
32		Una (1) publicación del gasto por finalidad anual 2020 provisional para el gobierno general por subsector central, local y seguridad social según la clasificación COFOG para representar los gastos del gobierno en la economía, analizada.	PO_DSCN_7.1	Una (1) base de datos con información acopiada por fuente del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizada.	2
33			PO_DSCN_7.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizado.	3
34			PO_DSCN_7.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizados.	3
35	PO_DSCN_8	Un (1) envío a la OCDE del anexo de gasto social público y privado anual 2020 provisional, de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE para la economía total, entregado.	PO_DSCN_8.1	Una (1) base de datos con información acopiada del gasto social público y privado de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE, finalizada.	3
36			PO_DSCN_8.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación del gasto social público y privado de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE, finalizado	3
37	PO_DSCN_9	Una (1) base de datos con información acopiada para las estimaciones de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada	PO_DSCN_9.1	Un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones para las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional finalizado	3
38			PO_DSCN_9.2	Un (1) documento de plan de trabajo que contenga las mejoras y actualizaciones del marco central para las cuentas anuales por sector institucional finalizado	3
39			PO_DSCN_9.3	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación de información preliminar, para las cuentas anuales por sector institucional finalizado	3

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
40		PO_DSCN_10	Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2018 definitivo y 2019 provisional. Valor agregado por municipio, años 2018 definitivo y 2019 provisional, finalizada.	PO_DSCN_10.1	Una (1) base de datos con información acopiada de estadística básica por departamento y municipio, finalizada	1
41				PO_DSCN_10.2	Un (1) archivo de trabajo analizado y consolidado por departamento y municipio, finalizado.	1
42				PO_DSCN_10.3	Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados	1
43		PO_DSCN_11	Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2020 preliminar, finalizada	PO_DSCN_11.1	Una (1) base de datos con información acopiada de estadística básica por departamento, finalizada	2
44				PO_DSCN_11.2	Un (1) archivo de trabajo analizado y consolidado por departamento, finalizado.	2
45				PO_DSCN_11.3	Un (1) boletín técnico y anexos estadísticos de publicación, finalizados	2
46				PO_DSCN_12.1	Siete (7) bases de datos con información acopiada para las cuentas ambientales y económicas, finalizadas	3
47		PO_DSCN_12	Siete (7) publicaciones de las operaciones estadísticas de la Cuenta Satélite Ambiental (cuentas ambientales y económicas de flujos del agua, productos del bosque, energía, residuos sólidos y emisiones; cuenta ambiental y económica de activos de los recursos minerales y energéticos; cuenta ambiental y económica de actividades ambientales y transacciones asociadas), y sus documentos metodológicos, actualizadas.	PO_DSCN_12.2	Siete (7) archivos de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para las cuentas ambientales y económicas, finalizados	3
48		PO_DSCN_13	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada	PO_DSCN_13.1	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSTIC, finalizado	1
49				PO_DSCN_13.2	Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSTIC, finalizados	1
50		PO_DSCN_14	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), finalizada	PO_DSCN_14.1	Una (1) base de datos con información acopiada para la CST finalizada	2
51				PO_DSCN_14.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CST finalizada	2

ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
52			PO_DSCN_14.3	Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CST, finalizados	2
53			PO_DSCN_15.1	Una (1) base de datos con información copiada para la CSCEN finalizada	1
54	PO_DSCN_15	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (CSCEN), finalizada	PO_DSCN_15.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la CSCEN finalizado	2
55			PO_DSCN_15.3	Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCEN, finalizados	3
56			PO_DSCN_16.1	Una (1) base de datos con información copiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada	2
57	PO_DSCN_16	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada	PO_DSCN_16.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizado	3
58			PO_DSCN_16.3	Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada	3
59			PO_DSCN_17.1	Una (1) base de datos con información copiada para la CSCENB finalizada	3
60	PO_DSCN_17	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja Bogotá (CSCENB), finalizada	PO_DSCN_17.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la CSCENB finalizada	3
61			PO_DSCN_17.3	Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCENB, finalizados	3
62			PO_DSCN_18.1	Una (1) base de datos con información copiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizada	3
63	PO_DSCN_18	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizada	PO_DSCN_18.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizado	3
64			PO_DSCN_19.1	Una (1) base de datos con información copiada para la CSS finalizada	2
65	PO_DSCN_19	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Salud (CSS), finalizada	PO_DSCN_19.2	Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información copiada para la CSS finalizado	3

	ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
66		PO_DSCN_20	Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizada	PO_DSCN_20.1	Una (1) base de datos con información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizada	3
67	Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	PO_DIMPE_1	Una (1) producción de información recurrente de los índices de precios y costos para obtener datos relacionados con el consumidor, productor, de la construcción, del transporte, campañas electorales y educación superior, de los precios de la vivienda y valoración predial, actualizados. Operación continua.	PO_DIMPE_1.2	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	3
68		PO_DIMPE_3	Una (1) producción de información estadística continua relacionada con mercado laboral, ingresos, pobreza monetaria y la caracterización de la población residente en Colombia, según los dominios y desagregaciones sociodemográficas, así como la atención de requerimientos para la mejora de la operación, finalizada. Operación continua.	PO_DIMPE_3.3	Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado.	3
69		PO_DIMPE_4	Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de seguridad y convivencia ciudadana para obtener datos relacionados con victimización, denuncia y percepción de seguridad, actualizada.	PO_DIMPE_4.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico, finalizado	2
70				PO_DIMPE_4.4	Una (1) base de datos de registros recolectados.	3
71		PO_DIMPE_5	Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de cultura política para obtener datos relacionados con participación, democracia, transparencia y capital social, actualizada hasta la fase de recolección.	PO_DIMPE_5.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico, finalizado	3
72		PO_DIMPE_8	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como de información estructural de inversión directa, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país, actualizada.	PO_DIMPE_8.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	3
73		PO_DIMPE_10	Una (1) Certificación y seguimiento del precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado y precios de artículos de primera necesidad, con el fin de atender lo establecido en las leyes 1816 y 1819 de 2016; y en el decreto 507 de 2020, actualizados.	PO_DIMPE_10.1	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	3
74		PO_DIMPE_11	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta de Calidad de Vida con el fin de obtener datos relacionados con las condiciones de vida de los hogares y generar insumos para la generación del IPM a nivel departamental, actualizada.	PO_DIMPE_11.2	Un (1) documento para el diseño ajustado.	3
75				PO_DIMPE_11.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	3
76				PO_DIMPE_11.5	Un (1) procesamiento de la información finalizado.	3

ÁREA	ID META	META	ID HITO	HITO	TRIMESTRE
77			PO_DIMPE_11.6	Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado.	3
78		PO_DIMPE_12 Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con el fin de obtener datos relacionados con las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, actualizada	PO_DIMPE_12.3	Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos, ajustes de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado.	3
79			PO_DIMPE_12.4	Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.	3
80		PO_DIMPE_17 Una (1) producción de información coyuntural y estructural de los Micronegocios, para proporcionar información anual que permita conocer la dinámica y características del sector de comercio, industria manufacturera, servicios, construcción, transporte y agrícola de los Micronegocios en Colombia, actualizada.	PO_DIMPE_17.3	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	3