

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2013 - 2017	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)</b>
<b>Sector</b>	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	<b>Objetivo</b>
<b>Entidad Responsable</b>	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	1051 - Buen gobierno
<b>Programa</b>	0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD	<b>Estrategia</b>
<b>SubPrograma</b>	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	10515 - Optimizar la gestión de la información
		<b>Programa</b>
		0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	DIAB ALAM DANIEL
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2017-12-18 17:12:41
<b>Fecha Control Posterior</b>	2017-12-14 22:12:08
<b>Solicitud de Formulación</b>	254219 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 254196)
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2017
<b>Fecha Creación del Turno</b>	2017-Dec-11 06:17:33
<b>Turno de trámite</b>	254196-Traslado(s)

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

ENUMERAR, PROCESAR, EVALUAR ANALIZAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y ECONÓMICA, DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN COLOMBIA EN EL AÑO 2015, DE TODAS LAS ÁREAS, AÚN LAS MÁS PEQUEÑAS, QUE LO CONFORMAN; ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y LOS HOGARES EN QUE HABITAN.

**Problema**

Los cambios ocurridos en el país, han motivado que las cifras demográficas disponibles estén desactualizadas. Esto afecta los procesos y resultados estadísticos. A medida que se incrementa el período intercensal el país se queda sin información que oriente la formulación de políticas públicas, la actualización de estrategias de desarrollo y el diseño de programas y proyectos de inversión.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

**Descripción**

El Objetivo Principal del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda es obtener información demográfica, social y económica de las personas, viviendas y hogares existentes en todas las áreas geográficas, aún en las más pequeñas, a fin de entregar a los entes gubernamentales y a los usuarios la información estratégica para la planeación y toma de decisiones, de todas las áreas; así como las características de las viviendas y los hogares en que habitan. En el Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para todos", en el capítulo IV "Igualdad de oportunidades para la prosperidad social", se acoge la realización XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda: "La Dirección de Censos del DANE, adelantará la conformación de un grupo de trabajo que se encargará de elaborar el proyecto y la definición de las diferentes etapas (pre-censal, censal y post-censal) para la realización del próximo Censo. El Censo de población y vivienda es la operación estadística más grande y de mayor importancia que se realiza en el país. Se constituye en la columna vertebral del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y el pilar de un sistema integrado de información socioeconómica y demográfica del país. Por su universalidad, la información que se obtiene es el soporte de la planeación, administración y elaboración de planes de desarrollo, planes económicos y sociales focalizados; así como la construcción de políticas públicas eficaces en su alcance, y eficientes en torno a la focalización de sujetos y recursos. De igual forma, es la herramienta que permite llevar a cabo el seguimiento, evaluación y formulación de nuevas metas a los compromisos del país ante la comunidad internacional. El censo cuenta con tres fases pre-censal, censal y post censal; en la etapa pre censal se definen los procesos y actividades que conforman el proceso censal en cada una de sus fases. El número de actividades a desarrollar y sus complejidades metodológicas y técnicas exigen que la planeación y preparación del censo se realice entre 2014 y el segundo semestre de 2016, para poder llevar a cabo el operativo censal en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Las principales etapas definidas, en el diseño básico, que deben surtirse son las siguientes: I. DISEÑO DE PROCESOS, PLAN DE PRUEBAS Y CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN 1.1 Diseño de procesos 1.2 Diseño de los formularios censales 1.3 Estructura organizativa 1.4 Comité Técnico del Censo II. ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL CENSO 2.1 Actualización de los mapas municipales y la planeación y organización de la información territorial con base en las áreas de empadronamiento. 2.2 Adquisición y preparación de la infraestructura tecnológica y operacional para llevar a cabo la recolección, producción y divulgación de resultados del Censo Adquisición tecnología para la recolección y el control del operativo. Sincronización. Instalación Centros Operativos. 2.3 Desarrollo de sistemas y aplicaciones para la recolección de datos y la administración de la operación Arquitectura de la Tecnología de información y las comunicaciones. Generación de formularios digitales Sistema de Monitoreo y Control Censal, SMCC, 2.4 Diseño del operativo de recuento y el operativo de campo y censos experimentales Recuento de las unidades de vivienda. Operativo de campo. 2.5 Censos experimentales 2.6 Estructuración de rutas 2.7 Concertación grupos étnicos 2.8 Capacitación y selección de encuestadores y supervisores 2.9 Desarrollo del proceso de sensibilización III. LA FASE CENSAL 3.1 Operativo de recolección por Rutas 3.2 Operativo de campo regular IV. LA FASE POST CENSAL 4.1. Producción 4.2. Difusión 4.3. Evaluación General Los productos que se generarán en el proyecto del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, son los siguientes: 2014 - 2016: Diseño Conceptual y metodológico del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, algunos de los puntos que contempla son: Principios Básicos, el estudio, análisis y evaluación de las diferentes Temáticas, diseño de los Procesos, Cronograma, Costos y Plan de pruebas. Herramientas para la recolección y control de la información del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 2017: Bases de datos con la información recolectada en el operativo censal y los sistemas de consulta de la información. 2018: 15 Estudios Post censales sociodemograficos.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2013	2014	2015	2016	2017
Personas	46,581,823	46,581,823	46,581,823	46,581,823	46,581,823

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017**

**Grupos étnicos - Pueblos indígenas**

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			1400000

**Grupos étnicos - Población Afrocolombiana**

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			5000000

**Grupos étnicos - Resto de la población**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL		40181823

**CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES** Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Administración	PRECENSAL (Planificación y preparación)	2014-Jan-01	2014-Dec-31	S
		CENSAL (Ejecución del Operativo Censal)	2015-Jan-01	2015-Dec-31	S
		POSTCENSAL (Análisis y resultados - Difusión)	2016-Jan-01	2016-Dec-30	S
		PRECENSAL (Planificación y preparación) Verificación y complementación del MGN	2013-Feb-04	2013-Dec-27	S
		PRECENSAL (Planificación y preparación) Diseño Conceptual y Metodológico	2013-Feb-04	2013-Dec-27	S
		PRECENSAL (Planificación y preparación) Concertación con grupos étnicos	2013-Mar-04	2013-Dec-27	S
		PRECENSAL (Planificación y preparación) Organización censal y territorial	2013-Apr-01	2013-Dec-27	S
		PRECENSAL (Planificación y preparación) Tecnología para la recolección	2013-Apr-01	2013-Dec-27	S
		PRECENSAL (Planificación y preparación) Administración, Gtos financieros e imprevistos	2013-Jan-02	2013-Dec-31	S

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Específico:** Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros censos o encuestas específicas y para la generación de sistemas de información geoestadística.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Cartografía básica a nivel nacional <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Realizar la Planeación, conformación del equipo técnico, verificación, actualización y generación de la cartografía básica. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jul-01	2017-Dec-30
Marco Geoestadístico Nacional <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Generación de productos geo referenciados con los resultados censales. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jul-28	2017-Dec-30
Recuento <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Generación de productos cartográficos con base en la cartografía y el recuento para la organización y realización del operativo. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Sep-01	2017-Dec-30
	Realizar el recuento de viviendas en las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Apr-01	2017-Dec-30
	Verificación y complementación de cartografía en campo <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-01	2017-Dec-30

**Objetivo Específico:** Adecuación y adquisición de la infraestructura tecnológica para la recolección de información.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Infraestructura para la recolección de información <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 20,000.0000	Contratar la infraestructura informática para la transmisión de información; así como efectuar la transmisión de información del nivel municipal al nivel central de lo recolectado en campo. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-12	2017-Dec-30
	Definir las características técnicas y realizar el proceso de adquisición de los dispositivos móviles de captura y tecnología de soporte. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-12	2015-Dec-30
	Mantenimiento y Software (PC y servidores) <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Aug-04	2017-Dec-30
Sistema de Monitoreo y control para la gestión del operativo y el aseguramiento de cobertura y calidad del Censo de Población y Vivienda <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Adecuar la plataforma de SIMCO para el Censo de Población y Vivienda <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-05	2017-Dec-30

**Objetivo Específico:** Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados en el país.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Metodología del proceso de Concertación con las comunidades étnicas <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Diseñar la metodología del proceso de concertación con los grupos étnicos. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-12	2015-Oct-30
	Realizar las reuniones previas y la socialización de la ruta metodológica a implementarse con la población indígena y afrocolombiana. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Mar-09	2016-Dec-30
	Socializar las preguntas, identificar las observaciones y acciones a desarrollar, así como definir y establecer acuerdos con los grupos étnicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Apr-06	2017-Jun-30
Modulo étnico y procesos censales específicos para grupos étnicos <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 4.0000	Definir las estrategias y lineamientos para la capacitación, sensibilización y recolección de la población étnica del país. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-12	2016-Dec-30
	Diseñar el conjunto de preguntas que permitan la identificación de los grupos étnicos. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-05	2016-Dec-30

**Objetivo Específico:** Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en todos los niveles territoriales del país, como insumo para todos los organismos decisores, públicos y privados del país.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Base de datos no depurada con la información de personas, hogares y viviendas por los niveles territoriales del país. <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Adecuar y realizar el montaje de los centros operativos municipales y dotar al personal de campo de los elementos de identificación y preservación de las herramientas de recolección. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Mar-02	2017-Dec-30
	Alistar y distribuir la infraestructura e insumos requeridos para la recolección de la información. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Feb-01	2017-Dec-30
	Realizar el alistamiento, ejecución y puesta en marcha del operativo censal en campo <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Feb-13	2017-Dec-30
	Realizar la capacitación del personal de campo: Delgados municipales, coordinadores de centro operativo, operador SIMCO, supervisores y encuestadores <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Feb-14	2017-Dec-29
	Realizar la sensibilización a nivel nacional y local del censo. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Aug-01	2017-Dec-30
Bases de Datos Anonimizadas <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Elaborar los tabulados y cuadros de salida y generar los resultados generales del censo <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Sep-01	2017-Dec-30
	Realizar el proceso de anonimización de la base censal <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jul-28	2017-Dec-30
	Realizar la edición e imputación de la información censal. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Sep-01	2017-Dec-30
Diseño Conceptual y Metodológico del CNPV <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Definir e implementar la estructura organizacional del Censo (Central y territorial). <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2017-Dec-30
	Definir las características generales, consideraciones y recomendaciones para orientar los procesos de planeación, diseño específico, ejecución, producción, difusión y evaluación del Censo. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jul-01	2016-Dec-30
	Diseñar técnico y temático del proceso de (e-censo) censo web <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-May-01	2017-Dec-30
	Diseñar y Ajustar los procesos censales: capacitación, gestión de personal, sensibilización, operativo de recolección, producción, difusión y evaluación así como el instrumento de recolección <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-12	2017-Dec-31
Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y censos experimentales <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Realizar pruebas cognitivas para temáticas específicas (Dos) y dos censos experimentales <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-05	2016-Dec-30
Diseño Técnico del CNPV <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Realizar el diseño técnico y de planeación para el desarrollo de las actividades y procesos del CNPV <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Sep-15	2014-Dec-30

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento con el análisis y definición de Riesgos y contingencias <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Definir y establecer los Riesgos asociados al operativo censal y Analizar las Contingencias administrativas y presupuestales <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-05	2017-Dec-30
Estudios Post censales sociodemográficos del CNPV <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 15.0000	Publicar los principales cuadros de salida y reportes, así como la elaboración de los estudios post censales. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jul-29	2017-Dec-30
	Realizar el cierre y asimilación del Censo, eventos promocionales y de capacitación para la explotación de la información. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jul-29	2017-Dec-29
Eventos de cierre, asimilación y divulgación del operativo censal y sus resultados. <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 11.0000	Llevar a cabo el cierre y asimilación del CNPV 2016 y los diferentes eventos promocionales y de capacitación para la explotación de la información <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jul-29	2017-Dec-30
Instrumentos y herramientas para la ejecución del operativo censal <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 2.0000	Elaborar los formularios censales análogos y adecuar y actualizar los Dispositivos Móviles de Captura con los formularios y cartografía digital. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jul-06	2017-Jun-30
	Elaborar y producir los documentos, manuales, guías y demás para la capacitación, gestión de personal, sensibilización, operativo de recolección, producción, difusión y evaluación. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Oct-04	2017-Jun-30
Sistema de información para la difusión y procesamiento de la información <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	Desarrollar sistemas de información en línea para el procesamiento básico de la información de los resultados. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jul-28	2017-Dec-30
	Elaborar los metadatos censales para la interpretación de la información censal por el usuario <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jul-29	2017-Dec-30

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	Nación	300,000,000,000.00	302,100,000,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2013	16,547,524,451.00	0.00	16,547,524,451.00	0.00	0.00
2014	72,409,277,541.00	0.00	72,409,277,541.00	0.00	3,764,753,443.00
2015	81,240,360,918.00	0.00	81,240,360,918.00	81,240,360,918.00	57,415,923,737.00
2016	380,000,000,000.00	0.00	380,000,000,000.00	15,000,000,000.00	16,392,735,120.00
2017	300,000,000,000.00	0.00	300,000,000,000.00	2,100,000,000.00	3,641,211,400.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017**

**Objetivo:** Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros censos o encuestas específicas y para la generación de sistemas de información geoestadística.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Cartografía básica a nivel nacional Unidad: Unidad Meta Horizonte: 1.0000	Realizar la Planeación, conformación del equipo técnico, verificación, actualización y generación de la cartografía básica.	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Marco Geoestadístico Nacional Unidad: Unidad Meta Horizonte: 1.0000	Generación de productos geo referenciados con los resultados censales.	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recuento Unidad: Unidad Meta Horizonte: 1.0000	Verificación y complementación de cartografía en campo	0.00	0.00	0.00
	Realizar el recuento de viviendas en las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso.	0.00	0.00	0.00
	Generación de productos cartográficos con base en la cartografía y el recuento para la organización y realización del operativo.	5,058,783,924.00	90,918,000.00	1,478,947,951.00
	<b>Total</b>	<b>5,058,783,924.00</b>	<b>90,918,000.00</b>	<b>1,478,947,951.00</b>

**Objetivo:** Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en todos los niveles territoriales del país, como insumo para todos los organismos decisores, públicos y privados del país.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Base de datos no depurada con la información de personas, hogares y viviendas por los niveles territoriales del país. <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Realizar la capacitación del personal de campo: Delgados municipales, coordinadores de centro operativo, operador SIMCO, supervisores y encuestadores	7,649,675,847.00	0.00	0.00
	Realizar la sensibilización a nivel nacional y local del censo.	10,764,651,853.00	52,750,000.00	37,000,000.00
	Adecuar y realizar el montaje de los centros operativos municipales y dotar al personal de campo de los elementos de identificación y preservación de las herramientas de recolección.	14,846,931,330.00	0.00	0.00
	Realizar el alistamiento, ejecución y puesta en marcha del operativo censal en campo	233,105,930,492.00	382,200,000.00	348,400,000.00
	Alistar y distribuir la infraestructura e insumos requeridos para la recolección de la información.	15,832,849,808.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>282,200,039,330.00</b>	<b>434,950,000.00</b>	<b>385,400,000.00</b>
Bases de Datos Anonimizadas <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Realizar el proceso de anonimización de la base censal	0.00	0.00	0.00
	Realizar la edición e imputación de la información censal.	231,848,087.00	0.00	0.00
	Elaborar los tabulados y cuadros de salida y generar los resultados generales del censo	424,276,902.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>656,124,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diseño Conceptual y Metodológico del CNPV <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Definir e implementar la estructura organizacional del Censo (Central y territorial).	2,307,293,828.00	624,764,749.00	596,116,749.00
	Diseñar y Ajustar los procesos censales: capacitación, gestión de personal, sensibilización, operativo de recolección, producción, difusión y evaluación así como el instrumento de recolección	1,000,000,000.00	636,157,251.00	636,157,251.00
	Diseñar tecnico y tematico del proceso de (e-censo) censo web	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>3,307,293,828.00</b>	<b>1,260,922,000.00</b>	<b>1,232,274,000.00</b>
Documento con el análisis y definición de Riesgos y contingencias <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Definir y establecer los Riesgos asociados al operativo censal y Analizar las Contingencias administrativas y presupuestales	881,224,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>881,224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estudios Post censales sociodemográficos del CNPV <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 15.0000	Realizar el cierre y asimilación del Censo, eventos promocionales y de capacitación para la explotación de la información.	0.00	0.00	0.00
	Publicar los principales cuadros de salida y reportes, así como la elaboración de los estudios post censales.	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Eventos de cierre, asimilación y divulgación del operativo censal y sus resultados. <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 11.0000	Llevar a cabo el cierre y asimilación del CNPV 2016 y los diferentes eventos promocionales y de capacitación para la explotación de la información	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos y herramientas para la ejecución del operativo censal <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 2.0000	Elaborar los formularios censales análogos y adecuar y actualizar los Dispositivos Móviles de Captura con los formularios y cartografía digital.	500,000,000.00	0.00	0.00
	Elaborar y producir los documentos, manuales, guías y demás para la capacitación, gestión de personal, sensibilización, operativo de recolección, producción, difusión y evaluación.	1,466,278,746.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,966,278,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sistema de información para la difusión y procesamiento de la información <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Elaborar los metadatos censales para la interpretación de la información censal por el usuario	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar sistemas de información en línea para el procesamiento básico de la información de los resultados.	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Adecuación y adquisición de la infraestructura tecnológica para la recolección de información.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Infraestructura para la recolección de información <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 20,000.0000	Contratar la infraestructura informática para la transmisión de información; así como efectuar la transmisión de información del nivel municipal al nivel central de lo recolectado en campo.	4,000,000,000.00	0.00	0.00
	Matenimiento y Software (PC y servidores)	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sistema de Monitoreo y control para la gestión del operativo y el aseguramiento de cobertura y calidad del Censo de Población y Vivienda <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Adecuar la plataforma de SIMCO para el Censo de Población y Vivienda	376,904,722.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>376,904,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados en el país.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Metodología del proceso de Concertación con las comunidades étnicas <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Socializar las preguntas, identificar las observaciones y acciones a desarrollar, así como definir y establecer acuerdos con los grupos étnicos	1,553,350,461.00	313,210,000.00	391,408,000.00
	<b>Total</b>	<b>1,553,350,461.00</b>	<b>313,210,000.00</b>	<b>391,408,000.00</b>



**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2015	15,414,418,389.00	15,414,418,389.00
2016	2,520,000,000.00	2,520,000,000.00
2017	736,157,251.00	736,157,251.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros censos o encuestas específicas y para la generación de sistemas de in

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Recuento	Realizar el recuento de viviendas en las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso. <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Apr-01 <b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-30	2015	1,583,663,443.00	1,583,663,443.00
		2016	100,000,000.00	100,000,000.00

**Objetivo Especifico:** Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados en el país.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Metodología del proceso de Concertación con las comunidades étnicas	Realizar las reuniones previas y la socialización de la ruta metodológica a implementarse con la población indígena y afrocolombiana. <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Mar-09 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-30	2015	1,880,340,184.00	1,880,340,184.00
		2016	350,000,000.00	350,000,000.00
	Socializar las preguntas, identificar las observaciones y acciones a desarrollar, así como definir y establecer acuerdos con los grupos étnicos <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Apr-06 <b>Fecha Final:</b> 2017-Jun-30	2015	3,721,010,277.00	3,721,010,277.00
		2016	700,000,000.00	700,000,000.00
		2017	100,000,000.00	100,000,000.00
	Modulo étnico y procesos censales específicos para grupos étnicos	Definir las estrategias y lineamientos para la capacitación, sensibilización y recolección de la población étnica del país. <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-12 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-30	2015	842,769,940.00
2016			120,000,000.00	120,000,000.00
Diseñar el conjunto de preguntas que permitan la identificación de los grupos étnicos. <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-05 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-30		2015	582,750,050.00	582,750,050.00
		2016	100,000,000.00	100,000,000.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en todos los niveles territoriales del país, como insumo para todos los organ

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Diseño Conceptual y Metodológico del CNPV	Diseñar tecnico y tematico del proceso de (e-censo) censo web <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-May-01 <b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-30	2015	800,000,000.00	800,000,000.00
		2016	150,000,000.00	150,000,000.00
	Diseñar y Ajustar los procesos censales: capacitación, gestión de personal, sensibilización, operativo de recolección, producción, difusión y evaluación así como el instrumento de recolección <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-12 <b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-31	2016	100,000,000.00	100,000,000.00
		2017	636,157,251.00	636,157,251.00
Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y censos experimentales	Realizar pruebas cognitivas para temáticas específicas (Dos) y dos censos experimentales <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-05 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-30	2015	6,003,884,495.00	6,003,884,495.00
		2016	900,000,000.00	900,000,000.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	300,000,000,000.00	0.00	0.00	2,100,000,000.00	0.00	0.00	3,488,029,951.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>300,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488,029,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2017**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	3,488,029,951.00
	Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales	300,000,000,000.00	1,786,790,000.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>300,000,000,000.00</b>	<b>1,786,790,000.00</b>	<b>3,488,029,951.00</b>
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	740,000,000.00	156,605,000.00	1.00
	Pueblos indígenas	740,000,000.00	156,605,000.00	1.00
	<b>Total</b>	<b>1,480,000,000.00</b>	<b>313,210,000.00</b>	<b>2.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017**

	Ponderación
Indicadores de Producto	40.00 %
Indicadores de Gestión	60.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017
1000G512 - Cumplimiento Satisfactorio De Los Procesos Y Procedimientos Evaluados En La Administracion. <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

## Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	2013
1000P116 - Nro De Estudios De Caracterizacion Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	1.0000

## Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

**Objetivo Especifico:** Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros censos o encuestas específicas y para la generación de sistemas de información geoestadística.

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Cartografía basica a nivel nacional	2200P022 - Productos cartográficos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	Cartografía basica a nivel nacional Generada para el Recuento Generada para el Recuento <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
Marco Geoestadístico Nacional	2200P022 - Productos cartográficos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	Marco Geoestadístico Nacional Actualizado Actualizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
Recuento	2200P022 - Productos cartográficos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	Recuento Realizado y cartografía actualizada Realizado y cartografía actualizada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000

**Objetivo Especifico:** Adecuación y adquisición de la infraestructura tecnológica para la recolección de información.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Infraestructura para la recolección de información	Infraestructura para la recolección de información Adquirida Adquirida <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 20,000.0000	0.0000	25,000.0000	0.0000	0.0000
Sistema de Monitoreo y control para la gestión del operativo y el aseguramiento de cobertura y calidad del Censo de Población y Vivienda	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	Sistema de Monitoreo y control para la gestión del operativo y el aseguramiento de cobertura y calidad del Censo de Población y Vivienda Realizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000

**Objetivo Especifico:** Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados en el país.

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Metodología del proceso de Concertación con las comunidades étnicas	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	Metodología del proceso de Concertación con las comunidades étnicas Diseñado e implementado. Diseñado e implementado. <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
Modulo étnico y procesos censales específicos para grupos étnicos	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000
	Modulo étnico y procesos censales específicos para grupos étnicos Diseñados Diseñados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000

**Objetivo Especifico:** Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en todos los niveles territoriales del país, como insumo para todos los organismos decisores, públicos y privados del país.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Base de datos no depurada con la información de personas, hogares y viviendas por los niveles territoriales del país.	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
	Base de datos no depurada con la información de personas, hogares y viviendas por los niveles territoriales del país. Actualizada Actualizada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
Bases de Datos Anonimizadas	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	Bases de Datos Anonimizadas Realizadas Realizadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
Diseño Conceptual y Metodológico del CNPV	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	Diseño Conceptual y Metodológico del CNPV Diseñado Diseñado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y censos experimentales	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
	Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y censos experimentales Realizados Realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
Diseño Técnico del CNPV	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	Diseño Técnico del CNPV Realizado Realizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Documento con el análisis y definición de Riesgos y contingencias	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Documento con el análisis y definición de Riesgos y contingencias	Documento con el análisis y definición de Riesgos y contingencias Elaborado Elaborado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
Estudios Post censales sociodemográficos del CNPV	Estudios Post censales sociodemográficos del CNPV Realizados Realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000
Eventos de cierre, asimilación y divulgación del operativo censal y sus resultados.	Eventos de cierre, asimilación y divulgación del operativo censal y sus resultados. Realizados Realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000
Instrumentos y herramientas para la ejecución del operativo censal	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000
	Instrumentos y herramientas para la ejecución del operativo censal Diseñados Diseñados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000
Sistema de información para la difusión y procesamiento de la información	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	Sistema de información para la difusión y procesamiento de la información Realizado Realizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000

## Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Base de datos no depurada con la información de personas, hogares y viviendas por los niveles territoriales del país. Actualizada <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Bases de Datos Anonimizadas Realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Cartografía básica a nivel nacional Generada para el Recuento <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Cartografía básica a nivel nacional Generada para el Recuento <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2017	0.0000	Si	No
Diseño Conceptual y Metodológico del CNPV Diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y censos experimentales Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Diseño Técnico del CNPV Realizado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Documento con el análisis y definición de Riesgos y contingencias Elaborado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Estudios Post censales sociodemográficos del CNPV Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 15.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	15.0000	Si	No
Eventos de cierre, asimilación y divulgación del operativo censal y sus resultados. Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 11.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	11.0000	Si	No
Infraestructura para la recolección de información Adquirida <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 20000.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	25,000.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Instrumentos y herramientas para la ejecución del operativo censal Diseñados <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 2.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Marco Geoestadístico Nacional Actualizado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
Metodología del proceso de Concertación con las comunidades étnicas Diseñado e implementado. <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Modulo étnico y procesos censales específicos para grupos étnicos Diseñados <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	4.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Productos cartográficos generados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	1.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	1.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	1.0000	No	No
Productos estadísticos generados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	4.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	1.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	1.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
2014	0.0000	No	No	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Productos estadísticos generados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2015	1.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	1.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	1.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	2.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	1.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	1.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	1.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
2017	0.0000	No	No	
Recuento Realizado y cartografía actualizada <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Sistema de información para la difusión y procesamiento de la información Realizado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
Sistema de Monitoreo y control para la gestión del operativo y el aseguramiento de cobertura y calidad del Censo de Población y Vivienda Realizado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017**

Política
Actividades de ciencia, tecnología e innovación
Grupos étnicos

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



## Control de Formulación Técnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2017-Dec-11 17:58:20

## Observación

El proyecto se actualizo con el valor del traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



## Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA  
**Cargo** JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
**Fecha** 2017-Dec-11 18:54:21

**Observación**

El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000030

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA  
**Cargo** JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
**Fecha** 2017-Dec-11 19:05:23

**Observación**

El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000030  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

### Control de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

**Cargo** PROFESIONAL

**Fecha** 2017-Dec-11 19:00:27

**Observación**

El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico****Funcionario** Sesar Augusto Nupia Rey**Cargo** TÉCNICO OPERATIVO**Fecha** 2017-Dec-12 15:24:20**Observación**

A través del decreto 262 del 28 de enero de 2004 se establece, entre otras, las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, relativas a la producción de estadísticas estratégicas.

El proyecto: "Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional", reconoce la integración de toda la producción sociodemográfica que genera el DANE para el país, permitiendo una planificación presupuestal orientada a resultados, definiendo así un conjunto de objetivos priorizados y jerarquizados mediante un análisis objetivo, con evidencia de los factores económicos y sociales del entorno actual y a su vez permite generar resultados e impactos directamente relacionados a los gastos del proyecto.

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales. Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos étnicos.

Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales.

Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom.

De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados.

Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 300.000.000.

Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar a cabo en toda la geografía del país y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por sí solo esta labor, razón por la cual se ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multímedias), servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento, logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.

La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 340.691.600.

En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de \$153.181.449.00

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado: proyecto de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de \$153.181.449.00

Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL Valor: \$640.691.600

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No se Afectan las metas del proyecto
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	



### Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Paula Marcela Escobar Correa  
**Cargo** Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida  
**Fecha** 2017-Dec-14 22:53:08

#### Observación

A través del decreto 262 del 28 de enero de 2004 se establece, entre otras, las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, relativas a la producción de estadísticas estratégicas.

El proyecto: "Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional", reconoce la integración de toda la producción sociodemográfica que genera el DANE para el país, permitiendo una planificación presupuestal orientada a resultados, definiendo así un conjunto de objetivos priorizados y jerarquizados mediante un análisis objetivo, con evidencia de los factores económicos y sociales del entorno actual y a su vez permite generar resultados e impactos directamente relacionados a los gastos del proyecto.

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales. Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos étnicos.

Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales.

Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom.

De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados.

Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 300.000.000.

Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar a cabo en toda la geografía del país y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por sí solo esta labor, razón por la cual se ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multímedias), servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento, logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.

La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 340.691.600.

En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de \$153.181.449.00

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado: proyecto de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de \$153.181.449.00

Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL Valor: \$640.691.600

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No se Afectan las metas del proyecto
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2012011000030

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior