

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL

BPIN

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

Código BPIN: 2012011000063



Información General

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Año del Reporte: | 2014 | | | |
| Año de Inicio: 2013 | | Año de Finalización: 2017 | Usuario Formador: | MONICA MADRID ARROYO |
| Sector: | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | | Entidad Responsable: | 040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DAI) |
| Clasificación Presupuestal | Programa: | 0450 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN | SubPrograma: | 1003 - PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA |

Actualización de Ficha

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Fecha de la Solicitud: | 2014-11-28 | Fecha creación del Turno | 2014-11-27 |
| Solicitud de Formulación: | 67598 - Modificación (2014) - Con trámites presupuestales | Turno de trámite: | 67587 - Traslado(s) |
| Estado: | REGISTRADO | | |

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
- 511 - Buen gobierno
- 51103 - Información pública
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

Ausencia de información confiable y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes agentes que participan en la comercialización de productos del sector agropecuario.

Descripción

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -SIPSA El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - SIPSA, realiza el levantamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información de precios de los productos del sector agropecuario en Colombia. Su objetivo es generar información representativa acerca del comportamiento de los precios mayoristas de los alimentos y el abastecimiento, así como de los insumos y factores asociados a la producción agropecuaria, que se constituya en referente para la toma de decisiones, investigaciones y análisis por parte de los diferentes actores del sector agropecuario y económico. Componentes del SIPSA 1. Componente de Precios Mayoristas de Alimentos El Componente de Precios Mayoristas produce información acerca de los precios mayoristas de alimentos registrados en las centrales de abasto y los mercados regionales de comercio mayorista del país. También, incluye información de los precios otros productos importantes en el consumo de alimentos a nivel nacional; (i) panela en sus mercados de origen, (ii) leche cruda en finca, (iii) arroz y subproductos de molinería, (iv) alimentos procesados y (v) carne en frigoríficos. 2. Componente de Abastecimiento de Alimentos Este componente del sistema tiene como objeto informar sobre los volúmenes y flujo de alimentos que ingresan a los mercados mayoristas y transitan por los peajes de entrada de las principales ciudades del país. 3. Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agrícola y Pecuaria Este componente tiene como objetivo informar sobre los precios promedio minoristas de los diferentes insumos y factores asociados a la producción agropecuaria.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO, A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES Y REGIONALES, DE LA IDENTIFICACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES Y HECHOS ECONÓMICOS QUE DETERMINAN Y AFECTAN LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la implementación del SIPSA.

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos Unidad: Número | 108.00 | 36.00 | Operativo de campo | 4,962,500,050 | 3,988,719,547 | 3,847,166,428 |
| | | | PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN | 0 | 30,169,330 | 0 |
| | | | ANÁLISIS Y RESULTADOS | 0 | 68,755,192 | 0 |
| | | | DIFUSIÓN | 300,000,000 | 67,355,931 | 206,864,606 |
| | | | Total Producto | 5,262,500,050 | 4,155,000,000 | 4,054,031,034 |
| Total Objetivo | | | | 5,262,500,050 | 4,155,000,000 | 4,054,031,034 |

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la implementación del SIPSA.

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos Unidad: Número | 108.00 | 36.00 | Operativo de campo | 6,744,959,416 | 0 | 4,000,000,000 |
| | | | PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------|---|---------------|
| Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos Unidad: Número | 108.00 | 36.00 | ANÁLISIS Y RESULTADOS | 0 | 0 | 0 |
| | | | DIFUSIÓN | 354,997,864 | 0 | 300,425,000 |
| | | | Total Producto | 7,099,957,280 | 0 | 4,300,425,000 |
| | | | Total Objetivo | 7,099,957,280 | 0 | 4,300,425,000 |

VIGENCIA: 2016

| OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la implementación del SIPSA. | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
| Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos Unidad: Número | 108.00 | 36.00 | Operativo de campo | 6,947,308,198 | 0 | 0 |
| | | | PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| | | | ANÁLISIS Y RESULTADOS | 0 | 0 | 0 |
| | | | DIFUSIÓN | 365,647,800 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 7,312,955,998 | 0 | 0 |
| | | | Total Objetivo | 7,312,955,998 | 0 | 0 |

VIGENCIA: 2017

| OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la implementación del SIPSA. | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
| Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos Unidad: Número | 108.00 | 36.00 | Operativo de campo | 7,155,727,444 | 0 | 0 |
| | | | PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------|---|---|
| Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos Unidad: Número | 108.00 | 36.00 | ANÁLISIS Y RESULTADOS | 0 | 0 | 0 |
| | | | DIFUSIÓN | 376,617,234 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 7,532,344,678 | 0 | 0 |
| | | | Total Objetivo | 7,532,344,678 | 0 | 0 |

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

| Objetivos | Productos | Indicadores | Unidad de Medida | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------|------|------|------|------|
| Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la implementación del SIPSA. | Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos | Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e Insumos Difundidos de los tres componentes | Número | | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| | | Productos estadísticos generados | Número | | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |

3. BENEFICIARIOS

Localización

| Región | Departamento | Municipio |
|----------|--------------|-----------|
| NACIONAL | NACIONAL | |

Beneficiarios por año

| Año | Tipo | Cantidad |
|-------|----------|------------|
| 2013 | Personas | 47,121,089 |
| 2014 | Personas | 47,661,787 |
| 2015 | Personas | 48,203,405 |
| 2016 | Personas | 48,747,708 |
| 2017 | Personas | 49,291,609 |
| Total | Personas | 49,291,609 |

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

| | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Ruta Crítica |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| INVERSIÓN | | | |
| MANTENIMIENTO | | | |
| Personal para la recolección de Información de Precios de los tres componentes del SIPSA | 2013-01-01 | 2015-12-31 | S |
| Procesamiento de la información de precios de los tres componentes del SIPSA | 2013-01-01 | 2015-12-31 | S |
| Elaboración de Boletines del SIPSA y Divulgación de la Información | 2013-01-01 | 2015-12-31 | S |
| Arrendamiento y Gatos de Oficina en Centrales de Abasto y otros mercados especializados | 2013-01-01 | 2015-12-31 | S |
| Supervisión de la recolección de la información de precios del SIPSA | 2013-01-01 | 2015-12-31 | S |
| Operativos de campo del SIPSA | 2013-01-01 | 2015-12-31 | S |
| Procesamiento de la información de los tres componentes del SIPSA | 2013-01-25 | 2015-01-25 | S |
| Difusión de la información del SIPSA | 2013-01-25 | 2015-01-25 | S |
| | 2013-01-25 | 2013-01-25 | N |

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

| | Ponderación |
|-------------------------|-------------|
| Indicadores de Producto | 60 % |
| Indicadores de Gestión | 40 % |
| Total | 100 % |

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

| Indicador | Unidad De Medida | Tipo | | Vigencia | Valor |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|----------|--------|
| Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos | Porcentaje | Gestión | Avance | 2013 | 0,00 |
| | | | | 2014 | 0,00 |
| | | | | 2015 | 0,00 |
| | | | | 2016 | 0,00 |
| | | | | 2017 | 0,00 |
| | | | Meta Inicial | 2013 | 100,00 |
| | | | | 2014 | 100,00 |
| | | | | 2015 | 100,00 |
| | | | Meta Vigente | 2013 | 100,00 |
| | | | | 2014 | 100,00 |
| | | | | 2015 | 100,00 |
| | | | | 2016 | 100,00 |
| 2017 | 100,00 | | | | |
| Productos estadísticos generados | Número | Producto | Avance | 2013 | 0,00 |
| | | | | 2014 | 0,00 |
| | | | | 2015 | 0,00 |

| | | | | | Valor |
|----------------------------------|--------|----------|--------------|------|-------|
| Productos estadísticos generados | Número | Producto | Meta Inicial | 2013 | 36,00 |
| | | | | 2014 | 36,00 |
| | | | | 2015 | 36,00 |
| | | | Meta Vigente | 2013 | 36,00 |
| | | | | 2014 | 36,00 |
| | | | | 2015 | 36,00 |

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

| AÑO | COSTO TOTAL PROYECTO | | | RECURSOS PGN | | | | |
|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------|
| | Recursos Solicitados PGN | Otros Recursos | Total | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| 2013 | 5,528,250,000 | 0 | 5,528,250,000 | 968,865,414 | (148,519,172) | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5,262,500,050 | 0 | 5,262,500,050 | 4,155,000,000 | 4,155,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7,099,957,280 | 0 | 7,099,957,280 | 4,300,425,000 | 4,300,425,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7,312,955,998 | 0 | 7,312,955,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7,532,344,678 | 0 | 7,532,344,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Reaionalización de Recursos (2014)

| Departamento | Recursos | | | | | | % de participación en el Total | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------------------------|-----|-------------|-----|----------|-----|
| | Solicitados | | Indicativos | | Vigentes | | Solicitados | | Indicativos | | Vigentes | |
| | Nación | Propios | Nación | Propios | Nación | Propios | N | P | N | P | N | P |
| NO REGIONALIZABLE | 5,262,500,050 | 0 | 4,155,000,000 | 0 | 4,094,000,000 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 98.5 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|-----|---|-----|---|----|---|
| Total Regionalizado | 5,262,500,050 | 0 | 4,155,000,000 | 0 | 4,094,000,000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 |
|----------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|-----|---|-----|---|----|---|

| Categoría | Recursos Solicitados | Recursos Indicativos | Recursos Vigentes |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|

Recursos Focalizados

| Actividades de ciencia, tecnología | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 |
| FORMACION RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS | 5,262,500,050 | 4,155,000,000 | 4,094,000,000 |
| Total Recursos Focalizados | 5,262,500,050 | 4,155,000,000 | 4,094,000,000 |

Recursos No Focalizados

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|
| Total Recursos No Focalizados | 0 | 0 | (4,094,000,000) |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---|
| TOTAL | 5,262,500,050 | 4,155,000,000 | 0 |
|--------------|---------------|---------------|---|

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO
Cargo: DIRECTOR DIMPE DANE
Correo: EEFREIRED@DANE.GOV.CO
Teléfono: 5978344
Fecha: 03/12/2014 05:05:17 p.m.

OBSERVACION: Se solicita traslado presupuestal

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Competencia | | |
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | Si | |
| Confiabilidad Técnica | | |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Si | |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | Si | |
| Consistencia Financiera | | |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)? | Si | |
| ¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)? | Si | |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? | Si | |
| ¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto? | Si | |
| Método | | |
| ¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? | Si | |
| Pertinencia | | |
| ¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? | Si | |
| Relación de Planificación | | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | Si | Proyecto focalizado en ACTI |
| °° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos? | N.A | |
| °° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° ¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas? | N.A | |

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 03/12/2014 09:17:00 p.m.

OBSERVACION: EL Proyecto se actualizo para el tramite de traslado Presupuetal

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Competencia | | |
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | Si | |
| Confiabilidad Técnica | | |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Si | |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | Si | |
| Consistencia Financiera | | |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)? | Si | |
| ¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)? | Si | |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? | Si | |
| ¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto? | Si | |
| Método | | |
| ¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? | Si | |
| Pertinencia | | |
| ¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? | Si | |
| Relación de Planificación | | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | Si | Proyecto focalizado en ACTI |
| °° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° | N.A | |
| En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos? | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p> | N.A | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 03/12/2014 09:41:05 p.m.

OBSERVACION: El Proyecto se actualizo para el tramite de traslado Presupuestal

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Integralidad Económica | | |
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Si | |
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Si | |
| Integralidad Técnica | | |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | N.A | |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | Si | |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Si | |
| Pertinencia Sectorial | | |
| ¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Si | |
| Relación de Planificación | | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | N.A | |

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo: PROFESIONAL
Correo: rchapparrog@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 03/12/2014 09:31:15 p.m.

OBSERVACION: El Proyecto se actualizo para el tramite de traslado Presupuestal

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Integralidad Económica | | |
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Si | |
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Si | |
| Integralidad Técnica | | |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | N.A | |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | Si | |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Si | |
| Pertinencia Sectorial | | |
| ¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Si | |
| Relación de Planificación | | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | N.A | |

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ADRIANA ARIZA BACHILLER
Cargo: FUNCIONARIO
Correo: ADARIZA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 09/12/2014 02:50:33 p.m.

OBSERVACION: Se da continuidad al trámite. Atendiendo el siguiente concepto técnico emitido por la DDRS del DNP:

De: Mario Alberto Villamil Polo
 Enviado el: martes, 09 de diciembre de 2014 12:09 p.m.
 Para: Adriana Ariza Bachiller; Sebastian Villarreal Romero
 CC: Alejandro Mateus Amaya; Andrea Quiroga Angel
 Asunto: RE: Proyecto SIPSA

Buenas tardes Adriana,

Al revisar el traslado presupuestal del proyecto del SIPSA, no encontramos objeción a que se destinen esos \$61.000.000 al Censo Agropecuario, dado que justifican que no se afectará el desarrollo de las metas y actividades propuestas en difusión de información y gastos de viaje para el acompañamiento de la recolección del SIPSA en la vigencia 2014.

Saludos,

Sebastian y Mario

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Control Tecnico. TURNO No. 67587 | | |
| ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? | Si | |
| ¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto de vista de la política pública a la que pertenece el proyecto? | Si | |
| ¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos? | Si | |
| ¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las metas de los indicadores registrados en el SISMEG? | No | |

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Control Tecnico | | |
| ¿Se revisa de manera integral todo el horizonte del proyecto implicado en la Vigencia Futura? | N.A | |
| Integralidad | | |
| ¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? | Si | |

| Relación de Planificación | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)? | Si | |
| Seguimiento a la Inversión | | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación? | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar? | Si | |
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados? | Si | |
| En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas? | N.A | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación? | Si | |

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: ALEJANDRO MATEUS AMAYA
Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO
Correo: amateus@dnp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 10/12/2014 11:17:17 a.m.

OBSERVACION: Se da continuidad al trámite. Atendiendo el siguiente concepto técnico emitido por la DDRS del DNP:

De: Mario Alberto Villamil Polo
 Enviado el: martes, 09 de diciembre de 2014 12:09 p.m.
 Para: Adriana Ariza Bachiller; Sebastian Villarreal Romero
 CC: Alejandro Mateus Amaya; Andrea Quiroga Angel
 Asunto: RE: Proyecto SIPSA

Buenas tardes Adriana,

Al revisar el traslado presupuestal del proyecto del SIPSA, no encontramos objeción a que se destinen esos \$61.000.000 al Censo Agropecuario, dado que justifican que no se afectará el desarrollo de las metas y actividades propuestas en difusión de información y gastos de viaje para el acompañamiento de la recolección del SIPSA en la vigencia 2014.

Saludos,

Sebastian y Mario

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Control Técnico. TURNO No. 67587 | | |
| ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? | Si | |
| ¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto de vista de la política pública a la que pertenece el proyecto? | Si | |
| ¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos? | Si | |
| ¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las metas de los indicadores registrados en el SISMEG? | No | |

| Variable/Pregunta | Respuesta | Observación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Integralidad | | |
| ¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? | Si | |
| Relación de Planificación | | |
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)? | Si | |
| Seguimiento a la Inversión | | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación? | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar? | Si | |
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados? | Si | |
| En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas? | N.A | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación? | Si | |

8. ARCHIVOS ADJUNTOS

| |
|--|
| |
|--|

Tipo de Documento FORMULARIO PROYECTOS TIC

| Nombre del Documento | Fecha |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| JUSTIFICACION_SIPSA_PREVIO_CONCEPTO_5_07_13.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/34586/JUSTIFICACION_SIPSA_PREVIO_CONCEPTO_5_07_13.PDF | |
| DESCRIPCI_N_DEL_PROYECTO_SIPSA_23_01_14.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/42546/DESCRIPCI_N_DEL_PROYECTO_SIPSA_23_01_14.PDF | |
| SIPSA.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/42546/SIPSA.PDF | |

Tipo de Documento Otros Documentos

| Nombre del Documento | Fecha |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AGRO_SIPSA_AMB_JUST.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/42546/AGRO_SIPSA_AMB_JUST.PDF | |
| CDP__317140001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/67255/CDP__317140001.PDF | |
| CDP_293140001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/67255/CDP_293140001.PDF | |
| CDP_544140001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/67255/CDP_544140001.PDF | |
| CDP_553140001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/67255/CDP_553140001.PDF | |
| CDP_NO_814140001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/67255/CDP_NO_814140001.PDF | |
| FORMATO_COSTOS_VIG__FUTURA0001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/67255/FORMATO_COSTOS_VIG__FUTURA0001.PDF | |
| FORMATO_CRONOGRAMA_VIG__FUTURA0001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117687/67255/FORMATO_CRONOGRAMA_VIG__FUTURA0001.PDF | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| JUSTIFICACION__810_961_6950001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117687/67255/JUSTIFICACION_810_961_6950001.PDF | |
| CDP_439140001.PDF | 28-noviembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117687/67255/CDP_439140001.PDF | |
| JUSTIFICACION_CNA__61_000_000_SIPSA.PDF | 03-diciembre-2014 |
| https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117687/67598/JUSTIFICACION_CNA_61_000_000_SIPSA.PDF | |

9. VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

| Vigencia | Monto |
|----------|-------------|
| 2013 | 265,683,203 |

| |
|--|
| |
|--|