


**Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República – Vigencia 2008-2009**  
**Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003**

Fecha de corte: junio 30 de 2011

**Plan de Mejoramiento DANE**




El Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE es el resultado de consolidar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regular Vigencia 2008; el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regular Vigencia 2009; el Plan de Mejoramiento auditoría especial proyecto censo 2005 vigencias 2005, 2006, 2007 y 2008; y el Plan de Mejoramiento auditoría especial Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH julio 2006 a junio 2009.

De las treinta y nueve (39) observaciones que conforman el Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, el 17,95% corresponden a Dirección y Planeación Corporativa, el 28,21% a contratación, el 23,08% al Manejo

Presupuestal y Contable, el 5,13% a Control interno, el 17,95% a Gestión Ambiental y el 7,69% a otros.

A continuación, se muestran los avances y el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de DANE, con fecha de 30 de junio de 2011.



### 1. Dirección y Planeación Corporativa:

Al 30 de junio de 2011, las actividades específicas de la Dirección para formular e implementar los objetivos de gestión tales como políticas, programas y proyectos presentan un porcentaje de cumplimiento del 100,00% y de avance del 82,45%.

Se presentaron 7 observaciones referentes al seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y al Plan Nacional de Información Básica.

Se realizó el plan para la implementación de los indicadores y su seguimiento; la oficina de Planeación presentó el informe de la aplicación e implementación de lo conceptuado por Planeación nacional sobre la utilización de los recursos de inversión en gastos de funcionamiento asociados a los proyectos de inversión.

### 2. Contratación:



En los procesos que adelanta la entidad para proveerse de bienes y servicios para el cumplimiento de su actividad, se presentaron 11 observaciones referentes a falta de control y seguimiento de la entidad y supervisión en la gestión contractual.

Su cumplimiento es del 100% y su avance del 83,09%.

### **3. Manejo Presupuestal y Contable.**

Son actividades relacionadas con la formulación y ejecución del presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad como son: proceso contable, presupuestal, inventarios y propiedad planta y equipo. 9 observaciones.

Se cumplió con la meta 2 de la observación 25 en cuanto al registro contable para bienes de uso compartido.

Su avance y cumplimiento son del 100% .

### **4. Control interno:**

Incluye el conjunto de acciones, normas y procedimientos que le permiten a la organización el autocontrol de sus actividades. 2 observaciones.

Su avance y cumplimiento son de 100%.

### **5. Gestión Ambiental:**

Son actividades que, de manera significativa, influyen en el estado ambiental o en el uso de los recursos naturales. 7 observaciones.

Se entregaron al contratista las aplicaciones, bases de datos con su ubicación y pesos para la puesta en funcionalidad del centro alterno con el fin de hacer réplicas de las aplicaciones y bases de datos misionales y críticas de la entidad.

Su avance es de 74.60% y 100% de cumplimiento.

### **6. Otros.**

Son el resto de observaciones que no se clasificaron en áreas anteriores. 3 observaciones.

Su avance y cumplimiento son del 100%.

### **Conclusión**

El Plan de Mejoramiento de DANE, a 30 de junio de 2011, registra el 100% de cumplimiento y el 88,94% de avance general, lo cual significa que la entidad ha cumplido con los compromisos adquiridos para subsanar y corregir las observaciones formuladas.



JORGE BUSTAMANTE R.  
Director