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De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la 

herramienta por medio de la cual la entidad integra en un solo documento las metas tanto 

físicas como presupuestales realizadas en cada vigencia.  Estas metas incluyen la gestión y 

los compromisos realizados por cada área temática de la entidad a partir de sus funciones y 

responsabilidades legales; así como, la del área financiera que tiene relación con los 

recursos obtenidos para los proyectos de inversión. 

 

Teniendo en cuenta funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el 

Decreto 262 del 28 de enero de 2004, es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos 

para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de 

Acción y proponer ajustes o modificaciones cuando sea necesario.  En esta forma, el 

Procedimiento de Elaboración del Plan de Acción y Operativo (PDE-010-PD-03 v.8) del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) indica que se debe realizar un 

seguimiento trimestral de acuerdo con lo reportado en la calificación mensual que alimenta 

la matriz de seguimiento del Plan de Acción de cada vigencia. 

 

Para el segundo trimestre del año 2015, se muestra la información del estado de las 

investigaciones y proyectos evaluados por las diferentes áreas del DANE, las cuales fueron 

registradas a través del Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional – SPGI. De esta forma el 

DANE da cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 sobre la Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública y Nacional. 

 

Por último, se da a conocer el avance presupuestal del DANE para el segundo trimestre del 

año con corte a 30 de junio de 2015. 
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Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 

investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional. 

 

 

En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna,  innovadora y generadora 

de conocimiento, y continuará siendo la entidad líder en la producción estadística. 

Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, 

relevante, oportuna y de calidad. 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas definió los pilares estratégicos de 

Liderazgo, Innovación, Gestión del Conocimiento, Comunicación y Accesibilidad, Gestión 

del Capital Humano, y la política transversal: Mejoramiento Institucional, con los que se 

alcanzará la visión de la entidad, ser un DANE moderno.  

L i de r a z g o   

POLÍTICA TRANSVERSAL:  
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
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El plan de acción del DANE es la herramienta de planeación que actúa como una hoja de 

ruta en la cual se definen las actividades, tareas y productos de los proyectos misionales que 

deben llevarse a cabo para la consecución de los objetivos y metas anuales. El plan de 

acción del año 2015 está compuesto por 748 productos finales, 290 productos programados 

y un avance del 97% de ejecución para el segundo trimestre.    

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe para cada una de las áreas de soporte y de  direcciones 

técnicas el avance de su plan de acción para el segundo trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

  

  

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

DANE – FONDANE 748 290 280 96,6% 
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El equipo del 3er CNA del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

reportó la totalidad de los productos programados para el segundo trimestre del año 2015. 

En cuanto a la apropiación vigente por un valor de $36.901 millones de pesos, la Dirección 

ejecutó el 82% de los recursos. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 
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Productos de Dirección General 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo CNA CNA 7 2 2 100% 

3er CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - CNA 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 
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La Oficina Asesora de Planeación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) reportó dos de los tres de los productos programados para el segundo trimestre del 

año 2015.  En cuanto a la apropiación vigente por un valor de $439.5 millones de pesos, 

Planeación ejecutó el 55% de los recursos. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Modernización 

Institucional 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Planeación 17 7 7 100% 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Sistema Gestión 

de Calidad 
17 3 2 67% 
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Productos de OPLAN 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
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La Oficina de Prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas no tiene 

productos para entregar en el segundo trimestre del año 2015 y ya está avanzando en las 

actividades para la entrega de dos de los tres productos.  Del total de la apropiación para 

esta vigencia por valor de $197 millones, Prensa ejecutó el 87.4% durante este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Comunicación 

y Accesibilidad 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Prensa 3 0 0 100% 
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Productos de la Oficina de Prensa 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE PRENSA 
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La Oficina de Cooperación Internacional del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) reportó incumplimiento en el producto programado de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), debido a la modificación de las actividades 

dentro del plan, de acuerdo con las instrucciones recibidas por la Organización en la 

reunión de Ginebra.  De la apropiación vigente por valor de $162 millones, Cooperación ha 

ejecutado el 68% del total de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 

 

   

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Gestión del 

Conocimiento 

Relaciones 

Internacionales 

Relaciones 

Internacionales 

6 

0 0 100% 

Liderazgo 

OCDE  

Subdirección 

General 

 

OCDE  

Subdirección 

General 

 

1 0 0% 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

Productos de la Oficina de Coooperación Internacional 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
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El área de Estudios y Encuestas Múltiples del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) entregó seis productos programados para dos de los convenios suscritos 

para el segundo trimestre del año 2015.  De la apropiación vigente de $7,281 millones de 

pesos, FONDANE ejecutó el 26% del total de los recursos para el segundo trimestre de esta 

vigencia. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Propósitos 

Múltiples 

Contrato Administrativo 

GEIH Medellín 46057712-

2014 

1 1 0 0% 

Convenio BANREP 1 1 0 0% 

Convenio BID ATN 4 4 2 50% 

Convenio Encuesta 

Multipropósito para la 

zona urbana de Bogotá 

4 4 4 100% 

Convenio Gobierno 

Cundinamarca 
8 8 0 0% 

Convenio Ministerio de 

Transporte 
0 0 0 100% 

Convenio 

Gestión 

del Riesgo 

Registro de Población 

de San Andres, 

Providencia y Santa 

Catalina 

1 1 1 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

FONDANE 
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CANDANE cumplió con la programación al realizar los nueve productos programados para 

el segundo trimestre del año 2015.  Del total de la apropiación vigente por valor de $460 

millones, se ha ejecutado el 69% del total de los recursos en este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 

La Secretaria General del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas del DANE 

tiene 22 productos programados para el segundo trimestre del presente año, los cuales 

fueron entregados en su totalidad.   
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Productos de CANDANE 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Gestión del 

Conocimiento 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

CANDANE 35 9 9 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE CANDANE 

SECRETARIA GENERAL 
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A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Modernización 

Institucional 

Secretaría 

General 
Secretaría General 62 22 22 100% 

La Oficina de Sistemas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

entregó oportunamente el producto programado para el segundo trimestre del año 2015.  

De la apropiación vigente por valor de $3.941 millones de pesos, la Oficina de Sistemas 

ejecutó 47.6% del total de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 

2015: 
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Productos de la Secretaría General 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE SISTEMAS 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Modernización 

Institucional 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Ingeniería de 

Software 
3 0 0 100% 

Modernización 

de Tecnología 

de Información 

3 1 1 100% 

Soporte 

Plataforma 

Tecnológica 

2 0 0 100% 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

Productos de la Oficina de Sistemas 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II  TRIMESTRE 2015 

DIRECCION DE REGULACION, PLANEACION, ESTANDARIZACION 
Y NORMALIZACION 
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Para el segundo trimestre del año 2015, la Dirección de Regulación, Planeación, 

Estandarización y  Normalización (DIRPEN), no tenía programado productos en el plan de 

acción. Los doce productos a ser realizados durante la vigencia actual, presentan el avance 

esperado de las actividades programadas. Con respecto a la ejecución de recursos, la 

apropiación vigente del año 2015 para esta Dirección es de $1.608 millones de pesos, de los 

cuales ya se han comprometido el 68% del total de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados total 

vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Planificación y 

Armonización 

Estadística 

Calidad 3 0 0 100% 

Investigación 3 0 0 100% 

OCDE - DIRPEN 2 0 0 100% 

Planificación 1 0 0 100% 

Regulación 3 0 0 100% 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

Productos de DIRPEN 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 
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Para la vigencia actual la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN, tiene 52 

productos programados de los cuales 16 productos corresponden al segundo trimestre y la 

entrega de los mismos se realizó oportunamente.  Del total de la apropiación vigente por un 

valor de $1.242 millones de pesos,  la Dirección comprometió el 89% de los recursos para este 

trimestre.  

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre el año: 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Gestión del 

Conocimiento 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

CD - PIB 

Trimestral de la 

Ciudad de 

Bogotá 

4 2 2 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuenta Satélite 

de Cultura 
2 0 0 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuenta Satélite 

de Salud y 

Seguros 

Sociales 

1 0 0 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuenta Satélite 

de Turismo 
1 0 0 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuenta Satélite 

Piloto 

Agroindustria 

3 1 1 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Gestión del 

Conocimiento 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuenta Satélite 

Piloto del 

Trabajo No 

Remunerado 

4 1 1 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuentas 

Anuales bienes 

y servicios 

3 1 1 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuentas 

Anuales 

Sectores 

Institucionales 

2 1 1 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuentas 

Departamental

es 

3 1 1 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuentas 

Satélite de 

Medio 

Ambiente 

7 0 0 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuentas 

Trimestrales 
19 9 9 100% 

Cuentas 

Nacionales y 

Macroeconomía 

Inicio de 

estudios 

cambio del año 

base 

3 0 0 100% 
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La Dirección de Geoestadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), no tiene programados para entregar productos para el segundo trimestre del año 

2015, pero todas las actividades para la realización de los productos han comenzado. De la 

apropiación vigente por un valor de $2.570 millones, la DIG ha comprometido el 88% del 

total de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Datos 

Especiales 

Apoyo cartográfico 3 0 0 100% 

Estratificación 

socioeconómica 
1 0 0 100% 

Georreferenciación 

y sistema de 

metadatos 

1 0 0 100% 

Integración 

de Marcos 

Actualización de 

Niveles Geográficos 
1 0 0 100% 

Integración de 

Marcos 
1 0 0 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
II TRIMESTRE 2015 

DIRECCION DE GEOESTADISTICA 
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La Dirección de Censos y Demografías del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas para la vigencia actual tiene programado 44 productos de los cuales entregó 6 

de acuerdo a la programación. Del total de la apropiación vigente por valor de $73.297 

millones de pesos, se comprometió  el 29% de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año:  

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Censo 

Nacional de 

Población y 

Vivienda 

CNPV 2015 10 1 1 100% 

Información 

Poblacional 

y 

Demográfica 

Actividades Pre 

censales Censo 

2015 

3 0 0 100% 

Fortalecimiento de 

los procesos 

Estadísticos para 

grupos étnicos 

2 0 0 100% 

Información y 

fortalecimiento de 

las estadísticas 

vitales 

8 4 3 75% 

Producción y análisis 

de las estadísticas 

sobre migración 

4 0 0 100% 

Proyecciones de 

población y análisis 

demográfico 

14 1 1 100% 

Proyectos 

Especiales de 

Población 

3 1 1 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

II TRIMESTRE 2015 

DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFÍAS 
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La Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas para la vigencia actual tiene programado 83 productos de los 

cuales entregó de acuerdo a la programación 10 productos.  De la apropiación vigente por 

valor de $758.6 millones de pesos, se ejecutó el 93.6% de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el segundo trimestre del año:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Comunicación 

y Accesibilidad 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Red Virtual de 

Datos 
53 24 24 100% 

Sistema de 

mercadeo y 

Red Física 

30 6 6 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
II TRIMESTRE 2015 

DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADÍSTICA 
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La Dirección de Metodología y Producción Estadística del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas para la vigencia de 2015 tiene programado 370 productos de los 

cuales se entregaron de acuerdo a la programación 83 productos, quedando pendientes 5 

productos de reporte. De la apropiación vigente por un valor de $63.887 millones de pesos,  se 

ejecutó el 70% de los recursos para el presente trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos del 

segundo trimestre del año:  
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Agropecuario 

Encuesta de 

Sacrificio de 

Ganado 

4 2 2 100% 

Agropecuario 
Encuesta Nacional 

Agropecuaria 
3 0 0 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
II TRIMESTRE 2015 

DIRECCION DE METODOLOGIA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Culturales y 

Políticos 

Encuesta de 

Cultura Política 
1 0 0 100% 

Culturales y 

Políticos 

Encuesta Sobre 

Ambiente y 

Desempeño 

Institucional 

Departamental 

1 0 0 100% 

Culturales y 

Políticos 

Encuesta Sobre 

Ambiente y 

Desempeño 

Institucional 

Nacional 

1 0 0 100% 

Encuesta 

Longitudinal 

Encuesta 

Longitudinal 
1 0 0 100% 

Objetivos del 

Milenio 

Encuesta de 

Calidad de Vida 
1 1 1 100% 

Objetivos del 

Milenio 

Encuesta de 

comportamientos 

y actitudes sobre 

sexualidad 

1 1 0 0% 

Objetivos del 

Milenio 

Encuesta de 

ingresos y gastos 
2 0 0 100% 

Objetivos del 

Milenio 

Encuesta del Uso 

del tiempo 
1 1 0 0% 

Objetivos del 

Milenio 

Medidas de 

pobreza 
9 6 6 100% 

Objetivos del 

Milenio 

Seguimiento a los 

Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio 

1 0 0 100% 

Precios 

Índice de Costos 

de Campañas 

electorales 

1 1 1 100% 

Precios 

Índice de Costos 

de la Construcción 

de Vivienda y 

Pesada 

24 12 12 100% 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Precios 

Índice de Costos de 

la Educación 

Superior Privada 

2 1 1 100% 

Precios 

Índice de Costos del 

Transporte de Carga 

por Carretera 

4 2 2 100% 

Precios 
Índice de Precios al 

Consumidor 
12 6 6 100% 

Precios 
Índice de Precios al 

Productor 
12 6 6 100% 

Precios 

Índice de Precios de 

Vivienda Nueva y 

Edificaciones 

4 2 2 100% 

Precios 
Índice de Valoración 

Predial 
1 0 0 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Actualización de 

directorio estadístico 
1 0 0 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Encuesta Anual de 

Comercio 
2 1 1 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Encuesta Anual de 

Servicios 
2 1 1 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Encuesta Anual 

Manufacturera 
2 1 1 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Encuesta de 

Desarrollo e 

Innovación 

Tecnológica 

1 0 0 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Encuesta de 

Microestable-

cimientos 

2 2 2 100% 



 Seguimiento 2do Trimestre  

Plan de Acción DANE – FONDANE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Exportaciones e 

Importaciones 
24 12 12 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

MTS Bogotá 4 2 2 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Muestra Mensual 

de Comercio al 

por Menor 

12 6 5 83% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Muestra Mensual 

de Hoteles 
12 6 6 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Muestra Mensual 

Manufacturera 
12 6 6 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Muestra Trimestral 

de Comercio 

Exterior 

3 1 1 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Muestra Trimestral 

de Servicios 
4 2 2 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Muestra Trimestral 

Manufacturera 

Regional 

3 2 2 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Observatorio de 

Competitividad 
5 2 0 0% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

TIC 4 3 3 100% 

Producción 

Comercio y 

servicios 

Zonas Francas 11 5 5 100% 

Servicios 

públicos 

Avance físico 

Obras Civiles 
3 1 0 0% 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Servicios públicos 

Cartera 

Hipotecaria de 

Vivienda 

4 2 2 100% 

Servicios públicos 
Censo de 

Edificaciones 
4 2 2 100% 

Servicios públicos 
Educación 

Formal 
2 0 0 100% 

Servicios públicos 
Estadísticas de 

cemento gris 
12 6 6 100% 

Servicios públicos 
Estadísticas de 

Concreto 2014 
12 6 6 100% 

Servicios públicos 
Financiación de 

viviendas 
8 2 2 100% 

Servicios públicos 
Indicador de 

Obras Civiles 
4 2 2 100% 

Servicios públicos 

Indicadores 

económicos 

alrededor de la 

construcción 

4 1 1 100% 

Servicios públicos 
Licencias de 

Construcción 
12 6 6 100% 

Servicios públicos 
Salarios de la 

construcción 
12 6 6 100% 

Servicios públicos 
Transporte Aéreo 

de Pasajeros 
9 6 6 100% 

Servicios públicos 

Transporte 

Urbano de 

Pasajeros 

4 2 2 100% 

Servicios públicos 
Vivienda de 

interés social 
4 2 2 100% 

SINIDEL SINIDEL 2 0 0 100% 

SIPSA SIPSA 39 18 18 100% 

Sociodemográficas 

Encuesta 

Transición 

Escuela Trabajo 

1 0 0 100% 

Sociodemográficas 
Formación para 

el trabajo 
1 0 0 100% 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Sociodemográficas 

Gran Encuesta 

Integrada de 

Hogares Rural 

1 0 0 100% 

Sociodemográficas 

Gran Encuesta 

Integrada de 

Hogares Urbana 

38 21 21 100% 

Sociodemográficas Trabajo Infantil 1 0 0 100% 

Temas ambientales 

Encuesta 

Ambiental de 

Hoteles 

1 0 0 100% 

Temas ambientales 

Encuesta 

Ambiental 

Industrial 

1 1 1 100% 

Temas ambientales 

Indicadores y 

proyectos 

especiales 

1 0 0 100% 

Temas ambientales 

Sistema de 

Información 

Ambiental 

1 0 0 100% 

Turismo 

Encuesta de 

Gasto Interno en 

Turismo 

1 0 0 100% 

Turismo 

Encuesta de 

Viajeros 

Internacionales 

EVI(Fronteras y 

cruceros) 

2 0 0 100% 

Turismo 

Rediseño de la 

Muestra Mensual 

de Hoteles 

1 0 0 100% 

Victimización Victimización 1 0 0 100% 
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PROYECTO 

AVANCE PRESUPUESTAL 

Apropiación vigente 2015 
 Ejecución Presupuestal  II 

trimestre 

% Avance 

Compromisos 

Censo Nacional Agropecuario  $      36.901.325.000   $                  30.153.635.711  81,7% 

Cuentas Nacionales y Macroeconomía  $        1.242.168.547   $                     1.102.667.723  88,8% 

Culturales y Políticos  $        1.602.145.834   $                        131.481.480  8,2% 

Información Agropecuaria  $        9.475.858.436   $                     4.572.811.900  48,3% 

Encuesta Longitudinal  $        2.786.813.196   $                     2.252.617.145  80,8% 

Objetivos del Milenio  $        5.598.442.152   $                     1.388.539.420  24,8% 

Precios  $        5.377.143.889   $                     4.828.145.853  89,8% 

Producción Comercio y Servicios  $        7.940.335.229   $                     6.423.221.866  80,9% 

Servicios Públicos  $        5.135.886.543   $                     4.048.982.784  78,8% 

SIPSA  $        4.300.425.000   $                     3.748.065.463  87,2% 

Sociodemográficas  $      16.219.590.000   $                  12.532.406.216  77,3% 

Temas Ambientales  $            465.819.431   $                        244.416.819  52,5% 

Turismo  $        1.433.301.752   $                     1.102.297.500  76,9% 

Victimización  $        3.051.379.473   $                     2.975.325.670  97,5% 

SINIDEL  $            500.000.000   $                        167.028.314  33,4% 

Datos Especiales  $            267.950.000   $                        216.323.984  80,7% 

XVIII Censo Nacional de Población y VII 

Vivienda 
 $      59.240.360.918   $                  16.072.376.513  27,1% 

Información Poblacional y Demográfica  $        2.056.926.775   $                     1.596.892.471  77,6% 

Integración de Marcos  $        2.302.827.898   $                     2.034.130.356  88,3% 

Mejoramiento Capacidad Técnica y 

Administrativa 
 $        5.958.413.254   $                     3.427.122.943  57,5% 

Propósitos Múltiples  $        7.281.000.000   $                     1.877.909.373  25,8% 

Planificación y Armonización Estadística  $        1.608.850.890   $                     1.094.647.028  68,0% 


