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INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la 

herramienta por medio de la cual la entidad integra en un solo documento las metas tanto 

físicas como presupuestales realizadas en cada vigencia.  Estas metas incluyen la gestión y 

los compromisos realizados por cada área temática de la entidad a partir de sus funciones y 

responsabilidades legales; así como, la del área financiera que tiene relación con los 

recursos obtenidos para los proyectos de inversión. 

 

Teniendo en cuenta funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el 

Decreto 262 del 28 de enero de 2004, es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos 

para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de 

Acción y proponer ajustes o modificaciones cuando sea necesario.  En esta forma, el 

Procedimiento de Elaboración del Plan de Acción y Operativo (PDE-010-PD-03 v.8) del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) indica que se debe realizar un 

seguimiento trimestral de acuerdo con lo reportado en la calificación mensual que alimenta 

la matriz de seguimiento del Plan de Acción de cada vigencia. 

 

Para el tercer trimestre del año 2015, se muestra la información del estado de las 

investigaciones y proyectos evaluados por las diferentes áreas del DANE, las cuales fueron 

registradas a través del Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional – SPGI. De esta forma el 

DANE da cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 sobre la Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública y Nacional. 

 

Por último, se da a conocer el avance presupuestal del DANE para el tercer trimestre del año 

con corte a 30 de septiembre de 2015. 
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A. MARCO ESTRATEGICO  

Misión 
 

Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 

investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional. 

 

Visión 
 

En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna,  innovadora y generadora 

de conocimiento, y continuará siendo la entidad líder en la producción estadística. 

Propósito Superior 

 
Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, 

relevante, oportuna y de calidad. 

 

 

 



 Seguimiento 3er Trimestre  

Plan de Acción DANE – FONDANE 2015 

 

 

Pilares 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas escogió los pilares estratégicos de 

Liderazgo, Innovación, Gestión del Conocimiento, Comunicación y Accesibilidad, Gestión 

del Capital Humano, y la política transversal: Mejoramiento Institucional que le dan 

lineamiento a los planes de acción de cada área para lograr alcanzar las metas del 

cuatrienio 2015 - 2018.   

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L i d e r a z go   

POLÍTICA TRANSVERSAL:  

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
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El Plan de Acción y Operativo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) elaborado a partir de las iniciativas que cada área y dirección decidieron realizar y 

de acuerdo al ejercicio de plan estratégico desarrollado en el segundo semestre del año 

inmediatamente anterior a la vigencia actual, presentar 816 productos finales incluyendo los 

planes de acción de las Direcciones Territoriales.  Para los 442 productos programados en el 

tercer trimestre del año 2015, el plan de acción presentó un avance del 96%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe para cada una de las áreas de soporte, de  direcciones 

técnicas y direcciones territoriales el avance de su plan de acción para el tercer trimestre 

del año 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Junio 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

DANE - FONDANE 816 442 425 96.2% 

DANE 
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El grupo del 3er Censo Nacional Agropecuario del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE) reportó la totalidad de los productos programados para el tercer 

trimestre del año 2015. En cuanto a la apropiación vigente por un valor de $34.351 millones 

de pesos, la Dirección ejecutó el 95,0% de los recursos. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo CNA CNA 7 2 2 100% 

GRUPO CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
III TRIMESTRE 2015 
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La Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) reportó la totalidad de los productos programados para el tercer 

trimestre del año 2015.  En cuanto a la apropiación vigente por un valor de $439.5 millones 

de pesos, Planeación ejecutó el 96,1% de los recursos. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Modernización 

Institucional 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Planeación 17 10 10 100% 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Sistema Gestión 

de Calidad 
17 4 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
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La Oficina de Prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

reportó productos para entregar en el tercer trimestre del año 2015 y se encuentra 

avanzando en las actividades para la entrega de dos de sus tres productos programados, 

presentando un retraso en el inicio de las actividades para desarrollar el manual para 

fortalecer las metodologías de trabajo.  Del total de la apropiación para esta vigencia por 

valor de $197 millones de pesos, Prensa ejecutó el 86,7% durante este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Comunicación y 

Accesibilidad 

Mejoramiento 

Capacidad 

Técnica y 

Administrativa 

Prensa 3 0 0 100% 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE PRENSA 
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La Oficina de Cooperación Internacional del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) reportó incumplimiento en la entrega de los informes de las misiones 

realizadas al Comité de Políticas Estadísticas de Ginebra y al Secondee de París, productos 

programados para el desarrollo del Comité de Estadísticas y Políticas de Estadísticas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).  De la apropiación vigente por 

valor de $162 millones de pesos, Cooperación ha ejecutado el 90,6% del total de los recursos 

para este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

   

 

 
 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Gestión del 

Conocimiento 

 

Relaciones 

Internacionales 

Relaciones 

Internacionales 

6 

2 2 100% 

OCDE  

Subdirección 

General 

 

OCDE  

Subdirección 

General 

 

1 0 0% 

 

 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
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El área de Estudios y Encuestas Múltiples o FONDANE del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) reportó una entrega de 10 productos quedando pendiente 

6 productos de acuerdo a la programación de los convenios suscritos para el tercer trimestre 

del año 2015; los convenios con reporte de retraso son: Contrato Administrativo GEIH 

Medellín, Convenio BANREP y Convenio Ministerio de Transporte.  De la apropiación vigente 

de $7.281 millones de pesos, FONDANE ejecutó el 63,3% del total de los recursos para el 

tercer trimestre de esta vigencia. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

         

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Propósitos Múltiples 

Contrato 

Administrativo GEIH 

Medellín 46057712-

2014 

1 1 0 100% 

Propósitos Múltiples Convenio BANREP 1 1 0 100% 

Propósitos Múltiples Convenio BID ATN 4 3 3 100% 

Propósitos Múltiples 

Convenio Encuesta 

Multipropósito para 

la zona urbana de 

Bogotá 

4 4 4 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 

FONDANE 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Propósitos Múltiples 
Convenio Gobierno 

Cundinamarca 
8 0 0 100% 

Propósitos Múltiples 
Convenio Ministerio 

de Transporte 
20 6 2 33% 

CONVENIO 

GESTION DEL 

RIESGO 

Registro de 

Población de San 

Andres, Providencia 

y Santa Catalina 

1 1 1 100% 

 

 

 

 

 

 
CANDANE cumplió con el reporte de la mayoría de los productos programados, quedando 

pendiente un producto, los archivos para publicación del Magazín (No.2) del tercer trimestre 

del año 2015.  Del total de la apropiación vigente por valor de $460 millones de pesos, se ha 

ejecutado el 94,0% del total de los recursos en este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE CANDANE 
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La Secretaria General del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

tiene 31 productos programados para el tercer trimestre del presente año, los cuales fueron 

reportados como entregados en su totalidad.   

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

 
 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Modernización 

Institucional 
Secretaría General Secretaría General 62 31 31 100% 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

Productos de la Secretaría General 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Gestión del 

Conocimiento 

Mejoramiento 

Capacidad Técnica 

y Administrativa 

CANDANE 35 19 18 95% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 

SECRETARIA GENERAL 
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La Oficina de Sistemas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

reportó como entregado oportunamente el producto programado para el tercer trimestre 

del año 2015, y presenta un avance del 30,29% en promedio en las actividades para el 

desarrollo de los restantes productos.  De la apropiación vigente por valor de $3.941 millones 

de pesos, la Oficina de Sistemas ejecutó 67,4% del total de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

 
 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Modernización 

Institucional 

Mejoramiento 

Capacidad Técnica 

y Administrativa 

Ingeniería de Software 3 0 0 100% 

Modernización de 

Tecnología de 

Información 

3 1 1 100% 

Soporte Plataforma 

Tecnológica 
2 0 0 100% 

 

 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

Productos de la Oficina de Sistemas 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III  TRIMESTRE 2015 

OFICINA DE SISTEMAS 
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Para el tercer trimestre del año 2015, la Dirección de Regulación, Planeación, 

Estandarización y  Normalización (DIRPEN), reportó la realización del producto programado 

en el plan de acción. Los once productos restantes a ser realizados durante la vigencia 

actual, presentan avance del 33,46% en promedio en las actividades programadas. Con 

respecto a la ejecución de recursos, la apropiación vigente del año 2015 para esta 

Dirección es de $1.608 millones de pesos, de los cuales ya se han comprometido el 81,0% del 

total de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se presenta el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Planificación y 

Armonización 

Estadística 

Calidad 3 0 0 100% 

Investigación 3 1 1 100% 

OCDE - DIRPEN 2 0 0 100% 

Planificación 1 0 0 100% 

Regulación 3 0 0 100% 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

Productos de DIRPEN 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACIÓN, ESTANDARIZACIÓN 
Y NORMALIZACIÓN 



 Seguimiento 3er Trimestre  

Plan de Acción DANE – FONDANE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Para el tercer trimestre de la vigencia actual la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

(DSCN) reportó oportunamente la realización de todos sus 32 productos de acuerdo con la 

programación.  Del total de la apropiación vigente por un valor de $1.242 millones de pesos,  

la Dirección comprometió el 96,1% de los recursos para este trimestre.  

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre el año: 

 

 

 

 
 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 
Cuentas Nacionales y 

Macroeconomía 

CD - PIB Trimestral de 

la Ciudad de Bogotá 
4 3 3 100% 

Cuenta Satélite de 

Cultura 
2 1 1 100% 

Cuenta Satélite de 

Salud y Seguros 

Sociales 

1 1 1 100% 

Cuenta Satélite de 

Turismo 
1 0 0 100% 

Cuenta Satélite Piloto 

Agroindustria 
3 2 2 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
III TRIMESTRE 2015 

DIRECCIÓN DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES 



 Seguimiento 3er Trimestre  

Plan de Acción DANE – FONDANE 2015 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 
Cuentas Nacionales y 

Macroeconomía 

Cuenta Satélite Piloto 

del Trabajo No 

Remunerado 

4 3 3 100% 

Cuentas Anuales 

bienes y servicios 
3 2 2 100% 

Cuentas Anuales 

Sectores 

Institucionales 

2 1 1 100% 

Cuentas 

Departamentales 
3 2 2 100% 

Cuentas Satélite de 

Medio Ambiente 
7 3 3 100% 

Cuentas Trimestrales 19 14 14 100% 

Inicio de estudios 

cambio del año base 
3 0 0 100% 
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La Dirección de Geoestadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), no tiene programados para entregar productos para el tercer trimestre del año 

2015; y, presenta un avance de sus actividades de 73,93% en promedio para la realización 

de los productos programados. De la apropiación vigente por un valor de $2.571millones de 

pesos, la DIG ha comprometido el 90,2% del total de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Datos Espaciales 

Apoyo cartográfico 3 0 0 100% 

Estratificación socioeconómica 1 0 0 100% 

Georreferenciación y sistema 

de metadatos 
1 0 0 100% 

Integración de 

Marcos 

Actualización de Niveles 

Geográficos 
1 0 0 100% 

Integración de Marcos 1 0 0 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
III TRIMESTRE 2015 

DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA 
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La Dirección de Censos y Demografías (DCD) del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) reportó oportunamente la ejecución de la totalidad de sus productos de 

acuerdo con la programación. Del total de la apropiación vigente por valor de $61.297 

millones de pesos, se comprometió el 32,7% de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año:  

 

 

 

 

 
 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Censo Nacional de 

Población y 

Vivienda 

CNPV 2015 10 1 1 100% 

Información 

Poblacional y 

Demográfica 

Actividades Pre censales 

Censo 2015 
3 0 0 100% 

Fortalecimiento de los 

procesos Estadísticos para 

grupos étnicos 

2 0 0 100% 

Información y fortalecimiento 

de las estadísticas vitales 
8 5 5 100% 

Producción y análisis de las 

estadísticas sobre migración 
4 0 0 100% 

Proyecciones de población y 

análisis demográfico 
14 1 1 100% 

Proyectos Especiales de 

Población 
3 1 1 100% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
III TRIMESTRE 2015 

DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍAS 
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La Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística (DIMCE) del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para la vigencia actual, reportó la entrega 

de la mayoría de los productos, quedando pendiente el reporte de entrega del informe de 

coordinación y aplicación de la encuesta de satisfacción para el convenio de cultura 

estadística de Divercity, de acuerdo con la programación.  De la apropiación vigente por 

valor de $758.6 millones de pesos, se ejecutó el 95.5% de los recursos para este trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos para 

el tercer trimestre del año:  

 

 

 

 

 

 
 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Comunicación y 

Accesibilidad 

Mejoramiento 

Capacidad Técnica y 

Administrativa 

Red Virtual de Datos 53 37 37 100% 

Sistema de mercadeo 

y Red Física 
30 9 8 89% 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
III TRIMESTRE 2015 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, MERCADEO Y CULTURA ESTADÍSTICA 
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La Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE) del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para la vigencia de 2015 tiene programado 

263 productos de los cuales se entregaron de acuerdo a la programación 255 productos. 

Quedaron pendientes 8 productos por reportar de actividades rezagadas en las 

investigaciones de Seguimiento a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, Observatorio de 

Competitividad, Convenio de Transporte, Avance Físico de Obras Civiles, Financiación de 

Viviendas, SINIDEL, Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) y Rediseño de la Muestra 

Mensual de Hoteles. DIMPE presenta un avance del 65,47% en promedio en el total de las 

actividades. De la apropiación vigente por un valor de $63.887 millones de pesos,  se ejecutó 

el 70% de los recursos para el presente trimestre. 

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos del 

tercer trimestre del año:  

 

 

 

 
 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Información 

Agropecuaria 

Encuesta de Sacrificio de 

Ganado 
4 3 3 100% 

Encuesta Nacional 

Agropecuaria 
3 1 1 100% 

Culturales y Políticos 

Encuesta de Cultura 

Política 
1 0 0 100% 

Encuesta Sobre Ambiente 

y Desempeño Institucional 

Departamental 

1 0 0 100% 

Encuesta Sobre Ambiente 

y Desempeño Institucional 

Nacional 

1 0 0 100% 

  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  
III TRIMESTRE 2015 

DIRECCION DE METODOLOGIA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Encuesta 

longitudinal 
Encuesta Longitudinal 1 0 0 100% 

Condiciones de 

vida 

 

Encuesta de Calidad de Vida 1 1 1 100% 

Encuesta de comportamientos 

y actitudes sobre sexualidad 
1 1 0 0% 

Encuesta de ingresos y gastos 2 0 0 100% 

Encuesta del Uso del tiempo 1 1 1 100% 

Medidas de pobreza 9 8 8 100% 

Seguimiento a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 
1 0 0 100% 

Precios 

Índice de Costos de Campañas 

electorales 
1 1 1 100% 

Índice de Costos de la 

Construcción de Vivienda y 

Pesada 

24 18 18 100% 

Índice de Costos de la 

Educación Superior Privada 
2 1 1 100% 

Índice de Costos del Transporte 

de Carga por Carretera 
4 3 3 100% 

Índice de Precios al Consumidor 12 9 9 100% 

Índice de Precios al Productor 12 9 9 100% 

Índice de Precios de Vivienda 

Nueva y Edificaciones 
4 3 3 100% 

Índice de Valoración Predial 1 0 0 100% 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Producción 

Comercio y 

Servicios 

Actualización de directorio 

estadístico 
1 0 0 100% 

Encuesta Anual de Comercio 2 1 1 100% 

Encuesta Anual de Servicios 2 1 1 100% 

Encuesta Anual Manufacturera 2 1 1 100% 

Encuesta de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 
1 0 0 100% 

Encuesta de Microestablecmientos 2 2 2 100% 

Exportaciones e Importaciones 24 18 18 100% 

MTS Bogotá 4 3 3 100% 

Muestra Mensual de Comercio al 

por Menor 
12 9 9 100% 

Muestra Mensual de Hoteles 12 9 9 100% 

Muestra Mensual Manufacturera 12 9 9 100% 

Muestra Trimestral de Comercio 

Exterior 
3 2 2 100% 

Muestra Trimestral de Servicios 4 3 3 100% 

Muestra Trimestral Manufacturera 

Regional 
3 3 3 100% 

Observatorio de Competitividad 5 4 1 25% 

TIC 4 3 3 100% 

Zonas Francas 11 8 8 100% 

Servicios 

Públicos 

Avance físico Obras Civiles 3 2 0 0% 

Cartera Hipotecaria de Vivienda 4 3 3 100% 

Censo de Edificaciones 4 3 3 100% 

Educación Formal 2 1 0 0% 

Estadísticas de cemento gris 12 9 9 100% 

Estadísticas de Concreto 2014 12 9 9 100% 

Financiación de viviendas 8 4 3 75% 

Indicador de Obras Civiles 4 3 3 100% 

Indicadores económicos alrededor 

de la construcción 
4 2 2 100% 

Licencias de Construcción 12 9 9 100% 

Salarios de la construcción 12 9 9 100% 

Transporte Aéreo de Pasajeros 9 7 7 100% 

Transporte Urbano de Pasajeros 4 3 3 100% 

Vivienda de interés social 4 3 3 100% 
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PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Liderazgo 

Sociodemográficas 

Encuesta Transición 

Escuela Trabajo 
1 0 0 100% 

Formación para el trabajo 1 0 0 100% 

Gran Encuesta Integrada 

de Hogares Rural 
1 0 0 100% 

Gran Encuesta Integrada 

de Hogares Urbana 
38 30 30 100% 

Trabajo Infantil 1 0 0 100% 

Temas Ambientales 

Encuesta Ambiental de 

Hoteles 
1 1 1 100% 

Encuesta Ambiental 

Industrial 
1 1 1 100% 

Indicadores y proyectos 

especiales 
1 0 0 100% 

Sistema de Información 

Ambiental 
1 0 0 100% 

Turismo 

Encuesta de Gasto Interno 

en Turismo 
1 0 0 100% 

Encuesta de Viajeros 

Internacionales 

EVI(Fronteras y cruceros) 

2 0 0 100% 

Rediseño de la Muestra 

Mensual de Hoteles 
1 0 0 100% 

Victimización Victimización 1 0 0 100% 

SINIDEL SINIDEL 2 1 1 100% 

SIPSA SIPSA 39 28 28 100% 
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La seis Direcciones Territoriales: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellín,  

para el tercer trimestre de la vigencia actual entregaron la totalidad de los productos 

programados.   

 

A continuación se muestra el avance del cumplimiento de la entrega de los productos del 

tercer trimestre del año:  

 

 

 

 

 

 

PILAR PROYECTO INVESTIGACION 

Productos 

programados 

total vigencia 

AVANCE TRIMESTRAL - Enero a Septiembre 

Productos 

programados 

Productos 

entregados 

% Meta 

cumplimiento 

Mejoramiento 

Institucional 

Plan de Acción 

Direcciones 

Territoriales 

  BARRANQUILLA 8 1 1 100% 

  BOGOTA 8 1 1 100% 

  BUCARAMANAGA 8 1 1 100% 

  CALI 8 1 1 100% 

  MANIZALES 8 1 1 100% 

  MEDELLIN 8 1 1 100% 

  

DIRECCIONES TERRITORIALES 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

III TRIMESTRE 2015 
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ANEXO –AVANCE PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE  

CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2015 

 

PROYECTO 

AVANCE PRESUPUESTAL 

Apropiación 
vigente 2015* 

 Ejecución 
Presupuestal  a III 

trimestre* 

% Avance 
compromisos 

Victimización $ 3.051  $ 2.975  97,49% 

Cuentas Nacionales $ 1.242  $ 1.194  96,09% 

Censo Nacional Agropecuario $ 34.351  $ 32.645  95,03% 

Temas Ambientales $ 466  $ 436  93,53% 

Servicios Públicos $ 5.136  $ 4.748  92,45% 

Marcos Estadísticos $ 2.303  $ 2.102  91,30% 

Precios $ 5.377  $ 4.836  89,94% 

SIPSA $ 4.300  $ 3.821  88,86% 

Producción Comercio y Servicios $ 7.940  $ 6.925  87,21% 

Culturales y Políticos $ 1.602  $ 1.351  84,31% 

Socio-Demográficos $ 16.771  $ 13.982  83,37% 

Objetivos del Milenio $ 5.598  $ 4.538  81,06% 

Planificación y Armonización 
Estadística 

$ 1.609  $ 1.303  81,02% 

Datos Espaciales $ 268  $ 217  80,97% 

Encuesta Longitudinal   $ 2.787  $ 2.224  79,81% 

Información Poblacional y 
Demográfica 

$ 2.057  $ 1.631  79,27% 

Turismo $ 1.433  $ 1.130  78,80% 

Mejoramiento de la Capacidad 
Técnica y Administrativa 

$ 5.958  $ 4.552  76,40% 

Propósitos Múltiples $ 7.281  $ 4.608  63,28% 

Información Agropecuaria  $ 12.026  $ 6.191  51,48% 

SINIDEL $ 500  $ 180  35,94% 

XVIII Censo Nacional de Población y 
VII de Vivienda Nacional 

$ 59.240  $ 18.390  31,04% 

Adecuación de sedes  $ 4.500  $ 2.479 55,08% 

*Cifras en millones 


