

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2016 PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO

Oficina Asesora de Planeación



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANE
Para tomar decisiones



INTRODUCCIÓN



De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la herramienta por medio de la cual la entidad integra en un solo documento las metas tanto físicas como presupuestales realizadas en cada vigencia.

Teniendo en cuenta funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el Decreto 262 del 28 de enero de 2004, es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción y proponer ajustes cuando sea necesario.

A continuación se muestra la información del estado de las investigaciones y proyectos para el periodo **Octubre - Diciembre de 2016.**

MARCO ESTRATEGICO



Misión: Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional.

Visión: En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna, innovadora y generadora de conocimiento, y continuará siendo la entidad líder en la producción estadística.

Propósito Superior: Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, relevante, oportuna y de calidad.

Pilares



DANE
Para tomar decisiones



El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas escogió los siguientes pilares que le dan lineamiento a los planes de acción de cada área para lograr alcanzar las metas del cuatrienio 2016-2018.



El seguimiento al **Plan de Acción IV trimestre** comprende:

- ✓ Direcciones Técnicas y áreas que programaron productos entre el periodo octubre-diciembre 2016.
- ✓ Investigaciones y productos específicos para el trimestre.
- ✓ Cantidad de productos programados para el periodo.
- ✓ Productos entregados durante el periodo octubre-diciembre 2016.
- ✓ Observaciones frente a la entrega de los productos programados octubre-diciembre 2016.
- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción octubre-diciembre 2016.
- ✓ Avance presupuestal (compromisos) corte Diciembre 31 – Cierre 2016.



Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



La consulta del estado de los productos por proyecto, componente y plan del estado se puede realizar en http://192.168.1.128/spgi-online/2016/html/seguiamiento/#/planes_acción. Para el IV trimestre, los productos programados y entregados se resumen así:

Proyecto - Componente- Plan	Productos Programados IV Trimestre	Productos reportados como entregados IV trimestres	Productos sin reportar IV trimestre
Agropecuario	30	30	0
Censo Nacional Agropecuario	3	3	0
Censo Nacional de Población y Vivienda	14	14	0
Condiciones de Vida	14	14	0
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	31	31	0
Culturales y Políticos	4	4	0
Datos Espaciales	7	7	0
Dotacion	2	2	0
Información Poblacional y Demográfica	27	27	0
Ingresos y Gastos	3	3	0
Integración de Marcos	2	2	0
Longitudinal	1	1	0
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	59	58	1

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Proyecto - Componente- Plan	Productos Programados IV Trimestre	Productos reportados como entregados IV trimestres	Productos sin reportar IV trimestre
OCDE	1	1	0
Plan de Acción Territoriales	18	18	0
Planificación y Armonización Estadística	18	18	0
Precios	22	21	1
Producción Comercio y Servicios	102	102	0
Propósitos Múltiples	21	21	0
Secretaría General misional	16	15	0
Servicios Públicos	48	48	0
SINIDEL	3	3	0
SIPSA	27	27	0
Sociodemográficas	65	65	0
Temas Ambientales	4	4	0
Transversales	4	4	0
Turismo	8	8	0
Total general	554	552	2

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – CSCN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVEST/COMP	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)				
			PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	Producir información estadística coyuntural para la toma de decisiones en el contexto económico	Cuenta Satélite de Cultura	Matriz de trabajo del campo cultural - 2014 sectores publicados - segmentos priorizados nuevos	1	1	0	
		Cuenta Satelite de Medio Ambiente	Metodología Actualizada de la cuenta satélite ambiental y al SIGI	1	1	0	
		Cuenta Satelite de Medio Ambiente	Cálculos de medición para las actividades ambientales Nueva Base	1	1	0	
		Cuenta Satelite de Medio Ambiente	cálculos de medición para la const. interinstitucional de la cuenta de ecosistemas (WAVES)	1	1	0	
		Cuenta Satélite de Medio Ambiente	Cuadros de cuentas e indicadores de agua 2005 - 2014 prov	1	1	0	
		Cuenta Satélite de Medio Ambiente	Medición en unidades monetarias de las cuentas de energía, activos 2005 - 2014 prov	1	1	0	
		Cuenta Satélite de Medio Ambiente	Cuadros de cuentas e indicadores de residuos sólidos 2014 prov	1	1	0	
		Cuenta Satélite de Salud y Seguros Sociales	Socializar los resultados 2013 definitivo y 2014 provisional para los actores definidos	1	1	0	
		Cuenta Satélite Piloto de Trabajo No Remunerado	Presentación de socialización interna de los avances en el marco de la investigación	1	1	0	
		Cuentas Anuales de Bienes y Servicios	Boletín técnico y cuadros de resultados del enclave de cultivos ilícitos	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – CSCN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVEST/COMP	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)				
			PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	Producir información estadística coyuntural para la toma de decisiones en el contexto económico	Cuentas Departamentales	Boletín técnico y Cuadros de resultados de las Cuentas Departamentales resultados 2015pr	1	1	0	
		Cuentas Departamentales	publicación ICER 2015	1	1	0	
		Cuentas Nacionales Innovación	Protocolo de imputación por investigación	1	1	0	
		Cuentas Nacionales Innovación	Ejercicios de aplicación métodos de imputación	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de agosto de 2016	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Actualización de la base de datos y del aplicativo de las cuentas trimestrales	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de julio de 2016	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Realizar el cálculo del indicador de seguimiento a la economía - ISE	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Boletín técnico y Cuadros de resultados PIB demanda y oferta a precios corrientes y constantes	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Realizar el cálculo del indicador de seguimiento a la economía - ISE	1	1	0	
Cuentas Trimestrales	Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de septiembre de 2016	1	1	0			

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – CSCN (Pilar de Liderazgo)

AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVEST/COMP	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)				
			PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	Producir información estadística coyuntural para la toma de decisiones en el contexto económico	Cuentas Trimestrales	Solicitud de información y recepción de estadística básica sectorial	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Actualización de la base de datos y del aplicativo de las cuentas trimestrales	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de octubre de 2016	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Realizar el cálculo del indicador de seguimiento a la economía - ISE	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Solicitud de información y recepción de estadística básica sectorial	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Actualización de la base de datos y del aplicativo de las cuentas trimestrales	1	1	0	
		Cuentas Trimestrales	Boletín técnico y Cuadros de resultados PIB oferta a precios constantes	1	1	0	
		Inicio Estudios Cambio Año Base	Cuentas de producción y generación del ingreso vectores transversales analizados.	1	1	0	
		Inicio Estudios Cambio Año Base	Cuentas de producción y vectores transversales Socializados	1	1	0	
		PIB Bogotá	Boletín técnico y Cuadros de resultados del PIB Trimestral de Bogotá III de 2016	1	1	0	

Dirección de Censos y Demografía – DCD (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Información Poblacional y Demográfica	Producción y difusión de información estadística	Fortalecimiento Procesos Estadísticos Grupos Étnicos	cuadros de salida información estadística	1	1	0	
		Fortalecimiento Procesos Estadísticos Grupos Étnicos	Informe de gestión	1	1	0	
		Fortalecimiento Procesos Estadísticos Grupos Étnicos	Proyecciones de población indígena en resguardo	1	1	0	
		Fortalecimiento Procesos Estadísticos Grupos Étnicos	salidas de ORFEO	1	1	0	
		Fortalecimiento Procesos Estadísticos Grupos Étnicos	Actas de reuniones	1	1	0	
		Fortalecimiento Procesos Estadísticos Grupos Étnicos	Actas de reunión e informes de gestión	1	1	0	
	Desarrollo de estrategias e instrumentos para la inclusión y visibilizarían de grupos étnicos al subsistema de Estadísticas Vitales	Información y Fortalecimiento de Estadísticas Vitales	Documentos de formalización interinstitucional de la estrategia y sus herramientas.	1	1	0	
		Información y Fortalecimiento de Estadísticas Vitales	Esquema oficial para el flujo de información de hechos vitales en grupos étnicos	1	1	0	
		Información y Fortalecimiento de Estadísticas Vitales	Cuadros de salida de Estadísticas Vitales - trimestral	1	1	0	
		Información y Fortalecimiento de Estadísticas Vitales	Documentos trimestrales de análisis de la tendencia de nacimientos y defunciones	1	1	0	
		Información y Fortalecimiento de Estadísticas Vitales	Documento de análisis de cabalidad de las EEVV 2016	1	1	0	
		Información y Fortalecimiento de Estadísticas Vitales	Boletines trimestrales de Estadísticas Vitales	1	1	0	
		Información y Fortalecimiento de Estadísticas Vitales	Documento de análisis histórico de los hechos vitales	1	1	0	

Dirección de Censos y Demografía – DCD (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Información Poblacional y Demográfica	Producción y difusión de información estadística	Poblacional y Demografía_Innovacion	Base de datos con las posibles estimaciones de la migración interna.	1	1	0	
		Producción y Análisis de las Estadísticas sobre Migración	Informe técnico de análisis y resultados de la exploración del módulo de migración de la GEIH	1	1	0	
		Producción y Análisis de las Estadísticas sobre Migración	Documento metodológico con los lineamientos para la estimación del componente migratorio	1	1	0	
	Elaborar estudios e investigaciones demográficas para el mejoramiento metodológico continuo de los modelos y técnicas de proyección	Proyecciones de Población y Estudios Demográficos	Respuestas a requerimientos de información tramitados en el periodo correspondiente.	1	1	0	
		Proyecciones de Población y Estudios Demográficos	Artículos para exposición en Conferencias Internacionales de Población y/o Innovación	1	1	0	
		Proyecciones de Población y Estudios Demográficos	Documento técnico de evaluación para la implementación del modelo de proyección multiregional.	1	1	0	
		Proyecciones de Población y Estudios Demográficos	Proyecciones de población para la vigencia correspondiente	1	1	0	
		Proyecciones de Población y Estudios Demográficos	Documentos del acompañamiento técnico en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	1	1	0	
		Proyecciones de Población y Estudios Demográficos	Documentos metodológicos de estimación de los componentes de fecundidad y mortalidad	1	1	0	

Dirección de Censos y Demografía – DCD (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Información Poblacional y Demográfica	Desarrollo de estrategias e instrumentos para la inclusión y visibilizarían de grupos étnicos al subsistema de Estadísticas Vitales	Proyectos Especiales de Población	Respuestas a solicitudes - ORFEO	1	1	0	
		Proyectos Especiales de Población	Cuadros de salida con información de las operaciones estadísticas	1	1	0	
		Proyectos Especiales de Población	Cuadros de salida indicador NBI	1	1	0	
	Producción y difusión de información estadística	Uso Estadístico de Registros Administrativos	Indicadores socio - demográficos producidos a partir de los registros administrativos.	1	1	0	
		Uso Estadístico de Registros Administrativos	Recomendaciones para la producción de info socio-demográfica a partir de RRAA para Colombia	1	1	0	

Dirección de Geoestadística – DIG (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Datos Espaciales	Generar los productos cartográficos análogos y digitales de apoyo al proceso de producción y difusión estadística	Apoyo Cartográfico	Productos cartográficos análogos y digitales entregados a las operaciones estadísticas del DANE	1	1	0	
		Apoyo Cartográfico	Productos cartográficos análogos y digitales entregados a las operaciones estadísticas del DANE	1	1	0	
		Apoyo Cartográfico	Productos cartográficos análogos y digitales entregados a las operaciones estadísticas del DANE	1	1	0	
	Asesorar la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica	Estratificación Socioeconómica	Emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica	1	1	0	
		Estratificación Socioeconómica	Emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica	1	1	0	
	Georreferenciar las fuentes de las investigaciones estadísticas	Georreferenciación y Sistema Metadatos	Reporte de metadatos geográficos cargados en el sistema	1	1	0	
		Georreferenciación y Sistema Metadatos	Fuentes georreferenciadas	1	1	0	
Integración de Marcos	Integrar y actualizar los marcos estadísticos del DANE	Actualización de Niveles Geográficos	MGN actualizado en los niveles geográficos con información anual	1	1	0	
		Integración de Marcos	Sistema de Información Geoestadística (SIGE) dispuesto con los servicios de geoinformación de MGN	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización DIRPEN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Planificación y Armonización Estadística	Fortalecimiento a la calidad estadística	Calidad	Informes de evaluación de operaciones estadísticas.	1	1	0	
		Calidad	Planes de mejoramiento de operaciones estadísticas seleccionadas.	1	1	0	
		Calidad	Diagnóstico de calidad de registros	1	1	0	
		Calidad	informes de implementación por entidad	1	1	0	
		Calidad	Plan de fortalecimiento para registros administrativos priorizados.	1	1	0	
		Calidad	informe de prueba piloto derivadas	1	1	0	
	Sistema de Seguimiento Integral del SEN	Investigación	Puesta en producción de descargas de paginas web	1	1	0	
		Investigación	Propuesta para la conformación del registro base de personas y viviendas	1	1	0	
		Investigación	Aplicativo web del sistema de seguimiento integral del SEN	1	1	0	

Dirección de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización DIRPEN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Planificación y Armonización Estadística	Oficialización del Plan Estadístico Nacional	OCDE_DIRPEN	Línea Base indicadores territoriales	1	1	0	
		OCDE_DIRPEN	Inventarios operaciones estadísticas, registros administrativos, requerimientos información	1	1	0	
		OCDE_DIRPEN	Plan de Acción para Línea Base indicadores territoriales	1	1	0	
		OCDE_DIRPEN	Indicadores para el seguimiento (monitoreo y evaluación) de las acciones establecidas en el PEN	1	1	0	
	Fortalecimiento de los instrumentos metodológicos para la planificación estadística	Planificación	Sistema de consulta y captura para el formulario F1	1	1	0	
		Planificación	Boletín con los resultados de las capacitaciones EFET	1	1	0	
	Generar y apoyar la implementación de los lineamientos para la actividad estadística	Regulación	Archivo Nacional de Datos actualizado (Sistema)	1	1	0	
		Regulación	Nuevos conceptos estandarizados en las temáticas requeridas en el SEN	1	1	0	
		Regulación	Capacitaciones y sensibilizaciones sobre la implementación de estándares	1	1	0	

Propósitos Múltiples - Convenios

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Propósitos Múltiples	Fortalecimiento al seguimiento de la ejecución de los convenios	Convenio BANREP	Resumen De Cobertura	1	1	0	Productos programados en el marco de los convenios suscritos por la entidad
		Convenio BANREP	Resumen De Cobertura	1	1	0	
		Convenio BANREP	Resumen De Cobertura	1	1	0	
		Convenio BID	Marco Conceptual Y Metodológico	1	1	0	
		Convenio BID	Diseño Conceptual Y Metodológico Para Desarrollar El Sirepi	1	1	0	
		Convenio BID	Informe Semestral De Progreso En La Ejecución Del Convenio DANE BID	1	1	0	
		Convenio MADR_SIPSA	Informe Final Del Estudio Pre Operativo	1	1	0	
		Convenio MADR_SIPSA	Informe De Capacitaciones	1	1	0	
		Convenio Ministerio de Agricultura	Marco De Lista De Grandes Productores Para Una Canasta Priorizada Por Parte Del DANE.	1	1	0	
		Convenio Ministerio de Agricultura	Documento Descriptivo De Las Pruebas A Realizar Para El Fortalecimiento De La ENA 2016	1	1	0	
		Convenio Ministerio de Agricultura	Documento Con El Proceso Para La Complementación Del Marco Maestro Agropecuario Y Rural	1	1	0	

Propósitos Múltiples - Convenios

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
		INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Propósitos Múltiples	Fortalecimiento al seguimiento de la ejecución de los convenios	Convenio necesidades jurídicas - Encuesta de Calidad de Vida	Informe Operativo Final	1	1	0	Productos programados en el marco de los convenios suscritos por la entidad
		Convenio Universidad de los andes	Resumen Consolidado De Cobertura	1	1	0	
		Convenio Universidad de los andes	Manual Operativo	1	1	0	
		Convenio Universidad de los andes	Formulario Y Manual De Recolección Y Conceptos Básicos	1	1	0	
		GEIH_Medell_20162	Anexo Estadístico, Informe Preliminar Y Diccionario De Datos: III Trimestre 2016	1	1	0	
		GEIH_Medell_20162	Base De Datos Anonimizada: III Trimestre 2016	1	1	0	
		GEIH_Medell_20162	Resumen Consolidado De Cobertura	1	1	0	
		GEIH_Medell_20162	Resumen Consolidado De Cobertura	1	1	0	
		GEIH_Medell_20162	Resumen Consolidado De Cobertura	1	1	0	
		GEIH_Medell_20162	Archivo De Factores De Expansión: III Trimestre 2016	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERV
Información Agropecuaria	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Reporte con respuesta a solicitudes Temáticas	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Información validada	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Información consolidada en el sistema	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Formato Control y seguimiento al Sistema de Captura	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Información validada	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Formato Control y seguimiento al Sistema de Captura	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Reporte con respuesta a solicitudes Temáticas	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Información consolidada en el sistema	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Información consolidada en el sistema	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Formularios de nuevas fuentes diligenciados	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Reporte con respuesta a solicitudes Temáticas	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Información validada	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Logística	Formato Control y seguimiento al Sistema de Captura	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERV
Información Agropecuaria	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Indicadores de la ESAG actualizados	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Anexo estadístico	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Anexo estadístico	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Presentaciones comité interno y externo	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Boletín técnico de ESAG	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Boletín técnico para revisión	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Indicadores de la ESAG actualizados	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Anexo estadístico	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Archivo con inconsistencias para verificación	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Archivo con inconsistencias para verificación	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Indicadores de la ESAG actualizados	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Archivo con inconsistencias para verificación	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Archivos con estimaciones y resultados	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Archivos con estimaciones y resultados	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Archivos con estimaciones y resultados	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Temática	Boletín técnico revisado	1	1	0	
		Encuesta Nacional Agropecuaria	Logística	Informe Final Operativo	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Condiciones de Vida	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Comportamientos y Actitudes sobre Sexualidad	Logística	Resumen Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta Nacional de Calidad de Vida	Logística	Informe Operativo Final	1	1	0	
		Encuesta Nacional de Calidad de Vida	Logística	Resumen Consolidado De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta Nacional del Uso del Tiempo	Logística	Resumen Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta Nacional del Uso del Tiempo	Logística	Resumen Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta Nacional del Uso del Tiempo	Logística	Resumen Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta Nacional del Uso del Tiempo	Logística	Resumen Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta Nacional del Uso del Tiempo	Temática	Informe De Avance Operativo	1	1	0	
		Medidas de Pobreza	Temática	Boletín Pobreza Año Móvil Julio 2015-Junio 2016	1	1	0	
		Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo	Temática	Matriz De Entidades Productoras De Los Indicadores De Los Ods En Los Diferentes Niveles	1	1	0	
		Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo	Temática	Propuesta De Indicadores País Para Seguimiento A Los Ods	1	1	0	
		Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo	Temática	Recomendaciones Para Integrar Indicadores Ods En Los Planes Estadísticos	1	1	0	
		Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo	Temática	Plan De Trabajo Para La Producción De Los Indicadores De Los Ods	1	1	0	
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo	Temática	Informe De Actividades Grupo Interagencial Y De Expertos Sobre Indicadores Ods	1	1	0			

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Culturales y Políticos	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Consumo Cultural	Logística	Resumen Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta de Consumo Cultural	Temática	Boletín De La Encuesta De Consumo Cultural	1	1	0	
		Encuesta de Desempeño Institucional Departamental	Temática	Boletín Encuesta De Desempeño Institucional Departamental	1	1	0	
		Encuesta de Desempeño Institucional Nacional	Temática	Boletín De La Encuesta De Desempeño Institucional Nacional	1	1	0	
Ingresos y Gastos	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Ingresos y Gastos	Logística	Resumen Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Ingresos y Gastos_Innovacion	Temática	Informe Detallado De Las Variables Comunes Y Especificas De Las Investigaciones	1	1	0	
		Ingresos y Gastos_Innovacion	Temática	Directorio Consolidado De Fuentes De Información (Población Objetivo Del Proyecto)	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Longitudinal	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Longitudinal	Logística	Informe Operativo De Seguimiento	1	1	0	
SINIDEL	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Vacantes	Temática	Boletín 2016	1	1	0	
		Encuesta de Vacantes	Temática	Boletín Regional	1	1	0	
		Encuesta de Vacantes	Temática	Documento Metodológico	1	1	0	
Temas Ambientales	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Ambiental de Hoteles	Logística	Entrega De Bases De Datos Preliminares	1	1	0	
		Encuesta Ambiental de Hoteles	Logística	Entrega De Bases De Datos Definitivas	1	1	0	
		Encuesta Ambiental Industrial	Logística	Base De Datos Preliminar Eai 2015	1	1	0	
		Indicadores y Proyectos Especiales	Temática	Informe De Indicadores Gestionados Y Actualizados	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Precios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Índice Costos Construcción Vivienda Pesada	Temática	Boletín De Prensa Iccp	1	1	0	
		Índice Costos Construcción Vivienda Pesada	Temática	Boletín De Prensa Iccp	1	1	0	
		Índice Costos Construcción Vivienda Pesada	Temática	Boletín De Prensa Iccv	1	1	0	
		Índice Costos Construcción Vivienda Pesada	Temática	Boletín De Prensa Iccv	1	1	0	
		Índice Costos Construcción Vivienda Pesada	Temática	Boletín De Prensa Iccp	1	1	0	
		Índice Costos Construcción Vivienda Pesada	Temática	Boletín De Prensa Iccv	1	1	0	
		Índice Costos Educación Superior Privada	Temática	Boletín Producción Y Difusión De Los Resultados Semestrales	1	1	0	
		Índice de Costos de Transporte Carga y Pasajeros	Temática	Boletín Producción Y Difusión De Los Resultados Del Índice	1	1	0	
		Índice de Costos de Transporte Carga y Pasajeros	Temática	Boletín Producción Y Difusión De Los Resultados Del Índice	1	1	0	
		Índice de Costos de Transporte Carga y Pasajeros	Temática	Boletín Producción Y Difusión De Los Resultados Del Índice	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Precios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Indice de Costos de Transporte de Pasajeros Interurbano	Temática	Boletín Producción Y Difusión De Los Resultados Trimestrales Del Índice	1	0	1	Producto no entregado durante la vigencia, cuenta con justificación del área toda vez que depende de la validación final de la información generada en el marco del convenio 136 DANE-FONDANE y Ministerio de Transporte
		Indice de Precios al Consumidor	Temática	Documentos De Publicación	1	1	0	
		Indice de Precios al Consumidor	Temática	Documentos De Publicación	1	1	0	
		Indice de Precios al Consumidor	Temática	Documentos De Publicación	1	1	0	
		Indice de Precios al Productor	Temática	Publicación Mensual Ipp	1	1	0	
		Indice de Precios al Productor	Temática	Publicación Mensual Ipp	1	1	0	
		Indice de Precios al Productor	Temática	Publicación Mensual Ipp	1	1	0	
		Indice de Valoracion Predial	Temática	Documentos De Publicación	1	1	0	
		Indice Precios Promedio Licores	Logística	Base De Datos Precios Licores	1	1	0	
		Indice Precios Promedio Licores	Temática	Archivo De Publicación	1	1	0	
		Indice Precios Promedio Licores	Temática	Documentos Metodológicos	1	1	0	
		Paridad de Poder Adquisitivo	Temática	Archivo Con Los Precios Promedio, Máximo, Mínimo, Coeficiente De Variación, Max/Min	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Producción, Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Anual de Comercio	Temática	Base De Datos No Anonimizada	1	1	0	
		Encuesta Anual de Comercio	Temática	Boletín Encuesta Anual De Comercio	1	1	0	
		Encuesta Anual de Servicios	Logístico	Entrega Cifras Preliminares Eas 2015	1	1	0	
		Encuesta Anual de Servicios	Temática	Archivo En Excel Análisis De La Información	1	1	0	
		Encuesta Anual de Servicios	Temática	Boletín Encuesta Anual De Servicio	1	1	0	
		Encuesta Anual Manufacturera	Logístico	Base De Datos Preliminar Eam 2015	1	1	0	
		Encuesta Anual Manufacturera	Temática	Publicación De Resultados Preliminares Eam 2015	1	1	0	
		Encuesta Anual Manufacturera	Temática	Generación Y Revisión De Cruces Modulo Tics - Eam 2015	1	1	0	
		Encuesta Anual Manufacturera	Temática	Clasificación De Productos Y Materias Primas Ajustado	1	1	0	
		Encuesta Anual Manufacturera	Temática	Análisis Integral De Cifras Y Contextualización Tics En Te - 2015	1	1	0	
		Encuesta Anual Manufacturera	Temática	Producción De Cuadros Anexos Eam 2015 Preliminar Y Boletín De Prensa	1	1	0	
		Encuesta Anual Manufacturera	Temática	Análisis Integral De Cifras, Contexto Sectorial Y Macroeconómico	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Producción, Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica	Temática	Directorio Actualizado Edit Industria Viii	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica	Temática	Información En Página Web Edit Servicios V	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica	Temática	Boletín De Prensa Edit Servicios V	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica	Temática	Cuadros Gráficos Edit Servicios V	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica	Temática	Panel De Evolución (Gráficos) Edit Servicios V	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica	Temática	Bases De Datos Depurada Y Aprobada De La Edit Servicios V	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Logístico	Base De Datos Teniendo En Cuenta Cierres Parciales De Información	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Logístico	Base De Datos Teniendo En Cuenta Cierres Parciales De Información	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Logístico	Base De Datos Teniendo En Cuenta Cierres Parciales De Información	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Logístico	Base De Datos Teniendo En Cuenta Cierres Parciales De Información	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Logístico	Base De Datos Teniendo En Cuenta Cierres Parciales De Información	1	1	0	
Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Temática	Análisis De Los Resultados De La Prueba Piloto De La Encuesta Anual De Inversión Directa	1	1	0			

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Producción, Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Micro establecimientos	Logístico	Informe Operativo Final	1	1	0	
		Encuesta de Micro establecimientos	Logístico	Resumen Consolidado De Cobertura (Excel)	1	1	0	
		Exportaciones e Importaciones	Logístico	Base De Datos Expo	3	3	0	
		Exportaciones e Importaciones	Logístico	Base De Datos Definitiva Impo	3	3	0	
		Exportaciones e Importaciones	Temática	Boletín De Importaciones Año 2016	3	3	0	
		Exportaciones e Importaciones	Temática	Boletín De Exportaciones Año 2016	3	3	0	
		Muestra Mensual de Comercio al por Menor	Temática	Boletín Emcm	3	3	0	
		Muestra Mensual de Hoteles	Logístico	Entrega De Bases De Datos Definitivas	3	3	0	
		Muestra Mensual de Hoteles	Temática	Boletín De Prensa Muestra Mensual De Hoteles	3	3	0	
		Muestra Mensual de Hoteles	Temática	Entrega De Base De Datos Definitiva Mmh	3	3	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Producción, Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Muestra Mensual Manufacturera	Logístico	Base Definitiva Mes De Proceso	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera	Logístico	Formularios O Aplicativos Electrónicos	1	1	0	
		Muestra Mensual Manufacturera	Logístico	Manual Operativo - Lineamientos	1	1	0	
		Muestra Mensual Manufacturera	Temática	Comité Externo Mmm	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera	Temática	Boletín De Prensa De Mmm	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera	Temática	Pre-Comité Mmm	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera	Temática	Indicadores De Calidad Mmm	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera	Temática	Comité Interno Mmm	3	3	0	
		Muestra Trimestral de Comercio Exterior	Logístico	Base De Datos - Pre-Anonimizada Con Eliminación De Identificadores Directos	1	1	0	
		Muestra Trimestral de Comercio Exterior	Temática	Boletín Trimestral Mtces	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Responsable	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Producción, Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Muestra Trimestral de Servicios	Logístico	Entrega De Base De Datos Definitivas Para Publicación Mtsb	1	1	0	
		Muestra Trimestral de Servicios	Logístico	Entrega De Base De Datos Preliminares De Mtsb Para Cuentas Nacionales	1	1	0	
		Muestra Trimestral de Servicios	Temática	Comunicado De Prensa	1	1	0	
		Muestra Trimestral de Servicios	Temática	Boletín De Resultados Mts	1	1	0	
		Muestra Trimestral de Servicios	Temática	Base Insumo Pib - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales	1	1	0	
		Muestra Trimestral Manufacturera Regional	Logístico	Base De Datos Trimestre De Proceso	1	1	0	
		Muestra Trimestral Manufacturera Regional	Logístico	Manual Operativo - Lineamientos	1	1	0	
		Muestra Trimestral Manufacturera Regional	Logístico	Formularios O Aplicativos Electrónicos	1	1	0	
		Muestra Trimestral Manufacturera Regional	Temática	Boletines Mtmr 2015-4 Y 2016-1-2-3	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Producción, Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Observatorio de Competitividad	Temática	Indicadores Comex Tpi	1	1	0	
		Observatorio de Competitividad	Temática	Índices Laborales	1	1	0	
		Observatorio de Competitividad	Temática	Indicadores De Comex Tae	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Tablas, Gráficos Y Presentación Tic Económicas 2015 Para Pre-Comité	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Boletín Tic Económicas Preliminares 2015	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Cuadros De Salida, Tablas Anexas Y Gráficos Tic Económicas 2015(P) Pre comité Y Comité	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Bases Preliminares Módulo Tic 2015 Económicas Información Preliminares	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Bases De Datos Depuradas Módulo Tic Eam Eac Y Eas 2015 Cifras Preliminares	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Producción, Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Tecnologías de información	Temática	Publicación Boletín Tic Económicas Resultados Preliminares 2015	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Cuadro De Consistencias, Evolución Y Contribuciones Tic Eam Eac Eas Cifras Preliminares 2015	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Comité Interno, Boletín Y Anexos A Dirección Técnica Tic Económicas 2015 (P)	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Cuadro De Consistencias, Evolución Y Contribuciones Tic Eam Eac Eas Resultados Preliminares 2015	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Comité Externo Preliminares Tic Económicas 2015	1	1	0	
		Tecnologías de información	Temática	Bases Preliminares Con Información Módulo Tic 2015 Económicas Preliminares	1	1	0	
		Actualización de Directorio Estadístico	Temática	Base de Datos del Directorio Estadístico	1	1	0	
		Zonas Francas	Logístico	Base De Datos Zonas Francas	3	3	0	
		Zonas Francas	Temática	Muestra Mensual De Comercio Exterior Por Zonas Francas	3	3	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Servicios Públicos	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del Indicador de Inversión en Obras civiles	Avance Físico Obras Civiles	Temática	Base De Datos De Entidades Y Proyectos Del Sector Infraestructura De Obras Civiles	1	1	0	
	Desarrollar las actividades necesarias para la consolidación y publicación de resultados de la evolución de Cartera hipotecaria de vivienda	Cartera Hipotecaria de Vivienda	Temática	Boletines De Prensa	1	1	0	
	Mantener la calidad y oportunidad de los productos generados por el Censo Edificaciones, mejorando los procesos de producción de estos	Censo de Edificaciones	Logístico	Base De Datos Definitiva	1	1	0	
		Censo de Edificaciones	Temática	Boletín Trimestral De Prensa Ceed	1	1	0	
	Producir estadísticas oficiales actualizadas	Educación Formal	Logístico	Bases De Datos Preliminar 2015	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Servicios Públicos	Verificar los procesos de publicación de resultados de las Estadísticas de Cemento Gris	Estadísticas Cemento Gris	Logístico	Base De Datos Mensual	3	3	0	
		Estadísticas Cemento Gris	Logístico	Formularios O Aplicativos Electrónicos	1	1	0	
		Estadísticas Cemento Gris	Logístico	Manual Operativo - Lineamientos	1	1	0	
		Estadísticas Cemento Gris	Temática	Boletín Técnico Estadísticas De Cemento Gris- Ecg	3	3	0	
		Estadísticas Cemento Gris	Temática	Información En Página Web	3	3	0	
	Verificar los procesos de publicación de resultados de las Estadísticas de Concreto Premezclado	Estadísticas de Concreto	Logístico	Formularios O Aplicativos Electrónicos	1	1	0	
		Estadísticas de Concreto	Logístico	Base De Datos Mensual	3	3	0	
		Estadísticas de Concreto	Logístico	Manual Operativo - Lineamientos	1	1	0	
		Estadísticas de Concreto	Temática	Información En Página Web	3	3	0	
		Estadísticas de Concreto	Temática	Boletín Con Sus Anexos, Presentación Y Comunicado De Prensa	3	3	0	
Desarrollar las actividades necesarias para la consolidación y publicación de resultados de la evolución de Financiación de viviendas	Financiación de Viviendas	Temática	Elaboración De Productos Para Difusión	1	1	0		

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Servicios Públicos	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del	Indicador de Obras Civiles	Logístico	Consolidación Del Archivo Depurado Y Entrega A Temática.	1	1	0	
		Indicador de Obras Civiles	Temática	Boletín De Indicador De Obras Civiles loc	1	1	0	
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	Indicadores Económicos alrededor de la Construcción	Temática	Boletín De Prensa Indicadores Económicos Alrededor De La Construcción	2	2	0	
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Licencias de Construcción ELIC	Licencias de Construcción	Logístico	Base De Datos Definitiva	3	3	0	
		Licencias de Construcción	Temática	Boletín Técnico Elic	3	3	0	
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Salarios de la construcción	Salarios de la Construcción	Temática	Cuadros De Salida Salarios De La Construcción	3	3	0	

Seguimiento IV trimestre



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Servicios Públicos	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Transporte aéreo de pasajeros	Transporte Aéreo de Pasajeros	Temática	Cuadros De Salida Transporte Aéreo De Pasajeros	3	3	0	
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de ETUP	Transporte Urbano de Pasajeros	Logístico	Base De Datos Para Publicación	1	1	0	
		Transporte Urbano de Pasajeros	Temática	Boletín Técnico ETUP	1	1	0	
		Transporte Urbano de Pasajeros	Temática	Difusión ETUP	1	1	0	
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Vivienda VIS y No VIS	Vivienda de Interés Social	Temática	Boletín Técnico	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
SIPSA	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	SIPSA	Temática	análisis de contexto de la información de precios mayoristas	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Artículo de Insumos	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Base de datos de Insumos	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Base de datos depurada	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Base de datos depurada de Abastecimiento	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Boletín mensual de Abastecimiento	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Boletín mensual de Insumos	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Boletín mensual de precios mayoristas	3	3	0	
		SIPSA	Temática	Informe de contexto sobre el Abastecimiento en Centrales	3	3	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	RESP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Sociodemográficas	Fortalecer los diferentes procesos de producción, revisión, análisis y difusión de la información estadística referente al mercado laboral	Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Temática	Boletín Especial Geih - Inactividad	3	3	0	
			Temática	Boletín Especial Geih - Juventud	3	3	0	
			Temática	Boletín Especial Geih - Medición Del Empleo Informal Y Seguridad Social	3	3	0	
			Temática	Boletín Especial Geih - Parentesco	3	3	0	
			Temática	Boletín Especial Geih - Sexo	3	3	0	
			Temática	Boletín Geih - Principales Indicadores De Mercado Laboral	3	3	0	
			Temática	Carpetas Y Archivos De Muestra	3	3	0	
			Temática	Correos Y Archivo De Verificación De Cobertura	3	3	0	
			Temática	Informe De Comisión	2	2	0	
			Temática	Manuales Y Formularios De Recolección	1	1	0	
			Temática	Presentación Resultados Geih (Mes - Trim)	3	3	0	
			Temática	Presentación Rueda De Prensa Mercado Laboral	3	3	0	
		Logístico	Resumen Consolidad De Cobertura	3	3	0		
Trabajo Infantil	Logístico	Resumen De Cobertura	2	2	0			

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Sociodemográficas	Fortalecer los diferentes procesos de producción, revisión, análisis y difusión de la información estadística referente al mercado laboral	GEIH Buenaventura	Logístico	Resumen Consolidado De Cobertura	3	3	0	
		GEIH Nuevos Departamentos	Logístico	Resumen Consolidad De Cobertura	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Rural	Temática	Carpetas Y Archivos De Muestra	3	3	0	
			Logístico	Resumen Consolidad De Cobertura	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Temática	Archivo De Cuadros	3	3	0	
			Temática	Archivo De Factores De Expansión	3	3	0	
			Temática	Archivo De Muestra Para Distribución	3	3	0	
			Temática	Archivo Insumo Para Elaboración De Boletín	3	3	0	
			Temática	Archivos De Series Y Gráficos Insumo Para Elaboración Boletines	3	3	0	

Seguimiento IV trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística – Área de Producción y Logística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)						
		INVEST/COMP	Resp	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Turismo	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Viajeros Internacionales (Fronteras y Cruceros)	Temática	Documento EVI_Fronteras	1	1	0	
			Temática	Documento_EVI_Cruceros	1	1	0	
			Temática	Informe de pruebas de instrumentos	1	1	0	
		Rediseño de la Muestra Mensual de Hoteles	Temática	Informe de pruebas	1	1	0	
			Temática	base de datos	1	1	0	
			Temática	Documento metodológico	1	1	0	
			Temática	Software	1	1	0	
			Temática	Manual de diligenciamiento	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	INVEST/COMP	RESP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	Aprendizaje	Grupo Área de Innovación y Aprendizaje	Modelo de evaluación desarrollado y en uso para mejoras.	1	1	0	
			Operaciones estadísticas con el nuevo modelo implementado (13 Operaciones estadísticas)	2	2	0	
			Plan de aprendizaje diseñado y ejecutado	1	1	0	
			Plan de incentivos.	1	1	0	
			Resultados medición de gestión del conocimiento.	1	1	0	
	Innovación		Concurso de innovación realizado	1	1	0	
			Foro	1	1	0	
			Innovaciones generadas	1	1	0	
			Plan de innovación actualizado	1	1	0	
			Resultados de los proyectos de Innovación	1	1	0	
			Resultados del índice de innovación.	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	INVEST/COMP	RESP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	Comunicación	Grupo de Comunicación	Archivo consolidad de trabajo piezas gráficas	1	1	0	
			Consolidado avances sobre procesos de socialización	2	2	0	
			Guías y Manuales de los procedimientos asociados a la producción de material impresos	1	1	0	
			Informe de Campañas de visibilizarían	1	1	0	
			informe de caracterización de actores y gestión de acuerdos	1	1	0	
			Informe estrategia de contenidos	1	1	0	
			manual de identidad	1	0	1	El área reporta que el documento se trabajo, sin embargo, no se encuentra en versión final. Entregaron soporte argumentando el porque este producto no fue entregado en 2016..
			taller de formación sobre pobreza multidimensional	1	1	0	
			Estrategia de contenidos apps	1	1	0	
			Documentación estrategia digital	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	INVEST/COMP	RESP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	Ingeniería de Software	Oficina de Sistemas	Aplicativo y/o Módulo generado y/o ajustado (3)	1	1	0	
			Diseño dimensional de Operaciones Estadísticas para incluir en la bodega de Datos (5)	1	1	0	
			Documento Arquitectura de TI	1	1	0	
			Incidencias Mantis	1	1	0	
	Modernización Tecnologías de Información		Actas	1	1	0	
			Estudio de Mercado	1	1	0	
			Estudios previos (2)	1	1	0	
			Plan de contingencia - DRP	1	1	0	
	Soporte Plataforma Tecnológica		Actas implementación soluciones tecnológicas y servicios de soporte técnico	1	1	0	
			Bitácoras monitoreo y gestión de la plataforma TIC	1	1	0	
			Estudios previos para la adquisición de herramientas de software	1	1	0	
			Estudios previos para la adquisición de soluciones tecnológicas de hardware	1	1	0	
			Estudios previos para los servicios de outsourcing requeridos por la entidad	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	INVEST/COMP	RESP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	Red Virtual de Datos	Difusión	Informe de seguimiento del plan de Implementación de Salas de Procesamiento Especializado Externo	1	1	0	
			Informe plan de entrenamiento para funcionarios de los Bancos de datos y CIC a nivel nacional.	1	1	0	
			Informe prueba piloto puesta en funcionamiento de los Kioskos de autoservicio.	1	1	0	
			Matriz de control registro de usuarios	3	3	0	
			Reportes y análisis de medición de la satisfacción	2	2	0	
			Sistema de Información de Atención al Ciudadano con nuevas funcionalidades en servidor de pruebas	1	1	0	
	Sistema de Mercadeo y Red Física		Informe de actividades de fomento del uso de datos estadísticos abiertos en Colombia	1	1	0	
			Informe de desarrollo, monitoreo y seguimiento de los portales DANE a cargo de DIMCE.	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	INVEST/COMP	RESP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	Relaciones Internacionales	Cooperación Internacional	Documento con los proyectos de cooperación relacionados con la oferta y la demanda	1	1	0	
			Matriz de seguimiento a eventos realizados con organismos internacionales	1	1	0	
			Memorias sobre proceso CONDATOS	1	1	0	
	Secretaria General	Secretaria General	diagnostico sobre procesos de infraestructura sedes y subsedes	1	1	0	
	Sistema de Gestion de Calidad	Oficina de Planeación	Acta de revisión por dirección	1	1	0	
			Documentos de 4 procedimiento PDE ajustados	1	1	0	
			Informe de auditoria ente certificador	1	1	0	
			Informe de Sensibilización	1	1	0	
	Sistema de Planeacion	Oficina de Planeación	Informe consolidado seguimiento Plan Indicativo	1	1	0	
			Informes audiencia de Rendición de Cuentas	1	1	0	
			Informes Trimestrales de Seguimiento al Plan de Acción y Operativo	1	1	0	
			Reporte SIRECI	1	1	0	

Censo Nacional de Población y Vivienda

PROYECTO	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					OBSERV
	INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	
Censo Nacional de Población y Vivienda	Censo Nacional de Población y Vivienda	Plan de trabajo para el alistamiento de la información cartográfica CNPV	1	1	0	
		Base de datos con información Valorada de 115.640 manzanas que corresponden a 82 municipios	1	1	0	
		Informes de avance levant. de información entorno urbano y equipamiento.	1	1	0	
		Informe final de resultados de recolección del censo experimental realizado	1	1	0	
		Actas de acuerdos, Archivos y documentos consulta de concertación	1	1	0	
		350 Tiles correspondientes a 7.000 niveles	1	1	0	

Censo Nacional de Población y Vivienda

PROYECTO	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
	INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Censo Nacional de Población y Vivienda	Censo Nacional de Población y Vivienda	Instrumentos ajustados (Manuales, guías, instructivos)	1	1	0	
		Informe y código fuente de las aplicaciones en software geográfico	1	1	0	
		Marco censal para el Censo Nacional de Población y Vivienda de 586 municipios	1	1	0	
		2.000 productos cartográficos análogos urbanos y 350 productos cartográficos análogos rurales.	1	1	0	
		Diseño de los procesos censales ajustados	1	1	0	
		Cuestionario ajustado	1	1	0	
		modulo étnico en el cuestionario censal final	1	1	0	
		Informe de resultados de recolección web del censo experimental realizado	1	1	0	

Censo Nacional Agropecuario

PROYECTO	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)					
	INVEST/COMP	PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	OBSERV
Censo Nacional Agropecuario	Censo Nacional Agropecuario	Libro de resultados censales	1	1	0	
		Publicar en web y medios impresos	1	1	0	
		Difusión de los resultados censales en diferentes niveles de agregación geográfica	1	1	0	



Seguimiento Planes y Componentes Especiales IV trimestre



Plan de Acción Territorial

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVEST/COMP	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)				OBSERV
			PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	
Plan de acción territoriales	Plan de acción territorial	PA_BMGA	Espacios de Sensibilización	1	1	0	
		PA_BMGA	Tablero de control consolidado	1	1	0	
		PA_BMGA	Informe con resultados de la gestión realizada	1	1	0	
		PA_BQUILLA	Espacios de Sensibilización	1	1	0	
		PA_BQUILLA	Tablero de control consolidado	1	1	0	
		PA_BQUILLA	Informe con resultados de la gestión realizada	1	1	0	
		PA_BTA	Tablero de control consolidado	1	1	0	
		PA_BTA	Espacios de Sensibilización	1	1	0	
		PA_BTA	Informe con resultados de la gestión realizada	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Plan de Acción Territorial

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVEST/COMP	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)				OBSERV
			PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	
Plan de acción territoriales	Plan de acción territoriales	PA_CALI	Espacios de Sensibilización	1	1	0	
		PA_CALI	Tablero de control consolidado	1	1	0	
		PA_CALI	Informe con resultados de la gestión realizada	1	1	0	
		PA_MLLIN	Informe con resultados de la gestión realizada	1	1	0	
		PA_MLLIN	Espacios de Sensibilización	1	1	0	
		PA_MLLIN	Tablero de control consolidado	1	1	0	
		PA_MZLES	Tablero de control consolidado	1	1	0	
		PA_MZLES	Espacios de Sensibilización	1	1	0	
		PA_MZLES	Informe con resultados de la gestión realizada	1	1	0	

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Secretaría General

PROYECTO	INVEST/COMP	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)				OBSERV
		PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	
Dotación	Dotación	Sedes dotadas con mobiliario nuevo	1	1	0	El producto comprende las actividades asociadas al tema de dotación a nivel central y territorial
		Tercer piso de DANE Central intervenido con mejoramiento en su estructura física (proceso)	1	1	0	
Secretaría General Misional	Secretaría general administrativa	Informes de la ejecución del cronograma de la elaboración de las tablas de valoración documental	2	2	0	
		Informes de seguimiento y medición a la ejecución del plan de almacén e inventarios	2	2	0	
	Secretaría general administrativa	Informe de la implementación de las TRD aprobadas por el AGN	1	1	0	
		informes de seguimiento y medición a la implementación del programa de Cero Papel del DANE	2	2	0	
	Secretaría general contratación	Diseño y ejecución del programa de capacitación en temas contractuales	1	1	0	
		Diseñar e implementar la matriz para la consolidación de la información contractual de la entidad	3	3	0	
	Secretaría general financiera	Diseño y ejecución del programa de capacitación en temas financieros	1	1	0	
		Informes de control y seguimiento al PAC	3	3	0	
	Secretaría general talento humano	Informe de seguimiento para implementación del Sis. Gestión de Seg. y Salud en el Trabajo	1	1	0	

Otros componentes

PROYECTO	INVEST/COMP	AVANCE IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)				OBSERV
		PRODUCTOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS IV TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS IV TRIMESTRE	PEND	
OCDE	Organización para la cooperación y desarrollo	Informe que contenga el desarrollo de las recomendaciones de la OCDE	1	1	0	Corresponde al proyecto de funcionamiento – transferencias corrientes
Transversales	Comunicacion_Transversal	Consolidados registros de prensa	1	1	0	
	Comunicacion_Transversal	Rediseño del portal Web	1	1	0	
	DIMCE_Transversal	Despacho de piezas impresas, según lista de distribución	1	1	0	
	Sistemas_Transversal	Informe implementación de la solución de seguridad - firewall	1	1	0	



Seguimiento Plan Anticorrupción IV Trimestre



Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Política N° 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción							Avance Trimestral Octubre-Diciembre		
Subcomponente/ Procesos	Actividades		Indicador	Meta/Producto	Productos	Resp	Fecha Progr	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo
Consulta y Divulgación	3.4	Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción todos los niveles	Mapa de Riesgos de corrupción socializado	Material de divulgación	1	OPLAN	30/12/2016	100%	Se cumplió con la Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los niveles, verificar evidencia en este link : file:///rhjuncor/Evidencias%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Diciembre/Actividad%203.3/
Monitoreo y Revisión	4.1	Generar las alertas a los procesos para realizar los respectivos monitoreos al mapa de riesgos	3 Correos electrónicos enviados	3 Correos electrónicos solicitando monitoreo y revisión de los riesgos	3	OPLAN	31/12/2016	100%	Se realizaron las respectivas alertas para los procesos de acuerdo a los cortes establecidos para los monitoreos. Ver link: file:///rhjuncor/Evidencias%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Diciembre/Actividad%204.1/
	4.2	Realizar el monitoreo y revisión de sus riesgos de acuerdo a los lineamientos metodológicos	3 Monitoreos al Mapa de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgos con monitoreos realizados	3	TODO S LOS PROCESOS	11/01/2017	98%	Se realizaron los monitoreos y revisiones que aplicaran en los procesos de acuerdo con los cortes estipulados, a la fecha del presente reporte solo esta pendiente el monitoreo con corte a Diciembre del Proceso GTH el cual todavía se encuentra dentro de términos. Ver link: \\rhjuncor\Evidencias Plan Anticorrupción Diciembre\Actividad 4.1\Diciembre 2016\Monitoreo Diciembre 2016

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Política No.3: Rendición de cuentas							Avance Trimestral Octubre-Diciembre		
Subcomponente/ Procesos	Actividades		Indicador	Meta/Producto	Productos	Resp	Fecha Programada	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Desarrollar estrategias de servicio para mejorar la atención al ciudadano y accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual mediante la implementación de herramientas TIC.	Número de personas en condición de discapacidad que consultan información estadística en las ciudades donde se implemente la herramienta	Servicio de interpretación en línea implementado en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Cali, para personas en condición de discapacidad auditiva.	1	Banco de datos	30/12/2016	100	El servicio de Interpretación en Línea (SIEL), el cual permite la interacción entre el ciudadano en condición de discapacidad auditiva y el funcionario del DANE, para lograr una comunicación efectiva. A la fecha se tiene instalado el programa en las 5 sedes territoriales del DANE (Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Manizales).
	2.1	Implementación de chat	Registro de tráfico del chat	Chat implementado	1	Coordinador Diseño y Desarrollo Digital	30/11/ 2016	100	Se encuentra a disposición de la ciudadanía el acceso a chat, visible en la pagina. http://contactochat.dane.gov.co/webchataspbancodatos/
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Línea Telefónica	Registro de tráfico de llamadas	Canal de llamadas para atención al ciudadano con temas relacionados a Rendición de Cuentas	1	Banco de datos	30/12/2016	100	Implementación de Plataforma telefónica AVAYA para Información Estadística Ext 8500 Tel 5978398

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Política No.3: Rendición de cuentas

Avance Trimestral Octubre-Diciembre

Subcomponente / Procesos	Actividades	Indicador	Meta/ Producto	Productos	Respo	Fecha Prog	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Diseñar una campaña para incentivar la participación ciudadana en la rendición de cuentas	Campaña implementada	Número de personas que asistieron a la rendición de cuentas	1	Comunicación	30/12/2016	100	<p>Se diseñarán piezas gráficas con tips sobre la rendición de cuentas y se difundirán a través de la plataforma interna DANENET y popup a través del sistema de red de la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocatoria a sedes territoriales y subsedes para realización de contenidos audiovisuales con preguntas de la ciudadanía desde cada una de las regiones - Se publicará nota de convocatoria para participación a la Rendición de Cuentas a través de DANENET. - Se realizará publicación de invitación a la audiencia de Rendición de Cuentas en pantallas internas de la entidad. - Convocatoria en redes sociales para envío de preguntas por parte de los usuarios, seguidores y ciudadanos. - Cubrimiento en directo de la transmisión streaming a través de redes sociales. - Se realizará nota en Actualidad DANE (Sección de la página web oficial del DANE) para invitación a seguir la audiencia de rendición de cuentas 2016 vía streaming. <p>Para mayor información consultar el link : http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania</p>
	3.2 Optimizar los canales de atención al ciudadano y promover estrategias de difusión para mejorar la percepción de los servidores y ciudadanos con respecto a la información asociada a Rendición de Cuentas	Número de asistentes a rendición de cuentas	Canales de atención al ciudadano optimizados	1	Coordinador Diseño y Desarrollo Digital	30/12/2016	100	<p>La Audiencia Pública se realizó vía streaming. A la fecha el número de reproducciones va en 154 https://www.youtube.com/watch?v=b-iyCM9djQk</p>

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Política No.3: Rendición de cuentas							Avance Trimestral Octubre-Diciembre		
Subcompo nente/ Procesos	Actividades	Indicador	Meta/ Producto	Productos	Resp	Fecha Progr	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Publicación del informe de gestión de la entidad periodo 12/2015 a 10/2016	Informe Publicado en la internet de la entidad	1 Informe publicado con la información actualizada	1	OPLAN	30/12/2016	100	Se realizo la respectiva publicación del Informe en la pagina web http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania
	4.2	Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2016	1 Audiencia realizada	1 Audiencia de Rendición de Cuentas	1	OPLAN	30/12/2016	100	Se llevo a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-2015
	4.3	Publicación de la información y evaluaciones en el sistema de Rendición de Cuentas	Actualización del Sistema de Rendición de Cuentas	1 Sistema de Rendición de Cuentas completo y actualizado	1	OPLAN	30/12/2016	100	Una vez revisada la información, se retroalimento la infograma de Rendición de Cuentas. En el link http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas



DANE
Para tomar decisiones



Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Política No.4: Atención al ciudadano

Avance Trimestral Octubre-Diciembre

Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta o producto	Productos	Resp	Fecha Prog	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo	
Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico	1.4	Creación del área y del punto físico de atención de servicio al ciudadano con sus procesos y procedimientos	Funcionalidad del Área de Atención al Ciudadano	100% del área creada de atención al ciudadano; 100% de los procesos y procedimientos creados para el área de atención al ciudadano	1	Secretaria General y DIMCE	30/12/2016	100	Creación GIT información y Servicio al Ciudadano mediante resolución 1983 de Septiembre de 2016. Adecuación física en DIMCE.
	1.5	Capacitación y socialización a los funcionarios de la entidad sobre el área de atención al ciudadano	Funcionarios y Contratista capacitados/Total de funcionarios y contratistas empleados	90% de los funcionarios y contratistas capacitados en los procesos y procedimientos del área de atención al ciudadano	1	Secretaria General y DIMCE	30/12/2016	100	Se llevo a cabo la Jornada Servicio al ciudadano y Actualización a Sedes Territoriales, junto a la publicación de los protocolos de Atención al ciudadano http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar control y seguimiento exhaustivo a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a nivel central y territorial.	Medir el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos (P.Q.R.), en el DANE central y direcciones territoriales (A la fecha dicho control se realiza).	Cumplimiento en la gestión de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos (PQR)	1	JURIDICA, DIMCE, GESTION DOCUMENTAL	PERMANENTE	100	En la actualidad se realiza el control a las comunicaciones recibidas.
	2.2	Actualmente el aplicativo ORFEO permite adjuntar archivos durante el proceso de generación de PQRs por parte del ciudadano. Se realizará seguimiento.	Un (1) Correo de Seguimiento al funcionamiento del link que permite adjuntar archivos	Pantallazos de seguimiento	1	JURIDICA	Cada dos meses a partir del 29 de abril de 2016	100	Se envían las comunicaciones respectivas en los tiempos determinados.

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta o producto	Resp	Fecha prog	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo	
Fortalecimiento de los canales de atención	2.4	Realización de campañas de sensibilización a los ciudadanos sobre los diversos canales de servicio con que cuenta la Entidad para atender al público.	Número de campañas de sensibilización en DANE Central y Territoriales	95% funcionarios sensibilizados	DIMCE	30/11/2016	100	Se consolidó el documento sobre Rendición de Cuentas, donde se evidencian los espacios y canales para socializar los diferentes canales de comunicación. En Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se presentó de igual forma la estrategia GEL, que evidencia el esfuerzo institucional para generar y socializar los canales.
	2.5	Implementar los mecanismos de información para los tiempos de espera en los canales de información en la nueva planta telefónica con el apoyo de la Oficina de Sistemas de la Entidad	Número de mecanismos efectivos para comunicar tiempos de espera en la nueva planta telefónica	100% de mecanismos efectivos implementados	Secretaría General	30/11/2016	100	Durante la vigencia se implementó el Contac center, que articula las siguientes herramientas de TIC: - Multichannel: correo, chat, inbound y outbound - CMS: reporte de telefonía histórico en tiempo real - WFO: grabación de llamadas del Call-center
Talento Humano	3.3	Realizar la socialización de valores institucionales en los talleres de Inducción y Re-inducción que se llevarán a cabo bimensualmente a todos los servidores de la Entidad	Talleres realizados/Talleres programados	Listados de asistencia a 4 jornadas de Inducción reinducción	Talento Humano	15/12/2016	100	Durante la vigencia 2016 se ha venido realizando un proceso de sensibilización referente a los valores institucionales en los talleres de inducción y reinducción de la Entidad. De igual forma se han venido generando piezas comunicativas para todos los servidores públicos de la Entidad.
	3.5	Incluir dentro del Plan de Incentivos de la Entidad un componente que incentive y motive a los funcionarios y contratistas al desempeño eficiente de sus funciones como servidor público. Fortalecer mediante actividades de reconocimiento y estímulos a los servidores que se destaquen en la prestación de un buen servicio al ciudadano	Componente incluido en el Plan de Incentivos a 16 de Dic.	1 Plan de Incentivos	Talento Humano	16/12/2016	100	La Resolución 2301 se emitió el 11 de Noviembre del presente año con los incentivos para participación de servidores; la participación de contratistas se basa en reconocimientos no pecuniarios de acuerdo a lo estipulado por la Ley.

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta o producto	Productos	Resp	Fecha Prog	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo
Normativo y procedimental	4.1 Elaboración Políticas de Tratamiento de Datos Personales.	Una Política de Tratamiento de Datos Personales oficializada.	Política Elaborada	1	JURIDICA, DIMCE	29/11/2016	100	<p>La Política de Tratamiento de datos personales, se elaboro en conjunto con las áreas de DIMCE y JURIDICA, fue presentada en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del mes de septiembre. Para consultar el documento revisar el link:</p> <p>http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-única/tratamiento-de-datos-personales</p>
	4.12 Incluir en la actualización del aplicativo Orfeo la TRD sugerencias y denuncias y en los informes las recomendaciones (sugerencias) de los particulares dirigidas al mejoramiento del servicio que presta la Entidad, (depende únicamente de las recomendaciones que hagan los usuarios).	Un Correo electrónico con archivo ajustado TRD Oficina Jurídica, solicitando a Gestión Documental, la inclusión de sugerencias y denuncias en TRD de ORFEO	Actualización TRD Oficina Jurídica	1	JURIDICA	30/12/2016	100	<p>Es una actividad desarrollada conjuntamente por la Oficina de gestión Documental y Jurídica, las acciones pertinentes han estado orientadas a la inclusión de TRD sugerencias en el ORFEO y posteriormente analizar el proceso de modificación en ORFEO, lo cual depende de la convalidación que haga el Archivo General en las tablas de retención documental de la Entidad.</p>



DANE
Para tomar decisiones



Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta o producto	Productos	Resp	Fecha Prog	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo	
Normativo y procedimental	4.13	Incluir en los informes las recomendaciones (sugerencias) de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. (depende únicamente de las recomendaciones que hagan los usuarios). Incluir en la nueva versión del aplicativo Orfeo el TRD sugerencias y denuncias.	Un Informe mensual en donde se incluye sugerencias y denuncias recibidas en la entidad.	Informes de sugerencias y denuncias	1	JURIDICA	30/12/2016	100	El informe de PRQSD se encuentra publicado en la pagina web de la entidad, donde se consolida el numero de PQRSD recibidas en el DANE http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	4.15	DIMCE publica la información correspondiente de los responsables de hacer control y seguimiento y emitir respuesta de los asuntos misionales en cabeza de BANCO DE DATOS (Número de teléfono, correo electrónico y nombre del área encargada). a DIMCE	Una publicación del listado de responsables de PQRSD a nivel nacional.	Publicación de la información correspondiente	1	DIMCE	Continua	100	Se encuentra publicado el listado de los responsables del control y el seguimiento de las PQRSD en el link : http://www.dane.gov.co/files/noticias/bandatos_CIC_persona14.pdf
	4.16	Elaboración de la modificación de la resolución 086 de 2013 incluyendo la prioridad de la atención de peticiones quejas, reclamos y denuncias de menores de edad.	Resolución de PQRSD aprobada	Resolución aprobada	1	JURÍDICA	31/12/2016		Actividad pospuesta para el 2017.



DANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Política No.5: Transparencia y Acceso de la Información							Avance Trimestral Octubre - Diciembre		
Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta y producto	Producto	Resp	Fecha progr	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	1.1	Transferencias del Archivo de Gestión al Archivo Central y al archivo histórico	Promedio de rezago en los meses de entrega de documentación según cronograma anual	100 % Cumplimiento del cronograma de Transferencia, transferencia del archivo	Cronograma de Transferencia	Gestión documental en conjunto con todas las áreas del DANE	01/12/2016	100	Según se Informe en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el mes de noviembre, se encuentran al día en cada acción relaciona con el cronograma.
	1.2	Capacitaciones de los servidores públicos sobre el Sistema de Gestión Documental	Número de funcionarios capacitados/número de funcionarios programados a capacitar	90% de funcionarios capacitados, planillas de asistencia	Planillas de asistencia	Gestión documental en conjunto con todas las áreas del DANE	01/12/2016	100	Se llevaron a cabo las capacitaciones a nivel territorial mediante videoconferencia y de igual forma se realizaron capacitaciones presenciales en DANE Central.
	1.3	Dependencias con tablas de retención documental actualizadas y aplicadas	Número de áreas y grupos internos de trabajo con TRD actualizadas/ total de áreas y grupos internos de trabajo con TRD actualizada ante el AGN	100% de TRD actualizadas y convalidadas por AGN	100% de TRD actualizadas y convalidadas por AGN	Gestión documental en conjunto con todas las áreas del DANE	01/12/2016	80	Las gestiones realizada por la Oficina de Gestión Documental se realizaron en los tiempo y cumpliendo los requisitos, sin embargo se esta al concepto de convalidación del AGN.



DANE
Para tomar decisiones



Seguimiento IV trimestre



DANE
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta y producto	Producto	Resp	Fecha progr	Avance IV Trimestre	Avance Cualitativo	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	1.4	Informe de radicados emitidos por el DANE y registrados en el ORFEO	Informe de radicados emitidos en ORFEO/número de solicitudes radicadas con consecutivo ORFEO que requieran respuesta	90% de informes emitidos con respuesta, informes radicados	90% de informes emitidos con respuesta, informes radicados	Gestión Documental	01/12/2016	100	La Oficina de Sistemas envía el reporte de las comunicaciones radicadas de entrada y salida. En la actualidad existe un indicador para hacer seguimiento a las comunicaciones en el proceso de GDO.
	1.5	Informe de registros de ingreso al DANE escaneados y registrados en ORFEO	número de solicitudes radicadas con consecutivo ORFEO/número de solicitudes entregadas a sus destinatarios	100% de solicitudes radicadas, informes de registro	100% de solicitudes radicadas, informes de registro	Gestión Documental	01/12/2016	100	La Oficina de Sistemas envía el reporte de las comunicaciones radicadas de entrada y salida.
	1.6	Capacitar a los funcionarios en los procedimientos, administración y soporte de la Gestión Documental	Número de funcionarios capacitados/número de funcionarios programados a capacitar	90% de funcionarios capacitados, planillas de asistencia	Planillas de asistencia	Gestión Documental	01/12/2016	100	Durante la vigencia 2016, se realizaron capacitaciones a nivel central y territorial.



DANE
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Seguimiento Presupuestal



DANE
Para tomar decisiones



A continuación se presenta seguimiento presupuestal a nivel compromisos DANE-FONDANE inversión vigencia 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 - DANE/FONDANE - INVERSIÓN

PROYECTO	Apropiación Vigente	Compromisos vigencia 2016	% de compromisos vigencia 2016
INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MARCOS ESTADÍSTICOS	\$ 2.431	\$ 2.431	100,0%
DESARROLLO TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO	\$ 809	\$ 809	100,0%
SECTOR TURISMO	\$ 174	\$ 174	100,0%
INFORMACION POBLACIONAL Y DEMOGRAFICA	\$ 400	\$ 400	100,0%
TEMAS AMBIENTALES	\$ 1.397	\$ 1.397	100,0%
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA	\$ 1.179	\$ 1.179	100,0%
PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA	\$ 440	\$ 440	100,0%
DATOS ESPACIALES	\$ 3.034	\$ 3.032	99,9%
ENCUESTA DE VICTIMIZACION NACIONAL	\$ 4.048	\$ 4.045	99,9%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	\$ 1.445	\$ 1.443	99,9%
ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS	\$ 1.322	\$ 1.321	99,9%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 14.758	\$ 14.735	99,8%
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS	\$ 7.662	\$ 7.645	99,8%
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL	\$ 16.393	\$ 16.358	99,8%
PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS	\$ 4.757	\$ 4.745	99,8%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 293	\$ 292	99,8%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DEMANDA LABORAL	\$ 7.988	\$ 7.966	99,7%
PRECIOS	\$ 5.904	\$ 5.886	99,7%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA, OPORTUNA Y REPRESENTATIVA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES	\$ 18.864	\$ 18.774	99,5%
CONDICIONES DE VIDA	\$ 6.312	\$ 6.274	99,4%
INFORMACIÓN AGROPECUARIA	\$ 6.274	\$ 6.234	99,4%
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	\$ 1.775	\$ 1.760	99,1%
ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCION SOCIAL	\$ 331	\$ 321	97,1%
ACTU DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES	\$ 6.890	\$ 4.388	63,7%
TOTAL	\$ 114.878	\$ 112.047	97,5%

Nota: Apropiación aumento toda vez que se efectuaron traslados y desplazamientos por valor de \$5.001 millones

Cifras en millones



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia