



**Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito
con la Contraloría General de la República – Vigencia 2008
Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003
Fecha de corte: diciembre 30 de 2009**

Plan de Mejoramiento FONDANE



De las veinte y dos (22) observaciones que conforman el plan de Mejoramiento del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – FONDANE, el 5% corresponden a Gestiones Misionales (1), el 54,55% a contratación (12), el 5% a Dirección y Planeación Corporativa (1), el 18,18% al manejo presupuestal y contable (4), el 9% a Control interno (2) y el 9% a otros (2).

A continuación, se muestran los avances y el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de FONDANE, con fecha de 30 de diciembre de 2009.



1. Gestiones Misionales:

En las actividades propias de la entidad que comprenden la Regulación (expedición de normas, permisos, licencias, sanciones) y prestación de servicios o producción de bienes (nivel de eficiencia, eficacia, economía, sostenibilidad ambiental) se presentó una observación correspondiente a la número cuatro (4) la cual se refiere a que la entidad no cuenta con indicadores propios.

En el Plan de mejoramiento se determinó como meta el diseño de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.

Su estado de avance y cumplimiento es del 100%.

2. Contratación:

En los procesos que adelanta la entidad para proveerse de bienes y

Servicios para el cumplimiento de su actividad, se presentaron 12 Observaciones referentes a debilidades en planeación, ejecución e Interventoría en la gestión contractual.

Se elaboró un instructivo para sensibilizar a los interventores sobre su responsabilidad e implicaciones disciplinarias; Se hizo control y seguimiento por parte de los interventores de los contratos en la entrega de bienes; Se elaboró y socializó el instructivo sobre políticas de convenios.

Su cumplimiento es del 100% y su avance del 97,42%.

3. Dirección y Planeación Corporativa:

Al 30 de diciembre de 2009, las actividades específicas de la Dirección para formular e implementar los objetivos de gestión tales como políticas, programas y proyectos presentan un porcentaje de cumplimiento y de avance del 100%.

Se elaboró un Plan estratégico y Plan de acción para FONDANE. Observación No. 3.

4. Manejo Presupuestal y Contable:

Son actividades relacionadas con la formulación y ejecución del presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad como son: proceso contable, presupuestal inventarios y propiedad planta y equipo.

Incluye las observaciones 5,19,20,21; Su avance es del 76,88% y 100% de cumplimiento.

5. Control interno:

Conjunto de acciones, normas y procedimientos que le permiten a la organización el autocontrol de sus actividades.

Corresponden a las observaciones No.4 de la Vigencia 2007 y No.2 de la Vigencia 2008.

Su estado de avance y cumplimiento son del 100%.

6. Otros.

Son el resto de observaciones que no se clasificaron en áreas anteriores.
Observaciones No.1 y No.22.

Su avance es de 68,56 y su cumplimiento del 100%.

Conclusión

El Plan de Mejoramiento de FONDANE, a 30 de diciembre de 2009, registra el 100% de cumplimiento y el 89,40% de avance general, lo cual significa que la entidad ha cumplido con los compromisos adquiridos para subsanar y corregir las observaciones formuladas.

HÉCTOR MALDONADO GÓMEZ
Director