

# SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2016 PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO

---

**Oficina Asesora de Planeación**



@DANE\_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



**DANE**  
Para tomar decisiones



## INTRODUCCIÓN




De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la herramienta por medio de la cual la entidad integra en un solo documento las metas tanto físicas como presupuestales realizadas en cada vigencia.

Teniendo en cuenta funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el Decreto 262 del 28 de enero de 2004, es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción y proponer ajustes cuando sea necesario.

A continuación se muestra la información del estado de las investigaciones y proyectos para el periodo **Julio-Septiembre de 2016.**

## MARCO ESTRATÉGICO



**Misión:** Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional.

**Visión:** En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna, innovadora y generadora de conocimiento, y continuará siendo la entidad líder en la producción estadística.

**Propósito Superior:** Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, relevante, oportuna y de calidad.

# Pilares



**DANE**  
Para tomar decisiones



El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas escogió los siguientes pilares que le dan lineamiento a los planes de acción de cada área para lograr alcanzar las metas del cuatrienio 2016-2018.



El seguimiento al **Plan de Acción III trimestre** comprende:

- ✓ Direcciones Técnicas y áreas que programaron productos entre el periodo julio-septiembre 2016.
- ✓ Investigaciones y productos específicos para el trimestre.
- ✓ Cantidad de productos programados para el periodo.
- ✓ Productos entregados durante el periodo julio-septiembre 2016.
- ✓ Observaciones frente a la entrega de los productos programados julio-septiembre 2016.
- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción julio-septiembre 2016.
- ✓ Avance presupuestal corte Septiembre 30.



# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



La consulta del estado de los productos por proyecto, componente y plan del estado se puede realizar en [http://192.168.1.128/spgi-online/2016/html/seguimiento/#/planes acción](http://192.168.1.128/spgi-online/2016/html/seguimiento/#/planes_acción). Para el III trimestre, los productos programados y entregados se resumen así:

Proyecto - Componente- Plan	Productos Programados III Trimestre	Productos reportados como entregados III trimestres	Productos sin reportar III trimestre
Agropecuario	31	31	-
Censo de Población y vivienda	7	7	-
Condiciones de Vida	8	6	2,0
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	29	27	2,0
Culturales y Políticos	2	2	-
Datos Espaciales	5	5	-
Información Poblacional y Demográfica	12	11	1,0
Ingresos y Gastos	3	3	-
Longitudinal	3	3	-
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	10	9	1,0
Plan de acción territoriales	12	12	-
Planificación y Armonización Estadística	1	1	-
Precios	15	15	-
Producción Comercio y Servicios	75	75	-
Propósitos Múltiples	9	9	-
Secretaria General misional	13	13	-
Servicios Públicos	42	42	-
SIPSA	27	27	-
Sociodemográficas	65	65	-
Temas Ambientales	2	2	-
Turismo	2	2	-
<b>Total general</b>	<b>373</b>	<b>367</b>	<b>6</b>

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – CSCN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	Producir información estadística coyuntural para la toma de decisiones en el contexto económico	<b>Cuenta Satélite de Agroindustria</b>	Resultados Para La Agroindustria De Palma De Aceite	1	1	0	
		<b>Cuenta Satélite de Medio Ambiente</b>	Cuadros Cuentas E Indicadores De Act. Ambientales Y Otras Transacciones Conexas 2014 - 2015 Prov	1	1	0	
			Cuadros De La Cuenta E Indicadores De Activos Ambientales 2015Prov	1	1	0	
			Cuadros De Las Cuentas E Indicadores De Energía Y Emisiones 2014 Prov	1	1	0	
		<b>Cuenta Satélite de Turismo</b>	Resultados Obtenidos De La Cuenta Satélite De Turismo 2013 Definitivo 2014 Provisional	1	1	0	
		<b>Cuenta Satélite Piloto de Trabajo No remunerado</b>	Socializar Y Publicar La Matriz De Trabajo A 2013Def -2014Pro	1	1	0	
			Undécimo Informe De Avance Del I Semestre De 2016 En El Marco De La Ley 1413 De 2010	1	1	0	
		<b>Cuentas Anuales de Bienes y Servicios</b>	Boletín Y Cuadros De Resultados De La Matriz De Utilización De Productos Importados Y Nacionales	1	1	0	
		<b>Cuentas Anuales de Bienes y Servicios</b>	Cuadros De Resultados De Las Cuentas Anuales De Bienes Y Servicios Año 2014 Definitivo	1	1	0	
<b>Cuentas Departamentales</b>	Metodología Del Indicador De Importancia Económica Municipal	1	1	0			

# Seguimiento III trimestre



## Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – CSCN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)					
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES	
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	Producir información estadística coyuntural para la toma de decisiones en el contexto económico	Cuentas Nacionales Innovación	Documento De Análisis Y Aplicación Del Diagnóstico De Métodos De Imputación	1	1	0		
			Ejercicios De Aplicación Métodos De Imputación	1	0	1	Producto en reprogramación por parte del área	
			Protocolo De Imputación Por Investigación	1	0	1	Producto en reprogramación por parte del área	
		Cuentas Trimestrales	Actualización De La Base De Datos Y Del Aplicativo De Las Cuentas Trimestrales	3	3	0		
			Boletín Técnico Y Cuadros De Resultados Pib Demanda Y Oferta A Precios Corrientes Y Constantes	1	1	0		
			Boletín Técnico Y Cuadros De Resultados Pib Oferta A Precios Constantes	1	1	0		
			Realizar El Cálculo Del Indicador De Seguimiento A La Economía - Ise	3	3	0		
			Socialización Y Publicación Indicador De Seguimiento A La Economía -Ise- De Abril De 2016	1	1	0		
			Socialización Y Publicación Indicador De Seguimiento A La Economía -Ise- De Junio De 2016	1	1	0		
			Socialización Y Publicación Indicador De Seguimiento A La Economía -Ise- De Mayo De 2016	1	1	0		
			Solicitud De Información Y Recepción De Estadística Básica Sectorial	3	3	0		
			Inicio estudios Cambio Año Base	Cuentas De Producción Y Generación Del Ingreso Y Vectores Transversales Para Evaluación	1	1	0	
			PIB Bogotá	Boletín Técnico Y Cuadros De Resultados Del Pib Trimestral De Bogotá Ii De 2016	1	1	0	

## Dirección de Censos y Demografía – DCD (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Información Poblacional y Demográfica	Desarrollo de estrategias e instrumentos para la inclusión y visibilización de grupos étnicos al subsistema de Estadísticas Vitales	<b>Información y fortalecimiento de las estadísticas vitales</b>	Boletines Trimestrales De Estadísticas Vitales	1	1	0	
			Cuadros De Salida De Estadísticas Vitales - Trimestral	1	1	0	
			Documentos Trimestrales De Análisis De La Tendencia De Nacimientos Y Defunciones	1	1	0	
			Herramientas Notif De Hechos Vitales En Grupos Étnicos, Socializadas Y Validadas.	1	1	0	
			Informe Sobre Validación De Estrategias Para La Notificación De Hechos Vitales En Grupos Étnicos.	1	1	0	
	Producción y difusión de información estadística	<b>Producción y análisis de las estadísticas sobre migración</b>	Anuario De Movimientos Internacionales 2015	1	0	1	Producto no terminado, esta en revisión según consulta en el aplicativo SPGI
		<b>Producción y análisis de las estadísticas sobre migración</b>	Documento Metodológico De Estimación De Flujos Migratorios Y Arc. Excel Con Estimaciones A 2014.	1	1	0	

## Dirección de Censos y Demografía – DCD (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Información Poblacional y Demográfica	Elaborar estudios e investigaciones demográficas para el mejoramiento metodológico continuo de los modelos y técnicas de proyección	Proyecciones de población y estudios demográficos	Indicadores Odm Para La Vigencia Correspondiente	1	1	0	
			Tasa De Mortalidad Infantil Para La Vigencia Correspondiente	1	1	0	
	Fortalecimiento del procesamiento de las bases de datos para la producción de información y análisis de resultados de las operaciones estadísticas realizadas	Proyectos Especiales de Población	Informe Desarrollo Del Proceso	1	1	0	
			Informe Definición De Metodología	1	1	0	
			Informe Del Análisis De Los Registros Administrativos Explorados	1	1	0	

## Dirección de Geoestadística – DIG (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Datos Espaciales	Generar los productos cartográficos análogos y digitales de apoyo al proceso de producción y difusión estadística	<b>Apoyo cartográfico</b>	Productos Cartográficos Análogos Y Digitales Entregados A Las Operaciones Estadísticas Del DANE	3	3	0	
	Asesorar la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica	<b>Estratificación Socioeconómica</b>	Emisión De Conceptos Y Orientaciones Técnicas En Materia De Estratificación Socioeconómica	1	1	0	
	Georreferenciar las fuentes de las investigaciones estadísticas	<b>Georreferenciación y sistema de metadatos</b>	Fuentes Georreferenciadas	1	1	0	

## Dirección de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización DIRPEN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Planificación y Armonización Estadística	Oficialización del Plan Estadístico Nacional	OCDE_DIRPEN	Documentación Para La Presentación Del Plan Estadístico Nacional Ante El Cane	1	1	0	

## Propósitos Múltiples - Convenios

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/CO MPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Propósitos Múltiples	Fortalecimiento al seguimiento de la ejecución de los convenios	Convenio BANREP	Resumen De Cobertura	1	1	0	
		Convenio BID	Diagnóstico Regional	1	1	0	
		GEIH_Medell_2016	Anexo Estadístico, Informe Preliminar Y Diccionario De Datos: II Trimestre 2016	1	1	0	
			Archivo De Factores De Expansión: II Trimestre 2016	1	1	0	
			Base De Datos Anonimizada: II Trimestre 2016	1	1	0	
			Correos Y Archivo De Verificación De Cobertura	2	2	0	
			Manual Operativo	1	1	0	
			Resumen Consolidado De Cobertura	1	1	0	

## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Agropecuario	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Sacrificio de Ganado	Anexo Estadístico	3	3	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Archivo Con Inconsistencias Para Verificación	3	3	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Archivos Con Estimaciones Y Resultados	3	3	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Boletín Técnico De ESAG	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Boletín Técnico Para Revisión	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Boletín Técnico Revisado	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Directorio De Nuevas Fuentes Preliminar Confirmado	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Formato Control Y Seguimiento Al Sistema De Captura	3	3	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Indicadores De La ESAG Actualizados	3	3	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Información Consolidada En El Sistema	3	3	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Información Validada	3	3	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Presentaciones Comité Interno Y Externo	1	1	0	
		Encuesta de Sacrificio de Ganado	Reporte Con Respuesta A Solicitudes Temáticas	3	3	0	
		Encuesta Nacional Agropecuaria	Formularios O Aplicativos Electrónicos	1	1	0	
		Encuesta Nacional Agropecuaria	Manual Operativo - Lineamientos	1	1	0	

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Condiciones de Vida	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta del Uso del tiempo	Criterios De Consistencia Y Validación	1	1		
		Encuesta del Uso del tiempo	Formularios O Aplicativos Electrónicos	1	1		
		Encuesta del Uso del tiempo	Manual Operativo - Lineamientos	1	1		
		Encuesta del Uso del tiempo	Manuales (Recolección, Crítica, Sistemas)	1	1		
		Encuesta Nacional de Adolescencia y juventud	Formulario Definitivo	1	1		
		Encuesta Nacional de Adolescencia y juventud	Manual De Lineamientos	1	0	1	No se ha reportado reprogramación por parte de los responsables
		Encuesta Nacional de Adolescencia y juventud	Resumen De Cobertura Consolidado	1	0	1	No se ha reportado reprogramación por parte de los responsables
		Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio	Informe De Actividades Grupo Interagencial Y De Expertos Sobre Indicadores ODS	1	1		

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Culturales y Políticos	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Desempeño Institucional Departamental	Informe Operativo De Cobertura	1	1	0	
		Encuesta de Desempeño Institucional Nacional	Informe Operativo De Cobertura	1	1	0	

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Ingresos y gastos	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	ENIG	Cuadros De Salida De La ENIG	1	1	0	
			Informe Temático Prueba Piloto	1	1	0	
			Matriz De Validación Y Consistencia Formulario ENPH	1	1	0	

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN /COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Longitudinal	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Longitudinal	Directorio Actualizado	1	1	0	
			Documento De Resultados De A Base De Datos	1	1	0	
			Manual De Recolección De Seguimiento	1	1	0	

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Precios	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados de los índices V-P	Índice de Costos de la Construcción de Vivienda y Pesada	Boletín De Prensa ICCP	3	3	0	
		Índice de Costos de la Construcción de Vivienda y Pesada	Boletín De Prensa ICCV	3	3	0	
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del índice de costos del transporte	Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera ICTC	Boletín Producción Y Difusión De Los Resultados Del Índice	3	3	0	
		Índice de Precios al Consumidor IPC	Documentos De Publicación	3	3	0	
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	Índice de Precios al Productor IPP	Publicación Mensual IPP	3	3	0	

# Seguimiento III trimestre



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT	Entrega Base De Datos Cifras Definitivas EDIT Servicios 2014 - 2015	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT	Especificaciones De Validación Y Consistencia De Variables EDIT Industria VIII	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT	Formulario EDIT Industria VIII	1	1	0	
		Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT	Formularios O Aplicativos Electrónicos EDIT Industria VIII	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Base De Datos Teniendo En Cuenta Cierres Parciales De Información	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Documentación De La Encuesta Anual De Inversión Directa	1	1	0	
		Encuesta de Inversión Extranjera Directa	Ficha Metodológica Encuesta Anual De Inversión Directa	1	1	0	
		Encuesta de Microestablecimientos	Instructivo De Diligenciamiento De Formatos Operativos	1	1	0	
		Encuesta de Microestablecimientos	Manual De Recolección Y Conceptos Básicos Encuesta De Microestablecimientos	1	1	0	
		Encuesta de Microestablecimientos	Manual Del Coordinador De Campo	1	1	0	
		Encuesta de Microestablecimientos	Manual Del Supervisor De Campo	1	1	0	
		Encuesta de Microestablecimientos	Manual Operativo Lineamientos	1	1	0	

# Seguimiento III trimestre



**EDANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Exportaciones e Importaciones	Base De Datos Definitiva IMPO	3	3	0	
		Exportaciones e Importaciones	Base De Datos Expo	3	3	0	
		Exportaciones e Importaciones	Boletín De Exportaciones Año 2016	4	4	0	
		Exportaciones e Importaciones	Boletín De Importaciones Año 2016	3	3	0	
		Muestra Mensual de Comercio al por Menor MMCM	Boletín EMCM	3	3	0	
		Muestra Mensual de Hoteles MMH	Boletín De Prensa Muestra Mensual De Hoteles	3	3	0	
		Muestra Mensual de Hoteles MMH	Entrega De Base De Datos Definitiva MMH	3	3	0	
		Muestra Mensual de Hoteles MMH	Entrega De Bases De Datos Definitivas	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera MMM	Base Definitiva Mes De Proceso	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera MMM	Boletín De Prensa De MMM	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera MMM	Comité Externo MMM	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera MMM	Comité Interno MMM	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera MMM	Indicadores De Calidad MMM	3	3	0	
		Muestra Mensual Manufacturera MMM	Pre-Comité MMM	3	3	0	
		Muestra Trimestral de Comercio Exterior	Base De Datos - Pre-Anonimizada Con Eliminación De Identificadores Directos	1	1	0	
Muestra Trimestral de Comercio Exterior	Boletín Trimestral MTCES	1	1	0			

# Seguimiento III trimestre



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	<b>Muestra Trimestral de Servicios MTS</b>	Base Insumo PIB - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales	1	1	0	
		<b>Muestra Trimestral de Servicios MTS</b>	Boletín De Resultados MTS	1	1	0	
		<b>Muestra Trimestral de Servicios MTS</b>	Comunicado De Prensa	1	1	0	
		<b>Muestra Trimestral de Servicios MTS</b>	Entrega De Base De Datos Definitivas Para Publicación MTSB	1	1	0	
		<b>Muestra Trimestral de Servicios MTS</b>	Entrega De Base De Datos Preliminares De MTSB Para Cuentas Nacionales	1	1	0	
		<b>Muestra Trimestral Manufacturera Regional MTMR</b>	Base De Datos Trimestre De Proceso	1	1	0	
		<b>Muestra Trimestral Manufacturera Regional MTMR</b>	Boletines MTMR 2015-4 Y 2016-1-2-3	1	1	0	
		<b>Observatorio de Competitividad</b>	Indicadores Comex TPI	1	1	0	
		<b>Observatorio de Competitividad</b>	Indicadores De Comex Tae	1	1	0	
		<b>Observatorio de Competitividad</b>	Índices Laborales	1	1	0	
		<b>Tecnologías de información</b>	Diseño Instrumentos De Recolección (Tic=Encv 2016, Microestablecimientos 2016 Y Económicas 2015)	1	1	0	
		<b>Tecnologías de información</b>	Informe De Pruebas Tic Económicas	1	1	0	
		<b>Zonas Francas</b>	Base De Datos Zonas Francas	3	3	0	
<b>Zonas Francas</b>	Muestra Mensual De Comercio Exterior Por Zonas Francas	3	3	0			

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
<b>Servicios Públicos</b>	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del Indicador de Inversión en Obras civiles	<b>Avance Físico Obras Civiles</b>	Base De Datos De Entidades Y Proyectos Del Sector Infraestructura De Obras Civiles	1	1	0	
	Desarrollar las actividades necesarias para la consolidación y publicación de resultados de la evolución de Cartera hipotecaria de vivienda	<b>Cartera hipotecaria de vivienda</b>	Boletines De Prensa	1	1	0	
	Mantener la calidad y oportunidad de los productos generados por el Censo Edificaciones, mejorando los procesos de producción de estos	<b>Censo de Edificaciones</b>	Base De Datos Definitiva	1	1	0	
		<b>Censo de Edificaciones</b>	Boletín Trimestral De Prensa CEED	1	1	0	
	Producir estadísticas oficiales actualizadas	<b>Educación Formal</b>	Boletín De Resultados Producción Estadística De Educación Formal 2015	1	1	0	
	Verificar los procesos de publicación de resultados de las Estadísticas de Cemento Gris	<b>Estadísticas Cemento Gris</b>	Base De Datos Mensual	3	3	0	
		<b>Estadísticas Cemento Gris</b>	Boletín Técnico Estadísticas De Cemento Gris- ECG	3	3	0	
<b>Estadísticas Cemento Gris</b>		Información En Página Web	3	3	0		

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
<b>Servicios Públicos</b>	Verificar los procesos de publicación de resultados de las Estadísticas de Concreto Premezclado	<b>Estadísticas de Concreto</b>	Base De Datos Mensual	3	3	0	
		<b>Estadísticas de Concreto</b>	Boletín Con Sus Anexos, Presentación Y Comunicado De Prensa	3	3	0	
		<b>Estadísticas de Concreto</b>	Información En Página Web	3	3	0	
	Desarrollar las actividades necesarias para la consolidación y publicación de resultados de la evolución de Financiación de viviendas	<b>Financiación de viviendas</b>	Elaboración De Productos Para Difusión	1	1	0	
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del	<b>Indicador de Obras civiles</b>	Boletín De Indicador De Obras Civiles loc	1	1	0	
		<b>Indicador de Obras civiles</b>	Consolidación Del Archivo Depurado Y Entrega A Temática.	1	1	0	
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Licencias de Construcción ELIC	<b>Licencias de Construcción</b>	Base De Datos Definitiva	3	3	0	
		<b>Licencias de Construcción</b>	Boletín Técnico ELIC	3	3	0	

# Seguimiento III trimestre



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)						
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES		
Servicios Públicos	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Salarios de la construcción	<b>Salarios de la construcción</b>	Cuadros De Salarios De Construcción	De Salida La	3	3	0		
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Transporte aéreo de pasajeros	<b>Transporte aéreo de pasajeros</b>	Cuadros De Transporte Pasajeros	De Salida De	3	3	0		
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de	<b>Transporte Urbano de pasajeros</b>	Base De Datos Para Publicación			1	1	0	
		<b>Transporte Urbano de pasajeros</b>	Boletín Técnico ETUP			1	1	0	
		<b>Transporte Urbano de pasajeros</b>	Difusión ETUP			1	1	0	
Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Vivienda VI	<b>Vivienda de interés social</b>	Boletín Técnico			1	1	0		

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
<b>SIPSA</b>	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	<b>SIPSA</b>	Análisis De Contexto De La Información De Precios Mayoristas	3	3	0	
			Artículo De Insumos	3	3	0	
			Base De Datos De Insumos	3	3	0	
			Base De Datos Depurada	3	3	0	
			Base De Datos Depurada De Abastecimiento	3	3	0	
			Boletín Mensual De Abastecimiento	3	3	0	
			Boletín Mensual De Insumos	3	3	0	
			Boletín Mensual De Precios Mayoristas	3	3	0	
	Informe De Contexto Sobre El Abastecimiento En Centrales	3	3	0			

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Sociodemográficas	Fortalecer los diferentes procesos de producción, revisión, análisis y difusión de la información estadística referente al mercado laboral	GEIH Buenaventura	Resumen Consolidado De Cobertura	3	3	0	
		GEIH Nuevos departamentos	Resumen Consolidad De Cobertura	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Rural	Carpetas Y Archivos De Muestra	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Rural	Resumen Consolidad De Cobertura	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Archivo De Cuadros	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Archivo De Factores De Expansión	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Archivo De Muestra Para Distribución	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Archivo Insumo Para Elaboración De Boletín	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Archivos De Series Y Gráficos Insumo Para Elaboración Boletines	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín Especial GEIH - Inactividad	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín Especial GEIH - Juventud	3	3	0	

# Seguimiento III trimestre



## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Sociodemográficas	Fortalecer los diferentes procesos de producción, revisión, análisis y difusión de la información estadística referente al mercado laboral	Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín Especial GEIH - Medición Del Empleo Informal Y Seguridad Social	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín Especial GEIH - Parentesco	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín Especial GEIH - Regiones	1	1	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín Especial GEIH - Sexo	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín GEIH - Principales Indicadores De Mercado Laboral	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Carpetas Y Archivos De Muestra	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Correos Y Archivo De Verificación De Cobertura	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Informe De Comisión	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Manuales Y Formularios De Recolección	1	1	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Presentación Resultados GEIH (Mes - Trim)	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Presentación Rueda De Prensa Mercado Laboral	3	3	0	
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Resumen Consolidad De Cobertura	3	3	0	

# Seguimiento III trimestre



**EDANE**  
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

## Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)					
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES	
Temas Ambientales	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Ambiental Industrial EAI	Formularios Aplicativos Electrónicos	0	1	1	0	
		Encuesta Ambiental Industrial EAI	Manual Operativo Lineamientos	-	1	1	0	
Turismo	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Viajeros Internacionales EVI(Fronteras y cruceros)	Aplicación Captura	De	1	1	0	
		Rediseño de la Muestra Mensual de Hoteles	Directorio		1	1	0	

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	Comunicaciones	Taller de formación sobre pobreza multidimensional	1	0	1	Producto en reprogramación por parte del área
	Aprendizaje	Operaciones Estadísticas Con El Nuevo Modelo Implementado ( 13 Operaciones Estadísticas)	3	3	0	
	Red Virtual de Datos	Matriz De Control Registro De Usuarios	3	3	0	
	Red Virtual de Datos	Reportes Y Análisis De Medición De La Satisfacción	1	1	0	
	Sistema de Gestión de Calidad	Informe De Sensibilización	1	1	0	
	Sistema de Planeación	Informes Trimestrales De Seguimiento Al Plan De Acción Y Operativo	1	1	0	

## Censo Nacional de Población y Vivienda

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/ COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
<b>Censo de Población y vivienda</b>	Actividades del Censo Nacional de Población y Vivienda	<b>Censo de Población y vivienda</b>	Cuestionario Digital DMC Ajustado	1	1	0	
			Informe De Resultados De Recolección Web Del Censo Experimental Realizado	1	1	0	
			Informes De Avance Levant. De Información Entorno Urbano Y Equipamiento.	5	5	0	

## Plan de Acción Territorial

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Plan de acción territoriales	Plan de acción territorial	PA_BMGA	Espacios De Sensibilización	1	1	0	
		PA_BMGA	Informe Con Resultados De La Gestión Realizada	1	1	0	
		PA_BQUILLA	Espacios De Sensibilización	1	1	0	
		PA_BQUILLA	Informe Con Resultados De La Gestión Realizada	1	1	0	
		PA_BTA	Espacios De Sensibilización	1	1	0	
		PA_BTA	Informe Con Resultados De La Gestión Realizada	1	1	0	
		PA_CALI	Espacios De Sensibilización	1	1	0	
		PA_CALI	Informe Con Resultados De La Gestión Realizada	1	1	0	
		PA_MLLIN	Espacios De Sensibilización	1	1	0	
		PA_MLLIN	Informe Con Resultados De La Gestión Realizada	1	1	0	
		PA_MZLES	Espacios De Sensibilización	1	1	0	
		PA_MZLES	Informe Con Resultados De La Gestión Realizada	1	1	0	

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Secretaría General

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN/COMPONENTE	AVANCE III TRIMESTRE (Julio-Septiembre)				
			PRODUCTOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS III TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS ENTREGADOS III TRIMESTRE	PENDIENTES	OBSERVACIONES
Secretaría General misional	Fortalecimiento temas contractuales	<b>SECG_MIS_2016_contratación</b>	Diseñar E Implementar La Matriz Para La Consolidación De La Información Contractual De La Entidad	3	3	0	
	Fortalecimiento temas contractuales	<b>SECG_MIS_2016_contratación</b>	Diseño Y Ejecución Del Programa De Capacitación En Temas Contractuales	1	1	0	
	Fortalecimiento a almacén e inventarios	<b>SECG_MIS_2016_administrativa</b>	Diseño Y Ejecución Del Programa De Capacitación En Temas Documentales Y Almacén	1	1	0	
	Fortalecimiento de la información Documental	<b>SECG_MIS_2016_administrativa</b>	Informes De La Ejecución Del Cronograma De La Elaboración De Las Tablas De Valoración Documental	1	1	0	
	Fortalecimiento a almacén e inventarios	<b>SECG_MIS_2016_administrativa</b>	Informes De Seguimiento Y Medición A La Ejecución Del Plan De Almacén E Inventarios	1	1	0	
	Fortalecimiento de la información Documental	<b>SECG_MIS_2016_administrativa</b>	Informes De Seguimiento Y Medición A La Implementación Del Programa De Cero Papel Del DANE	1	1	0	
	Fortalecimiento de la información Financiera	<b>SECG_MIS_2016_financiera</b>	Diseño Y Ejecución Del Programa De Capacitación En Temas Financieros	1	1	0	
	Fortalecimiento de la información Financiera	<b>SECG_MIS_2016_financiera</b>	Informes De Control Y Seguimiento Al Pac	3	3	0	
	Diversificar los canales de interacción con usuarios y ciudadanos para el proceso de rendición de cuentas	<b>SECG_MIS_2016_talento_humano</b>	Informe De Seguimiento Para Implementación Del Sis. Gestión De Seg. Y Salud En El Trabajo	1	1	0	



# Seguimiento Plan Anticorrupción III Trimestre



# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Política N° 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción							Avance Trimestral Julio-Septiembre	
Subcomponente/ Procesos	Actividades	Indicador	Meta/Producto	Productos	Responsable	Fecha Programada	Avance III Trimestre	Avance Cualitativo
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.2 Taller de revisión y actualización de Mapa de Riesgos de Corrupción	Porcentaje de riesgos de corrupción revisados en taller	Revisión y actualización del 100% de los riesgos de corrupción	1	OPLAN - LIDERES DE PROCESO	31/08/2016	100	Se llevaron a cabo los talleres de actualización de los riesgos de corrupción de cinco (5) procesos del DANE (GTH, GCO, GRF, DIE y ARI) que tenían identificados Riesgos de Corrupción, con base en la metodología establecida en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción". Una vez finalizada esta acción se procedió a la publicación en la página web de la entidad, en el siguiente link <a href="http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_31_03_2016.pdf">http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_31_03_2016.pdf</a>
<b>Consulta y Divulgación</b>	3.1 Socializar la política en los diferentes niveles de la entidad	Política de Administración de Riesgos socializada	Material de divulgación	1	OPLAN	30/08/2016	100	Una vez elaborado el material de divulgación de la Política de Administración del Riesgos, la cual fue aprobada en el Acta de Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión, con fecha del 14/07/2016. Una vez surtido el proceso de aprobación, en materia de socialización se realizó en el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI, con la finalidad de que todos los funcionarios pueden tener acceso a la información. El link para consulta es : <a href="http://danenet/sistema_documental/index.php/aspectos-generales-sigi?layout=edit&amp;id=541">http://danenet/sistema_documental/index.php/aspectos-generales-sigi?layout=edit&amp;id=541</a>



**DANE**  
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Política No.4: Atención al ciudadano						Avance Trimestral Julio-Septiembre			
Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance III Trimestre	Avance Cualitativo		
<b>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	1.2	Adaptar las escaleras del DANE Central para las personas en condición de discapacidad visual.	33% de la gestión de las escaleras, Escaleras adaptadas	1	Coordinación Administrativa	30/08/2016	100	Se realizó el retiro de las tabletas de la escalera del segundo a tercer piso de DANE	
	1.3	Retirar los bolardos que se encuentran en la plazoleta principal	34% de la gestión, retiro de bolardos	1	Coordinación Administrativa	30/08/2016	100	Se encontraban instalados 38 bolardos, los cuales se retiraron en su totalidad	
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2.1	Realizar control y seguimiento exhaustivo a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a nivel central y territorial.	Medir el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos (P.Q.R.), en el DANE central y direcciones territoriales (A la fecha dicho control se realiza).	Cumplimiento en la gestión de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos (PQR)	1	JURIDICA, DIMCE, GESTION DOCUMENTAL	PERMANENTE	100	Las acciones del área son de carácter permanente.
	2.2	Actualmente el aplicativo ORFEO permite adjuntar archivos durante el proceso de generación de PQRs por parte del ciudadano. Se realizará seguimiento.	Un (1) Correo de Seguimiento al funcionamiento del link que permite adjuntar archivos	Pantallazos de seguimiento	1	JURIDICA	Cada dos meses a partir del 29 de abril de 2016	100	En la actualidad es posible adjuntar el documento original de solicitud y anexos de PQRS en ORFEO . Para consulta se puede revisar el link: <a href="http://www.dane.gov.co/index.php/contactenos?phpMyAdmin=30m27vamm65hhkhrtg88rn2g4">http://www.dane.gov.co/index.php/contactenos?phpMyAdmin=30m27vamm65hhkhrtg88rn2g4</a> .



**DANE**  
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Seguimiento III trimestre



**DANE**  
Para tomar decisiones



## Política No.4: Atención al ciudadano

Avance Trimestral Julio-Septiembre

Subcomponente	Actividades	Indicador	Meta o producto		Responsable	Fecha programada	Avance III Trimestre	Avance Cualitativo
Talento Humano	3.1 Solicitar al Área contratante de los servicios de Vigilancia y Aseo, que el personal que presta los servicios a la Entidad cuente con la competencia requerida para el servicio al ciudadano, ya sea mediante una prueba o mediante una certificación de capacitación.	Solicitud y verificación de las certificaciones del personal de vigilancia y aseo a 29 de jul.	1 solicitud (acta de reunión, Correo u oficio); 100% del personal de aseo y vigilancia con la capacitación realizada	1	Talento Humano	29/07/2016	100	Las acciones se han orientado a la capacitación sobre los temas de trato al ciudadano
	3.2 Realizar capacitación de "Servicio al cliente interno y externo" de acuerdo con las políticas del DANE, tendientes a mejorar las competencias en atención al ciudadano de los servidores de la Entidad.	Cursos realizadas/Cursos programados	Listados de asistencia a 2 Cursos	2	Talento Humano	30/09/2016	100	Se realizaron las capacitaciones pertinentes a la temática servicio al cliente interno y externo, con acompañamiento del DNP y su Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental	4.10 Revisar el lineamiento de atención a las personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta y realizar una adecuada implementación y socialización entre los funcionarios del DANE	N.A.	100% de lineamientos revisados y socializados	1	Secretaria General	31/07/2016	100	Se han realizado mesas de trabajo con diferentes organizaciones como Consejo Iberoamericano de Diseño, Construcción y Ciudad Accesible (CIDCCA) y entidades públicas como el DNP, para solicitar el acompañamiento en cuanto el conocimiento y socialización, enfocados al protocolo de atención al ciudadano



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Seguimiento Presupuestal



**DANE**  
Para tomar decisiones



A continuación se presenta seguimiento presupuestal con corte **Septiembre 30 de 2016**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016			
PROYECTO	Apropiación vigente*	Compromisos a septiembre 30	% de compromisos a septiembre 30
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN	3.034	3.034	100,0%
DATOS ESPACIALES	440	439	99,9%
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMÍA	1.400	1.396	99,7%
MARCOS ESTADÍSTICOS	2.431	2.415	99,3%
TEMAS AMBIENTALES	402	394	98,1%
XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA	11.999	11.660	97,2%
INFORMACIÓN POBLACIONAL Y DEMOGRÁFICA	1.445	1.397	96,7%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DEMANDA LABORAL - SINIDEL	300	288	96,0%
ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS	1.347	1.275	94,6%
PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA	1.191	1.123	94,3%
PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS	7.701	7.198	93,5%
SERVICIOS PÚBLICOS	4.775	4.440	93,0%
PRECIOS	6.009	5.504	91,6%
ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL	331	303	91,5%
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA	4.069	3.698	90,9%
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS	14.920	13.343	89,4%
DESARROLLO TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO	880	767	87,1%
SECTOR TURISMO	191	164	86,2%
INGRESOS Y GASTOS	19.321	16.557	85,7%
CONDICIONES DE VIDA	6.411	5.476	85,4%
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	1.775	1.453	81,9%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	6.127	4.913	80,2%
ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES	6.890	4.078	59,2%
INFORMACIÓN AGROPECUARIA	6.488	3.328	51,3%
<b>Total general</b>	<b>109.877</b>	<b>94.643</b>	<b>86,1%</b>

Nota: Apropiación aumento toda vez que fueron desaplazados \$122 millones para el proyecto Producción, Comercio y Servicios, frente al reporte del II trimestre

\*Apropiación vigente posterior a aplazamiento presupuestal

Cifras en millones



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



@DANE\_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia