

SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2016 PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO

Oficina Asesora de Planeación



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANE
Para tomar decisiones



INTRODUCCIÓN



De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la herramienta por medio de la cual la entidad integra en un solo documento las metas tanto físicas como presupuestales realizadas en cada vigencia.

Teniendo en cuenta funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el Decreto 262 del 28 de enero de 2004, es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción y proponer ajustes cuando sea necesario.

A continuación se muestra la información del estado de las investigaciones y proyectos para el periodo **Abril-Junio de 2016**.

MARCO ESTRATEGICO



Misión: Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional.

Visión: En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna, innovadora y generadora de conocimiento, y continuará siendo la entidad líder en la producción estadística.

Propósito Superior: Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, relevante, oportuna y de calidad.

Pilares



DANE
Para tomar decisiones



El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas escogió los siguientes pilares que le dan lineamiento a los planes de acción de cada área para lograr alcanzar las metas del cuatrienio 2016-2018.



El seguimiento al **Plan de Acción II trimestre** comprende:

- ✓ Direcciones Técnicas y áreas que programaron productos entre el periodo abril-junio 2016.
- ✓ Investigaciones y productos específicos para el trimestre.
- ✓ Cantidad de productos programados para el periodo.
- ✓ Productos entregados durante el periodo abril-junio 2016.
- ✓ Porcentaje de cumplimiento (II trimestre).
- ✓ Avance presupuestal corte Junio 30.



Seguimiento II trimestre



EDANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – CSCN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	Producir información estadística coyuntural para la toma de decisiones en el contexto económico	Cuentas Departamentales	Boletín técnico y Cuadros de resultados de las Cuentas Departamentales resultados 2015pr	1,00	1,0	-	100%
		Cuentas Trimestrales	Actualización de la base de datos y del aplicativo de las cuentas trimestrales	3,00	3,0	-	100%
			Solicitud de información y recepción de estadística básica sectorial	3,00	3,0	-	100%
			Realizar el cálculo del indicador de seguimiento a la economía - ISE	3,00	3,0	-	100%
			Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de enero de 2016	1,00	1,0	-	100%
			Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de Febrero de 2016	1,00	1,0	-	100%
			Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de marzo de 2016	1,00	1,0	-	100%
			Boletín técnico y Cuadros de resultados PIB oferta a precios constantes	1,00	1,0	-	100%
			Boletín técnico y Cuadros de resultados PIB demanda y oferta a precios corrientes y constantes	1,00	1,0	-	100%
			Cuentas Nacionales Innovación	Documento de análisis y aplicación del diagnóstico de métodos de imputación	2,00	1,0	1,0
		Cuenta Satélite de Medio Ambiente	Cuadros cuentas e indicadores de act. ambientales y otras transacciones conexas 2014 - 2015 prov.	1,00	1,0	-	100%
		Cuentas Anuales de Sectores Institucionales	Boletín técnico y cuadros de resultados del gasto por finalidad del gobierno 2005	1,00	1,0	-	100%
		PIB Bogotá	Boletín técnico y Cuadros de resultados del PIB Trimestral de Bogotá II de 2016	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Censos y Demografía – DCD (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Información Poblacional y Demográfica	Desarrollo de estrategias e instrumentos para la inclusión y visibilización de grupos étnicos al subsistema de Estadísticas Vitales	Información y fortalecimiento de las estadísticas vitales	Cuadros de salida de Estadísticas Vitales - trimestral	1,00	1,0	0	100%
			Boletines trimestrales de Estadísticas Vitales	1,00	1,0	0	100%
			Documentos trimestrales de análisis de la tendencia de nacimientos y defunciones	1,00	1,0	0	100%

Dirección de Geoestadística – DIG (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Datos Espaciales	Asesorar la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica	Estratificación Socioeconómica	Emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica	2,00	2,0	0	100%
	Generar los productos cartográficos análogos y digitales de apoyo al proceso de producción y difusión estadística	Apoyo cartográfico	Productos cartográficos análogos y digitales entregados a las operaciones estadísticas del DANE	3,00	3,0	0	100%
	Georreferenciar las fuentes de las investigaciones estadísticas	Georreferenciación y sistema de metadatos	Fuentes georreferenciadas	1,00	1,0	0	100%

Dirección de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización DIRPEN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Planificación y Armonización Estadística	Desarrollar servicios de interoperabilidad de las estadísticas producidas en el SEN.	Regulación	Sistema de consulta de indicadores bajo el estándar SDMX, desplegado en entorno productivo	1,00	1,0	0	100%
	Estadísticas con cumplimiento de requisito para ser oficial	Calidad	informes de implementación por entidad	1,00	1,0	0	100%
	Pobreza subjetiva a través de Big data	Investigación	Análisis de la pobreza subjetiva resultado de las descargas de información de redes sociales	1,00	1,0	0	100%
	Fortalecimiento de los instrumentos metodológicos para la planificación estadística	Planificación	Metodología para la formulación del Plan Estadístico Nacional actualizada	1,00	1,0	0	100%
			Metodología para la formulación de un Plan Estadístico Territorial actualizada	1,00	1,0	0	100%
	Oficialización del Plan Estadístico Nacional	OCDE_DIRPEN	Inventarios operaciones estadísticas, registros administrativos, requerimientos información	1,00	1,0	0	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Agropecuario	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Sacrificio de Ganado	Archivo con inconsistencias para verificación	3,00	3,0	-	100,0%
			Archivos con estimaciones y resultados	4,00	4,0	-	100,0%
			Anexo estadístico	3,00	2,0	1,0	66,7%
			Indicadores de la ESAG actualizados	3,00	3,0	-	100,0%
			Información consolidada en el sistema	3,00	3,0	-	100,0%
			Información validada	3,00	3,0	-	100,0%
			Formato Control y seguimiento al Sistema de Captura	3,00	3,0	-	100,0%
			Reporte con respuesta a solicitudes Temáticas	3,00	3,0	-	100,0%
			Boletín técnico de ESAG	1,00	1,0	-	100,0%
			Boletín técnico para revisión	1,00	1,0	-	100,0%
			Boletín técnico revisado	1,00	1,0	-	100,0%
			Presentaciones comité interno y externo	1,00	1,0	-	100,0%
		Directorio de nuevas fuentes preliminar confirmado	1,00	1,0	-	100,0%	
	Encuesta Nacional Agropecuaria	Boletín de resultados Encuesta Nacional Agropecuaria	1,00	1,0	-	100,0%	

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Condiciones de Vida	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Medidas de pobreza	Boletines Departamentales 2015	1,00	1,0	0	100,0%
		Encuesta de Calidad de Vida	Manual operativo - lineamientos	1,00	1,0	0	100,0%
			Manual del Supervisor de campo	1,00	1,0	0	100,0%
			Manual del Coordinador de campo	1,00	1,0	0	100,0%
			Instructivo de formatos	1,00	1,0	0	100,0%
		Encuesta del Uso del tiempo	Manual operativo - lineamientos	1,00	1,0	0	100,0%
		Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio*	Informe De Actividades Grupo Interagencial Y De Expertos Sobre Indicadores Ods	1,00	-	1	0,0%
Plan De Trabajo Para Incorporación De Información Geoespacial Como Apoyo Para El Monitoreo De Ods	1,00		-	1	0,0%		

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados	Total Productos entregados	Pendientes	% Cumplimiento
Temas Ambientales	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Ambiental de Hoteles EAH	Boletín Y Anexos Aprobados EAH 2014	1,00	1,0	-	100%
			Manual Operativo - Lineamientos	1,00	1,0	-	100%
			Separata San Andrés Amazonia Orinoquia	1,00	1,0	-	100%
		Encuesta Ambiental Industrial EAI	Boletín Y Anexos Aprobados EGAI 2014	1,00	1,0	-	100%
			Base De Datos Definitiva EAI 2014	1,00	1,0	-	100%

*No se evidenció reporte de entrega de productos a Junio 30

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Precios	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del Índice de precios al consumidor	Índice de Precios al Consumidor IPC	Documentos de publicación	3,00	3,0	-	100%
	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Índice de Costos de la Construcción de Vivienda y Pesada	Boletín de Prensa ICCV	3,00	3,0	-	100%
			Boletín de prensa ICCP	3,00	3,0	-	100%
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del Índice de Precios del Productor	Índice de Precios al Productor IPP	publicación mensual IPP	3,00	3,0	-	100%
	Fortalecer las actividades relacionadas con el Programa de Paridad de Poder de Compra OCDE	Paridad de Poder Adquisitivo	Archivo con los precios promedio, máximo, mínimo, coeficientes de variación y razón min/max	1,00	1,0	-	100%
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del Índice	Índice de Precios al Consumidor IPC	Base de datos	3,00	3,0	-	100%
		Índice de Costos de la Construcción de Vivienda y Pesada	Base de datos	3,00	3,0	-	100%
		Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera ICTC	Base de datos	3,00	3,0	-	100%
		Índice de Costos de la Educación Superior Privada ICESP	Base de datos	3,00	3,0	-	100%
		Índice de Precios al Productor IPP	Base de datos	3,00	3,0	-	100%
		Paridad de Poder Adquisitivo	Base de datos	3,00	3,0	-	100%
		Índice de Costos de Transporte de pasajeros interurbano	Base de datos	3,00	3,0	-	100%
		Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera ICTC	Boletín producción y difusión de los resultados del índice	2,00	2,0	-	100%
Índice de Costos de la Educación Superior Privada ICESP	Boletín producción y difusión de los resultados semestrales	1,00	1,0	-	100%		

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Exportaciones e Importaciones	Boletín De Exportaciones Año 2016	3,00	3,0	-	100%
			Boletín De Importaciones Año 2016	3,00	3,0	-	100%
			Base De Datos Definitiva Impo	3,00	3,0	-	100%
			Base De Datos Expo	3,00	3,0	-	100%
		Zonas Francas	Muestra Mensual De Comercio Exterior Por Zonas Francas	3,00	3,0	-	100%
			Base De Datos Zonas Francas	3,00	3,0	-	100%
		Encuesta Anual de Comercio EAC	Boletín Encuesta Anual De Comercio	1,00	1,0	-	100%
			Base De Datos No Anonimizada	1,00	1,0	-	100%
			Especificaciones de validación y consistencia	1,00	1,0	-	100%
		Muestra Mensual de Comercio al por Menor MMCM	Boletín Emcm	3,00	3,0	-	100%
			Manuales de campo	1,00	1,0	-	100%
		Encuesta Anual de Servicios EAS	Archivo En Excel Análisis De La Información	1,00	1,0	-	100%
			Manuales (Recolección, Crítica, Sistemas)	1,00	1,0	-	100%
			Boletín Encuesta Anual De Servicio	1,00	1,0	-	100%
			Entrega De Cifras Definitivas Eas 2014	1,00	1,0	-	100%
		Encuesta Anual Manufacturera- EAM	Preparación Comités Interno Y Externo Del Material Publicación Información Definitiva 2014	1,00	1,0	-	100%
			Base De Datos Definitiva Eam 2014	1,00	1,0	-	100%
			Manual Operativo - Lineamientos	1,00	1,0	-	100%
			Formularios O Aplicativos Electrónicos	1,00	1,0	-	100%
			Producción De Archivos Planos Eam 2015	1,00	1,0	-	100%
			Publicación De Resultados Eam 2014 Definitivas	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Muestra Mensual Manufacturera MMM	Pre-Comité Mmm	3,00	3,0	-	100%
			Boletín De Prensa De Mmm	3,00	3,0	-	100%
			Comité Interno Mmm	3,00	3,0	-	100%
			Comité Externo Mmm	3,00	3,0	-	100%
			Indicadores De Calidad Mmm	3,00	3,0	-	100%
			Base Definitiva Mes De Proceso	3,00	3,0	-	100%
		Muestra Trimestral Manufacturera Regional MTMR	Base De Datos Trimestre De Proceso	1,00	1,0	-	100%
			Boletines MTMR 2015-4 y 2016-1-2-3	1,00	1,0	-	100%
		Muestra Mensual de Hoteles MMH	Boletín De Prensa Muestra Mensual De Hoteles	3,00	3,0	-	100%
			Entrega De Base De Datos Definitiva Mmh	3,00	3,0	-	100%
			Entrega De Bases De Datos Definitivas	3,00	3,0	-	100%
		Encuesta de Microestablecimientos	Boletín con sus anexos, presentación y comunicado de prensa	1,00	1,0	-	100%
			Formularios	1,00	1,0	-	100%
		Observatorio de Competitividad	Indicadores de comex TAE	1,00	1,0	-	100%
			Indicadores Comex TPI	1,00	1,0	-	100%
			Índices Laborales	1,00	1,0	-	100%
			Indicadores de la EAM-EAC-EAS definitivos 2014	1,00	1,0	-	100%
		Muestra Trimestral de Comercio Exterior	boletín trimestral MTCES	1,00	1,0	-	100%
			Base de Datos - Pre-anonimizada con eliminación de identificadores directos	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



EDANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Producción Comercio y Servicios	Muestra Trimestral de Servicios MTS	Base insumo PIB - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	1,00	1,0	-	100%
			Boletín de Resultados MTS	1,00	1,0	-	100%
			Comunicado de prensa	1,00	1,0	-	100%
			Entrega de base de datos preliminares de MTSB para Cuentas Nacionales	1,00	1,0	-	100%
			Entrega de base de datos definitivas para publicación MTSB	1,00	1,0	-	100%
		Tecnologías de información	Bases Preliminares Con Información Tic Encuestas Económicas 2014 Definitivas	1,00	1,0	-	100%
			Bases Preliminares Tic Encuestas Económicas 2014 Cifras Definitivas	1,00	1,0	-	100%
			Presentación Comité Interno, Boletín Y Anexos A Dirección Técnica Tic Encv 2015	1,00	1,0	-	100%
			Boletín Tic Encv 2015	1,00	1,0	-	100%
			Presentación Comité Externo Tic Encv 2015	1,00	1,0	-	100%
			Publicación Boletín Tic Encv 2015	1,00	1,0	-	100%
			Publicación Boletín Tic Microestablecimientos 2015	1,00	1,0	-	100%
			Cuadro de consistencias, evolución y contribuciones TIC EAM EAC EAS resultados definitivos 2014	1,00	1,0	-	100%
			Bases de datos depuradas Módulo TIC EAM EAC y EAS 2014 cifras definitivas	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Producción Comercio y Servicios	Tecnologías de información	Cuadro de consistencias, evolución y contribuciones TIC EAM EAC EAS cifras definitivas 2014	1,00	1,0	-	100%
			Bases de datos depuradas Módulo TIC EAM EAC y EAS 2014 cifras definitivas	1,00	1,0	-	100%
			Diseño instrumentos de recolección (TIC=ENCV 2016, Microestablecimientos 2016 y Económicas 2015)	1,00	1,0	-	100%
			Elaboración cuadros de salida, anexos y gráficos TIC Económicas definitivas 2014	1,00	1,0	-	100%
			Tablas, gráficos y Presentación para pre-Comité TIC Económicas definitivos 2014	1,00	1,0	-	100%
			Comité interno, boletín y anexos a Dirección Técnica TIC Económicas definitivas 2014	1,00	1,0	-	100%
			Boletín TIC Económicas definitivas 2014	1,00	1,0	-	100%
			Comité Externo TIC Económicas definitivas 2014	1,00	1,0	-	100%
			Publicación Boletín TIC Económicas definitivas 2014	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Servicios Públicos	Verificar los procesos de publicación de resultados de las Estadísticas de Cemento Gris	Estadísticas Cemento Gris	Boletín Técnico Estadísticas De Cemento Gris- Ecg	3,00	3,0	-	100%
			Información En Página Web	3,00	3,0	-	100%
			Base De Datos Mensual	3,00	3,0	-	100%
	Verificar los procesos de publicación de resultados de las Estadísticas de Concreto Premezclado	Estadísticas de Concreto	Boletín Con Sus Anexos, Presentación Y Comunicado De Prensa	3,00	3,0	-	100%
			Información En Página Web	3,00	3,0	-	100%
			Base De Datos Mensual	3,00	3,0	-	100%
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Licencias de Construcción ELIC	Licencias de Construcción	Boletín Técnico Elic	3,00	3,0	-	100%
			Base De Datos Definitiva	3,00	3,0	-	100%
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Salarios de la construcción	Salarios de la construcción	Cuadros de salida Salarios de la Construcción	3,00	3,0	-	100%
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	Indicadores económicos alrededor de la construcción	Boletín de Prensa Indicadores económicos alrededor de la construcción	2,00	2,0	-	100%
Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Transporte aéreo de pasajeros	Transporte aéreo de pasajeros	Cuadros de salida Transporte aéreo de pasajeros	3,00	3,0	-	100%	

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II semestre	Total Productos entregados II semestre	Pendientes	% Cumplimiento
Servicios Públicos	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Transporte urbano de pasajeros	Transporte Urbano de pasajeros	Boletín Técnico ETUP	1,00	1,0	-	100%
			Difusión ETUP	1,00	1,0	-	100%
			Base de datos para publicación	1,00	1,0	-	100%
	Mantener la calidad y oportunidad de los productos generados por el Censo Edificaciones, mejorando los procesos de producción de estos	Censo de Edificaciones	Boletín Trimestral De Prensa Ceed	1,00	1,0	-	100%
			Base De Datos Definitiva	1,00	1,0	-	100%
	Desarrollar las actividades necesarias para la consolidación y publicación de resultados de la evolución de Financiación de viviendas	Financiación de viviendas	Elaboración de productos para difusión	1,00	1,0	-	100%
	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados del Indicador de Inversión en Obras civiles	Avance Físico Obras Civiles	Base De Datos De Entidades Y Proyectos Del Sector Infraestructura De Obras Civiles	1,00	1,0	-	100%
		Indicador de Obras civiles	Boletín De Indicador De Obras Civiles loc	2,00	2,0	-	100%
	Desarrollar las actividades relacionadas con la producción de resultados de Vivienda VIS y No VIS	Vivienda de interés social	Boletín técnico	1,00	1,0	-	100%
Desarrollar las actividades necesarias para la consolidación y publicación de resultados de la evolución de Cartera hipotecaria de vivienda	Cartera hipotecaria de vivienda	Boletines de prensa	1,00	1,0	-	100%	

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
SIPSA	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	SIPSA	Boletín mensual de precios mayoristas	3,00	3,0	-	100%
			Boletín mensual de Abastecimiento	3,00	3,0	-	100%
			Boletín mensual de Insumos	3,00	3,0	-	100%
			análisis de contexto de la información de precios mayoristas	3,00	3,0	-	100%
			Informe de contexto sobre el Abastecimiento en Centrales	3,00	3,0	-	100%
			Artículo de Insumos	3,00	3,0	-	100%
			Base de datos depurada	3,00	3,0	-	100%
			Base de datos depurada de Abastecimiento	4,00	4,0	-	100%
			Base de datos de Insumos	3,00	3,0	-	100%

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados	Total Productos entregados	Pendientes	% Cumplimiento
Victimización	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Victimización	Resumen operativo de cobertura	1,00	1,0	-	100%
			Boletín con sus anexos, presentación y comunicado de prensa	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Sociodemográficas	Fortalecer los diferentes procesos de producción, revisión, análisis y difusión de la información estadística referente al mercado laboral	Gran Encuesta Integrada de Hogares Rural	Resumen Consolidad De Cobertura	3,00	3,0	-	100%
			Carpetas Y Archivos De Muestra	3,00	3,0	-	100%
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Boletín Geih - Principales Indicadores De Mercado Laboral	3,00	3,0	-	100%
			Boletín Especial Geih - Medición Del Empleo Informal Y Seguridad Social	3,00	3,0	-	100%
			Boletín Especial Geih - Juventud	3,00	3,0	-	100%
			Boletín Especial Geih - Parentesco	3,00	3,0	-	100%
			Boletín Especial Geih - Sexo	3,00	3,0	-	100%
			Boletín Especial Geih - Inactividad	3,00	3,0	-	100%
			Boletín Especial Geih - Trabajo Infantil	2,00	2,0	-	100%
			Carpetas Y Archivos De Muestra	3,00	3,0	-	100%
			Archivo De Factores De Expansión	3,00	3,0	-	100%
			Archivo Insumo Para Elaboración De Boletín	3,00	3,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Sociodemográficas	Fortalecer los diferentes procesos de producción, revisión, análisis y difusión de la información estadística referente al mercado laboral	Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Archivos De Series Y Gráficos Insumo Para Elaboración Boletines	3,00	3,0	-	100%
			Presentación Resultados Geih (Mes - Trim)	3,00	3,0	-	100%
			Presentación Rueda De Prensa Mercado Laboral	3,00	3,0	-	100%
			Archivo De Muestra Para Distribución	3,00	3,0	-	100%
			Correos Y Archivo De Verificación De Cobertura	3,00	3,0	-	100%
			Archivo De Cuadros	3,00	3,0	-	100%
			Informe De Comisión	3,00	3,0	-	100%
			Resumen Consolidad De Cobertura	3,00	3,0	-	100%
		GEIH Nuevos departamentos	Resumen Consolidad De Cobertura	3,00	3,0	-	100%
		GEIH Buenaventura	Resumen Consolidado De Cobertura	3,00	3,0	-	100%

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Turismo	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Viajeros Internacionales EVI(Fronteras y cruceros)	Ajustes al aplicativo	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



EDANE
Para tomar decisiones



Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II semestre	Total Productos entregados II semestre	Pendientes	% Cumplimiento
SINIDEL	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	Encuesta de vacantes	Boletín El informante 2016	1,00	1,0	-	100%

Propósitos Múltiples - Convenios

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Propósitos Múltiples	Fortalecer los diferentes procesos de producción, revisión, análisis y difusión de la información estadística referente a mercado laboral.	Convenio GEIH Medellín	Resumen consolidado de Cobertura	1,00	1,0	-	100%
			Correos y archivo de verificación de cobertura	1,00	1,0	-	100%
			Correos y archivo de verificación de cobertura	1,00	1,0	-	100%
			Archivo de Factores de expansión	1,00	1,0	-	100%
			Anexo estadístico, informe preliminar y diccionario de datos: I trimestre 2016	1,00	1,0	-	100%
			Base de datos anonimidad: I trimestre 2016	1,00	1,0	-	100%
		GEIH_Medell_20162	Manual Operativo	1,00	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Propósitos Múltiples - Convenios

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Propósitos Múltiples	Fortalecimiento al seguimiento de la ejecución de los convenios	Convenio BANREP	Manual Operativo	1,00	1,0	-	100%
		Convenio Ministerio de Transporte	Canasta índice de costos de transporte de carga por carretera	1,00	1,0	-	100%
			Resultados encuesta de transporte de carga por carretera	1,00	1,0	-	100%
			Canasta para el	1,00	1,0	-	100%
			Resultados de la encuesta de transporte intermunicipal de pasajeros	1,00	1,0	-	100%
			Metodología de rediseño del ICTC	1,00	1,0	-	100%
			Metodología de diseño del ICTIP	1,00	1,0	-	100%
		Convenio necesidades jurídicas - Encuesta de Calidad de Vida	Informe Operativo Final de la Prueba Piloto	1,00	1,0	-	100%
		Convenio BID	Informe de Diagnóstico Regional	1,00	1,0	-	100%
Informe semestral de progreso en la ejecución del convenio DANE BID	1,00		-	1	0%		

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa - Dirección de Difusión	Ampliar la capacidad técnica para mejoramiento en el servicio de atención al ciudadano	Red Virtual de Datos	Matriz de control registro de usuarios	3,0	3,0	-	100%
			Reportes y análisis de medición de la satisfacción	2,0	2,0	-	100%
Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa - Grupo Área de Innovación y Aprendizaje	Promover la cultura de la gestión del conocimiento y el aprendizaje permanente en el DANE	Aprendizaje	Documento Operaciones estadísticas con el nuevo modelo implementado.	5,0	5,0	-	100%
Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Administrativa - Oficina de Planeación	Modernización de los procesos y de las herramientas de seguimiento a la programación y ejecución presupuestal, y a los planes estratégicos de la Entidad	Sistema de Planeación	Informes Trimestrales de Seguimiento al Plan de Acción y Operativo	1,0	1,0	-	100%
			Consolidado Informe al Congresos	1,0	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Oficina de Sistemas (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Componente Sistemas Transversal	Fortalecer la arquitectura de TI de la entidad,	Sistemas Transversal	Estudios previos para la contratación del servicio de mesa de ayuda	1,0	1,0	-	100%

Censo Nacional de Población y Vivienda

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE II TRIMESTRE (Abril-Junio)				
			Productos II TRIMESTRE	Total Productos Programados II trimestre	Total Productos entregados II trimestre	Pendientes	% Cumplimiento
Censo Nacional de población y vivienda	Actividades del Censo Nacional de Población y Vivienda	Censo Nacional de población y vivienda	Informes de avance levantó. de información entorno urbano y equipamiento.	1,0	1,0	-	100%
Censo Nacional de población y vivienda		Censo Nacional de población y vivienda	Cuestionario web diseñado	1,0	1,0	-	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Secretaria General

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Abril -Junio)			
			Productos II TRIMESTRE	Productos Programados II trimestre	Productos Entregados II trimestre	% Cumplimiento
Secretaria General	Fortalecimiento de la información Financiera	SECG_MIS_2016_financiera	Informes de control y seguimiento al PAC	1	1	100%
	Fortalecimiento temas contractuales	SECG_MIS_2016_contratación	Llevar a cabo la implementación del SECOP II en la entidad	1	1	100%

Plan Anticorrupción

Política No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción						Avance Trimestral Abril-Junio
Subcomponente/ Procesos	Actividad	Indicador	Meta/Producto	Productos	Fecha Programada	Avance II Trimestre
Política de Administración de Riesgos	Actualizar y fortalecer la Política de Administración del Riesgo	Política Administración de Riesgos actualizada	Política de Administración del Riesgo	1	Mayo	100%
	Actualizar la documentación que incorpore la política de la administración del riesgo	Documento actualizado	1 documento de lineamientos para la administración de riesgos	1	Mayo	100%

Seguimiento II trimestre



DANE
Para tomar decisiones



Plan Anticorrupción

Política No.4: Atención al ciudadano						Avance Trimestral Abril-Junio
Subcomponente	Actividad	Indicador	Meta o producto	Productos	Fecha programada	Avance II Trimestre
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualmente el aplicativo ORFEO permite adjuntar archivos durante el proceso de generación de PQRs por parte del ciudadano. Se realizará seguimiento.	Un (1) Correo de Seguimiento al funcionamiento del link que permite adjuntar archivos	Pantallazos de seguimiento	1	Cada dos meses a partir del 29 de abril de 2016	100%
	Publicar en la página de internet del DANE la información de los funcionarios responsables de realizar el seguimiento a las PQRSD	Funcionarios con información de contacto publicada en la página de internet /Funcionarios responsables de responder PQRSD	100% publicación del nombre y correo de funcionarios encargados de las PQRSD	1	Abril	100%
Normativo y procedimental	Elaboración de Carta de Trato Digno	Una carta de trato digno Elaborada	Carta de trato digno elaborada	1	Abril	100%
	Se verificará y trasladará, de ser necesario, las publicaciones estadísticas para que los ciudadanos tengan acceso a éstas en la sección de "transparencia, y acceso a la información pública"	Número de publicaciones estadísticas con acceso en la sección de transparencia de la página de internet de la entidad	1 link en la sección de transparencia para las investigaciones estadísticas	1	Abril	100%
	Realizar reuniones con los Directores Técnicos y constituir la Mesa Técnica de Trabajo con los delegados de cada área para revisión del proceso DAR.	N.A.	100% revisado y generado proceso DAR	1	Mayo	100%
	DIMCE publica la información correspondiente de los responsables de hacer control y seguimiento y emitir respuesta de los asuntos misionales en cabeza de BANCO DE DATOS	Una publicación del listado de responsables de PQRSD a nivel nacional.	Publicación de la información correspondiente	1	Continua	100%



DANE
Para tomar decisiones



Seguimiento Presupuestal



DANE
Para tomar decisiones



A continuación se presenta seguimiento presupuestal con corte Junio 30 de 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE JUNIO 30 DE 2016			
PROYECTO	Suma de APR VIGENTE*	Suma de COMPROMISO	Suma de % AVANCE COMPROMISOS A JUNIO 30
CONDICIONES DE VIDA	6.410,6	883,3	13,8%
ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS	1.347,2	232,7	17,3%
INFORMACIÓN AGROPECUARIA	6.488,1	1.798,0	27,7%
INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES	19.321,2	5.960,5	30,8%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES	6.890,0	2.441,4	35,4%
TEMAS AMBIENTALES	401,8	174,0	43,3%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	6.126,9	3.965,0	64,7%
TURISMO	190,7	127,8	67,0%
XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL	11.999,0	9.413,3	78,5%
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	1.775,4	1.396,9	78,7%
SERVICIOS PÚBLICOS	4.775,0	3.860,3	80,8%
PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA	1.191,0	965,9	81,1%
ENCUESTA LONGITUDINAL	331,0	275,5	83,2%
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS	14.920,3	12.567,5	84,2%
PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS	7.577,5	6.424,5	84,8%
DESARROLLO TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO	880,0	746,4	84,8%
INFORMACIÓN POBLACIONAL Y DEMOGRAFICA	1.444,8	1.235,2	85,5%
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	4.069,0	3.594,8	88,3%
SINIDEL	299,9	267,0	89,0%
PRECIOS	6.009,1	5.432,3	90,4%
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN	3.034,4	2.991,6	98,6%
DATOS ESPACIALES	439,8	436,0	99,1%
CUENTAS NACIONALES	1.400,0	1.397,7	99,8%
MARCOS ESTADÍSTICOS	2.431,0	2.428,3	99,9%
Total general	109.754	69.016	62,9%

Cifras en millones

* Apropriación vigente posterior a aplazamiento presupuestal.



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia