

SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2016 PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO

Oficina Asesora de Planeación



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANE
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística



INTRODUCCIÓN



De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la herramienta por medio de la cual la entidad integra en un solo documento las metas tanto físicas como presupuestales realizadas en cada vigencia.

Teniendo en cuenta funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el Decreto 262 del 28 de enero de 2004, es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción y proponer ajustes cuando sea necesario.

A continuación se muestra la información del estado de las investigaciones y proyectos para el periodo Enero-Marzo de **2016**.

MARCO ESTRATEGICO



Misión: Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional.

Visión: En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna, innovadora y generadora de conocimiento, y continuará siendo la entidad líder en la producción estadística.

Propósito Superior: Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información confiable, relevante, oportuna y de calidad.

Pilares



DANE
Para todos los peruanos



El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas escogió los siguientes pilares que le dan lineamiento a los planes de acción de cada área para lograr alcanzar las metas del cuatrienio 2016-2018.



El seguimiento al Plan de Acción I trimestre comprende:

- ✓ Direcciones Técnicas y áreas que programaron productos entre el periodo enero-marzo 2016.
- ✓ Investigaciones y productos específicos para el trimestre.
- ✓ Cantidad de productos programados para el periodo.
- ✓ Productos entregados durante el periodo enero-marzo 2016.
- ✓ Porcentaje de cumplimiento (I trimestre).
- ✓ Avance presupuestal corte marzo 30.



Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – CSCN (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Cuentas Nacionales y Macroeconomía	Producir información estadística coyuntural para la toma de decisiones en el contexto económico	Cuenta Satélite Piloto de Trabajo No remunerado	Décimo informe de avance del II semestre de 2015 en el marco de la Ley 1413 de 2010	1	1	100%
		Cuentas Anuales de Bienes y Servicios	Boletín técnico y Cuadros de resultados de los años 2013 definitivo y 2014 provisional	1	1	100%
		Cuentas Anuales de Sectores Institucionales	Boletín técnico y cuadros de resultados años 2013 definitivo y 2014 provisional base 2005	1	1	100%
		Cuentas Trimestrales	Actualización de la base de datos y del aplicativo de las cuentas trimestrales	3	3	100%
		Cuentas Trimestrales	Boletín técnico y Cuadros de resultados PIB demanda y oferta a precios corrientes y constantes	1	1	100%
		Cuentas Trimestrales	Boletín técnico y Cuadros de resultados PIB oferta a precios constantes	1	1	100%
		Cuentas Trimestrales	Realizar el cálculo del indicador de seguimiento a la economía - ISE	3	3	100%
		Cuentas Trimestrales	Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de diciembre de 2015	1	1	100%
		Cuentas Trimestrales	Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de noviembre de 2015	1	1	100%
		Cuentas Trimestrales	Socialización y publicación Indicador de seguimiento a la Economía -ISE- de octubre de 2015	1	1	100%
		Cuentas Trimestrales	Solicitud de información y recepción de estadística básica sectorial	3	3	100%
		Inicio estudios Cambio Año Base	Cronograma de actividades cambio año base	1	1	100%
PIB Bogotá	Boletín técnico y Cuadros de resultados del PIB Trimestral de Bogotá IV de 2015	1	1	100%		

Dirección de Censos y Demografía – DCD (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Información Poblacional y Demográfica	Desarrollo de estrategias e instrumentos para la inclusión y visibilización de grupos étnicos al subsistema de Estadísticas Vitales	Información y fortalecimiento de las estadísticas vitales	Boletines trimestrales de Estadísticas Vitales	1	1	100%
		Información y fortalecimiento de las estadísticas vitales	Cuadros de salida de Estadísticas Vitales - trimestral	1	1	100%
		Información y fortalecimiento de las estadísticas vitales	Documentos trimestrales de análisis de la tendencia de nacimientos y defunciones	1	1	100%

Dirección de Geoestadística – DIG (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Datos Espaciales	Generar los productos cartográficos análogos y digitales de apoyo al proceso de producción y difusión estadística	Apoyo cartográfico	Plan de Trabajo	1	1	100%
			Productos cartográficos análogos y digitales entregados a las operaciones estadísticas del DANE	2	2	100%
Integración de Marcos	Integrar y actualizar los marcos estadísticos del DANE	Actualización de Niveles Geográficos	Plan de Trabajo	1	1	100%
		Integración de Marcos IMG	Plan de Trabajo	1	1	100%

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Condiciones de Vida	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Calidad de Vida	Boletín Técnico Encuesta Nacional de Calidad de Vida - 2015	1	1	100%
		Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad	Formulario de recolección	1	1	100%
		Medidas de pobreza	Boletín de pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2015	1	1	100%
		Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio	Informe de actividades Grupo Interagencial y de Expertos sobre Indicadores ODS	1	1	100%

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Información Agropecuaria a nivel nacional	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Sacrificio de Ganado	Anexo estadístico	3	3	100%
			Archivo con inconsistencias para verificación	3	3	100%
			Archivos con estimaciones y resultados	3	3	100%
			Boletín técnico de ESAG	1	1	100%
			Indicadores de la ESAG actualizados	3	3	100%
			Presentaciones comité interno y externo	1	1	100%
			Formato Control y seguimiento al Sistema de Captura	3	3	100%
			Información consolidada en el sistema	3	3	100%
			Información validada	3	3	100%
			Reporte con respuesta a solicitudes Temáticas	3	3	100%

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Precios	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	Índice de Costos de la Construcción de Vivienda y Pesada	Boletín de prensa ICCP	3	3	100%
		Índice de Costos de la Construcción de Vivienda y Pesada	Boletín de Prensa ICCV	3	3	100%
		Índice de Precios al Consumidor IPC	Documentos de publicación	3	3	100%
		Índice de Precios al Productor IPP	publicación mensual IPP	3	3	100%
		Índices de costos electorales	Documentos de publicación	1	1	100%
		Índice de Costos de la Educación Superior Privada ICESP	Base de datos	3	3	100%
		Índice de Costos de Transporte de pasajeros interurbano	Base de datos	3	3	100%
		Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera ICTC	Base de datos	3	3	100%

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Servicios Públicos	Fortalecer las actividades relacionadas con la producción de resultados	Avance Físico Obras Civiles	Base De Datos De Entidades Y Proyectos Del Sector Infraestructura De Obras Civiles	1	1	100%
		Cartera hipotecaria de vivienda	Boletines de prensa	1	1	100%
		Censo de Edificaciones	Base De Datos Definitiva	1	1	100%
			Boletín trimestral de prensa CEED	1	1	100%
		Educación Formal	Bases de Datos Definitivas 2015	1	1	100%
		Estadísticas Cemento Gris	Boletín Técnico Estadísticas de Cemento Gris-ECCG	3	3	100%
			Información en página web	3	3	100%
			Base de datos	3	3	100%
		Estadísticas de Concreto	Boletín con sus anexos, presentación y comunicado de prensa	3	3	100%
			Información en página web	3	3	100%
			Base de datos	3	3	100%
		Financiación de viviendas	Elaboración de productos para difusión	1	1	100%
		Indicador de Obras civiles	Boletín de Indicador de Obras Civiles IOC	1	1	100%
			Consolidación del archivo depurado y entrega a Temática.	1	1	100%
		Licencias de Construcción	Boletín técnico ELIC	3	3	100%
			Base De Datos Definitiva	3	3	100%
		Transporte aéreo de pasajeros	Cuadros de salida	3	3	100%
Salarios de la construcción	Cuadros de salida	3	3	100%		
Transporte Urbano de pasajeros	Boletín Técnico ETUP	1	1	100%		
	Difusión ETUP	1	1	100%		
	Base de datos para publicación	1	1	100%		
Vivienda de interés social	Boletín técnico	1	1	100%		

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
SIPSA	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	SIPSA	análisis de contexto de la información de precios mayoristas	3	3	100%
			Artículo de Insumos	3	3	100%
			Base de datos de Insumos	3	3	100%
			Base de datos depurada	3	3	100%
			Base de datos depurada de Abastecimiento	3	3	100%
			Boletín mensual de Abastecimiento	3	3	100%
			Boletín mensual de Insumos	3	3	100%
			Boletín mensual de precios mayoristas	3	3	100%
			Informe de contexto sobre el Abastecimiento en Centrales	3	3	100%
Turismo	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Viajeros Internacionales EVI(Fronteras y cruceros)	Determinación de necesidades para la elaboración del diseño maestral de la EVIF	1	1	100%
			Realización de propuestas requeridas para el mejoramiento de Instrumentos de recolección	1	1	100%

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Aspectos Sociodemográficos	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogénea	GEIH Buenaventura	Instructivo diligenciamiento de formatos operativos	1	1	100%
			Manual del Coordinador	1	1	100%
			Manual del Supervisor	1	1	100%
			Manual operativo - lineamientos	1	1	100%
			Resumen Consolidado De Cobertura	2	2	100%
		GEIH Nuevos departamentos	Instructivo diligenciamiento de formatos operativos	1	1	100%
			Manual del Coordinador	1	1	100%
			Manual del Supervisor	1	1	100%
			Manual operativo - lineamientos	1	1	100%
			Resumen Consolidado De Cobertura	2	2	100%
		Gran Encuesta Integrada de Hogares Rural	Carpetas y archivos de Muestra	3	3	100%
			Manual operativo - lineamientos	1	1	100%
			Manual del Coordinador	1	1	100%
			Manual del Supervisor	1	1	100%
			Instructivo diligenciamiento de formatos operativos	1	1	100%
			Resumen Consolidado De Cobertura	2	2	100%

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Aspectos Sociodemográficos	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogénea	Gran Encuesta Integrada de Hogares Urbana	Archivo de cuadros	3	3	100%
			Archivo de Factores de expansión	3	3	100%
			Archivo de Muestra para distribución	3	3	100%
			Archivo insumo para elaboración de Boletín	3	3	100%
			Archivos de series y gráficos insumo para elaboración Boletines	3	3	100%
			Boletín especial GEIH - Departamentos	1	1	100%
			Boletín especial GEIH - Educación	1	1	100%
			Boletín especial GEIH - Inactividad	3	3	100%
			Boletín especial GEIH - Juventud	3	3	100%
			Boletín especial GEIH - Medición del Empleo Informal y Seguridad Social	3	3	100%
			Boletín especial GEIH - Nuevos Departamentos	1	1	100%
			Boletín especial GEIH - Parentesco	3	3	100%
			Boletín especial GEIH - Regiones	1	1	100%
			Boletín especial GEIH - Sexo	3	3	100%
			Boletín GEIH - Principales Indicadores de Mercado Laboral	3	3	100%
			Carpetas y archivos de Muestra	3	3	100%
			Manuales y formularios de recolección	1	1	100%
			Presentación resultados GEIH (MES - TRIM)	3	3	100%
			Presentación Rueda de prensa Mercado Laboral	3	3	100%
			Manual operativo - lineamientos	1	1	100%
			Manual del Coordinador	1	1	100%
Manual del Supervisor	1	1	100%			
Instructivo diligenciamiento de formatos operativos	1	1	100%			
Resumen Consolidado De Cobertura	2	2	100%			

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta Anual de Comercio EAC	Formulario	1	1	100%
			Manuales (recolección, crítica, sistemas)	1	1	100%
		Encuesta Anual de Servicios EAS	Archivo en Excel Análisis de la información	2	2	100%
			Boletín Encuesta Anual de Servicio	1	1	100%
		Encuesta Anual Manufacturera-EAM	Actualización de la documentación requerida para el inicio del operativo (Manuales)	1	1	100%
			Análisis integral de cifras, contexto sectorial y macroeconómico	1	1	100%
			Base De Datos Preliminar Eam 2015	1	1	100%
			Clasificación de productos y materias primas ajustado	1	1	100%
			Generación y revisión de cruces modulo TICs - EAM 2015	1	1	100%
			Plan de capacitación y entrenamiento	1	1	100%
			Preparación comités interno y externo del material publicación información definitiva 2014	1	1	100%
			Producción de archivos planos EAM 2015	1	1	100%
			Producción de cuadros anexos EAM 2015 preliminar y boletín de prensa	1	1	100%
			Publicación de resultados preliminares EAM 2015	1	1	100%
			Revisión y ajuste al formulario (Temática y DSCN) con su respectiva documentación	1	1	100%
		Visita técnica al inicio del operativo	1	1	100%	

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT	Bases de datos depurada y aprobada de la EDIT Servicios V	1	1	100%
			Boletín de prensa EDIT Servicios V	1	1	100%
			Cuadros gráficos EDIT Servicios V	1	1	100%
			Entrega base de datos cifras definitivas edit servicios 2014 - 2015	1	1	100%
			Especificaciones de validación y consistencia de variables EDIT Industria VIII	1	1	100%
			Formulario EDIT Industria VIII	1	1	100%
			Formularios o aplicativos electrónicos EDIT Industria VIII	1	1	100%
			Información en página web EDIT Servicios V	1	1	100%
			Panel de evolución (gráficos) EDIT Servicios V	1	1	100%
			Formularios o aplicativos electrónicos	1	1	100%
		Manual operativo - lineamientos	1	1	100%	
		Encuesta de Micro establecimientos	Boletín con sus anexos, presentación y comunicado de prensa	1	1	100%
		Exportaciones e Importaciones	Boletín de exportaciones año 2016	3	3	100%
			Boletín de importaciones año 2016	3	3	100%
			Base de datos definitiva IMPO	3	3	100%
Base de datos EXPO	3		3	100%		

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Muestra Mensual de Comercio al por Menor MMCM	Boletín EMCM	3	3	100%
			Base de Datos	3	3	100%
		Muestra Mensual de Hoteles MMH	Boletín de prensa Muestra Mensual de Hoteles	3	3	100%
			Entrega de base de datos definitiva MMH	3	3	100%
		Muestra Mensual Manufacturera MMM	Pre-comite MMM	3	3	100%
			Boletín de Prensa de MMM	3	3	100%
			Formulario MMM	1	1	100%
			Cuadro de Salida de MMM	1	1	100%
			Comité interno MMM	3	3	100%
			Indicadores de calidad MMM	3	3	100%
		Muestra Trimestral de Comercio Exterior	Base Definitiva Mes De Proceso	3	3	100%
			boletín trimestral MTCEs	1	1	100%
		Muestra Trimestral de Servicios MTS	Base de Datos - Pre-anonimizada con eliminación de identificadores directos	1	1	100%
			Base insumo PIB - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	1	1	100%
			Boletín de Resultados MTS	1	1	100%
			Comunicado de prensa	1	1	100%
			Entrega de base de datos preliminares de MTSB para Cuentas Nacionales	1	1	100%
		Muestra Trimestral Manufacturera Regional MTMR	Entrega de base de datos definitivas para publicación MTSB	1	1	100%
			Boletines MTMR 2015-4 y 2016-1-2-3	1	1	100%
				Base De Datos Trimestre De Proceso	1	1

Dirección de Metodología y Producción Estadística (Pilar de Liderazgo)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Producción Comercio y Servicios	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogéneas	Observatorio de Competitividad	Indicadores Comex TPIc	1	1	100%
			Indicadores de Comex TAE	1	1	100%
			Índices Laborales	1	1	100%
		Tecnologías de información	Base preliminar con información TIC-Micro establecimientos 2015	1	1	100%
			Bases depuradas con información TIC-Micro establecimientos	1	1	100%
			Boletín Microestablecimientos 2015	1	1	100%
			Boletín resultados y/o cuadros de salida	2	2	100%
			Cuadros de salida con CVs y límites de confianza TIC de ENCV 2015	1	1	100%
			Cuadros y gráficos para consistencia TIC-Micro establecimientos 2015	1	1	100%
			Diseño instrumentos de recolección (TIC=ENCV 2016, Micro establecimientos 2016 y Económicas 2015)	2	2	100%
			Elaboración cuadros de salida Módulo TIC ENCV 2015	1	1	100%
			Elaboración de boletín resultados y/o cuadros de salida	1	1	100%
			Informe de inconsistencias / correo electrónico TIC-ENCV 2015	1	1	100%
			Informe y cuadros de salida depurados Módulo TIC ENCV 2015	1	1	100%
			Informe y cuadros de salida depurados Módulo TIC ENCV 2016	1	1	100%
			Presentación Comité Externo TIC Micro establecimientos 2015	1	1	100%
			Tablas, gráficos y presentación para Pre-Comité Micro establecimientos 2015	1	1	100%
			Tablas, gráficos y presentación para Pre-Comité TIC ENCV 2015	1	1	100%
			TIC Micro 2015, comité interno, boletín y anexos a Dirección Técnica	1	1	100%
			Zonas Francas	Muestra mensual de comercio exterior por zonas francas	3	3
base de datos zonas francas	3	3		100%		

Oficina Asesora de Planeación (Mejoramiento Institucional)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Mejoramiento Capacidad Técnica y Administrativa	Modernización de los procesos y de las herramientas de seguimiento a la programación y ejecución presupuestal	Sistema de Planeación	Plan de Acción y Operativo 2016	1,00	1,00	100%
		Sistema de Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1,00	1,00	100%
		Red Virtual de Datos	Matriz de control registro de usuarios	1,00	1,00	100%
		Red Virtual de Datos	Matriz de control registro de usuarios	1,00	1,00	100%
		Red Virtual de Datos	Matriz de control registro de usuarios	1,00	1,00	100%
		Red Virtual de Datos	Reportes y análisis de medición de la satisfacción	1,00	1,00	100%

Secretaria General

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Secretaria General	Modernización de la infraestructura del DANE	Diseño y ejecución del Plan de Infraestructura	Plan de infraestructura	1	1	100%
	Fortalecimiento de la información Inventarios	Almacén	Plan de almacén e inventarios	1	1	100%
	Fortalecimiento de la información Financiera	Gestión Financiera	Informes de control y seguimiento al PAC	3	3	100%
			Informe de ejecución del programa de capacitación financiera	1	1	100%
			Informe de seguimiento y control de la ejecución presupuestal de la Entidad	2	2	100%
	Talento Humano del DANE encaminado a la excelencia	Diseño y ejecución del programa de bienestar del DANE	Programa	1	1	100%
	Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Talento Humano	Diseño del programa para implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	100%
	Modernización de los procesos del DANE	Proyecto CRM "El servidor público como cliente interno"	Reporte pruebas piloto CRM	1	1	100%
Prueba piloto			Prueba piloto	1	1	100%

Actualización de Encuesta y Estudios Múltiples (Convenios)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	AVANCE I TRIMESTRE (Enero-Marzo)			
			Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Actualización de Encuesta y Estudios Múltiples	Fortalecimiento de la investigación con las actividades homogénea	Convenio GEIH Medellín	Manual operativo de lineamientos	1	1	100%
			Archivo de Factores de expansión	1	1	100%
			Anexo estadístico, informe preliminar y diccionario de datos: IV trimestre de 2015	1	1	100%
			Anexo estadístico, informe preliminar y diccionario de datos: Enero - Diciembre 2015	1	1	100%
			Base de datos anonimizada: IV trimestre 2015	1	1	100%
			Base de datos anonimizada: Enero - Diciembre 2015	1	1	100%
	Integración de los registros administrativos al registro estadístico	Convenio Fiduprevisora	Base de datos del registro estadístico de población actualizada.	1	0	0%
			Documento de viabilidad de una línea base del registro de población para la isla	1	0	0%

Plan Anticorrupción

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN / COMPONENTE	Productos I TRIMESTRE	Productos Programados I trimestre	Productos Entregados I trimestre	% Cumplimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Generar mecanismos que permitan fortalecer la transparencia en la gestión pública	Infraestructura	Baño de discapacitados	1,00	1,00	100%
		Atención al ciudadano	100% publicada la información de activos organizacionales	1,00	1,00	100%
		Atención al ciudadano	100% de lineamientos revisados y socializados. Atención a las personas en indefensión y debilidad manifiesta.	1,00	1,00	100%
		Atención al ciudadano	Publicación del plan de acción de Servicio al ciudadano en la sección de transparencia	1,00	1,00	100%
		Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento de análisis	1,00	1,00	100%
		Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción	Documentos; Procedimiento de gestión del riesgo y Lineamientos para la administración del riesgo	1,00	1,00	100%
		Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción	Material de divulgación	1,00	1,00	100%
		Atención al ciudadano	Publicación del acto administrativo de costos de reproducción de la información pública	1,00	1,00	100%
		Atención al ciudadano	100% de informes de PQRSD publicados y con seguimientos	100%	100%	100%
		Atención al ciudadano	Publicación del informe del índice en la sección de transparencia	1,00	1,00	100%

A continuación se presenta seguimiento presupuestal con corte Marzo 30 de 2016

Proyecto	AVANCE PRESUPUESTAL (I trimestre)		
	Apropiación Vigente*	Compromisos I trimestre	% Avance compromisos
TURISMO	\$ 190,7	\$ 120,7	63,3%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DEMANDA LABORAL - SINIDEL	\$ 299,9	\$ 263,8	88,0%
ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 331,0	\$ 209,0	63,1%
TEMAS AMBIENTALES	\$ 401,8	\$ 159,6	39,7%
DATOS ESPACIALES	\$ 439,8	\$ 419,3	95,3%
DESARROLLO TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO	\$ 880,0	\$ 619,6	70,4%
PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA	\$ 1.191,0	\$ 779,3	65,4%
ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS	\$ 1.347,2	\$ 25,3	1,9%
CUENTAS NACIONALES	\$ 1.400,0	\$ 1.370,6	97,9%
INFORMACION POBLACIONAL Y DEMOGRÁFICA	\$ 1.444,8	\$ 911,0	63,1%
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	\$ 1.775,4	-	0,0%
MARCOS ESTADÍSTICOS	\$ 2.431,0	\$ 2.424,9	99,8%
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN	\$ 3.034,4	\$ 2.993,3	98,6%
SIPSA	\$ 4.069,0	\$ 3.459,4	85,0%
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 4.775,0	\$ 2.272,3	47,6%
PRECIOS	\$ 6.009,1	\$ 2.383,6	39,7%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 6.126,9	\$ 2.781,5	45,4%
CONDICIONES DE VIDA	\$ 6.410,6	\$ 708,8	11,1%
INFORMACIÓN AGROPECUARIA	\$ 6.488,1	\$ 1.316,6	20,3%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS MULTIPLES (Convenios)	\$ 6.890,0	\$ 1.828,5	26,5%
PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS	\$ 7.577,5	\$ 4.489,6	59,2%
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA	\$ 11.999,0	\$ 6.639,7	55,3%
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS	\$ 14.920,3	\$ 10.422,8	69,9%
INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES	\$ 19.321,2	\$ 3.070,0	15,9%
TOTAL A I TRIMESTRE	\$ 109.753,9	\$ 49.669,4	45,3%

Cifras en millones

* Apropiación vigente posterior a bloqueo presupuestal.



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia