



Oficina Asesora de Planeación

Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Abril de 2021

Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

De acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de Función Pública, en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2, que establece lo siguiente: "(...) se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad (...)", se hace necesario hacer algunos ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la presente vigencia.

Lo anterior, surge del análisis al seguimiento realizado en el primer cuatrimestre y teniendo en cuenta las observaciones de las áreas que se consideraron justificadas, para realizar algunas modificaciones en los diferentes componentes del plan, las cuales se presentan a continuación:

1. Se solicitó la eliminación de la meta C4-3 "Un (1) documento de actualización de funciones de los Grupos Internos de Trabajo finalizado", de acuerdo a la siguiente justificación: "Teniendo en cuenta que al analizar la meta con el señor director de la entidad, se concluyó que no es necesario realizar una actualización de las funciones de la totalidad de los Grupos Internos de Trabajo, y que las necesidades de rediseño están enfocadas en el Área logística y el GIT de Control Interno Disciplinario, lo cual será presentado en el estudio técnico que se adelantará"
2. Se solicitó ajuste a la fecha de inicio de la meta C4-4 "Un (1) estudio técnico para el rediseño organizacional de la entidad finalizado", dado que este estudio técnico se elaborará con el apoyo de unos profesionales que se encontraban en proceso de contratación en la fecha inicial programada, por esta razón se solicita la reprogramación de fecha de inicio de la meta.
3. Para la meta C4-16 "Una (1) etapa para identificación del área que coordinará las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, definida", se solicita ajuste teniendo en cuenta las directrices del DAFP, donde el Comité de Desempeño Institucional es quién define el área de la entidad que coordinará



Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

el tema de conflicto de interés y que en ese orden de ideas la Oficina Asesora de Planeación indicó que el comité para la aprobación de este tema se realizaría en el mes de abril de 2021.

4. Para la meta C4-21 "Una (1) etapa de planeación de los temas que se deben incorporar en el programa de inducción, elaborada y finalizada", la Coordinación del Área de Gestión Humana solicitó ajustar la fecha de inicio de la meta, pasando del 01/04/2021 al 01/05/2021, y de esta forma sea coherente con el % de avance del II cuatrimestre que continuaría siendo del 100%.
5. Para el producto C4-22 "Una (1) etapa de diseño de los contenidos del programa de inducción definida" la Coordinación del Área de Gestión Humana solicita un ajuste en el % de avance del II cuatrimestre del 66% dado que podrían presentar un avance para este cuatrimestre.
6. Para la meta C5-11 "Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados" se solicitó ajustar la fecha de inicio del 01/05/2021 al 01/02/2021 para que quede acorde al entregable correspondiente en cada cuatrimestre, (un informe cada cuatrimestre) según matriz publicada en la web.
7. Para la meta C4-31 "Una (1) guía sobre el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD, formalizada". se solicitó ajustar la fecha de finalización del 15/02/2021 al 30/04/2021 y modificar el entregable, lo cual permitirá contar con un tiempo prudencial y suficiente para el fortalecimiento de este bajo un análisis realizado por la Coordinación del Área de Gestión Humana y quedando el nuevo hito de la siguiente manera: "Una (1) cartilla didáctica y guía sobre el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD, formalizadas".

Se considera necesario la reprogramación de fechas de inicio y finalización de algunas metas, ya que presentaron problemas de digitación:



Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Meta C1-3: Estaba para enero/21, se modificó esta fecha para el 14/09/2021

Meta C3-2: La fecha de inicio estaba planteada para el 01/01/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la fecha para el 04/01/2021.

Meta C3-9: La fecha de inicio estaba planteada para el 16/08/2021 (Lunes Festivo), se estableció, modificó y actualizó la fecha de finalización de la meta en la matriz PAAC y quedó programada para el 17/08/2021.

Meta C4-1: La fecha de inicio de la meta C4-1 estaba planteada para el 01/04/2021 (Jueves Santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 05/04/2021.

Meta C4-4: La fecha de inicio de la meta C4-4 estaba planteada para el 01/11/2021 (lunes festivo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 02/11/2021.

Meta C4-6: La fecha de inicio de la meta C4-6 estaba planteada para el 15/05/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 18/05/2021.

Meta C4-10: La fecha de finalización estaba planteada para el 01/05/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de finalización de la meta en la matriz PAAC y quedó programada para el 03/05/2021.

Meta C4-28: La fecha de inicio de la meta C4-28 estaba planteada para el 02/05/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 03/05/2021.

Meta C4-29: La fecha de inicio de la meta C4-29 estaba planteada para el 02/05/2021 (domingo), se estableció, modifíco y actualizo la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 03/05/2021.



Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Meta C4-31: La fecha de finalización de la meta C4-31 estaba planteada para el 30/10/2021 (sábado), se estableció, modifico y actualizo la nueva fecha de finalización de la meta en la matriz PAAC y quedo programada para el 02/11/2021.

Meta C4-32: La fecha de inicio de la meta C4-32 estaba planteada para el 16/01/2021 (sábado), se estableció, modifico y actualizo la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 18/01/2021.

Meta C4-34: La fecha de inicio de la meta C4-34 estaba planteada para el 16/01/2021 (sábado), se estableció, modifico y actualizo la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 18/01/2021.

Meta C5-6: La fecha de inicio 01/01/2021 (viernes festivo) y la fecha de finalización 31/01/2021 (domingo) de la meta C5-6, presentan inconsistencias, asimismo se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio y finalización en la matriz PAAC y se programaron para el 04/01/2021 y el 01/02/2021 respectivamente.

Meta C5-7: La fecha de inicio de la meta C5-7 estaba planteada para el 01/08/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 02/08/2021.

Meta C5-11: La fecha de inicio de la meta C5-11 estaba planteada para el 01/05/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 03/05/2021.

Meta C5-13: La fecha de finalización de la meta C5-13 estaba planteada para el 30/05/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de finalización de la meta en la matriz PAAC y quedo programada para el 31/05/2021.

Meta C5-15: La fecha de finalización de la meta C5-15 estaba planteada para el 31/10/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de finalización de la meta en la matriz PAAC y quedo programada para el 02/11/2021.



Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Meta C5-20: La fecha de finalización de la meta C5-20 estaba planteada para el 01/04/2021 (jueves Santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de finalización de la meta en la matriz PAAC y quedó programada para el 05/04/2021.

Meta C5-21: La fecha de inicio de la meta C5-21 estaba planteada para el 02/05/2021 (viernes santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 05/04/2021.

Meta C5-22: La fecha de inicio de la meta C5-22 estaba planteada para el 17/04/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 19/04/2021.

Meta C5-26: La fecha de inicio de la meta C5-26 estaba planteada para el 16/01/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 18/01/2021.

Meta C6-2: La fecha de inicio de la meta C6-2 estaba planteada para el 01/04/2021 (jueves santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz PAAC y se programó para el 05/04/2021.

