



Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2009 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Objetivo
Entidad Responsable	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	1051 - Buen gobierno
Programa	0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD	Estrategia
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	10515 - Optimizar la gestión de la información
		Programa
		0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	SERRANO ESCOBAR ADRIANA MARCELA
Fecha del Estado Actual	2017-12-18 17:12:15
Fecha Control Posterior	2017-12-14 22:12:35
Solicitud de Formulación	254250 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 254196)
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	2017-Dec-07 04:46:51
Turno de trámite	254196-Traslado(s)

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

FORTALECER EL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL, SEN, PROPICIANDO LA ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Problema

En la actualidad, la producción estadística del país no cuenta con estándares, normas e instrumentos apropiados de planeación y armonización estadística y carece de un marco de acción coherente, que no ha permitido una mayor coordinación e integración entre entidades productoras y usuarias de la información estadística.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Descripción

De acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, la producción estadística es un elemento indispensable para el sistema de información de una sociedad democrática, proporcionando al gobierno y a la sociedad en general datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. De igual forma, apoya la generación de conocimiento y el fortalecimiento de la competitividad. En este sentido, el DANE requiere de acuerdo con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales¹, estadísticas imparciales, de comprobada calidad y utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados y puedan tomar mejores decisiones. En cumplimiento del Decreto 262 de 2004, el Plan Nacional de desarrollo y el decreto 4178 de 2011, entre otros, y soportado en referentes internacionales, ha diseñado un conjunto de instrumentos para el fortalecimiento y coordinación del SEN a través de la planificación, la regulación, la calidad y la investigación estadística para la generación de datos pertinentes, oportunos y comparables; características, que contribuyen a los procesos de inserción de Colombia en el mercado internacional y en organizaciones internacionales como la OECD, mediante la adopción y adaptación de estándares estadísticos, la evaluación y el mejoramiento de los criterios internacionales para la calidad estadística, en un marco ordenado y articulado. En este sentido, el proyecto contempla cuatro componentes descritos a continuación: Planificación Proceso técnico, dinámico y permanente que define, organiza y prioriza las estadísticas que requiere el país, facilitando la coordinación y regulación de la actividad estadística para optimizar, en un tiempo determinado y con unos recursos establecidos, la gestión, utilidad y aprovechamiento de esta información. La planificación estadística responde a las necesidades de información estadística del país en los ámbitos: nacional, territorial, sectorial e institucional; mediante el diseño, formulación y ejecución de Planes Estadísticos y la implementación de la Estrategia de Fortalecimiento Estadístico Territorial, Busca definir y priorizar las estadísticas que requiere el país, para mejorar el diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas y la gestión gubernamental y privada. En este sentido se elabora el Plan Estadístico Nacional y se coordinan los planes estadísticos sectoriales y territoriales, de acuerdo con los Decretos 262 de 2004, y 4178 de 2011 y la Decisión 736 de 2010 de la Comunidad Andina de Naciones. Regulación Está encaminado a la estandarización y armonización, de un conjunto común de elementos (conceptos, clasificaciones, métodos, indicadores, buenas prácticas, metadatos, etc.) que deben ser aplicados en los procesos de generación de las estadísticas en el marco del SEN. Busca un acuerdo común acerca de cómo los datos deben ser empleados, de tal forma que la información que se produzca pueda ser fácilmente interpretada y comparable en los ámbitos internacional y nacional. Busca adoptar, adaptar y desarrollar el conjunto de principios, normas y estándares estadísticos que garanticen la armonización, comparabilidad, Interoperabilidad, calidad e integración de las estadísticas oficiales en Colombia, de acuerdo con lo establecido en el decreto 262 de 2004 y el Decreto 4178 de 2011. Calidad Tradicionalmente, la calidad de los productos estadísticos sólo se consideraba en términos de la exactitud o precisión de la información disponible. En la actualidad de acuerdo con Naciones Unidas, en los países estadísticamente más avanzados se ha ampliado el concepto tradicional de calidad y dentro de él se incluyen atributos o dominios de aceptación generalizada, considerados importantes para poder medir de alguna manera la mejora continua que pueda producirse en la actividad y en los productos estadísticos. Los atributos o dominios generalmente aceptados que se incluyen en el concepto más amplio de calidad, se refieren a los siguientes aspectos: relevancia, exactitud, oportunidad y puntualidad, accesibilidad y claridad, comparabilidad, coherencia y completitud, entre otras dimensiones o atributos. El componente de calidad estadística soportado en el Decreto 262 de 2004, Decreto 3851 de 2006 y Decreto 4178 de 2011, y mediante la promoción, evaluación y seguimiento a la calidad, busca garantizar y fortalecer el rigor técnico en el proceso estadístico, en atención a las buenas prácticas internacionales de producción y los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales promulgados por las Naciones Unidas. Investigación estadística y análisis Como parte del fortalecimiento y desarrollo del Sistema Estadístico Nacional se incorpora un componente de investigación estadística encaminado al mejoramiento de los procesos, actividades y métodos con los cuales se desarrollan, ejecutan e implementan los instrumentos de planificación, regulación y calidad estadística como parte de la coordinación del SEN.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	Vigencia	Cantidad
Entidades	2010	100
	2011	200
	2012	250
	2013	250
	2014	250
	2015	250
Personas	2009	4,845,286
	2010	5,399,033
	2011	5,883,561
	2012	6,160,435
	2013	6,921,837
	2014	7,683,239
	2015	8,444,641
	2016	9,206,043
2017	9,967,445	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Tipo	Vigencia	Cantidad
Personas	2018	10,728,847

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		NACIONAL

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Estudios	Evaluar la calidad para emitir concepto de certificación para operaciones estadísticas	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		Seleccionar y documentar operaciones estadísticas determinadas por el comité técnico	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		Documentar operaciones estadísticas con sus metadatos estructurados, incluyendo la metodología, la estructura de la base de datos y el material de referencia, así como revisar y ajustar la documentación existentes	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		Identificar, revisar y validar conceptos para ser cargados en el banco de conceptos	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		Revisar y ajustar documentos metodológicos de las operaciones estadísticas del sistema estadístico nacional	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Ajustar la ENDE con base en los lineamientos y directrices de la dirección y subdirección del departamento y con los documentos técnicos generados por DIRPEN	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Realizar cursos en entidades territoriales a través de e-learning, seminarios u otros, en las entidades nacionales y territoriales.	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		Incorporar la información de las operaciones estadísticas certificadas de entidades del sistema estadístico nacional – SEN	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		Recepcionar, consolidar, revisar y analizar la información de las direcciones territoriales para elaborar los informes de coyuntura económica regional	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		Elaborar la línea base de indicadores para sectores estratégicos	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Actualizar y ajustar mapas de información sectorial	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Realizar ajustes y desarrollos legislativos al marco legal de la actividad estadística nacional	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Analizar y evaluar el marco legal de la actividad estadística nacional	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Diseñar y adoptar políticas internas y externas sobre la actividad estadística	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Obtener la CIU REV. 4 A.C. como versión oficial DANE y las tablas correlativas con las versiones antecesoras internacionales y nacionales	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		Obtener la CIUO - 08 preliminar oficial DANE y las tablas correlativas con las versiones antecesoras internacionales y nacionales	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
Obtener la CPC versión 2. como versión preliminar DANE y las tablas correlativas con las versiones antecesoras internacionales y nacionales	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios				
		PRODUCIR EL DOCUMENTO REVISADO DE LA NOMENCLATURA PRODUCCIÓN COMUNITARIA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES PRODCOM - CAN VERSIÓN PRELIMINAR	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		PRODUCIR LOS DOCUMENTOS CON LAS MATRICES DE CORRELACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR POR SERIES HISTÓRICAS: TOTAL PARTIDAS ARANCELARIAS (TOTPART), ARANCEL VS. ARANCEL (COR_ARAN) Y ARANCEL VS NOMENCLATURA DE CUENTAS NACIONALES BASES 1994 - 2006	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS ADMINSTRATIVOS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		REVISAR Y VALIDAR LAS CARACTERIZACIONES Y DIAGNÓSTICOS TEMÁTICOS DE LOS SECTORES, ASÍ COMO ELABORAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 2010	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTADÍSTICO SECTORIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		ALIMENTAR EL BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS CON BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		VALIDAR Y APROBAR LA PROPUESTA CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS DIRECCIONES TÉCNICAS DEL DANE	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		INCORPORAR EN EL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN BÁSICA LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA ANUAL Y TRIMESTRAL MANUFACTURERA	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		REALIZAR PRUEBAS DE VALIDACIÓN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		RECOLECTAR, VERIFICAR Y CONSOLIDAR INDICADORES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN DE RESPALDO.	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S
		DISEÑAR TEMATICA Y TECNOLOGICAMENTE EL SISTEMA INTEGRADO DE INSTRUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEN CON PRUEBAS DE SIMULACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS.	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		ESTANDARIZACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		INVENTARIO DE METODOLOGÍAS DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DANE	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		ANÁLISIS COMPARATIVO: DANE - REFERENTE INTERNACIONAL DE METODOLOGÍAS DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS	2010-Jan-01	2010-Dec-30	S
		ACIEE - Análisis y Resultados	2011-Sep-01	2011-Dec-15	S
		ACIEE - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Oct-31	S
		ACIEE - Ejecución	2011-Jan-21	2011-Dec-31	S
		BP - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Oct-31	S
		BP - Análisis y Resultados	2011-Apr-04	2011-Dec-16	S
		BP - Difusión	2011-Oct-03	2011-Dec-31	S
		BP - Ejecución	2011-Feb-07	2011-Dec-31	S
		CONCEPTOS - Preparación y Planificación	2011-Jan-02	2011-Oct-07	N
		CONCEPTOS - Análisis y Resultados	2011-Mar-01	2011-Dec-23	S
		CONCEPTOS - Difusión	2011-Aug-01	2011-Dec-31	S
		CONCEPTOS - Ejecución	2011-Jan-03	2011-Dec-31	S

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0066005160000

Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios				
		EE - Preparación y Planificación	2011-Jan-24	2011-Dec-31	S
		EE - Análisis y Resultados	2011-Oct-04	2011-Dec-30	S
		EE - Ejecución	2011-Mar-01	2011-Dec-30	S
		EFE - Ejecución	2011-Jan-21	2011-Jan-31	S
		ICER - Análisis y Resultados	2011-Feb-01	2011-Dec-16	S
		IBII - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Oct-31	S
		EFE - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Nov-30	S
		IBII - Ejecución	2011-Jan-21	2011-Dec-31	S
		NYC - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Dec-31	S
		ICER - Difusión	2011-Aug-26	2011-Sep-30	S
		ICER - Ejecución	2011-Jan-15	2011-Dec-31	S
		ICER - Preparación y Planificación	2011-Jan-04	2011-Nov-18	S
		NYC - Análisis y Resultados	2011-Feb-01	2011-Dec-30	N
		NYC - Difusión	2011-Dec-01	2011-Dec-30	S
		NYC - Ejecución	2011-Jan-17	2011-Dec-31	S
		PAD - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Oct-31	S
		PAD - Análisis y Resultados	2011-Mar-28	2011-Dec-30	S
		PAD - Difusión	2011-Aug-08	2011-Dec-30	S
		PAD - Ejecución	2011-Jan-10	2011-Dec-31	S
		SISEN - Preparación y Planificación	2011-Jan-03	2011-Oct-31	S
		PENDES - Ejecución	2011-Jan-21	2011-Dec-30	S
		PENDES - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Dec-15	S
		SIEAT - Ejecución	2011-Jan-21	2011-Dec-31	S
		SIEAT - Preparación y Planificación	2011-Jan-14	2011-Feb-18	S
		SISEN - Análisis y Resultados	2011-Jan-03	2011-Dec-30	S
		SISEN - Difusión	2011-Jan-18	2011-Dec-17	S
		SISEN - Ejecución	2011-Apr-01	2011-Dec-31	S
		RIC - Análisis y Resultados	2011-Aug-01	2011-Oct-31	S
		RIC - Difusión	2011-Nov-01	2011-Dec-30	S
		RIC - Ejecución	2011-Jun-01	2011-Jul-29	S
		RIC - Preparación y Planificación	2011-Apr-01	2011-May-31	S
		PLANIFICACIÓN - Preparación y Planificación	2012-Jan-03	2012-Dec-31	S
		PLANIFICACIÓN - Ejecución	2012-Jan-26	2012-Dec-30	S
		PLANIFICACIÓN - Análisis y Resultados	2012-Jan-26	2012-Dec-31	S
		REGULACIÓN - Difusión	2012-Jan-10	2012-Dec-31	S
		REGULACIÓN - Análisis y Resultados	2012-Jan-10	2012-Dec-31	S
		REGULACIÓN - Ejecución	2012-Jan-02	2012-Dec-31	S

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios	REGULACIÓN - Preparación y Planificación	2012-Jan-02	2012-Dec-31	S
		CALIDAD - Preparación y Planificación	2012-Jan-27	2012-Dec-31	S
		CALIDAD - Análisis y Resultados	2012-Jan-27	2012-Dec-31	S
		CALIDAD - Ejecución	2012-Jan-27	2012-Dec-31	S
		INVESTIGACIÓN - Ejecución	2012-Jan-16	2012-Dec-31	S
		INVESTIGACIÓN - Análisis y Resultados	2012-Feb-13	2012-Dec-31	S
		INVESTIGACIÓN - Preparación y Planificación	2012-Feb-01	2012-Dec-31	S
		PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA - Documentos metodológicos y planes estadísticos nacional, sectorial, territorial e institucional	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA - Formulación del plan estadístico nacional, acompañamiento en la aplicación de la metodología para los planes sectoriales, territoriales e institucionales	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA - Coordinación de la formulación los planes estadísticos sectoriales, territoriales e institucionales	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA - Difusión y monitoreo a la implementación de los planes estadísticos nacional y sectoriales	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		REGULACIÓN ESTADÍSTICA - Diseño del plan de normas y estándares teniendo en cuenta referentes de la regulación estadística	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		REGULACIÓN ESTADÍSTICA - Generación de las normas y estándares estadístico para la regulación estadística	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		REGULACIÓN ESTADÍSTICA - Revisión y aplicación de las normas y estándares en entidades del SEN para una mejor producción estadística	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		REGULACIÓN ESTADÍSTICA - Oficialización e implementación de las normas y estándares generados para la regulación estadística	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		CALIDAD ESTADÍSTICA - Preparación de los instrumentos necesarios para realizar la evaluación de las operaciones estadísticas establecidas y actualización de documentos metodológicos	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		CALIDAD ESTADÍSTICA - Realización de las evaluaciones de calidad de las operaciones estadísticas establecidas, a partir de las evidencias y análisis de las Comisiones de Expertos Independientes	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		CALIDAD ESTADÍSTICA - Generación de los informes de evaluación y planes de mejoramiento de las operaciones estadísticas evaluadas	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA - Estudio e investigación de los temas de medio ambiente, capital humano y género. Preparación de los informes de coyuntura económica regional	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
		INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA - Realización de las estrategias propuestas en el estudio de las líneas de medio ambiente, capital humano y género. Realización de los informes de coyuntura económica regional	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S
INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA - Análisis y entrega de resultados del estudio de las líneas de medio ambiente, capital humano y género. Análisis de los informes de coyuntura económica regional	2013-Jan-01	2015-Dec-31	S		

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Adoptar, adaptar o desarrollar el conjunto de principios, normas y estándares estadísticos que contribuyan a la armonización, comparabilidad, interoperabilidad, calidad e integración de las estadísticas en Colombia y contribuir a su implementación.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe con los resultados de las actividades definidas por el grupo de trabajo de fortalecimiento institucional de la CEA - CEPAL. Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Desarrollar las actividades propuestas en el marco Código Regional de Buenas Prácticas y del grupo de trabajo de fortalecimiento institucional de la CEA CEPAL. Etapas: Inversión	N	2015-Feb-02	2018-Nov-30
Informes semestrales con los resultados de las capacitaciones, asesoría técnica o sensibilizaciones para el uso de estándares estadísticos. Unidad: Número Meta Total: 8.0000	Realizar talleres y mesas de trabajo para sensibilizar, asistir técnicamente y capacitar sobre el uso de los estándares y buenas prácticas definidas por el SEN. Etapas: Inversión	N	2015-Mar-06	2018-Nov-30

Objetivo Específico: Adoptar, adaptar o desarrollar el conjunto de principios, normas y estándares estadísticos que contribuyan a la armonización, comparabilidad, interoperabilidad, calidad e integración de las estadísticas en Colombia.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe consolidado de talleres y mesas de trabajo para socializar y capacitar sobre el uso de estándares y buenas prácticas definidas por el SEN Unidad: Número Meta Total: 7.0000	Realizar talleres y mesas de trabajo para socializar y capacitar sobre el uso de los estándares y buenas prácticas definidas por el SEN. Etapas: Inversión	N	2014-Jun-11	2014-Nov-28
Nomenclaturas y Clasificaciones adoptadas o adaptadas para Colombia. Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Investigar, adoptar y adaptar las clasificaciones de acuerdo a las recomendaciones de Organismos Internacionales. Etapas: Inversión	N	2014-Feb-10	2014-Dec-26

Objetivo Específico: Asegurar la calidad de los procesos estadísticos para contribuir a la relevancia, oportunidad, disponibilidad, coherencia y transparencia de la información estadística producida en el país, conforme a las buenas prácticas estadísticas.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Indicadores de operaciones estadísticas seleccionadas difundidas en el estándar SDMX Unidad: Número Meta Total: 20.0000	Difundir en el formato SDMX indicadores de las operaciones estadísticas seleccionadas Etapas: Inversión	N	2015-Aug-15	2017-Dec-15
	Difundir las operaciones estadísticas certificadas Etapas: Inversión	N	2014-Apr-14	2014-Dec-19
Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas Unidad: Número Meta Total: 40.0000	Evaluación de la calidad del proceso estadístico de las operaciones estadísticas seleccionadas a evaluar Etapas: Inversión	S	2014-Jul-08	2014-Dec-30
Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas y Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Unidad: Número Meta Total: 65.0000	Realizar el fortalecimiento de calidad a estadísticas seleccionadas pertenecientes al SEN Etapas: Inversión	N	2015-Aug-17	2018-Dec-18
Informes semestrales con los resultados de las actividades de promoción y de seguimiento a implementación de planes de mejoramiento Unidad: Número Meta Total: 6.0000	Realizar promoción de la calidad y seguimiento a la implementación de planes de mejoramiento a operaciones evaluadas Etapas: Inversión	S	2015-May-01	2018-Dec-18
Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas evaluadas Unidad: Número Meta Total: 40.0000	Formulación y concertación de Planes de Mejoramiento para fortalecer el Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas evaluadas Etapas: Inversión	N	2014-Sep-22	2014-Dec-19

Objetivo Específico: Definir, priorizar y contribuir a la generación de las estadísticas que requiere el país.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe con los resultados de la coordinación y asistencia técnica de los Planes estadísticos. Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Coordinar la formulación de los planes estadísticos sectoriales y territoriales definidos. Etapas: Inversión	S	2015-Jan-16	2018-Dec-14
Informe consolidado de la asesoría o asistencia técnica prestada a entidades territoriales o nacionales. Unidad: Número Meta Total: 2.0000	Llevar a cabo la asesoría y prestar asistencia técnica en los procesos para la Planificación Estadística Etapas: Inversión	N	2014-Apr-07	2014-Dec-19
Planes estadísticos sectoriales y territoriales formulados. Unidad: Número Meta Total: 7.0000	Coordinar la formulación de los planes estadísticos sectoriales y territoriales definidos. Etapas: Inversión	S	2014-Apr-21	2014-Dec-19

Objetivo Específico: Fortalecer y contribuir a la generación de las estadísticas que requiere el país en el marco del ingreso del país a la OCDE.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Caracterización de la información estadística que se produce en el nivel territorial. Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Identificar y caracterizar la información estadística que se produce en el nivel territorial. Etapas: Inversión	S	2015-Aug-03	2018-Nov-16
Diagnóstico de la actividad estadística territorial y estrategias para su fortalecimiento. Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Elaborar el diagnóstico y propuesta de fortalecimiento de la actividad estadística territorial. Etapas: Inversión	S	2015-Sep-01	2018-Dec-14
Informes semestrales con los resultados de la implementación de estándares por parte de las entidades del SEN Unidad: Número Meta Total: 8.0000	Realizar actividades de seguimiento en la implementación de los estándares por parte de las entidades del SEN Etapas: Inversión	N	2015-Feb-02	2018-Dec-14

Objetivo Específico: Fortalecer los procesos de planificación, regulación, calidad estadística para la coordinación del SEN.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Propuesta de mejora y fortalecimiento de los procesos encaminados a la Planificación, Regulación y Calidad Estadística. Unidad: Número Meta Total: 6.0000	Investigar, conceptualizar y proponer mejoras a los instrumentos para la Coordinación del Sistema Estadístico Nacional Etapas: Inversión	N	2014-Jul-01	2014-Dec-19
	Realizar un diagnóstico sobre la coordinación del Sistema Estadístico Nacional Etapas: Inversión	N	2014-Feb-10	2014-Jun-20

Objetivo Específico: Fortalecer los procesos de planificación, regulación, calidad estadística para la regulación y coordinación del SEN.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe con los resultados de las acciones implementadas para la coordinación del SEN Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Diseñar e implementar estrategias para el análisis de registros administrativos y otras fuentes de información, así como su integración y aprovechamiento esta Etapas: Inversión	N	2017-Mar-13	2018-Dec-28
	Fortalecer la coordinación del SEN Etapas: Inversión	N	2015-Apr-28	2018-Nov-16

Objetivo Específico: Propugnar por el aprovechamiento de registros administrativos para uso estadístico

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005160000

Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
28 Documentos compilados ICER_2014 DANE-BANREP finales Unidad: Número Meta Total: 28.0000	Elaborar los Informes de Coyuntura Económica Regional 2014 compilados, que incluyan el escenario de investigación definido. Etapas: Inversión	S	2015-Sep-21	2015-Nov-30
28 informes ICER consolidados DANE Unidad: Número Meta Total: 28.0000	Elaborar los Informes de Coyuntura Económica Regional 2014 consolidados Etapas: Inversión	S	2015-May-11	2015-Jul-07
Documentos de coyuntura Económica Unidad: Número Meta Total: 28.0000	Análisis, consolidación y compilación de información Etapas: Inversión	S	2014-Feb-10	2014-Nov-28
	Realización de comités interinstitucionales y talleres de socialización Etapas: Inversión	N	2014-May-12	2014-Nov-28
Informes de Diagnóstico de calidad a registros administrativos seleccionados y planes de fortalecimiento. Unidad: Número Meta Total: 10.0000	Promover el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad en los registros administrativos seleccionados para su aprovechamiento estadístico Etapas: Inversión	N	2016-Aug-17	2018-Dec-14
Informes semestrales con los resultados de la revisión y acompañamiento en la implementación de estándares aplicables a los registros administrativos Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Diseñar lineamientos, revisar estándares aplicables a los registros administrativos y acompañar a las entidades del SEN en la documentación de los registros seleccionados, que permitan su aprovechamiento Etapas: Inversión	N	2017-Mar-01	2018-Dec-11

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	Nación	1,854,803,102.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIFP)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2009	2,454,000,000.00	0.00	2,454,000,000.00	2,454,000,000.00	2,454,000,000.00
2010	3,120,000,000.00	0.00	3,120,000,000.00	2,764,640,000.00	2,764,640,000.00
2011	2,765,000,000.00	0.00	2,765,000,000.00	2,633,278,581.00	2,633,278,581.00
2012	5,348,154,461.00	0.00	5,348,154,461.00	2,772,614,321.00	2,772,614,321.00
2013	4,800,627,162.00	0.00	4,800,627,162.00	1,376,803,293.00	1,376,803,293.00
2014	2,026,456,320.00	0.00	2,026,456,320.00	1,339,107,391.00	1,339,107,391.00
2015	2,449,650,890.00	0.00	2,449,650,890.00	1,608,850,890.00	1,426,850,890.00
2016	2,049,248,956.00	0.00	2,049,248,956.00	1,790,062,803.00	1,179,189,383.00
2017	1,854,803,102.00	0.00	1,854,803,102.00	1,100,000,000.00	1,093,568,615.00
2018	1,549,325,759.00	0.00	1,549,325,759.00	1,516,389,396.00	1,516,389,396.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Asegurar la calidad de los procesos estadísticos para contribuir a la relevancia, oportunidad, disponibilidad, coherencia y transparencia de la información estadística producida en el país, conforme a las buenas prácticas estadísticas.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Indicadores de operaciones estadísticas seleccionadas difundidas en el estándar SDMX Unidad: Número Meta Horizonte: 20.0000	Difundir en el formato SDMX indicadores de las operaciones estadísticas seleccionadas	77,000,000.00	0.00	34,247,500.00
	Total	77,000,000.00	0.00	34,247,500.00
Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas y Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Unidad: Número Meta Horizonte: 65.0000	Realizar el fortalecimiento de calidad a estadísticas seleccionadas pertenecientes al SEN	362,121,515.00	0.00	204,156,523.00
	Total	362,121,515.00	0.00	204,156,523.00
Informes semestrales con los resultados de las actividades de promoción y de seguimiento a implementación de planes de mejoramiento Unidad: Número Meta Horizonte: 6.0000	Realizar promoción de la calidad y seguimiento a la implementación de planes de mejoramiento a operaciones evaluadas	138,948,460.00	0.00	10,600,000.00
	Total	138,948,460.00	0.00	10,600,000.00

Objetivo: Fortalecer y contribuir a la generación de las estadísticas que requiere el país en el marco del ingreso del país a la OCDE.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Caracterización de la información estadística que se produce en el nivel territorial. Unidad: Número Meta Horizonte: 4.0000	Identificar y caracterizar la información estadística que se produce en el nivel territorial.	178,709,576.00	0.00	153,358,283.00
	Total	178,709,576.00	0.00	153,358,283.00
Diagnóstico de la actividad estadística territorial y estrategias para su fortalecimiento. Unidad: Número Meta Horizonte: 4.0000	Elaborar el diagnóstico y propuesta de fortalecimiento de la actividad estadística territorial.	62,789,851.00	0.00	34,837,745.00
	Total	62,789,851.00	0.00	34,837,745.00
Informes semestrales con los resultados de la implementación de estándares por parte de las entidades del SEN Unidad: Número Meta Horizonte: 8.0000	Realizar actividades de seguimiento en la implementación de los estándares por parte de las entidades del SEN	87,566,370.00	0.00	38,000,000.00
	Total	87,566,370.00	0.00	38,000,000.00

Objetivo: Propugnar por el aprovechamiento de registros administrativos para uso estadístico

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
28 Documentos compilados ICER_2014 DANE-BANREP finales Unidad: Número Meta Horizonte: 28.0000	Elaborar los Informes de Coyuntura Económica Regional 2014 compilados, que incluyan el escenario de investigación definido.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
28 informes ICER consolidados DANE Unidad: Número Meta Horizonte: 28.0000	Elaborar los Informes de Coyuntura Económica Regional 2014 consolidados	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Informes de Diagnóstico de calidad a registros administrativos seleccionados y planes de fortalecimiento. Unidad: Número Meta Horizonte: 10.0000	Promover el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad en los registros administrativos seleccionados para su aprovechamiento estadístico Etapa: Inversión	70,885,095.00	0.00	68,495,000.00
	Total	70,885,095.00	0.00	68,495,000.00
Informes semestrales con los resultados de la revisión y acompañamiento en la implementación de estándares aplicables a los registros administrativos Unidad: Número Meta Horizonte: 4.0000	Diseñar lineamientos, revisar estándares aplicables a los registros administrativos y acompañar a las entidades del SEN en la documentación de los registros seleccionados, que permitan su aprovechamiento	77,000,000.00	0.00	38,000,000.00
	Total	77,000,000.00	0.00	38,000,000.00

Objetivo: Fortalecer los procesos de planificación, regulación, calidad estadística para la regulación y coordinación del SEN.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Informe con los resultados de las acciones implementadas para la coordinación del SEN Unidad: Número Meta Horizonte: 4.0000	Diseñar e implementar estrategias para el análisis de registros administrativos y otras fuentes de información, así como su integración y aprovechamiento esta	158,304,914.00	0.00	85,612,066.00
	Fortalecer la coordinación del SEN	102,388,571.00	0.00	249,646,000.00
	Total	260,693,485.00	0.00	335,258,066.00

Objetivo: Adoptar, adaptar o desarrollar el conjunto de principios, normas y estándares estadísticos que contribuyan a la armonización, comparabilidad, interoperabilidad, calidad e integración de las estadísticas en Colombia y contribuir a su implementación.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Informe con los resultados de las actividades definidas por el grupo de trabajo de fortalecimiento institucional de la CEA - CEPAL. Unidad: Número Meta Horizonte: 4.0000	Desarrollar las actividades propuestas en el marco Código Regional de Buenas Prácticas y del grupo de trabajo de fortalecimiento institucional de la CEA CEPAL.	62,547,407.00	0.00	29,450,000.00
	Total	62,547,407.00	0.00	29,450,000.00
Informes semestrales con los resultados de las capacitaciones, asesoría técnica o sensibilizaciones para el uso de estándares estadísticos. Unidad: Número Meta Horizonte: 8.0000	Realizar talleres y mesas de trabajo para sensibilizar, asistir técnicamente y capacitar sobre el uso de los estándares y buenas prácticas definidas por el SEN.	298,075,853.00	0.00	138,353,178.00
	Total	298,075,853.00	0.00	138,353,178.00

Objetivo: Definir, priorizar y contribuir a la generación de las estadísticas que requiere el país.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Informe con los resultados de la coordinación y asistencia técnica de los Planes estadísticos. Unidad: Número Meta Horizonte: 4.0000	Coordinar la formulación de los planes estadísticos sectoriales y territoriales definidos.	178,465,490.00	1,100,000,000.00	8,812,320.00
	Total	178,465,490.00	1,100,000,000.00	8,812,320.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	1,854,803,102.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,093,568,615.00	0.00	0.00
Total	1,854,803,102.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,093,568,615.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	60.00 %
Indicadores de Gestión	40.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0500G032 - Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual Unidad de Medida: Porcentaje	2009	100.0000
	2010	100.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
	2014	0.0000
	2015	0.0000
2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos Unidad de Medida: Porcentaje	2009	0.0000
	2010	100.0000
	2011	100.0000
	2012	100.0000
	2013	100.0000
	2014	100.0000
	2015	100.0000
	2016	100.0000
	2017	100.0000
2018	100.0000	
2200G002 - Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones Unidad de Medida: Porcentaje	2009	0.0000
	2010	100.0000
	2011	100.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2200G002 - Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones Unidad de Medida: Porcentaje	2012	100.0000
	2013	100.0000
	2014	100.0000
	2015	100.0000
	2016	100.0000
	2017	100.0000
	2018	100.0000
2200G003 - Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria Unidad de Medida: Porcentaje	2009	0.0000
	2010	90.0000
	2011	90.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
	2014	0.0000
	2015	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000P116 - Nro De Estudios De Caracterizacion Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2009	2.0000
	2010	2.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
1000P204 - Estudios Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 58.00	2009	58.0000
	2010	60.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
2200P008 - Productos estadísticos generados Unidad de Medida: Número Meta Total: 398.00	2010	398.0000
	2011	161.0000
	2012	75.0000
	2013	36.0000
9900P039 - Porcentaje De Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2010	100.0000
	2011	100.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Adoptar, adaptar o desarrollar el conjunto de principios, normas y estándares estadísticos que contribuyan a la armonización, comparabilidad, interoperabilidad, calidad e integración de las estadísticas en Colombia y contribuir a su implementación.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Informe con los resultados de las actividades definidas por el grupo de trabajo de fortalecimiento institucional de la CEA - CEPAL.	Informe con los resultados de las actividades definidas por el grupo de trabajo de fortalecimiento institucional de la CEA Elaborado Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	1.0000
Informes semestrales con los resultados de las capacitaciones, asesoría técnica o sensibilizaciones para el uso de estándares estadísticos.	Informes semestrales con los resultados de las capacitaciones, asesoría técnica o sensibilizaciones para el uso de estándares estadísticos. Elaborados Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2014	0.0000
		2015	2.0000
		2016	2.0000
		2017	2.0000
		2018	2.0000

Objetivo Específico: Adoptar, adaptar o desarrollar el conjunto de principios, normas y estándares estadísticos que contribuyan a la armonización, comparabilidad, interoperabilidad, calidad e integración de las estadísticas en Colombia.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Informe consolidado de talleres y mesas de trabajo para socializar y capacitar sobre el uso de estándares y buenas prácticas definidas por el SEN	Informe consolidado de talleres y mesas de trabajo para socializar y capacitar sobre el uso de estándares y buenas prácticas definidas por el SEN Desarrollados Desarrollados Desarrolladas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2014	7.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
Nomenclaturas y Clasificaciones adoptadas o adaptadas para Colombia.	Nomenclaturas y Clasificaciones adoptadas o adaptadas para Colombia. Actualizadas Actualizadas Actualizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	4.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000

Objetivo Específico: Asegurar la calidad de los procesos estadísticos para contribuir a la relevancia, oportunidad, disponibilidad, coherencia y transparencia de la información estadística producida en el país, conforme a las buenas prácticas estadísticas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Indicadores de operaciones estadísticas seleccionadas difundidas en el estándar SDMX	Indicadores de operaciones estadísticas seleccionadas difundidas en el estándar SDMX Seleccionadas Seleccionadas Seleccionadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2014	10.0000
		2015	10.0000
		2016	5.0000
		2017	5.0000
		2018	0.0000
Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas	Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas Desarrolladas Desarrolladas Desarrolladas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 40.0000	2014	1.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas y Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso	Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas y Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Elaborados Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 65.0000	2014	0.0000
		2015	17.0000
		2016	17.0000
		2017	17.0000
		2018	14.0000
Informes semestrales con los resultados de las actividades de promoción y de seguimiento a implementación de planes de mejoramiento	Informes semestrales con los resultados de las actividades de promoción y de seguimiento a implementación de planes de mejoramiento Elaborados Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2014	0.0000
		2015	2.0000
		2016	2.0000
		2017	2.0000
		2018	2.0000
Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas evaluadas	Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas evaluadas Realizadas Realizadas Realizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 40.0000	2014	1.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000

Objetivo Específico: Definir, priorizar y contribuir a la generación de las estadísticas que requiere el país.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Informe con los resultados de la coordinación y asistencia técnica de los Planes estadísticos.	Informe con los resultados de la coordinación y asistencia técnica de los Planes estadísticos sectoriales y territoriales. Elaborado Elaborado Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	1.0000
Informe consolidado de la asesoría o asistencia técnica prestada a entidades territoriales o nacionales.	Informe consolidado de la asesoría o asistencia técnica prestada a entidades territoriales o nacionales. Seleccionadas Seleccionadas Seleccionadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
Planes estadísticos sectoriales y territoriales formulados.	Planes estadísticos sectoriales y territoriales formulados. Seleccionados Seleccionados Seleccionadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2014	1.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer y contribuir a la generación de las estadísticas que requiere el país en el marco del ingreso del país a la OCDE.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Caracterización de la información estadística que se produce en el nivel territorial.	Caracterización de la información estadística que se produce en el nivel territorial. Elaborada Elaborada Elaborada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	1.0000
Diagnóstico de la actividad estadística territorial y estrategias para su fortalecimiento.	Diagnóstico de la actividad estadística territorial y estrategias para su fortalecimiento. Elaborado Elaborado Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	1.0000
Informes semestrales con los resultados de la implementación de estándares por parte de las entidades del SEN	Informes semestrales con los resultados de la implementación de estándares por parte de las entidades del SEN Elaborados Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2014	0.0000
		2015	2.0000
		2016	2.0000
		2017	2.0000
		2018	2.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer los procesos de planificación, regulación, calidad estadística para la coordinación del SEN.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Propuesta de mejora y fortalecimiento de los procesos encaminados a la Planificación, Regulación y Calidad Estadística.	Propuesta de mejora y fortalecimiento de los procesos encaminados a la Planificación, Regulación y Calidad Estadística. Desarrollados Desarrollados Desarrollados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	2014	6.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer los procesos de planificación, regulación, calidad estadística para la regulación y coordinación del SEN.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Informe con los resultados de las acciones implementadas para la coordinación del SEN	Informe con los resultados de las acciones implementadas para la coordinación del SEN Elaborado Elaborado Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Propugnar por el aprovechamiento de registros administrativos para uso estadístico

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
28 Documentos compilados ICER_2014 DANE-BANREP finales	28 Documentos compilados ICER_2014 DANE Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2014	0.0000
		2015	28.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
28 informes ICER consolidados DANE	28 informes ICER consolidados DANE Elaborados Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2014	0.0000
		2015	28.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
Documentos de coyuntura Económica	Documentos de coyuntura Económica Elaborados Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2014	10.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
Informes de Diagnóstico de calidad a registros administrativos seleccionados y planes de fortalecimiento.	Informes de Diagnóstico de calidad a registros administrativos seleccionados y planes de fortalecimiento. Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	5.0000
		2017	3.0000
		2018	2.0000
Informes semestrales con los resultados de la revisión y acompañamiento en la implementación de estándares aplicables a los registros administrativos	Informes semestrales con los resultados de la revisión y acompañamiento en la implementación de estándares aplicables a los registros administrativos Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	2.0000
		2018	2.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
28 Documentos compilados ICER_2014 DANE Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	28.0000	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

28 Documentos compilados ICER_2014 DANE Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
28 informes ICER consolidados DANE Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	28.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Caracterización de la información estadística que se produce en el nivel territorial. Elaborada Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Diagnóstico de la actividad estadística territorial y estrategias para su fortalecimiento. Elaborado Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Documentos de coyuntura Económica Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2014	10.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Indicadores de operaciones estadísticas seleccionadas difundidas en el estándar SDMX Seleccionadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2014	10.0000	Si	No
	2015	10.0000	Si	No
	2016	5.0000	Si	No
	2017	5.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Informe con los resultados de la coordinación y asistencia técnica de los Planes estadísticos sectoriales y territoriales. Elaborado Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Informe con los resultados de las acciones implementadas para la coordinación del SEN Elaborado Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Informe con los resultados de las acciones implementadas para la coordinación del SEN Elaborado Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2017	1.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Informe con los resultados de las actividades definidas por el grupo de trabajo de fortalecimiento institucional de la CEA Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Informe consolidado de la asesoría o asistencia técnica prestada a entidades territoriales o nacionales. Seleccionadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Informe consolidado de talleres y mesas de trabajo para socializar y capacitar sobre el uso de estándares y buenas prácticas definidas por el SEN Desarrollados Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2014	7.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Informes de Diagnóstico de calidad a registros administrativos seleccionados y planes de fortalecimiento. Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	5.0000	No	No
	2017	3.0000	No	No
	2018	2.0000	No	No
Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas Desarrolladas Unidad de Medida: Número Meta Total: 40.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Informes de evaluación al Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas seleccionadas y Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 65.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	17.0000	Si	No
	2016	17.0000	Si	No
	2017	17.0000	Si	No
	2018	14.0000	Si	No
Informes semestrales con los resultados de la implementación de estándares por parte de las entidades del SEN Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	2.0000	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Informes semestrales con los resultados de la implementación de estándares por parte de las entidades del SEN Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2018	2.0000	Si	No
Informes semestrales con los resultados de la revisión y acompañamiento en la implementación de estándares aplicables a los registros administrativos Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	2.0000	No	No
	2018	2.0000	No	No
Informes semestrales con los resultados de las actividades de promoción y de seguimiento a implementación de planes de mejoramiento Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	2.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No
Informes semestrales con los resultados de las capacitaciones, asesoría técnica o sensibilizaciones para el uso de estándares estadísticos. Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	2.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No
Nomenclaturas y Clasificaciones adoptadas o adaptadas para Colombia. Actualizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	4.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Planes de mejoramiento suscritos para mejorar el Proceso Estadístico de las Operaciones Estadísticas evaluadas Realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 40.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Planes estadísticos sectoriales y territoriales formulados. Seleccionados Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0066005160000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Propuesta de mejora y fortalecimiento de los procesos encaminados a la Planificación, Regulación y Calidad Estadística. Desarrollados Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	2014	6.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Ana Paola Gómez Acosta
Cargo Directora Técnica DIRPEN
Fecha 2017-Dec-11 18:38:13

Observación

Se actualizó la ficha para realizar el traslado presupuestal al CNPV

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto está bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Fecha 2017-Dec-11 18:49:34

Observación

El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Fecha 2017-Dec-11 19:06:56

Observación

El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2017-Dec-11 19:03:49

Observación

El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo TÉCNICO OPERATIVO
Fecha 2017-Dec-13 16:40:58

Observación

A través del decreto 262 del 28 de enero de 2004 se establece, entre otras, las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, relativas a la producción de estadísticas estratégicas.

El proyecto: "Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional", reconoce la integración de toda la producción sociodemográfica que genera el DANE para el país, permitiendo una planificación presupuestal orientada a resultados, definiendo así un conjunto de objetivos priorizados y jerarquizados mediante un análisis objetivo, con evidencia de los factores económicos y sociales del entorno actual y a su vez permite generar resultados e impactos directamente relacionados a los gastos del proyecto.

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales. Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos étnicos.

Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales.

Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom.

De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados.

Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 300.000.000.

Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar a cabo en toda la geografía del país y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por sí solo esta labor, razón por la cual se ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multímedias), servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento, logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.

La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 340.691.600.

En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de Información Relacionada con Planificación y Armonización Estadística a Nivel Nacional el valor de \$6.431.385.00

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado: proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de Información Relacionada con Planificación y Armonización Estadística a Nivel Nacional el valor de \$6.431.385.00

Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL Valor: \$640.691.600

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No se Afectan las metas del proyecto
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Paula Marcela Escobar Correa
Cargo Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida
Fecha 2017-Dec-14 22:29:35

Observación

A través del decreto 262 del 28 de enero de 2004 se establece, entre otras, las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, relativas a la producción de estadísticas estratégicas.

El proyecto: "Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional", reconoce la integración de toda la producción sociodemográfica que genera el DANE para el país, permitiendo una planificación presupuestal orientada a resultados, definiendo así un conjunto de objetivos priorizados y jerarquizados mediante un análisis objetivo, con evidencia de los factores económicos y sociales del entorno actual y a su vez permite generar resultados e impactos directamente relacionados a los gastos del proyecto.

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales. Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos étnicos.

Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales.

Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom.

De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados.

Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 300.000.000.

Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar a cabo en toda la geografía del país y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por sí solo esta labor, razón por la cual se ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multímedias), servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento, logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.

La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de \$ 340.691.600.

En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de Información Relacionada con Planificación y Armonización Estadística a Nivel Nacional el valor de \$6.431.385.00

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado: proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de Información Relacionada con Planificación y Armonización Estadística a Nivel Nacional el valor de \$6.431.385.00

Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL Valor: \$640.691.600

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005160000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No se Afectan las metas del proyecto
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005160000

Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior