



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 0066005110000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2007 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Objetivo
Entidad Responsable	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	1051 - Buen gobierno
Programa	0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD	Estrategia
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	10515 - Optimizar la gestión de la información
		Programa
		0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Arango Vallejo Yuli Fernanda
Fecha del Estado Actual	2018-02-05 09:02:28
Fecha Control Posterior	2018-02-05 09:02:28
Solicitud de Formulación	336409 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2018
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

OBTENER RESULTADOS DE LOS AGREGADOS MACROECONÓMICOS BASE 2000 PARA LAS CUENTAS ANUALES, TRIMESTRALES, DEPARTAMENTALES, SATÚLITES Y MACROECONÓMICAS RENOVAR Y ACTUALIZAR LAS MEDICIONES Y LA COBERTURA EN LAS CUENTAS NACIONALES, REGIONALES Y MACROECONOMÍA CON PERIODICIDAD ANUAL Y TRIMESTRAL, CONSIDERANDO EL COMPORTAMIENTO POR DEPARTAMENTO, LOS DIFERENTES SECTORES ESPECÍFICOS Y MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMO LAS INFORMALES ENTRE OTROS ÁMBITOS. APLICAR RECOMENDACIONES DE EXPERTOS INTERNACIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AGREGADOS NACIONALES Y EL DESARROLLO DE LAS CUENTAS REGIONALES, FORTALECIENDO ESTADÍSTICAS BÁSICAS QUE ALIMENTAN LA INFORMACIÓN MACROECONÓMICA PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS CUENTAS NACIONALES CONSIDERANDO BALANZA DE PAGOS Y CUENTAS FINANCIERAS. ADEMÁS INCLUIR EN LA CONTABILIDAD NACIONAL LAS ACTIVIDADES INFORMALES. ACTUALIZAR EL AÑO BASE: 2000 A 2005, ELABORANDO EN VALORES ABSOLUTOS Y POR EL NUEVO AÑO BASE UNA MATRIZ INSUMO - PRODUCTO RENOVADA Y UNA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL.

Problema

-DESACTUALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Y LIMITADA COBERTURA EN LAS CUENTAS NACIONALES - REGIONALES Y MACROECONOMIA, NO CONTANDO CON ESTUDIOS DE LA MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMO LAS INFORMALES ENTRE OTROS ÁMBITOS. - NO EXISTE UNA DEBIDA ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES MACROECONOMICAS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL. - ESCASA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE SOPORTE EL COMPORTAMIENTO DE AGREGADOS NACIONALES.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Descripción

ANTECEDENTES El DANE elabora desde 1970 las Cuentas Nacionales de Colombia, adoptando para tal propósito las recomendaciones metodológicas emitidas por las Naciones Unidas con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y de 2008. El Sistema de Cuentas Nacionales es un conjunto coherente e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros, basados en un conjunto de conceptos y definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas internacionalmente. Su objetivo principal es proporcionar una base de datos macroeconómicos adecuada para el análisis y la evaluación de los resultados de la economía. Las cuentas se realizan a nivel anual y trimestral, lo cual permite un seguimiento periódico de la actividad económica del país. Complementariamente y utilizando el mismo marco de referencia conceptual y metodológico, se desarrollan las Cuentas Departamentales y las Satélite, constituidas estas últimas por las ambientales, de turismo, de cultura, de salud, de la economía del cuidado y de la agroindustria. DESCRIPCION ACTIVIDADES: Se realizan cuatro etapas en el desarrollo y cumplimiento de las actividades del proyecto para cada vigencia: Preparación y planificación: Se realizan los procesos de definición de los lineamientos y cronogramas a seguir; junto con la recepción, procesamiento y análisis de la estadística básica. Además, del aseguramiento de la infraestructura física, mobiliario y las herramientas necesarias para el desarrollo de las investigaciones estadísticas. Ejecución: Se realizan los procesos de cálculo y armonización de la información básica a través de la correlativa a la nomenclatura de las cuentas nacionales para las investigaciones de acuerdo a los periodos objeto de estudio. Análisis: Se realiza el proceso de verificación de la consistencia y coherencia macroeconómica de los resultados obtenidos en cada investigación. Difusión: Se realiza el proceso de socialización interna y externa de los resultados obtenidos y la publicación en la WEB. INVESTIGACIONES: Cuentas Anuales-CA: Síntesis estadística. Se dará inicio a la preparación de los trabajos de revisión y actualización de la serie de las cuentas nacionales anuales base 2005, para los procesos de cambio de base de las cuentas nacionales. Se definirá la metodología y preparación de información necesaria para realizar los cálculos del gasto por finalidad del gobierno. Se obtendrán los resultados para los ejercicios de matriz insumo producto, matriz de contabilidad social y matriz de empleo. Se genera una (1) publicación anual con los resultados de un año definitivo y otro provisional de acuerdo a un periodo de tiempo determinado. Cuentas Trimestrales-CT: Se presentan resultados del PIB desde el punto de vista de la oferta y demanda (Consumo Final, Formación Bruta de Capital y Exportaciones e Importaciones) efectuados durante cada trimestre, a precios corrientes y constantes base 2005. Se generan ocho (8) publicaciones trimestrales al año para los resultados del IV trimestre y total anual, I, II y III trimestre, cuatro (4) son a precios constantes y cuatro (4) a precios corrientes con un trimestre de rezago. Cuentas Departamentales-CD: Se adelanta el proceso de rediseño de la metodología de las cuentas departamentales centralizadas que permitirá redefinir los indicadores, los niveles de agregación y la periodicidad de los resultados, junto con el avance en una propuesta metodológica e inventario de información para la elaboración de las cuentas departamentales descentralizadas. Se generan dos (2) publicaciones anuales: la primera para la inclusión en la serie de los resultados definitivos (n-3) y provisionales (n-2) de las cuentas nacionales anuales y la revisión de los indicadores generales en la serie y la segunda con los resultados del año n-1 preliminar. El ICER recopila y analiza resultados de información estadística coyuntural para los departamentos. Cuentas Satélite-CS: Son una extensión del sistema de cuentas nacionales, comparten sus conceptos básicos, definiciones y clasificaciones. En Colombia, actualmente se están desarrollando la Cuenta Satélite de Turismo-CST, la Cuenta Satélite de Cultura-CSC, la Cuenta Satélite de Salud-CSS, la Cuenta Satélite de Medio Ambiente-CSMA, la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria-CSPA y la Cuenta Satélite Piloto de la Economía del Cuidado-CSPEC. Se generan nueve (9) publicaciones anuales de acuerdo con la disponibilidad de información para obtener los resultados coherentes con la base 2005 de las cuentas nacionales anuales de acuerdo a un periodo de tiempo determinado. Cuentas Trimestrales Bogotá -CTB: Se presentan los resultados del PIB de Bogotá desde el punto de vista de la oferta efectuados durante cada trimestre a precios constantes base 2005. Se generan cuatro (4) publicaciones trimestrales al año para los resultados del IV trimestre y total anual, I, II y III trimestre, con 1.5 meses de rezago del PIB trimestral Nacional.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	Vigencia	Cantidad
Personas	2007	43,926,034
	2008	44,450,260
	2009	44,977,758
	2010	45,508,205
	2011	46,043,696
	2012	46,581,372
	2013	47,120,770
	2014	47,661,368
	2015	48,203,405
	2016	48,747,708
	2017	49,291,609
	2018	49,291,609

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0066005110000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Estudios	CUENTAS SATELITE: ELABORAR Y CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DE LAS CUENTAS SATELITE.	2010-Jan-15	2010-Dec-31	N
		CUENTAS ANUALES: ELABORAR Y CONSOLIDAR LAS CUENTAS NACIONALES ANUALES BASE 2005.	2010-Jan-15	2010-Dec-31	S
		INVESTIGACIONES ESPECIALES: ELABORAR LA METODOLOGIA, PROCESO DE CALCULO Y RESULTADOS DE LA RETROPOLACIÓN DESDE 1990 HASTA 1999 DEL PIB ANUAL BASE 2005.	2010-Jan-15	2010-Dec-31	N
		CUENTAS TRIMESTRALES: REALIZAR LOS CALCULOS Y PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LAS CUENTAS TRIMESTRALES BASES 2000 Y 2005.	2010-Jan-15	2010-Dec-31	S
		CUENTAS DEPARTAMENTALES: ELABORAR LAS CUENTAS DEPARTAMENTALES SERIE 2000 - 2007 BASE 2005.	2010-Jun-01	2010-Dec-31	S
		CA - Análisis y resultados	2011-Feb-15	2012-Dec-31	N
		CA - Difusión	2011-Mar-16	2012-Dec-31	S
		CA - Ejecución	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CA - Preparación y Planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CD - Análisis y resultados	2011-Jan-03	2012-Dec-31	N
		CD - Difusión	2011-Mar-16	2012-Dec-31	S
		CD - Ejecución	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CD - Preparación y planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CSC - Análisis y resultados	2011-Dec-01	2012-Dec-31	N
		CSC - Difusión	2011-Sep-11	2012-Dec-31	N
		CSC - Ejecución	2011-Feb-01	2012-Dec-31	N
		CSC - Preparación y planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CSM - Análisis y resultados	2011-Apr-01	2012-Dec-31	N
		CSM - Difusión	2011-Aug-02	2012-Dec-31	N
		CSM - Ejecución	2011-Jul-01	2012-Dec-31	N
		CSM - Preparación y planificación	2011-Jan-11	2012-Dec-31	N
		CSPA - Análisis y resultados	2011-Oct-01	2012-Dec-31	N
		CSPA - Difusión	2011-Dec-01	2012-Dec-31	N
		CSPA - Ejecución	2011-Mar-01	2012-Dec-31	N
		CSPA - Preparación y Planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CSPH - Análisis y resultados	2011-Jul-01	2012-Dec-31	N
		CSPH - Difusión	2011-Dec-01	2012-Dec-31	N
		CSPH - Ejecución	2011-Feb-01	2012-Dec-31	N
		CSPH - Preparación y planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CSS - Análisis y resultados	2011-Oct-16	2012-Dec-31	N
CSS - Difusión	2011-Nov-16	2012-Dec-31	N		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005110000

Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios				
		CSS - Ejecución	2011-Jan-05	2012-Dec-31	N
		CSS - Preparación y planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados del estudio de cambio de año base - ECAB	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Socialización interna de los resultados del estudio de cambio de año base - ECAB	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo del estudio de cambio de año base - ECAB	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Preparar y planificar las actividades para el estudio de cambio de año base - ECAB	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		CT - Análisis y resultados	2011-Mar-01	2012-Dec-31	N
		CT - Difusión	2011-Mar-01	2012-Dec-31	S
		CT - Ejecución	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		CT - Preparación y planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		IEP - Análisis y resultados	2011-Feb-28	2012-Dec-31	N
		IEP - Difusión	2011-Mar-01	2012-Dec-31	N
		IEP - ejecución	2011-Jan-11	2012-Dec-31	N
		IEP - Preparación y planificación	2011-Jan-07	2012-Dec-31	N
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios - CABS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios - CABS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios - CABS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización y publicación de los resultados de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios - CABS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	S
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo del indicador mensual de actividad económica en las Cuentas Trimestrales - CT	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo del indicador mensual de actividad económica en las Cuentas Trimestrales - CT	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados del indicador mensual de actividad económica en las Cuentas Trimestrales - CT	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización y publicación de los resultados del indicador mensual de actividad económica en las Cuentas Trimestrales - CT	2013-Jan-02	2015-Dec-31	S
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de las Cuentas Departamentales - CD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas Departamentales - CD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados de las Cuentas Departamentales - CD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización y publicación de los resultados de las Cuentas Departamentales - CD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	S
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo del rediseño de las cuentas departamentales - RCD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo del rediseño de las cuentas departamentales - RCD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados del rediseño de las cuentas departamentales - RCD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización de los resultados del rediseño de las cuentas departamentales - RCD	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios	Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta Satélite de Salud - CSS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite de Salud - CSS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados de la Cuenta Satélite de Salud - CSS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta Satélite de Salud - CSS	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente - CSMA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente - CSMA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente - CSMA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente - CSMA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	S
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta Satélite Piloto de Economía del Cuidado - CSPEC	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite Piloto de Economía del Cuidado - CSPEC	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados de la Cuenta Satélite Piloto de Economía del Cuidado - CSPEC	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta Satélite Piloto de Economía del Cuidado - CSPEC	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria - CSPA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria - CSPA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados de la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria - CSPA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria - CSPA	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de las Cuenta Anuales de Sectores Institucionales - CASI	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales - CASI	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
		Realizar el análisis de coherencia y consistencia de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales - CASI	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N
Realizar la socialización y publicación de los resultados de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales - CASI	2013-Jan-02	2015-Dec-31	N		

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la OMT, tendientes a constituir una herramienta básica de análisis que permita la formulación de políticas del sector, a través de la Cuenta Satélite de Turismo.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Resultados de la cuenta satélite de turismo 2014 definitivo y 2015 provisional Unidad: Número Meta Total: 1.0000	Consolidar y analizar los resultados de la Cuenta Satélite de Turismo Etapas: Inversión	N	2014-Jan-02	2018-Dec-29
	Estructurar y desarrollar las actividades necesarias para el fortalecimiento de la Cuenta Satélite de Turismo Etapas: Inversión	N	2014-Jan-02	2018-Dec-29
	Planear y proponer las actividades encaminadas a fortalecer la Cuenta Satélite de Turismo Etapas: Inversión	N	2014-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar los resultados de los ejercicios preliminares de cálculo y validación de la Cuenta Satélite de Turismo Etapas: Inversión	S	2014-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Específico: Continuar los estudios técnicos de cambio de año base y avanzar en la conformación de los marcos conceptuales de los temas nuevos por desarrollar y construir las cuentas de producción y generación del ingreso por rama de actividad, vectores por producto y secuencia de cuentas de sectores institucionales hasta la cuenta de capital para la nueva base de Cuentas Nacionales de Colombia.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos conceptuales, cuadros resultados de cuentas de producción y generación, balances oferta utilización con la síntesis general para nueva base Unidad: Número Meta Total: 3.0000	Analizar los resultados de los cálculos sectoriales de la nueva base de cuentas nacionales Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Dec-29
	Elaborar el cronograma de actividades para la construcción de las cuentas de producción y los vectores transversales para el nuevo año base. Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Dec-29
	Evaluar los avances generados, los diagnósticos sectoriales y marcos conceptuales para el cambio de año base. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Finalizar los diagnósticos sectoriales y los marcos conceptuales de las nuevas investigaciones a desarrollar por el cambio de año base. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Preparar y programar los trabajos técnicos requeridos para el cambio de año base. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar los cálculos sectoriales para la construcción de la nueva base de cuentas nacionales Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Dec-29
	Socializar internamente los resultados de los cálculos sectoriales de la nueva base de cuentas nacionales Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2018-Dec-29
	Socializar internamente los trabajos adelantados para el cambio de año base. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Específico: Describir las interrelaciones existentes entre la economía y el medio ambiente, con el fin de apoyar la formulación de políticas públicas, a través de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Boletines de resultados y documentos metodológicos de las cuentas e indicadores ambientales Unidad: Número Meta Total: 8.0000	Elaborar y actualizar de los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Gestionar la información necesaria para elaborar los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar la validación de los cálculos de los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar los resultados de los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Específico: Medir la actividad productiva de los diferentes departamentos del país, estableciendo su comportamiento, evolución y estructura económica para el análisis y la toma de decisiones regionales a través del cálculo de las Cuentas Departamentales y el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Boletines de resultados de las cuentas departamentales y anexos estadísticos. Unidad: Número Meta Total: 11.0000	Calcular, ajustar y actualizar los resultados de las Cuentas Departamentales, el indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Consolidar y actualizar los resultados de las Cuentas Departamentales, del indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Preparar la información para el cálculo de las Cuentas Departamentales, del indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar y publicar los resultados de las Cuentas Departamentales, del indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Específico: Medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social el país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, a través de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Resultados indicadores de contexto de la CSTNR y Matriz de trabajo Base 2005, 2014 Definitivo-2015 Provisional. Unidad: Número Meta Total: 2.0000	Analizar los resultados de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Consolidar la información requerida para la elaboración de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Preparar la información requerida para la elaboración de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar los resultados de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Específico: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis de las actividades culturales del país y la toma de decisiones públicas y privadas, a través de la Cuenta Satélite de Cultura.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Resultados matriz de trabajo campo cultural 2015, segmentos campo cultural 2015-2016 provisional, 4 segmentos campo cultural Capítulo Bogotá 2015-2016 Unidad: Número Meta Total: 2.0000	Elaborar los cálculos de los subsectores culturales priorizados Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Preparar la información necesaria para el cálculo de los subsectores culturales priorizados. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar los ajustes para la consolidación de los subsectores priorizados Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar los resultados de los subsectores culturales priorizados Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Específico: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades agroindustriales priorizadas en su primera fase de transformación, a través de la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Resultados de la cuenta satélite piloto de la agroindustria de la caña de azúcar, arroz y de la cría de ganado bovino y porcino 2012-2015 provisional Unidad: Número Meta Total: 3.0000	Analizar los resultados de los sectores agroindustriales priorizados. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Consolidar la información necesaria para los cálculos de los sectores agroindustriales priorizados. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Investigar y preparar la información requerida para los sectores agroindustriales priorizados Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar los resultados para los sectores agroindustriales priorizados Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Específico: Presentar las operaciones de salud y seguridad social en un esquema cercano a las cuentas nacionales, utilizando los conceptos y clasificaciones propias de los agentes ligados al Sistema, a través de la Cuenta Satélite de Salud.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Resultados 2014 definitivo y 2015 provisional para los actores definidos y el avance de los demás agentes sectoriales. Unidad: Número Meta Total: 1.0000	Analizar, criticar y evaluar la información recolectada para los cuadros intermedios de la Cuenta Satélite de Salud Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Definir los avances para la construcción de la Cuenta Satélite de Salud de acuerdo con el Manual SHA. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar los ajustes necesarios de los cuadros intermedios para la Cuenta Satélite de Salud Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar los resultados de los cuadros intermedios de la Cuenta Satélite de Salud Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29
Objetivo Específico: Realizar la síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente la situación económica de Bogotá, en coherencia con las cuentas departamentales a través del cálculo de las cuentas trimestrales de Bogotá.				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Boletines trimestrales del PIB de Bogotá Unidad: Número Meta Total: 4.0000	Analizar los resultados y elaborar los documentos de socialización del PIB Trimestral de Bogotá. Etapas: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar los cálculos del PIB Trimestral de Bogotá Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2018-Dec-29
	Revisar e incorporar las mejoras al sistema para los cálculos del PIB Trimestral de Bogotá. Etapas: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar y publicar los resultados del PIB Trimestral de Bogotá. Etapas: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-29
Objetivo Específico: Realizar síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente con periodicidad infranual la situación económica del país, en coherencia con las Cuentas Nacionales, a través del cálculo de las Cuentas Trimestrales.				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Boletines de resultados y cuadros de publicación del PIB trimestral y del indicador del seguimiento a la Economía - ISE Unidad: Número Meta Total: 20.0000	Analizar los resultados y elaborar los documentos de socialización del PIB trimestral y del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar los cálculos del PIB trimestral y del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Revisar e incorporar las mejoras al sistema para los cálculos del PIB Trimestral y el Indicador de seguimiento a la Economía - ISE Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar y publicar los resultados del PIB trimestral y del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005110000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Boletín y cuadros de resultados de las cuentas anuales de bienes y servicios; enclave cultivos ilícitos y matriz utilización importados y nacionales Unidad: Número Meta Total: 3.0000	Analizar y realizar la síntesis de los resultados de las Cuentas de Bienes y Servicios Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Preparar y completar los procesos de gestión de información para las Cuentas de Bienes y Servicios. Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas de Bienes y Servicios Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar y publicar los resultados de las Cuentas de Bienes y Servicios Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Socializar y publicar resultados CASI base 2005 años 2014 definitivo y 2015 provisional y de las cuentas del gasto por finalidad del gobierno 2016 pre Unidad: Número Meta Total: 2.0000	Consolidar los resultados de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y gasto por finalidad Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Gestionar la información necesaria para las Cuentas de Sectores Institucionales y gasto por finalidad Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Realizar la síntesis de los resultados de Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y gasto por finalidad Etapas: Inversión	N	2013-Jan-02	2018-Dec-29
	Socializar y publicar los resultados de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y gasto por finalidad Etapas: Inversión	S	2013-Jan-02	2018-Dec-29

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	Nación	1,688,749,601.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2008	2,597,000,000.00	0.00	2,597,000,000.00	2,597,000,000.00	2,397,000,000.00
2009	1,765,000,000.00	0.00	1,765,000,000.00	1,765,000,000.00	1,700,495,774.00
2010	2,809,000,000.00	0.00	2,809,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2011	2,650,000,000.00	0.00	2,650,000,000.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005110000

Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2012	2,910,984,474.00	0.00	2,910,984,474.00	703,218,740.00	703,218,740.00
2013	1,377,092,180.00	0.00	1,377,092,180.00	735,257,716.00	735,257,716.00
2014	921,200,000.00	0.00	921,200,000.00	744,315,447.00	744,315,447.00
2015	1,242,168,547.00	0.00	1,242,168,547.00	1,242,168,547.00	1,240,025,477.00
2016	1,948,341,412.00	0.00	1,948,341,412.00	1,794,086,340.00	1,396,803,706.00
2017	3,014,500,423.00	0.00	3,014,500,423.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
2018	1,688,749,601.00	0.00	1,688,749,601.00	1,371,449,730.00	1,371,449,730.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo: Ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la OMT, tendientes a constituir una herramienta básica de análisis que permita la formulación de políticas del sector, a través de la Cuenta Satélite de Turismo.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Resultados de la cuenta satélite de turismo 2014 definitivo y 2015 provisional Unidad: Número Meta Horizonte: 1.0000	Planear y proponer las actividades encaminadas a fortalecer la Cuenta Satélite de Turismo	0.00	0.00	0.00
	Estructurar y desarrollar las actividades necesarias para el fortalecimiento de la Cuenta Satélite de Turismo	0.00	0.00	0.00
	Consolidar y analizar los resultados de la Cuenta Satélite de Turismo	0.00	0.00	0.00
	Socializar los resultados de los ejercicios preliminares de cálculo y validación de la Cuenta Satélite de Turismo	0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00

Objetivo: Describir las interrelaciones existentes entre la economía y el medio ambiente, con el fin de apoyar la formulación de políticas públicas, a través de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Boletines de resultados y documentos metodológicos de las cuentas e indicadores ambientales Unidad: Número Meta Horizonte: 8.0000	Gestionar la información necesaria para elaborar los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente	0.00	35,788,000.00	35,788,000.00
	Elaborar y actualizar de los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente	0.00	35,788,000.00	35,788,000.00
	Realizar la validación de los cálculos de los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente	0.00	35,788,000.00	35,788,000.00
	Socializar los resultados de los componentes de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente	0.00	35,788,000.00	35,788,000.00
	Total		0.00	143,152,000.00

Objetivo: Medir la actividad productiva de los diferentes departamentos del país, estableciendo su comportamiento, evolución y estructura económica para el análisis y la toma de decisiones regionales a través del cálculo de las Cuentas Departamentales y el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 0066005110000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Boletines de resultados de las cuentas departamentales y anexos estadísticos. Unidad: Número Meta Horizonte: 11.0000	Preparar la información para el cálculo de las Cuentas Departamentales, del indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional	19,734,888.00	60,846,000.00	60,846,000.00
	Calcular, ajustar y actualizar los resultados de las Cuentas Departamentales, el indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional	69,072,111.00	91,269,000.00	91,269,000.00
	Consolidar y actualizar los resultados de las Cuentas Departamentales, del indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional	69,072,111.00	91,269,000.00	91,269,000.00
	Socializar y publicar los resultados de las Cuentas Departamentales, del indicador de importancia económica municipal y el informe de coyuntura económica regional	39,469,778.00	60,846,000.00	60,846,000.00
	Total	197,348,888.00	304,230,000.00	304,230,000.00

Objetivo: Medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social el país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, a través de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Resultados indicadores de contexto de la CSTNR y Matriz de trabajo Base 2005, 2014 Definitivo-2015 Provisional. Unidad: Número Meta Horizonte: 2.0000	Preparar la información requerida para la elaboración de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado	7,210,000.00	0.00	0.00
	Consolidar la información requerida para la elaboración de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado	10,815,000.00	0.00	0.00
	Analizar los resultados de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado	10,815,000.00	0.00	0.00
	Socializar los resultados de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado	7,210,000.00	0.00	0.00
	Total	36,050,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades agroindustriales priorizadas en su primera fase de transformación, a través de la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Resultados de la cuenta satélite piloto de la agroindustria de la caña de azúcar, arroz y de la cría de ganado bovino y porcino 2012-2015 provisional Unidad: Número Meta Horizonte: 3.0000	Investigar y preparar la información requerida para los sectores agroindustriales priorizados	0.00	0.00	0.00
	Consolidar la información necesaria para los cálculos de los sectores agroindustriales priorizados.	0.00	0.00	0.00
	Analizar los resultados de los sectores agroindustriales priorizados.	0.00	0.00	0.00
	Socializar los resultados para los sectores agroindustriales priorizados	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Objetivo: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis de las actividades culturales del país y la toma de decisiones públicas y privadas, a través de la Cuenta Satélite de Cultura.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Resultados matriz de trabajo campo cultural 2015, segmentos campo cultural 2015-2016 provisional, 4 segmentos campo cultural Capítulo Bogotá 2015-2016 Unidad: Número Meta Horizonte: 2.0000	Preparar la información necesaria para el cálculo de los subsectores culturales priorizados.	0.00	0.00	0.00
	Elaborar los cálculos de los subsectores culturales priorizados	0.00	0.00	0.00
	Realizar los ajustes para la consolidación de los subsectores priorizados	0.00	0.00	0.00
	Socializar los resultados de los subsectores culturales priorizados	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Objetivo: Presentar las operaciones de salud y seguridad social en un esquema cercano a las cuentas nacionales, utilizando los conceptos y clasificaciones propias de los agentes ligados al Sistema, a través de la Cuenta Satélite de Salud.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Resultados 2014 definitivo y 2015 provisional para los actores definidos y el avance de los demás agentes sectoriales. Unidad: Número Meta Horizonte: 1.0000	Definir los avances para la construcción de la Cuenta Satélite de Salud de acuerdo con el Manual SHA.	10,197,000.00	33,875,000.00	33,875,000.00
	Analizar, criticar y evaluar la información recolectada para los cuadros intermedios de la Cuenta Satélite de Salud	8,497,500.00	54,200,000.00	54,200,000.00
	Realizar los ajustes necesarios de los cuadros intermedios para la Cuenta Satélite de Salud	8,497,500.00	33,875,000.00	33,875,000.00
	Socializar los resultados de los cuadros intermedios de la Cuenta Satélite de Salud	6,798,000.00	13,550,000.00	13,550,000.00
	Total	33,990,000.00	135,500,000.00	135,500,000.00

Objetivo: Realizar síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente con periodicidad infranual la situación económica del país, en coherencia con las Cuentas Nacionales, a través del cálculo de las Cuentas Trimestrales.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Boletines de resultados y cuadros de publicación del PIB trimestral y del indicador del seguimiento a la Economía - ISE Unidad: Número Meta Horizonte: 20.0000	Revisar e incorporar las mejoras al sistema para los cálculos del PIB Trimestral y el Indicador de seguimiento a la Economía - ISE	30,540,000.00	72,404,432.00	72,404,432.00
	Realizar los cálculos del PIB trimestral y del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE	61,080,000.00	72,404,433.00	72,404,433.00
	Analizar los resultados y elaborar los documentos de socialización del PIB trimestral y del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE	45,810,000.00	72,404,433.00	72,404,433.00
	Socializar y publicar los resultados del PIB trimestral y del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE	15,270,000.00	72,404,432.00	72,404,432.00
	Total	152,700,000.00	289,617,730.00	289,617,730.00

Objetivo: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Boletín y cuadros de resultados de las cuentas anuales de bienes y servicios; enclave cultivos ilícitos y matriz utilización importados y nacionales Unidad: Número Meta Horizonte: 3.0000	Preparar y completar los procesos de gestión de información para las Cuentas de Bienes y Servicios.	0.00	0.00	0.00
	Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
	Analizar y realizar la síntesis de los resultados de las Cuentas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
	Socializar y publicar los resultados de las Cuentas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Objetivo: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Socializar y publicar resultados CASI base 2005 años 2014 definitivo y 2015 provisional y de las cuentas del gasto por finalidad del gobierno 2016 pre Unidad: Número Meta Horizonte: 2.0000	Gestionar la información necesaria para las Cuentas de Sectores Institucionales y gasto por finalidad	97,850,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Consolidar los resultados de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y gasto por finalidad	97,850,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
	Realizar la síntesis de los resultados de Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y gasto por finalidad	97,850,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
	Socializar y publicar los resultados de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales y gasto por finalidad	97,850,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
	Total	391,400,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 0066005110000

Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Objetivo: Continuar los estudios técnicos de cambio de año base y avanzar en la conformación de los marcos conceptuales de los temas nuevos por desarrollar y construir las cuentas de producción y generación del ingreso por rama de actividad, vectores por producto y secuencia de cuentas de sectores institucionales hasta la cuenta de capital para la nueva base de Cuentas Nacionales de Colombia.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos conceptuales, cuadros resultados de cuentas de producción y generación, balances oferta utilización con la síntesis general para nueva base Unidad: Número Meta Horizonte: 3.0000	Preparar y programar los trabajos técnicos requeridos para el cambio de año base.	0.00	0.00	0.00
	Elaborar el cronograma de actividades para la construcción de las cuentas de producción y los vectores transversales para el nuevo año base.	0.00	65,987,500.00	65,987,500.00
	Finalizar los diagnósticos sectoriales y los marcos conceptuales de las nuevas investigaciones a desarrollar por el cambio de año base.	0.00	0.00	0.00
	Realizar los cálculos sectoriales para la construcción de la nueva base de cuentas nacionales	487,701,867.00	65,987,500.00	65,987,500.00
	Evaluar los avances generados, los diagnósticos sectoriales y marcos conceptuales para el cambio de año base.	0.00	0.00	0.00
	Analizar los resultados de los cálculos sectoriales de la nueva base de cuentas nacionales	194,779,423.00	65,987,500.00	65,987,500.00
	Socializar internamente los trabajos adelantados para el cambio de año base.	0.00	0.00	0.00
	Socializar internamente los resultados de los cálculos sectoriales de la nueva base de cuentas nacionales	194,779,423.00	65,987,500.00	65,987,500.00
	Total		877,260,713.00	263,950,000.00

Objetivo: Realizar la síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente la situación económica de Bogotá, en coherencia con las cuentas departamentales a través del cálculo de las cuentas trimestrales de Bogotá.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Boletines trimestrales del PIB de Bogotá Unidad: Número Meta Horizonte: 4.0000	Revisar e incorporar las mejoras al sistema para los cálculos del PIB Trimestral de Bogotá.	0.00	0.00	0.00
	Realizar los cálculos del PIB Trimestral de Bogotá	0.00	0.00	0.00
	Analizar los resultados y elaborar los documentos de socialización del PIB Trimestral de Bogotá.	0.00	0.00	0.00
	Socializar y publicar los resultados del PIB Trimestral de Bogotá.	0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	1,688,749,601.00	0.00	0.00	1,371,449,730.00	0.00	0.00	1,371,449,730.00	0.00	0.00
Total	1,688,749,601.00	0.00	0.00	1,371,449,730.00	0.00	0.00	1,371,449,730.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2018

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación	487,701,867.00	65,987,500.00	65,987,500.00
	Total	487,701,867.00	65,987,500.00	65,987,500.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0500G032 - Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual Unidad de Medida: Porcentaje	2007	0.0000
	2008	0.0000
	2009	0.0000
	2010	100.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
	2014	0.0000
	2015	0.0000
1000G534 - Investigaciones Realizadas Unidad de Medida: Número	2007	0.0000
	2008	0.0000
	2009	0.0000
	2010	4.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G534 - Investigaciones Realizadas Unidad de Medida: Número	2013	0.0000
	2014	0.0000
	2015	0.0000
2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos Unidad de Medida: Porcentaje	2007	0.0000
	2008	0.0000
	2009	0.0000
	2010	100.0000
	2011	100.0000
	2012	100.0000
	2013	100.0000
	2014	100.0000
	2015	100.0000
	2016	100.0000
	2017	100.0000
2200G002 - Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones Unidad de Medida: Porcentaje	2007	0.0000
	2008	0.0000
	2009	0.0000
	2010	100.0000
	2011	100.0000
	2012	100.0000
	2013	100.0000
	2014	100.0000
	2015	100.0000
	2016	100.0000
2017	100.0000	
2018	100.0000	

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000P204 - Estudios Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	2010	4.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
1000P317 - Documentos A Publicar Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2010	100.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

1000P317 - Documentos A Publicar Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2013	0.0000
2200P008 - Productos estadísticos generados Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2010	12.0000
	2011	80.0000
	2012	27.0000
	2013	43.0000
2200P009 - Índice de Calidad de las Investigaciones Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 92.00	2010	92.0000
	2011	92.0000
	2012	92.0000
	2013	100.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la OMT, tendientes a constituir una herramienta básica de análisis que permita la formulación de políticas del sector, a través de la Cuenta Satélite de Turismo.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Resultados de la cuenta satélite de turismo 2014 definitivo y 2015 provisional	Resultados de la cuenta satélite de turismo 2014 definitivo y 2015 provisional Actualizado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2014	1.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	1.0000

Objetivo Especifico: Continuar los estudios técnicos de cambio de año base y avanzar en la conformación de los marcos conceptuales de los temas nuevos por desarrollar y construir las cuentas de producción y generación del ingreso por rama de actividad, vectores por producto y secuencia de cuentas de sectores institucionales hasta la cuenta de capital para la nueva base de Cuentas Nacionales de Colombia.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos conceptuales, cuadros resultados de cuentas de producción y generación, balances oferta utilización con la síntesis general para nueva base	Documentos conceptuales, cuadros resultados de cuentas de producción y generación, balances oferta utilización con la síntesis general para nueva base Desarrollados Desarrollados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	4.0000
		2015	3.0000
		2016	3.0000
		2017	3.0000
		2018	2.0000

Objetivo Especifico: Describir las interrelaciones existentes entre la economía y el medio ambiente, con el fin de apoyar la formulación de políticas públicas, a través de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Boletines de resultados y documentos metodológicos de las cuentas e indicadores ambientales	Boletines de resultados y documentos metodológicos de las cuentas e indicadores ambientales Difundidos Difundidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 9.0000	2014	6.0000
		2015	9.0000
		2016	8.0000
		2017	8.0000
		2018	7.0000

Objetivo Específico: Medir la actividad productiva de los diferentes departamentos del país, estableciendo su comportamiento, evolución y estructura económica para el análisis y la toma de decisiones regionales a través del cálculo de las Cuentas Departamentales y el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Boletines de resultados de las cuentas departamentales y anexos estadísticos.	Boletines de resultados de las cuentas departamentales y anexos estadísticos. Difundidos Difundidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	2.0000
		2015	2.0000
		2016	4.0000
		2017	4.0000
		2018	2.0000

Objetivo Específico: Medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social el país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, a través de la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Resultados indicadores de contexto de la CSTNR y Matriz de trabajo Base 2005, 2014 Definitivo-2015 Provisional.	Resultados indicadores de contexto de la CSTNR y Matriz de trabajo Base 2005, 2014 Definitivo Difundido Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	2.0000
		2015	4.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	4.0000

Objetivo Específico: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis de las actividades culturales del país y la toma de decisiones públicas y privadas, a través de la Cuenta Satélite de Cultura.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Resultados matriz de trabajo campo cultural 2015, segmentos campo cultural 2015-2016 provisional, 4 segmentos campo cultural Capítulo Bogotá 2015-2016	Resultados matriz de trabajo campo cultural 2015, segmentos campo cultural 2015 Difundido Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000
		2015	1.0000
		2016	2.0000
		2017	2.0000
		2018	2.0000

Objetivo Específico: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades agroindustriales priorizadas en su primera fase de transformación, a través de la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Resultados de la cuenta satélite piloto de la agroindustria de la caña de azúcar, arroz y de la cría de ganado bovino y porcino 2012-2015 provisional	Resultados de la cuenta satélite piloto de la agroindustria de la caña de azúcar, arroz y de la cría de ganado bovino y porcino 2012 Difundido Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000
		2015	2.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	2.0000

Objetivo Especifico: Presentar las operaciones de salud y seguridad social en un esquema cercano a las cuentas nacionales, utilizando los conceptos y clasificaciones propias de los agentes ligados al Sistema, a través de la Cuenta Satélite de Salud.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Resultados 2014 definitivo y 2015 provisional para los actores definidos y el avance de los demas agentes sectoriales.	Resultados 2014 definitivo y 2015 provisional para los actores definidos y el avance de los demas agentes sectoriales. Difundidos Difundidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	2.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	2.0000

Objetivo Especifico: Realizar la síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente la situación económica de Bogotá, en coherencia con las cuentas departamentales a través del cálculo de las cuentas trimestrales de Bogotá.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Boletines trimestrales del PIB de Bogotá	Boletines trimestrales del PIB de Bogotá Divulgados Divulgados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000
		2015	4.0000
		2016	4.0000
		2017	4.0000
		2018	1.0000

Objetivo Especifico: Realizar síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente con periodicidad infranual la situación económica del país, en coherencia con las Cuentas Nacionales, a través del cálculo de las Cuentas Trimestrales.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Boletines de resultados y cuadros de publicación del PIB trimestral y del indicador del seguimiento a la Economía - ISE	Boletines de resultados y cuadros de publicación del PIB trimestral y del indicador del seguimiento a la Economía Difundidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2014	4.0000
		2015	19.0000
		2016	20.0000
		2017	20.0000
		2018	16.0000

Objetivo Especifico: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Boletín y cuadros de resultados de las cuentas anuales de bienes y servicios; enclave cultivos ilícitos y matriz utilización importados y nacionales	Boletín y cuadros de resultados de las cuentas anuales de bienes y servicios; enclave cultivos ilícitos y matriz utilización importados y nacionales Difundidos Difundidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2014	3.0000
		2015	3.0000
		2016	3.0000
		2017	3.0000
		2018	3.0000

Objetivo Específico: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Socializar y publicar resultados CASI base 2005 años 2014 definitivo y 2015 provisional y de las cuentas del gasto por finalidad del gobierno 2016 pre	Socializar y publicar resultados CASI base 2005 años 2014 definitivo y 2015 provisional y de las cuentas del gasto por finalidad del gobierno 2016 pre Difundidos Difundidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000
		2015	2.0000
		2016	2.0000
		2017	2.0000
		2018	2.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Boletín y cuadros de resultados de las cuentas anuales de bienes y servicios; enclave cultivos ilícitos y matriz utilización importados y nacionales Difundidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2014	3.0000	Si	No
	2015	3.0000	Si	No
	2016	3.0000	Si	No
	2017	3.0000	Si	No
	2018	3.0000	Si	No
Boletines de resultados de las cuentas departamentales y anexos estadísticos. Difundidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	2.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	4.0000	Si	No
	2017	4.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No
Boletines de resultados y cuadros de publicación del PIB trimestral y del indicador del seguimiento a la Economía Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.0000	2014	4.0000	Si	No
	2015	19.0000	Si	No
	2016	20.0000	Si	No
	2017	20.0000	Si	No
	2018	16.0000	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Boletines de resultados y documentos metodológicos de las cuentas e indicadores ambientales Difundidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 9.0000	2014	6.0000	Si	No
	2015	9.0000	Si	No
	2016	8.0000	Si	No
	2017	8.0000	Si	No
	2018	7.0000	Si	No
Boletines trimestrales del PIB de Bogotá Divulgados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	4.0000	Si	No
	2016	4.0000	Si	No
	2017	4.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Documentos conceptuales, cuadros resultados de cuentas de producción y generación, balances oferta utilización con la síntesis general para nueva base Desarrollados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	4.0000	Si	No
	2015	3.0000	Si	No
	2016	3.0000	Si	No
	2017	3.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No
Resultados 2014 definitivo y 2015 provisional para los actores definidos y el avance de los demás agentes sectoriales. Difundidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	2.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No
Resultados de la cuenta satélite de turismo 2014 definitivo y 2015 provisional Actualizado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Resultados de la cuenta satélite piloto de la agroindustria de la caña de azúcar, arroz y de la cría de ganado bovino y porcino 2012 Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No
Resultados indicadores de contexto de la CSTNR y Matriz de trabajo Base 2005, 2014 Definitivo Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2014	2.0000	Si	No
	2015	4.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	4.0000	Si	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0066005110000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Resultados matriz de trabajo campo cultural 2015, segmentos campo cultural 2015 Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	2.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No
Socializar y publicar resultados CASI base 2005 años 2014 definitivo y 2015 provisional y de las cuentas del gasto por finalidad del gobierno 2016 pre Difundidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	2.0000	Si	No
	2018	2.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política
Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2018-Feb-01 15:37:04

Observación

El proyecto se ajusta a decreto de liquidación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no esta asociado a políticas transversales.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Fecha 2018-Feb-02 10:04:24

Observación

El proyecto se ajusta a decreto de liquidación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no esta asociado a políticas transversales.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Fecha 2018-Feb-02 10:43:06

Observación
 El proyecto se actualizo a decreto de liquidación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no esta asociado a políticas transversales
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo PROFESIONAL
Fecha 2018-Feb-02 10:24:38

Observación
 El proyecto se actualizo a decreto de liquidación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no esta asociado a políticas transversales
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo TÉCNICO OPERATIVO
Fecha 2018-Feb-02 15:28:22

Observación

Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto

Decreto 2236 de 2017

\$ 1.371.449.730.00

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0066005110000
Nombre del Proyecto: LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Paula Marcela Escobar Correa
Cargo Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida
Fecha 2018-Feb-05 09:43:28

Observación
 Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto

Decreto 2236 de 2017

\$ 1.371.449.730.00

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0066005110000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior