



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 0066005060000  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2007 - 2018	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)</b>
<b>Sector</b>	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	<b>Objetivo</b>
<b>Entidad Responsable</b>	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	1051 - Buen gobierno
<b>Programa</b>	0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD	<b>Estrategia</b>
<b>SubPrograma</b>	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	10515 - Optimizar la gestión de la información
		<b>Programa</b>
		0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulator</b>	vargas hernandez luz adriana
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2018-02-05 10:02:55
<b>Fecha Control Posterior</b>	2018-02-05 10:02:55
<b>Solicitud de Formulación</b>	336131 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2018
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

DISEÑAR O ROBUSTECER LOS INDICADORES DE PRECIOS Y COSTOS PARA LOS DIVERSOS CAMPOS DEL PROGRAMA : EL CONSUMIDOR, EL PRODUCTOR, LA CONSTRUCCION , LOS PREDIOS, LA EDUCACION , LA SALUD, LA JUSTICIA, EL TRANSPORTE. ELABORAR Y SUMINISTRAR PRODUCTOS SOBRE PRECIOS Y COSTOS QUE LLENEN VACIOS DE INFORMACION, P EJ: VALOR DE LA CANASTA FAMILIAR , VALOR DE LAS DIETAS DE COSTOS MINIMOS, VALOR DE LA CANASTA NORMATIVA EN FUNCIÓN DE LOS EJERCICIOS QUE DESARROLLE EL PROGRAMA DE SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE OBJETIVOS DEL MILENIO. AMPLIAR LA COBERTURA GEOGRÁFICA Y TEMÁTICA DE LOS INDICES DE PRECIOS Y COSTOS. AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE RESULTADOS , MEDIANTE LA MODERNIZACION DE PROCESO DE CAPTURA DE DATOS Y EL MONITOREO Y CONTROL VIRTUAL DE LOS PROCESOS.

**Problema**

ESTADISTICA OPORTUNA Y REPRESENTATIVA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS, CON DIFERENTES NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y COBERTURA GEOGRAFICA, PARA FOCALIZAR LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL DEL PAIS

**Descripción**

El proyecto levantamiento de informacion de precios tiene como objetivo medir las variaciones de precios a nivel del productor , consumidor, y del sector de la construccion entre otros. El proyecto esta conformado por investigaciones como el Indice de Precios al Consumidor,Indice de Precios al Productor, Indice de Costos de Educacion Superior, Indice de Costos de Construccion de Vivienda, Indice de Costos de Construccion Pesada, Indice de Valoracion Predial, Indice de Precios de Vivienda Nueva, Indice de Costos del Transporte de Carga , Indice de costos de campañas electorales; Indice de Costos de Transporte de Pasajeros e Indice de Precios de Poder Adquisitivo

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 0066005060000  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Tipo	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Centros de investigación	15	15	15	15	15	15			
Empresas	500	500	500	500	500	500			
Entidades	100	100	100	100	100	100			
Instituciones Educativas	500	500	500	500	500	500			
Personas	5,000	5,100	5,100	5,100	47,661,787	48,203,405	48,747,708	49,291,609	49,291,609

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

**CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES**

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Estudios	INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR - IPP-DISEÑO ESTADISTICO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP- OPERATIVO DE CAMPO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP-ANALISIS Y DIFUSION	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC-DISEÑO ESTADISTICO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC- OPERATIVO DE CAMPO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC-ANALISIS Y DIFUSION	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y PESADA -ICCV- P- DISEÑO ESTADISTICO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y PESADA-ICCV-P-OPERATIVO DE CAMPO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y PESADA -ICCV-P-ANALISIS Y DIFUSION	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-DISEÑO ESTADISTICO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-OPERATIVO DE CAMPO	2010-Jan-01	2011-Dec-31	N
		INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-ANALISIS Y DIFUSION	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA-ICESP- DISEÑO ESTADISTICO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA-ICESP- OPERATIVO DE CAMPO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA -ICESP-ANALISIS Y DIFUSION	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS DE TRANSPORTE DE CARGA-IPTC	2011-Jan-17	2015-Dec-31	N
		INDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA--ICTC- OPERATIVO DE CAMPO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS DE TRANSPORTE DE CARGA -IPTC-ANALISIS Y DIFUSION	2011-Jan-03	2015-Dec-31	N
INDICE DE PARIDAD LOCAL -IPL-DISEÑO ESTADISTICO	2011-Jan-17	2015-Dec-31	N		

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios	INDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES NUEVAS	2010-Jan-04	2010-Dec-31	N
		INDICE DECOSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA-ICTC- DISEÑO	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		ICCV - DIFUSION	2011-Jan-11	2012-Dec-31	N
		ICCV - EJECUCION	2011-Jan-03	2012-Dec-31	S
		ICCV - Preparaci{on y planificaci{on	2011-Jan-03	2012-Dec-31	S
		ICESP - analisis y resultados	2011-Jun-01	2012-Dec-31	S
		ICESP - difusi{on	2011-Jun-10	2012-Dec-31	N
		ICESP - ejecucion	2011-Apr-11	2012-Dec-31	S
		ICESP - Preparacion y planificacion	2011-Feb-01	2012-Dec-31	S
		ICTC - Analisis y resultados	2011-May-16	2012-Dec-31	S
		ICTC - difusi{on	2011-Jan-04	2012-Dec-31	N
		ICTC - Ejecucion	2011-Jan-03	2012-Dec-31	S
		ICTC - Preparacion y planificacion	2011-Jan-24	2012-Dec-31	S
		IPC - Analisis y resultados	2011-Jan-11	2012-Dec-31	S
		IPC - difusion	2011-Jan-05	2012-Dec-31	N
		IPC - ejecucion	2011-Jan-04	2012-Dec-31	S
		IPC - Preparacion y planificacion	2011-Jan-11	2012-Dec-31	S
		IPP - analisis y resultados	2011-Jan-03	2012-Dec-31	S
		IPP - difusion	2011-Jan-03	2012-Dec-31	N
		IPP - Ejecucion	2011-Jan-03	2012-Dec-31	S
		IPP - preparacion y planificacion	2011-Jan-11	2012-Dec-31	S
		IPVNE - analisis y resultados	2011-Mar-10	2012-Dec-31	S
		IPVNE - difusion	2011-Mar-14	2012-Dec-31	N
		IPVNE - ejecucion	2011-Mar-07	2012-Dec-31	S
		IPVNE - preparacion y planificacion	2011-Jan-20	2012-Dec-31	S
		IVP - analisis y resultados	2011-Oct-03	2012-Dec-31	S
		IVP - Difusion	2011-Nov-14	2012-Dec-31	N
		IVP - Preparacion y planificacion	2011-Feb-01	2012-Dec-31	S
		Rediseño de indices preparacion y planificacion	2012-Jan-23	2012-Dec-28	N
		Rediseño de indices ejecucion	2012-Jul-02	2012-Dec-28	N
		Rediseño analisis y resultados	2012-Jul-02	2012-Dec-28	N
		Rediseño difusion	2012-Jul-02	2012-Dec-28	N
		Indice de costos de transporte Intermunicipal Diseño	2012-Jan-23	2012-Dec-31	N
		Rediseño IPP	2012-Jan-23	2012-Dec-31	N
INDice de Costos de Transporte Intermunicipal	2012-Jan-23	2012-Dec-31	N		
Rediseño	2013-Jan-21	2015-Dec-31	N		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 0066005060000  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios	Índice de Costos de Transporte Intermunicipal	2013-Jan-21	2013-Dec-31	N
		Índice de Precios de Exportados e Importados-IPXM	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA NUEVA-IPVN DISEÑO	2010-Jan-01	2011-Dec-31	N
		INDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA NUEVA-IPVN ANALISIS Y DIFUSION	2013-Jan-01	2015-Dec-31	N

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas de la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico (IVP)habitacional.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicacio anual de IVP ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 3.0000	Difusion <b>Etapa:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas electorales (ICC)

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicacion anual de ICC (boletienes estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 3.0000	DISEÑO <b>Etapa:</b> Operación	N	2014-Feb-03	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construccion de carreteras y puentes (ICCP)

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicacion mensual de ICCP( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	Difusion <b>Etapa:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Ejecucion <b>Etapa:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la movilizacion de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carreteras (ICTC) y el transporte de Pasajeros Urbanos (ICTPU)

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicacion trimestral de ICTC( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 12.0000	Ejecucion <b>Etapa:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	PREPARACION Y PLANIFICACION <b>Etapa:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida (IPVN)

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 12.0000	DIVULGACION <b>Etapa:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y recolección de información del vector de demanda final para el programa de paridad de la OECD

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 0066005060000  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicación mensual de IPC ( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	Ajustar y actualizar el diseño metodológico para la determinación de los precios promedio de licores <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Feb-14	2017-Dec-29
	Ejecucion <b>Etapas:</b> Operación	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	PREPARACION Y PLANIFICACION <b>Etapas:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda , en un periodo de tiempo (ICCV)

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicación mensual ICCV boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	Difusion <b>Etapas:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Ejecucion <b>Etapas:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un país en su primera etapa de comercialización (IPP)

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicación mensual del IPP ( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	Ejecucion <b>Etapas:</b> Operación	S	2014-Jan-31	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios que adquieren las instituciones de educación superior privada para el desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de publicacio semestral de ICESP ( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 6.0000	Difusion <b>Etapas:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Ejecucion <b>Etapas:</b> Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	Nación	9,203,380,369.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2008	3,914,000,000.00	0.00	3,914,000,000.00	3,914,000,000.00	3,914,000,000.00
2009	6,300,000,000.00	0.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,290,377,754.00
2010	4,233,000,000.00	0.00	4,233,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
2011	5,800,959,599.00	0.00	5,800,959,599.00	5,800,863,635.00	5,800,863,635.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 0066005060000  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2012	8,918,063,575.00	0.00	8,918,063,575.00	6,615,667,233.00	6,615,667,233.00
2013	6,946,450,599.00	0.00	6,946,450,599.00	4,517,334,820.00	4,517,334,820.00
2014	4,878,721,613.00	0.00	4,878,721,613.00	4,635,854,864.00	4,620,454,864.00
2015	10,895,204,828.00	0.00	10,895,204,828.00	5,377,143,889.00	5,280,092,548.00
2016	6,138,458,206.00	0.00	6,138,458,206.00	6,138,458,205.00	7,988,277,950.00
2017	6,410,512,557.00	0.00	6,410,512,557.00	7,000,000,000.00	7,305,986,012.00
2018	9,203,380,369.00	0.00	9,203,380,369.00	2,505,943,099.00	2,505,943,099.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018**

**Objetivo:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carreteras (ICTC) y el transporte de Pasajeros Urbanos (ICTPU)

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicación trimestral de ICTC( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 12.0000	PREPARACION Y PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00
	Ejecucion	0.00	102,382,815.00	102,382,815.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>102,382,815.00</b>	<b>102,382,815.00</b>

**Objetivo:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda, en un periodo de tiempo (ICCV)

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicación mensual ICCV boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 36.0000	Ejecucion	34,247,500.00	285,672,122.00	285,672,122.00
	Difusion	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>34,247,500.00</b>	<b>285,672,122.00</b>	<b>285,672,122.00</b>

**Objetivo:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios que adquieren las instituciones de educación superior privada para el desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicación semestral de ICESP ( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 6.0000	Difusion	0.00	0.00	0.00
	Ejecucion	0.00	20,751,475.00	20,751,475.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>20,751,475.00</b>	<b>20,751,475.00</b>

**Objetivo:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de carreteras y puentes (ICCP)

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicación mensual de ICCP( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 36.0000	Difusion	0.00	0.00	0.00
	Ejecucion	0.00	32,693,899.00	32,693,899.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>32,693,899.00</b>	<b>32,693,899.00</b>

**Objetivo:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y recolección de información del vector de demanda final para el programa de paridad de la OECD

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicacion mensual de IPC ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 36.0000	Ejecucion	0.00	2,002,835,988.00	2,002,835,988.00
	PREPARACION Y PLANIFICACION	9,100,637,869.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>9,100,637,869.00</b>	<b>2,002,835,988.00</b>	<b>2,002,835,988.00</b>

**Objetivo:**Generar estadísticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un país en su primera etapa de comercialización (IPP)

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicacion mensual del IPP ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 36.0000	Ejecucion	34,247,500.00	61,606,800.00	61,606,800.00
	<b>Total</b>	<b>34,247,500.00</b>	<b>61,606,800.00</b>	<b>61,606,800.00</b>

**Objetivo:**Generar estadísticas del comportamiento anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas electorales (ICC)

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicacion anual de ICC (boletines estadísticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 3.0000	DISEÑO	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:**Generar estadísticas de la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico (IVP)habitacional.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicacio anual de IVP ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 3.0000	Difusion	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:**Generar estadísticas del comportamiento de los precios de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida (IPVN)

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 12.0000	DIVULGACION	34,247,500.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>34,247,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 0066005060000  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON  
 PRECIOS A NIVEL NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales Acumulados por Componentes**

Vigencia	Valor
2011	346,778,241.00
2012	690,664,809.00
2013	1,344,515,614.00

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	2,836,661,464.00	2,836,661,464.00
2015	1,228,706,045.00	1,228,706,045.00
2016	2,020,537,670.00	2,020,537,670.00
2017	2,109,760,400.00	2,109,760,400.00
2018	2,473,249,200.00	2,473,249,200.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Estudios	ICCVP - EJECUCION	2011	60,071,173.00
		ICCVP - EJECUCION	2012	50,888,855.00
		ICCVP - EJECUCION	2012	60,071,173.00
		ICTC - Ejecucion	2011	14,702,875.00
		ICTC - Ejecucion	2012	14,702,875.00
		ICTC - Ejecucion	2012	17,259,129.00
		INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y PESADA-ICCV-P-OPERATIVO DE CAMPO	2013	48,177,421.00
		INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y PESADA-ICCV-P-OPERATIVO DE CAMPO	2013	146,668,349.00
		INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA-ICESP- OPERATIVO DE CAMPO	2013	1,088,658.00
		INDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA--ICTC-OPERATIVO DE CAMPO	2013	16,892,019.00
		INDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA--ICTC-OPERATIVO DE CAMPO	2013	49,743,072.00
		INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC- OPERATIVO DE CAMPO	2013	262,500,264.00
		INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC- OPERATIVO DE CAMPO	2013	753,272,479.00
		INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC-ANALISIS Y DIFUSION	2013	9,154,552.00
		INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP- OPERATIVO DE CAMPO	2013	14,019,427.00



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Inversión	Estudios	INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP- OPERATIVO DE CAMPO	2013	41,442,264.00
		INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-ANALISIS Y DIFUSION	2013	1,557,109.00
		IPC - ejecucion	2011	260,182,855.00
		IPC - ejecucion	2012	260,182,855.00
		IPC - ejecucion	2012	261,359,549.00
		IPP - Ejecucion	2011	11,821,338.00
		IPP - Ejecucion	2012	11,821,338.00
		IPP - Ejecucion	2012	14,379,035.00

## Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de carreteras y puentes (ICCP)

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de publicación mensual de ICCP( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones)	Ejecucion <b>Etapas: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2014	230,113,093.00	230,113,093.00
		2015	50,970,951.00	50,970,951.00

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carreteras (ICTC)

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de publicación trimestral de ICTC( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones)	Ejecucion <b>Etapas: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2014	119,262,427.00	119,262,427.00
		2015	41,458,339.00	41,458,339.00
		2016	81,536,468.00	81,536,468.00
		2017	91,641,460.00	91,641,460.00
		2018	102,382,815.00	102,382,815.00

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y recolección de información del vector de demanda final para el programa de pa

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de publicacion mensual de IPC ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones)	Ejecucion <b>Etapas: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2014	2,136,215,304.00	2,136,215,304.00
		2015	989,219,478.00	989,219,478.00
		2016	1,576,314,632.00	1,576,314,632.00
		2017	1,634,938,153.00	1,634,938,153.00
		2018	2,002,835,988.00	2,002,835,988.00

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda , en un periodo de tiempo (ICCV)

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de publicacion mensual ICCV boletin estadisticos, comunicado, presentaciones)	Ejecucion <b>Etapas: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2014	230,113,093.00	230,113,093.00
		2015	105,598,938.00	105,598,938.00
		2016	281,415,334.00	281,415,334.00
		2017	294,748,574.00	294,748,574.00
		2018	285,672,122.00	285,672,122.00

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un pais en su primera etapa de comercializacion (IPP)

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de publicación mensual del IPP ( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones)	Ejecucion <b>Etapas: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-31 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2014	119,732,268.00	119,732,268.00
		2015	41,458,339.00	41,458,339.00
		2016	80,671,236.00	80,671,236.00
		2017	83,112,412.00	83,112,412.00
		2018	61,606,800.00	61,606,800.00

**Objetivo Específico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios que adquieren las instituciones de educación superior privada para el desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de publicación semestral de ICESP ( boletín estadísticos, comunicado, presentaciones)	Ejecucion <b>Etapas: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2014	1,225,279.00	1,225,279.00
		2016	600,000.00	600,000.00
		2017	5,319,801.00	5,319,801.00
		2018	20,751,475.00	20,751,475.00

## Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	9,203,380,369.00	0.00	0.00	2,505,943,099.00	0.00	0.00	2,505,943,099.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>9,203,380,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,943,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,943,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## INDICADORES

## Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Indicadores de Gestión - Meta Vigente

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0500G032 - Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2007	0.0000
	2008	0.0000
	2009	100.0000
	2010	100.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
	2014	0.0000
	2015	0.0000
	2016	0.0000
	2017	0.0000
2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2007	0.0000
	2008	0.0000
	2009	0.0000
	2010	100.0000
	2011	100.0000
	2012	100.0000
	2013	100.0000
	2014	100.0000
	2015	100.0000
	2016	100.0000
	2017	100.0000
2200G002 - Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2007	0.0000
	2008	0.0000
	2009	0.0000
	2010	100.0000
	2011	100.0000
	2012	100.0000
	2013	100.0000
	2014	100.0000
	2015	100.0000
	2016	100.0000
2017	100.0000	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2200G002 - Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2018	100.0000

## Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0800P033 - Ejecucion De Estadisticas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 45,000.00	2009	45,000.0000
	2008	45,000.0000
	2010	45,000.0000
	2011	0.0000
	2012	0.0000
	2013	0.0000
2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 62.00	2010	62.0000
	2011	645.0000
	2012	62.0000
	2013	80.0000
2200P009 - Índice de Calidad de las Investigaciones <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 92.00	2010	92.0000
	2011	92.0000
	2012	92.0000
	2013	92.0000

## Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas de la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico (IVP)habitacional.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacio anual de IVP ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones)	Documentos de publicacio anual de IVP ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 3.0000	2014	1.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas electorales (ICC)

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

 LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON  
 PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacion anual de ICC (boletines estadísticos, comunicado, presentaciones)	Documentos de publicacion anual de ICC (boletines estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 3.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de carreteras y puentes (ICCP)

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacion mensual de ICCP( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones)	Documentos de publicacion mensual de ICCP( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000
		2015	12.0000
		2016	12.0000
		2017	12.0000
		2018	1.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la movilización de un vehículo prestador del servicio de transporte de carga por carreteras (ICTC) y el transporte de Pasajeros Urbanos (ICTPU)

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacion trimestral de ICTC( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones)	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 8.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
	Documentos de publicacion trimestral de ICTC( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 12.0000	2014	4.0000
		2015	4.0000
		2016	4.0000
		2017	4.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida (IPVN)

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones)	Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 12.0000	2014	4.0000
		2015	4.0000
		2016	4.0000
		2017	4.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y recolección de información del vector de demanda final para el programa de paridad de la OECD

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacion mensual de IPC ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones)	2200P008 - Productos estadísticos generados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
	Documentos de publicacion mensual de IPC ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000
		2015	12.0000
		2016	12.0000
		2017	12.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda , en un periodo de tiempo (ICCV)

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacion mensual ICCV boletin estadisticos, comunicado, presentaciones)	Documentos de publicacion mensual ICCV boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000
		2015	12.0000
		2016	12.0000
		2017	12.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un país en su primera etapa de comercialización (IPP)

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacion mensual del IPP ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones)	Documentos de publicacion mensual del IPP ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000
		2015	12.0000
		2016	12.0000
		2017	12.0000
		2018	0.0000

**Objetivo Especifico:** Generar estadísticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios que adquieren las instituciones de educación superior privada para el desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de publicacio semestral de ICESP ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones)	Documentos de publicacio semestral de ICESP ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado Generado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 6.0000	2014	2.0000
		2015	2.0000
		2016	2.0000
		2017	2.0000
		2018	0.0000

## Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de publicacio anual de IVP ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 3.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Documentos de publicacio semestral de ICESP ( boletin estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 6.0000	2014	2.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	2.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Documentos de publicacion anual de ICC (boletienes estadísticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 3.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Documentos de publicacion mensual de ICCP( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000	Si	No
	2015	12.0000	Si	No
	2016	12.0000	Si	No
	2017	12.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
Documentos de publicacion mensual de IPC ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000	Si	No
	2015	12.0000	Si	No
	2016	12.0000	Si	No
	2017	12.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Documentos de publicacion mensual del IPP ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000	Si	No
	2015	12.0000	Si	No
	2016	12.0000	Si	No
	2017	12.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Documentos de publicacion mensual ICCV boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 36.0000	2014	12.0000	Si	No
	2015	12.0000	Si	No
	2016	12.0000	Si	No
	2017	12.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Documentos de publicacion trimestral de ICTC( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 12.0000	2014	4.0000	Si	No
	2015	4.0000	Si	No
	2016	4.0000	Si	No
	2017	4.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) Generado <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 12.0000	2014	4.0000	Si	No
	2015	4.0000	Si	No
	2016	4.0000	Si	No
	2017	4.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Productos estadísticos generados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 8.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON  
PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Productos estadísticos generados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 8.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018**

Política

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



## Control de Formulacion Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2018-Jan-29 09:54:07

## Observación

El proyectó se actualizó a Decreto de liquidación 2018

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 0066005060000

**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

## Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA  
**Cargo** JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
**Fecha** 2018-Jan-29 10:47:37

**Observación**

El proyectó se actualizó a Decreto de liquidación 2018

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

 LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON  
PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA  
**Cargo** JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
**Fecha** 2018-Jan-29 14:03:17

**Observación**  
 El proyectó se actualizó a Decreto de liquidación 2018

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

0066005060000

Nombre del Proyecto:

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	
---	---	---	----------	--



### Control de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

**Cargo** PROFESIONAL

**Fecha** 2018-Jan-29 12:05:19

**Observación**

El proyectó se actualizó a Decreto de liquidación 2018

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



### Control Posterior de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** Sesar Augusto Nupia Rey

**Cargo** TÉCNICO OPERATIVO

**Fecha** 2018-Jan-31 14:59:30

**Observación**

Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto

Decreto 2236 de 2018

\$ 2.505.943.099.00

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 0066005060000  
**Nombre del Proyecto:** LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Paula Marcela Escobar Correa  
**Cargo** Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida  
**Fecha** 2018-Feb-05 10:47:55

**Observación**  
 Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto

Decreto 2236 de 2018

\$ 2.505.943.099.00

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

0066005060000

**Nombre del Proyecto:**

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior