

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horizonte | 2019 - 2022 | Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022) |
| Sector | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Pacto |
| Entidad Responsable | 040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL | 11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados |
| Programa | 0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD | Línea |
| SubPrograma | 1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 12046 - 12. Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados |
| | | Programa |
| | | 0401 - levantamiento y actualización de información estadística de calidad |

ESTADO DE LA FICHA

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Estado | Control Posterior Viabilidad Subdirector |
| Usuario Formador | Orjuela Cardozo Lina Paola |
| Fecha del Estado Actual | 2020-04-23 08:04:38 |
| Fecha Control Posterior | |
| Solicitud de Formulación | 627846 - Sin trámites presupuestales |
| Vigencia Seleccionada | 2020 |
| Fecha Creación del Turno | N/A |
| Turno de trámite | N/A |

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo |
| Actualizar la información económica estructural del país. |
| Problema |
| Debilidades en la información económica estructural del país. |
| Descripción |
| Desarrollar el Censo Económico Nacional para recolectar información sobre el número, la distribución espacial y características demográficas, económicas y sociales de los establecimientos de industria, comercio, servicios, construcción y transporte, ubicados en el territorio nacional. |

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| Tipo | | | |
| Tipo | Vigencia | Cantidad | |
| Localización | | | |
| Región | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
| NACIONAL | NACIONAL | | |

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Actualizar los marcos de lista y de área geográfica sobre establecimientos industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte.

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Bases de Datos del Directorio Estadístico Unidad: Número de bases de datos Meta Total: 1.0000 | Actualizar el directorio de las unidades económicas del país Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional Unidad: Número de bases de datos Meta Total: 1.0000 | Contar con la cartografía censal actualizada y sus diferentes productos. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar el conteo de unidades económicas Etapas: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2021-Dec-31 |

Objetivo Especifico: Incrementar la producción oportuna de estadísticas de carácter estructural del sector económico del país.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Bases de microdatos anonimizados Unidad: Número de bases de datos Meta Total: 1.0000 | Construir los cuadros de salida y adelantar los procesos de análisis y validación de los resultados Etapa: Inversión | N | 2021-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Contextualizar, interpretar y realizar la respectiva anonimización de los resultados del Censo Económico como preparación de los resultados finales Etapa: Inversión | N | 2022-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Difundir la información obtenida en Desarrollo del Censo Económico. Etapa: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Ejecutar el operativo censal asegurando la calidad y cobertura del proceso de recolección. Etapa: Inversión | N | 2021-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| | Estructurar las bases de datos con la información recolectada en desarrollo del Censo Económico Etapa: Inversión | S | 2021-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| | Evaluar la planeación y realización del censo en su conjunto y plantear recomendaciones para las operaciones censales futuras Etapa: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar las actividades de preparación para la ejecución de la recolección. Etapa: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| | Realizar los procesos de revisión de la información recolectada en el desarrollo del Censo Económico Etapa: Inversión | N | 2021-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 1.0000 | Construir los instrumentos necesarios para llevar a cabo la ejecución del Censo Económico. Etapa: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Desarrollar el operativo censal asegurando la calidad y cobertura del proceso de recolección. Etapa: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| | Ejecutar el sistema de pruebas del Censo Económico Etapa: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| | Ejecutar las estrategias de comunicación que soporten la preparación del Censo Económico Etapa: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2021-Dec-31 |
| | Ejecutar las estrategias de comunicación que soporten la preparación del Censo Económico. Etapa: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2020-Dec-31 |
| | Especificar las necesidades para la fases de planeación, diseño, ejecución, producción, comunicación, difusión y evaluación del Censo Económico Etapa: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2021-Dec-31 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 1.0000 | Realizar el diseño temático, estadístico, operativo, de procesamiento, de análisis, de comunicación, de difusión y de evaluación Etapas: Inversión | N | 2020-Jan-01 | 2020-Dec-31 |

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

| Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL | Nación | 57,098,667,428.00 | 0.00 |

Resumen Financiero PGN

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) | |
|----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Inicial | Vigente |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201,089,384.00 |
| 2020 | 57,098,667,428.00 | 0.00 | 57,098,667,428.00 | 12,000,000,000.00 | 12,000,000,000.00 |
| 2021 | 303,062,839,248.00 | 0.00 | 303,062,839,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 4,191,106,527.00 | 0.00 | 4,191,106,527.00 | 0.00 | 0.00 |

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Incrementar la producción oportuna de estadísticas de carácter estructural del sector económico del país.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Bases de microdatos anonimizados Unidad: Número de bases de datos Meta Horizonte: 1.0000 | Evaluar la planeación y realización del censo en su conjunto y plantear recomendaciones para las operaciones censales futuras | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Difundir la información obtenida en Desarrollo del Censo Económico. | 350,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Realizar las actividades de preparación para la ejecución de la recolección. | 0.00 | 14,080,928.00 | 0.00 |
| | Total | 450,000,000.00 | 14,080,928.00 | 0.00 |
| Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 1.0000 | Realizar el diseño temático, estadístico, operativo, de procesamiento, de análisis, de comunicación, de difusión y de evaluación | 0.00 | 4,709,526,640.00 | 2,396,868,750.00 |
| | Especificar las necesidades para la fases de planeación, diseño, ejecución, producción, comunicación, difusión y evaluación del Censo Económico | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecutar las estrategias de comunicación que soporten la preparación del Censo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Desarrollar el operativo censal asegurando la calidad y cobertura del proceso de recolección. | 2,100,138,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecutar las estrategias de comunicación que soporten la preparación del Censo Económico. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construir los instrumentos necesarios para llevar a cabo la ejecución del Censo Económico. | 48,604,233,780.00 | 958,950,000.00 | 1,770,048,500.00 |
| | Ejecutar el sistema de pruebas del Censo Económico | 0.00 | 2,331,319,932.00 | 6,106,777,750.00 |
| | Total | 51,304,372,212.00 | 7,999,796,572.00 | 10,273,695,000.00 |

Objetivo: Actualizar los marcos de lista y de área geográfica sobre establecimientos industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte.

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bases de Datos del Directorio Estadístico Unidad: Número de bases de datos Meta Horizonte: 1.0000 | Actualizar el directorio de las unidades económicas del país | 0.00 | 1,900,649,000.00 | 224,100,500.00 |
| | Total | 0.00 | 1,900,649,000.00 | 224,100,500.00 |
| Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional Unidad: Número de bases de datos Meta Horizonte: 1.0000 | Contar con la cartografía censal actualizada y sus diferentes productos. | 5,344,295,216.00 | 2,085,473,500.00 | 1,502,204,500.00 |
| | Realizar el conteo de unidades económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 5,344,295,216.00 | 2,085,473,500.00 | 1,502,204,500.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

| Departamento | Solicitado | | | Inicial | | | Vigente | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 57,098,667,428.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 57,098,667,428.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

| | Ponderación |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 50.00 % |
| Indicadores de Gestión | 50.00 % |
| Total | 100.00 % |

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 |

Unidad de Medida: Porcentaje

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Actualizar los marcos de lista y de área geográfica sobre establecimientos industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte.

| Producto | Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Bases de Datos del Directorio Estadístico | 040100200 - Bases de Datos del Directorio Estadístico producidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional | 040100300 - Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional producidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |

Objetivo Especifico: Incrementar la producción oportuna de estadísticas de carácter estructural del sector económico del país.

| Producto | Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bases de microdatos anonimizados | 040109100 - Bases de microdatos anonimizados entregadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| Documentos metodológicos | 040104400 - Documentos Metodológicos de la temática de Cuentas Nacionales realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Indicadores de producto de programa

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------|
| Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional producidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000 | 2020 | 0.0000 | Si | No |
| | 2021 | 0.0000 | Si | No |
| | 2022 | 3.0000 | Si | No |
| Bases de Datos del Directorio Estadístico producidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2020 | 0.0000 | Si | No |
| | 2021 | 0.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |
| Bases de microdatos anonimizados entregadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2020 | 0.0000 | Si | Si |
| | 2021 | 0.0000 | Si | Si |
| | 2022 | 1.0000 | Si | Si |
| Documentos Metodológicos de la temática de Cuentas Nacionales realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000 | 2020 | 1.0000 | Si | Si |
| | 2021 | 0.0000 | Si | Si |
| | 2022 | 0.0000 | Si | Si |
| | 2019 | 1.0000 | Si | Si |

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo PROFESIONAL
Fecha 2020-Apr-21 10:40:10

Observación
 Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo al documento de justificación de solicitud de presupuesto 2021.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | El proyecto no está asociado a políticas transversales |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000195

Nombre del Proyecto:

Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Adriano Cano Cuervo
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Apr-21 11:00:35

Observación
 Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo al documento de justificación de solicitud de recursos 2021.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | El proyecto no está asociado a políticas transversales |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000195

Nombre del Proyecto:

Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Adriano Cano Cuervo
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Apr-21 11:04:25

Observación
 Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo al documento de justificación de solicitud de recursos 2021.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | El proyecto no está asociado a políticas transversales |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000195

Nombre del Proyecto:

Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N/A | El proyecto no requiere permisos especiales para su ejecución. |
| | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo PROFESIONAL
Fecha 2020-Apr-21 11:03:08

Observación
 Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo al documento de justificación de recursos 2021.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | El proyecto no está asociado a políticas transversales |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000195

Nombre del Proyecto:

Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N/A | El proyecto no requiere permisos especiales para su ejecución. |
| | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo TÉCNICO OPERATIVO
Fecha 2020-Apr-23 08:26:38

Observación
 Se verifica la solicitud de presupuesto para el año 2021, se da trámite.

Corresponde a la DIFP definir la viabilidad presupuestal de la solicitud por \$ 303.062.839.248.00

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000195
Nombre del Proyecto: Desarrollo Censo Económico. Nacional

VERSIÓN NO OFICIAL

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
| | | |