

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07	
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional			

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Sector del proyecto:	Información Estadística	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL
Programa:	0499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Información Estadística	Subprograma:	1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Horizonte:	2024 - 2027	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo General:	Incrementar la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión		
Problema:	Insuficiente capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión		
Descripción:	Se identifica como problema central la insuficiente capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión de la entidad, esta situación implica la existencia de debilidades en el impacto que generan las estrategias de mejoramiento institucional, así como la integración de sus sistemas de gestión. Como consecuencia, este escenario puede generar la pérdida de credibilidad como entidad pública encargada de la producción y difusión de estadísticas oficiales en Colombia, así como una baja capacidad de respuesta ante las necesidades de los grupos de interés, la ineficiencia y afectación de la calidad en los procesos de alistamiento, levantamiento y difusión de las estadísticas que se produce, siendo esta última un activo indispensable para la toma de decisiones a nivel nacional, regional o local, asimismo, incumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, desarticulación entre la planeación estratégica y los procesos de la entidad, mayor probabilidad en la materialización de riesgos de gestión.		
Población Afectada:	52.000.000	Población Objetivo:	52.000.000

PROCESOS ASOCIADOS					
Información del Ajuste					
Código del Proceso:	EJ-AJ-ADL-040101-0025	Proceso:	Ajuste a decreto	Trámite:	No aplica
Información del Tramite					
Código del Proceso del Trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica	Trámite:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	5. Convergencia regional
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional		

CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES			
OBJETIVO ESPECÍFICO			
Aumentar el nivel de integración de los sistemas de gestión.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas	049907200 Sistema de gestión actualizado Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 4,0000	2024	1,0000
		2025	1,0000
		2026	1,0000
		2027	1,0000
OBJETIVO ESPECÍFICO			
Fortalecer las estrategias de mejoramiento institucional			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos Unidad de medida de producto: Número de documentos	049905300 Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 20,0000	2024	6,0000
		2025	5,0000
		2026	5,0000
		2027	4,0000
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de documentos	049905400 Documentos de planeación realizados Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 43,0000	2024	9,0000
		2025	13,0000
		2026	11,0000
		2027	10,0000
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad de medida de producto: Número de personas	049905800 Personas capacitadas	2024	517,0000
		2025	517,0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional		

INDICADORES

Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 2.071,0000	2026	517,0000
	2027	520,0000

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional	Nacional			

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	ENTIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL
TIPO RECURSO	PGN - Nación - Inversión	ETAPA	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	6.927.000.000,00	6.927.000.000,00	6.428.895.308,00
2025	8.400.997.986,57	7.485.600.000,00	7.485.600.000,00
2026	8.115.921.140,00	0,00	0,00
2027	8.686.292.223,00	0,00	0,00

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aumentar el nivel de integración de los sistemas de gestión.

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total: 3.033.604.317,00	Actividad: Actualizar la gestión del riesgo Costo total: 889.974.225,00	2024	86.876.649,00
		2025	67.230.274,00
		2026	355.491.450,00
		2027	380.375.852,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	Actividad: Actualizar los documentos de cada sistema	2024	106.462.367,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional		

CADENA DE VALOR

Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total: 3.033.604.317,00	Costo total: 1.102.586.526,00	2025	82.386.857,00
		2026	440.191.450,00
		2027	473.545.852,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total: 3.033.604.317,00	Actividad: Realizar, seguimiento, medición y mejora de los sistemas Costo total: 1.041.043.566,00	2024	101.258.162,00
		2025	78.359.536,00
		2026	415.832.110,00
		2027	445.593.758,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fortalecer las estrategias de mejoramiento institucional

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Documentos de lineamientos técnicos Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total: 12.838.834.557,00	Actividad: Divulgación Costo total: 4.061.461.840,00	2024	1.077.268.888,00
		2025	1.527.047.580,00
		2026	703.619.310,00
		2027	753.526.062,00
Documentos de lineamientos técnicos Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total: 12.838.834.557,00	Actividad: Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas Costo total: 4.897.231.940,00	2024	1.416.948.267,00
		2025	2.008.549.070,00
		2026	710.982.900,00
		2027	760.751.703,00
Documentos de lineamientos técnicos Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total: 12.838.834.557,00	Actividad: Plan de trabajo Costo total: 3.880.140.777,00	2024	996.231.093,00
		2025	1.412.175.081,00
		2026	710.982.900,00
		2027	760.751.703,00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión	Actividad: Diagnóstico Costo total: 3.486.607.971,00	2024	631.411.052,00
		2025	546.400.348,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional		

CADENA DE VALOR			
Costo total: 14.384.979.660,00		2026	1.115.045.010,00
		2027	1.193.751.561,00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total: 14.384.979.660,00	Actividad: Divulgación Costo total: 1.111.764.559,00	2024	201.514.165,00
		2025	174.383.092,00
		2026	355.491.450,00
		2027	380.375.852,00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total: 14.384.979.660,00	Actividad: Documento de planeación preliminar Costo total: 3.335.293.672,00	2024	604.542.497,00
		2025	523.149.270,00
		2026	1.066.474.350,00
		2027	1.141.127.555,00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total: 14.384.979.660,00	Actividad: Documento de planeación validado Costo total: 3.486.607.972,00	2024	631.411.053,00
		2025	546.400.348,00
		2026	1.115.045.010,00
		2027	1.193.751.561,00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total: 14.384.979.660,00	Actividad: Plan de trabajo Costo total: 2.964.705.486,00	2024	537.371.108,00
		2025	465.021.574,00
		2026	947.977.200,00
		2027	1.014.335.604,00
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad de medida de producto: Número de personas Etapas: Inversión Costo total: 459.290.129,00	Actividad: Diseñar el plan de aprendizaje y gestión del conocimiento Costo total: 176.433.372,00	2024	13.977.695,00
		2025	20.259.097,00
		2026	68.694.000,00
		2027	73.502.580,00
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad de medida de producto:	Actividad: Ejecutar el plan de aprendizaje y de gestión del conocimiento Costo total: 282.856.757,00	2024	23.622.304,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional		

CADENA DE VALOR			
Número de personas Etapas: Inversión Costo total: 459.290.129,00		2025	34.237.873,00
		2026	110.094.000,00
		2027	114.902.580,00

REGIONALIZACIÓN			
OBJETIVO ESPECÍFICO			
Aumentar el nivel de integración de los sistemas de gestión.			
TIPO ENTIDAD	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
ENTIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL		
TIPO RECURSO	PGN - Nación - Inversión		
ETAPA	Inversión		
Producto	Localización	Vigencia	Valor
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Total regionalizado producto: 4.0000	Nacional	2024	294.597.179,00
	Nacional	2025	227.976.667,00
	Nacional	2026	1.211.515.010,00
	Nacional	2027	1.299.515.462,00
OBJETIVO ESPECÍFICO			
Fortalecer las estrategias de mejoramiento institucional			
TIPO ENTIDAD	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
ENTIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL		
TIPO RECURSO	PGN - Nación - Inversión		
ETAPA	Inversión		
Producto	Localización	Vigencia	Valor
Documentos de lineamientos técnicos Total regionalizado producto: 20.0000	Nacional	2024	3.490.448.250,00
	Nacional	2025	4.947.771.731,00
	Nacional	2026	2.125.585.110,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional		

REGIONALIZACIÓN			
	Nacional	2027	2.275.029.468,00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Total regionalizado producto: 43.0000	Nacional	2024	2.606.249.877,00
	Nacional	2025	2.255.354.632,00
	Nacional	2026	4.600.033.020,00
	Nacional	2027	4.923.342.133,00
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Total regionalizado producto: 2071.0000	Nacional	2024	37.600.000,00
	Nacional	2025	54.496.970,00
	Nacional	2026	178.788.000,00
	Nacional	2027	188.405.160,00

FOCALIZACIÓN

FILTROS DE CALIDAD						
PROCESO	Ejecución	CÓDIGO PROCESO	EJ-AJ-ADL-040101-0025			
SUBPROCESO	Ajuste a decreto					
FECHA CREACIÓN PROCESO	02-01-2025 18:03:20		FECHA FIN PROCESO	31-01-2025 16:41:20		
Paso	Usuario paso	ID usuario	Rol	Entidad	Fecha observación	Observación
Ficha Ajustes PGN	juan camilo:rodriguez rico	CC80188264	R_Formulador	Departamento administrativo nacional de estadística-DANE - gestión general	27-01-2025 20:33:41	Este proceso se creado automáticamente para que se realice el cuadre con el decreto. Proceso Cierre masivo por cierre de vigencia
Verificación de requisitos - preliminar	juan camilo:rodriguez rico	CC80188264	R_Verificación de requisitos - preliminar	Departamento administrativo nacional de estadística-DANE - gestión general	27-01-2025 20:37:11	Proceso ajuste a decreto PGN 2025 Cuenta con documento soporte
Verificación de requisitos	claudia :díaz hernández	CC52960508	R_Verificación de requisitos	Departamento administrativo nacional de estadística-	27-01-2025 20:58:14	Proceso ajuste a decreto PGN Ok documento soporte

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:594693	CÓDIGO BPIN: 202300000000098	FECHA REPORTE: 04-02-2025 09:38:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional		

FILTROS DE CALIDAD

				DANE - gestión general		
Viabilidad sectorial preliminar	juan camilo:rodriguez rico	CC80188264	R_Viabilidad sectorial - preliminar	Departamento administrativo nacional de estadística-DANE - gestión general	27-01-2025 21:09:21	Ajuste a decreto PGN Costos por actividad, regionalización y metas vigencia.
Viabilidad sectorial	claudia :díaz hernández	CC52960508	R_Viabilidad sectorial	Departamento administrativo nacional de estadística-DANE - gestión general	27-01-2025 21:15:12	Ok viabilidad sectorial Ajuste a decreto PGN Costos por actividad, regionalización y metas vigencia.
Viabilidad definitiva preliminar	sesar augusto:nupia rey	CC79564770	R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Pobreza y Focalización	29-01-2025 15:00:09	Se realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto. Decreto 1621 de 2024.
Viabilidad definitiva	consuelo:malatesta morera	CC66768805	R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Pobreza y Focalización	31-01-2025 16:40:59	Se realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados. En consecuencia, se da trámite al proyecto (Decreto 1621 de 2024).