	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Sector del proyecto:	Información Estadística	Entidad responsable:	040101
Programa:	0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad	Subprograma:	1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Horizonte:	2024 - 2027	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Aumentar la capacidad del DANE para la coordinación del Sistema Estadístico Nacional - SEN		
Problema:	Baja capacidad del DANE para la coordinación del Sistema Estadístico Nacional - SEN		
Descripción:	Las entidades del SEN no cuentan con el conocimiento suficiente para el adecuado desarrollo de una operación estadística, lo cual no permite disponer de estadísticas suficientes y de calidad para conocer la realidad económica, sociodemográfica y ambiental del país. A través de las evaluaciones de la calidad del proceso estadístico, las mesas de trabajo y de la aplicación de diferentes instrumentos de recolección, se ha logrado identificar que la producción de información estadística no cumple en su totalidad a los atributos de la calidad, presentando debilidades en la ejecución del proceso estadístico por parte de los miembros del SEN presentando incumplimiento en los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico (NTC PE 1000)		
Población afectada:	52.695.952	Población objetivo:	52.695.952

SUBPROCESOS ASOCIADOS			
Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-040101-0030	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2026 12:19:28	Fecha finalización:	02-01-2026 12:19:28
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	04. Acceso, uso y aprovechamiento de datos para impulsar la transformación social
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	d. Datos sectoriales para aumentar el aprovechamiento de datos en el país



CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) -



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		

Fuentes de Financiación			
			GESTION GENERAL
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	\$5.879.252.943,00	\$5.423.245.143,00	\$5.772.706.206,00
2025	\$4.361.194.471,00	\$2.950.000.000,00	\$2.950.000.000,00
2026	\$3.350.000.000,00	\$3.350.000.000,00	\$3.350.000.000,00
2027	\$3.503.291.288,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$17.093.738.702,00	\$11.723.245.143,00	\$12.072.706.206,00



Cadena de Valor				
Objetivos específicos				
Fortalecer la gestión del Sistema Estadístico Nacional para aumentar la capacidad de producción estadística en las entidades pertenecientes al SEN				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de instrumentos <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$2.461.481.209,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$3.087.148.662,00	<b>Actividad:</b> Articular las diferentes instancias de coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$321.177.773,07 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$539.642.808,00	2024	\$60.000.000,00	\$278.133.612,00
		2025	\$115.578.977,07	\$181.474.020,00
		2026	\$80.035.176,00	\$80.035.176,00
		2027	\$65.563.620,00	\$0,00
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de instrumentos <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$2.461.481.209,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$3.087.148.662,00	<b>Actividad:</b> Asesorar al Sistema estadístico Nacional (SEN) en cumplimiento del decreto 2404 de 2019 <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.497.947.889,79 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$1.505.215.224,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$279.270.000,00	\$278.133.612,00
		2025	\$537.962.348,79	\$851.531.940,00
		2026	\$375.549.672,00	\$375.549.672,00
		2027	\$305.165.869,00	\$0,00
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de instrumentos <b>Etapa:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$2.461.481.209,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$3.087.148.662,00	<b>Actividad:</b> Elaborar los documentos resultado de las diferentes instancias de coordinación del Sistema Estadístico Nacional <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$321.177.773,07 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$539.642.808,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$60.000.000,00	\$278.133.612,00
		2025	\$115.578.977,07	\$181.474.020,00
		2026	\$80.035.176,00	\$80.035.176,00
		2027	\$65.563.620,00	\$0,00
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional	<b>Actividad:</b> Realizar seguimiento a los	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		



CADENA DE VALOR				
<b>Unidad de medida de producto:</b> Número de instrumentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$2.461.481.209,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$3.087.148.662,00	compromisos derivados de las diferentes instancias de coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$321.177.773,07 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$502.647.822,00	2024	\$60.000.000,00	\$241.138.626,00
		2025	\$115.578.977,07	\$181.474.020,00
		2026	\$80.035.176,00	\$80.035.176,00
		2027	\$65.563.620,00	\$0,00
Servicio de asistencia técnica <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de asistencias técnicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$7.107.109.966,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$4.825.009.318,00	<b>Actividad:</b> Brindar acompañamiento en la implementación de técnicas estadísticas para analizar la calidad de los datos y documentar sus resultados <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$206.705.306,92 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$26.100.000,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$60.500.000,00	\$26.100.000,00
		2025	\$80.095.322,92	\$0,00
		2027	\$66.109.984,00	\$0,00
Servicio de asistencia técnica <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de asistencias técnicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$7.107.109.966,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$4.825.009.318,00	<b>Actividad:</b> Brindar asesoría para revisiones focalizadas y sistémicas a las entidades del SEN y documentar sus resultados <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$232.733.323,93 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$106.782.780,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$49.500.000,00	\$26.100.000,00
		2025	\$65.532.536,93	\$17.071.980,00
		2026	\$63.610.800,00	\$63.610.800,00
		2027	\$54.089.987,00	\$0,00
Servicio de asistencia técnica <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de asistencias técnicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$7.107.109.966,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$4.825.009.318,00	<b>Actividad:</b> Desarrollar aplicativos para llevar a cabo las actividades asociadas a la asistencia técnica <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$818.184.944,78 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$364.141.851,66	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$165.000.000,00	\$42.359.175,00
		2025	\$218.441.789,78	\$67.339.476,66
		2026	\$254.443.200,00	\$254.443.200,00
		2027	\$180.299.955,00	\$0,00
Servicio de asistencia técnica <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de asistencias técnicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$7.107.109.966,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$4.825.009.318,00	<b>Actividad:</b> Desarrollar el quinto Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$2.673.245.143,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$3.023.245.143,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$2.673.245.143,00	\$3.023.245.143,00
Servicio de asistencia técnica <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de asistencias técnicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Actividad:</b> Orientar a las entidades para autoevaluaciones y documentar sus resultados <b>Costo total solicitado por actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$49.500.000,00	\$26.100.000,00
		2025	\$65.532.536,93	\$17.071.980,00
		2026	\$276.001.000,00	\$276.001.000,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		



CADENA DE VALOR				
\$7.107.109.966,00	\$445.123.523,93			
<b>Costo total vigente producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>	2027	\$54.089.987,00	\$0,00
\$4.825.009.318,00	\$319.172.980,00			
Servicio de asistencia técnica	<b>Actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Realizar acompañamiento técnico para la formulación de planes estadísticos y documentar sus resultados	2024	\$155.767.500,00	\$35.100.000,00
Número de asistencias técnicas		2025	\$206.218.978,72	\$64.494.146,67
<b>Etapas:</b> Inversión		2026	\$243.841.400,00	\$243.841.400,00
<b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>	2027	\$170.211.353,00	\$0,00
\$7.107.109.966,00	\$776.039.231,72			
<b>Costo total vigente producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
\$4.825.009.318,00	\$343.435.546,67			
Servicio de asistencia técnica	<b>Actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Realizar asesoría en el procesos de autodiagnóstico, anonimización de datos o diseño de nuevos RRAA, y documentar sus resultados	2024	\$60.500.000,00	\$26.100.000,00
Número de asistencias técnicas		2025	\$80.095.322,92	\$0,00
<b>Etapas:</b> Inversión		2027	\$66.109.984,00	\$0,00
<b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>			
\$7.107.109.966,00	\$206.705.306,92			
<b>Costo total vigente producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
\$4.825.009.318,00	\$26.100.000,00			
Servicio de asistencia técnica	<b>Actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Realizar los procesos de difusión, cultura y apropiación del SEN	2024	\$276.000.000,00	\$26.100.000,00
Número de asistencias técnicas		2025	\$365.393.539,27	\$101.483.436,67
<b>Etapas:</b> Inversión		2026	\$381.664.800,00	\$381.664.800,00
<b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>	2027	\$301.592.652,00	\$0,00
\$7.107.109.966,00	\$509.248.236,67			
<b>Costo total vigente producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
\$4.825.009.318,00				
Servicio de asistencia técnica	<b>Actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Realizar revisiones focalizadas y sistémicas priorizadas en la entidad y documentar sus resultados	2024	\$105.400.000,00	\$26.100.000,00
Número de asistencias técnicas		2025	\$139.537.967,53	\$17.071.980,00
<b>Etapas:</b> Inversión		2026	\$63.610.800,00	\$63.610.800,00
<b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>	2027	\$115.173.426,00	\$0,00
\$7.107.109.966,00	\$423.722.193,53			
<b>Costo total vigente producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
\$4.825.009.318,00	\$106.782.780,00			
Servicio de educación informal	<b>Actividad:</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Desarrollar las capacitaciones y socializaciones sobre las diferentes temáticas del Sistema Estadístico Nacional	2024	\$94.333.333,00	\$88.200.000,00
Número de personas		2025	\$122.100.369,64	\$60.291.000,00
<b>Etapas:</b> Inversión		2026	\$52.659.200,00	\$52.659.200,00
<b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>	2027	\$103.080.581,00	\$0,00
\$2.090.285.445,00	\$372.173.483,64			
<b>Costo total vigente producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
\$908.694.078,00	\$201.150.200,00			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		

CADENA DE VALOR				
Servicio de educación informal <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de personas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$2.090.285.445,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$908.694.078,00	<b>Actividad:</b> Desarrollar los cursos virtuales para mejorar la implementación de los mecanismos de política por parte de las entidades del Sistema Estadístico Nacional <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.084.974.030,47 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$290.854.400,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$289.233.334,00	\$83.500.000,00
		2025	\$374.369.223,47	\$102.036.000,00
		2026	\$105.318.400,00	\$105.318.400,00
		2027	\$316.053.073,00	\$0,00
Servicio de educación informal <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de personas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$2.090.285.445,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$908.694.078,00	<b>Actividad:</b> Realizar el seguimiento y evaluación de los cursos o capacitaciones realizadas durante la vigencia <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$301.044.862,45 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$229.512.278,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$73.333.333,00	\$123.514.078,00
		2025	\$94.919.015,45	\$53.339.000,00
		2026	\$52.659.200,00	\$52.659.200,00
		2027	\$80.133.314,00	\$0,00
Servicio de educación informal <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de personas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$2.090.285.445,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$908.694.078,00	<b>Actividad:</b> Realizar la asistencia, el mantenimiento y actualización a la plataforma de cursos virtuales del Sistema Estadístico Nacional <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$332.093.068,44 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$187.177.200,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$82.500.000,00	\$83.500.000,00
		2025	\$106.783.891,44	\$51.018.000,00
		2026	\$52.659.200,00	\$52.659.200,00
		2027	\$90.149.977,00	\$0,00
Servicio de evaluación <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de evaluaciones <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$3.131.046.578,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$1.709.896.796,00	<b>Actividad:</b> Elaborar el informe de evaluación del proceso estadístico <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.565.523.289,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$871.707.000,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$390.585.150,00	\$351.282.500,00
		2025	\$504.125.200,00	\$276.414.500,00
		2026	\$244.010.000,00	\$244.010.000,00
		2027	\$426.802.939,00	\$0,00
Servicio de evaluación <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de evaluaciones <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$3.131.046.578,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$1.709.896.796,00	<b>Actividad:</b> Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de acuerdo con la norma técnica y la metodología de evaluación <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.565.523.289,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$838.189.796,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$390.585.150,00	\$317.765.296,00
		2025	\$504.125.200,00	\$276.414.500,00
		2026	\$244.010.000,00	\$244.010.000,00
		2027	\$426.802.939,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Incrementar la oferta de instrumentos para el aprovechamiento de registros administrativos en la producción estadística del SEN				
Producto	Entregable / actividad			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		

CADENA DE VALOR		Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documentos de estudios técnicos - para aprovechamiento de registros administrativos <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$1.639.238.236,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$1.102.576.451,00	<b>Entregable:</b> Divulgación  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$88.495.600,99  <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$65.616.165,00	2024	\$72.600.000,00	\$55.679.214,00
		2025	\$74.083.507,20	\$63.003.915,80
		2026	\$57.328.640,00	\$57.328.640,00
		2027	\$79.331.980,00	\$0,00
Documentos de estudios técnicos - para aprovechamiento de registros administrativos <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$1.639.238.236,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$1.102.576.451,00	<b>Entregable:</b> Documento con el marco conceptual y metodológico  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$286.015.487,20  <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$178.683.129,80	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$72.600.000,00	\$55.679.214,00
		2025	\$74.083.507,20	\$63.003.915,80
		2026	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00
		2027	\$79.331.980,00	\$0,00
Documentos de estudios técnicos - para aprovechamiento de registros administrativos <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$1.639.238.236,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$1.102.576.451,00	<b>Entregable:</b> Documento con los resultados del estudio técnico  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$356.015.487,20  <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$248.683.129,80	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$72.600.000,00	\$55.679.214,00
		2025	\$74.083.507,20	\$63.003.915,80
		2026	\$130.000.000,00	\$130.000.000,00
		2027	\$79.331.980,00	\$0,00
Documentos de estudios técnicos - para aprovechamiento de registros administrativos <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$1.639.238.236,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$1.102.576.451,00	<b>Entregable:</b> Documento metodológico del estudio técnico  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$426.015.487,20  <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$318.683.129,80	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$72.600.000,00	\$55.679.214,00
		2025	\$74.083.507,20	\$63.003.915,80
		2026	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
		2027	\$79.331.980,00	\$0,00
Documentos de estudios técnicos - para aprovechamiento de registros administrativos <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$1.639.238.236,00	<b>Entregable:</b> Plan de trabajo  <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$287.847.647,20  <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$180.515.291,80	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$72.600.000,00	\$55.679.216,00
		2025	\$74.083.507,20	\$63.003.915,80
		2026	\$61.832.160,00	\$61.832.160,00
		2027	\$79.331.980,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		

CADENA DE VALOR				
<b>Costo total vigente producto:</b> \$1.102.576.451,00				
Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$664.577.268,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$439.380.901,00	<b>Entregable:</b> Diagnóstico <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$139.805.216,75 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$89.225.984,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$30.250.000,00	\$22.740.896,00
		2025	\$38.361.024,75	\$28.345.888,00
		2026	\$38.139.200,00	\$38.139.200,00
		2027	\$33.054.992,00	\$0,00
Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$664.577.268,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$439.380.901,00	<b>Entregable:</b> Divulgación <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$88.495.600,99 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$65.616.165,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$20.000.000,00	\$22.740.896,00
		2025	\$25.362.660,99	\$21.596.869,00
		2026	\$21.278.400,00	\$21.278.400,00
		2027	\$21.854.540,00	\$0,00
Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$664.577.268,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$439.380.901,00	<b>Entregable:</b> Documento con el diseño metodológico <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$139.805.216,75 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$89.225.984,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$30.250.000,00	\$22.740.896,00
		2025	\$38.361.024,75	\$28.345.888,00
		2026	\$38.139.200,00	\$38.139.200,00
		2027	\$33.054.992,00	\$0,00
Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$664.577.268,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$439.380.901,00	<b>Entregable:</b> Documento metodológico preliminar <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$149.805.216,75 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$99.225.984,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$30.250.000,00	\$22.740.896,00
		2025	\$38.361.024,75	\$28.345.888,00
		2026	\$48.139.200,00	\$48.139.200,00
		2027	\$33.054.992,00	\$0,00
Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$664.577.268,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$439.380.901,00	<b>Entregable:</b> Documento metodológico validado <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$146.666.016,76 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$96.086.784,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2024	\$30.250.000,00	\$22.740.896,00
		2025	\$38.361.024,76	\$28.345.888,00
		2026	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00
		2027	\$33.054.992,00	\$0,00

## INDICADORES DE PRODUCTO

### Objetivos específicos



Fortalecer la gestión del Sistema Estadístico Nacional para aumentar la capacidad de producción estadística en las entidades pertenecientes al SEN

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de instrumentos	040109600 Instrumentos para articular la producción y difusión de la información estadística del Sistema Estadístico Nacional producidos <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> No <b>Meta total:</b> 6,0000	2024	6,0000
		2025	4,0000
		2026	4,0000
		2027	4,0000
Servicio de asistencia técnica <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de asistencias técnicas	040111100 Asistencias técnicas realizadas <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> Si <b>Meta total:</b> 69,0000	2024	9,0000
		2025	20,0000
		2026	20,0000
		2027	20,0000
Servicio de educación informal <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de personas	040111201 Entidades Capacitadas <b>Tipo:</b> Secundario <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> Si <b>Meta total:</b> 780,0000	2024	80,0000
		2025	500,0000
		2026	100,0000
		2027	100,0000
	040111200 Personas capacitadas con educación informal <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> Si <b>Meta total:</b> 10.500,0000	2024	1.500,0000
		2025	5.000,0000
		2026	2.000,0000
		2027	2.000,0000
Servicio de evaluación <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de evaluaciones	040111300 Evaluaciones desarrolladas <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> Si <b>Meta total:</b> 46,0000	2024	10,0000
		2025	10,0000
		2026	10,0000
		2027	16,0000

### Objetivos específicos



Incrementar la oferta de instrumentos para el aprovechamiento de registros administrativos en la producción estadística del SEN

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de estudios técnicos - para aprovechamiento de registros administrativos <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos	040110400 Documentos de estudios técnicos realizados <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> Si <b>Meta total:</b> 24,0000	2024	6,0000
		2025	6,0000
		2026	6,0000
		2027	6,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		

INDICADORES DE PRODUCTO				
Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto)  <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de documentos	040110300 Documentos metodológicos elaborados  <b>Tipo:</b> Principal  <b>Unidad de medida:</b> Número  <b>Acumulativo:</b> Si  <b>Meta total:</b> 4,0000	2024	1,0000	
		2025	1,0000	
		2026	1,0000	
		2027	1,0000	

REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Fortalecer la gestión del Sistema Estadístico Nacional para aumentar la capacidad de producción estadística en las entidades pertenecientes al SEN				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional  <b>Total regionalizado solicitado:</b> \$ 2.002.211.209,00  <b>Total regionalizado vigente:</b> \$ 3.087.148.662,00	Nacional	2024	\$0,00	\$1.075.539.462,00
	Nacional	2025	\$884.699.280,00	\$1.395.954.000,00
	Nacional	2026	\$615.655.200,00	\$615.655.200,00
	Nacional	2027	\$501.856.729,00	\$0,00
Servicio de asistencia técnica  <b>Total regionalizado solicitado:</b> \$ 3.511.697.323,00  <b>Total regionalizado vigente:</b> \$ 4.825.009.318,00	Nacional	2024	\$0,00	\$3.257.304.318,00
	Nacional	2025	\$1.220.847.995,00	\$284.533.000,00
	Nacional	2026	\$1.283.172.000,00	\$1.283.172.000,00
	Nacional	2027	\$1.007.677.328,00	\$0,00
Servicio de educación informal  <b>Total regionalizado solicitado:</b> \$ 1.550.885.445,00  <b>Total regionalizado vigente:</b> \$ 908.694.078,00	Nacional	2024	\$0,00	\$378.714.078,00
	Nacional	2025	\$698.172.500,00	\$266.684.000,00
	Nacional	2026	\$263.296.000,00	\$263.296.000,00
	Nacional	2027	\$589.416.945,00	\$0,00
	Nacional	2024		
	Nacional	2025		
	Nacional	2026		
	Nacional	2027		
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
	Nacional	2024		
	Nacional	2025		
	Nacional	2026		
	Nacional	2027		
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
	NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		

#### REGIONALIZACIÓN

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de evaluación	Nacional	2024	\$0,00	\$669.047.796,00
<b>Total regionalizado solicitado:</b>	Nacional	2025	\$1.008.250.400,00	\$552.829.000,00
\$ 2.349.876.278,00	Nacional	2026	\$488.020.000,00	\$488.020.000,00
<b>Total regionalizado vigente:</b>	Nacional	2027	\$853.605.878,00	\$0,00
\$ 1.709.896.796,00				

#### Objetivos específicos

Incrementar la oferta de instrumentos para el aprovechamiento de registros administrativos en la producción estadística del SEN

<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
<b>Entidad</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL		
<b>Tipo recurso</b>	PGN - Nación - Inversión	<b>Etapas</b>	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documentos metodológicos	Nacional	2024	\$0,00	\$113.704.480,00
(Producto principal del proyecto)	Nacional	2025	\$178.806.760,00	\$134.980.421,00
<b>Total regionalizado solicitado:</b>	Nacional	2026	\$190.696.000,00	\$190.696.000,00
\$ 523.577.268,00	Nacional	2027	\$154.074.508,00	\$0,00
<b>Total regionalizado vigente:</b>				
\$ 439.380.901,00				

<b>Tipo entidad</b>	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
<b>Entidad</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL		
<b>Tipo recurso</b>	PGN - Nación - Inversión	<b>Etapas</b>	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documentos de estudios técnicos -	Nacional	2024	\$0,00	\$278.396.072,00
para aprovechamiento de registros	Nacional	2025	\$370.417.536,00	\$315.019.579,00
administrativos	Nacional	2026	\$509.160.800,00	\$509.160.800,00
<b>Total regionalizado solicitado:</b>	Nacional	2027	\$396.659.900,00	\$0,00
\$ 1.276.238.236,00				
<b>Total regionalizado vigente:</b>				
\$ 1.102.576.451,00				

#### FOCALIZACIÓN

#### BENEFICIARIOS

#### LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:585995	CÓDIGO BPIN: 202300000000100	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:29:28
NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL Nacional		

FILTROS DE CALIDAD			
Código proceso	EJ-AJ-ADL-040101-0030	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2026 12:19:28	Fecha fin proceso	02-01-2026 12:19:28
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN			Fecha observación: