

ID MGA:970577

CÓDIGO BPIN: 202400000000150

FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:21:11

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional - DANE Nacional

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Información Estadística	Entidad responsable:	040101
Programa:	0499 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Información Estadística	Subprograma:	1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Horizonte:	2025 - 2028	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Adecuar la infraestructura y equipamiento físico para la prestación de servicios del DANE		
Problema:	Inadecuada Infraestructura y equipamiento físico para la prestación de servicios del DANE		
Descripción:	La operación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE debe contar con infraestructura física adecuada para la gestión de los importantes servicios que brinda a la nación, para lo cual actualmente la mayoría de sedes y sus equipamientos no cuentan con las condiciones necesarias en términos de vetustez, estado, capacidad, ubicación y demás, para prestar un servicio de calidad a los usuarios en las condiciones requeridas por sus funcionarios y contratistas; hecho este que ocasiona el aumento de riesgos y peligros en SST, deficiencias en su plan de mantenimiento, deterioro de la imagen corporativa y lo mas significativo, la afectación en la prestación de su servicio.		
Población afectada:	2.181.140	Población objetivo:	2.181.140

SUBPROCESOS ASOCIADOS



Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-040101-0035	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2026 12:19:28	Fecha finalización:	02-01-2026 12:19:28
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	5. Convergencia regional
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas



CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:970577	CÓDIGO BPIN: 202400000000150	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:21:11
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional - DANE Nacional		

Fuentes de Financiación			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etap	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2025	\$7.200.740.811,00	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
2026	\$700.000.000,00	\$700.000.000,00	\$700.000.000,00
2027	\$8.899.145.155,00	\$0,00	\$0,00
2028	\$3.664.390.729,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$20.464.276.695,00	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00

Cadena de Valor				
Objetivos específicos				
Adecuar las instalaciones físicas propiedad del DANE con respecto a sus necesidades misionales.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes Etap:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.612.631.074,00 Costo total vigente producto: \$1.200.000.000,00	Entregable: Infraestructura en obra blanca Costo total solicitado por actividad: \$342.210.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	2025	\$763.322.736,00	\$143.150.000,00
		2026	\$136.000.000,00	\$136.000.000,00
		2027	\$1.424.491.743,00	\$0,00
		2028	\$1.121.460.253,00	\$0,00
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes Etap:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.612.631.074,00 Costo total vigente producto: \$1.200.000.000,00	Entregable: Obra civil Costo total solicitado por actividad: \$466.330.000,00 Costo total vigente por actividad: \$293.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$187.000.000,00	\$157.000.000,00
		2026	\$136.000.000,00	\$136.000.000,00
		2027	\$11.330.000,00	\$0,00
		2028	\$132.000.000,00	\$0,00
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes Etap:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.612.631.074,00 Costo total vigente producto: \$1.200.000.000,00	Entregable: Redes Costo total solicitado por actividad: \$1.911.477.614,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$166.650.000,00	\$30.000.000,00
		2026	\$106.900.000,00	\$106.900.000,00
		2027	\$247.720.000,00	\$0,00
		2028	\$55.000.000,00	\$0,00
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	Entregable:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:970577	CÓDIGO BPIN: 202400000000150	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:21:11
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional - DANE Nacional		

CADENA DE VALOR				
principal del proyecto)	Seguimiento			
Unidad de medida de producto:	Costo total solicitado por actividad:	2025	\$227.500.000,00	\$169.850.000,00
Número de sedes	\$191.968.969,00	2026	\$321.100.000,00	\$321.100.000,00
Etapas: Inversión	Costo total vigente por actividad:	2027	\$274.548.746,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	\$0,00	2028	\$301.607.596,00	\$0,00
\$5.612.631.074,00				
Costo total vigente producto:				
\$1.200.000.000,00				
Objetivos específicos				
Aumentar los mobiliarios y equipos en las instalaciones físicas de las sedes				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Sedes dotadas	Entregable:	2025	\$327.255.352,00	\$0,00
Unidad de medida de producto:	Dotación	2027	\$418.492.001,00	\$0,00
Número de sedes	Costo total solicitado por actividad:	2028	\$406.193.741,00	\$0,00
Etapas: Inversión	\$1.151.941.094,00			
Costo total solicitado producto:	Costo total vigente por actividad:			
\$1.419.710.068,00	\$0,00			
Costo total vigente producto:				
\$0,00				
Sedes dotadas	Entregable:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto:	Seguimiento	2025	\$75.800.000,00	\$0,00
Número de sedes	Costo total solicitado por actividad:	2027	\$91.476.442,00	\$0,00
Etapas: Inversión	\$191.968.969,00	2028	\$100.492.532,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	Costo total vigente por actividad:			
\$1.419.710.068,00	\$0,00			
Costo total vigente producto:				
\$0,00				
Objetivos específicos				
Optimizar la infraestructura física del DANE				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Sedes adecuadas	Entregable:	2027	\$154.000.000,00	\$0,00
Unidad de medida de producto:	Infraestructura en obra blanca	2028	\$188.210.000,00	\$0,00
Número de sedes	Costo total solicitado por actividad:			
Etapas: Inversión	\$342.210.000,00			
Costo total solicitado producto:	Costo total vigente por actividad:			
\$2.445.656.583,00	\$0,00			
Costo total vigente producto:				
\$0,00				
Sedes adecuadas	Entregable:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto:	Redes	2027	\$854.050.613,00	\$0,00
Número de sedes	Costo total solicitado por actividad:	2028	\$1.057.427.001,00	\$0,00
Etapas: Inversión	\$1.911.477.614,00			
Costo total solicitado producto:	Costo total vigente por actividad:			
\$2.445.656.583,00	\$0,00			
Costo total vigente producto:				
\$0,00				

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:970577	CÓDIGO BPIN: 202400000000150	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:21:11
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional - DANE Nacional		



CADENA DE VALOR				
Sedes adecuadas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.445.656.583,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Entregable: Seguimiento Costo total solicitado por actividad: \$191.968.969,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2027	\$91.476.439,00	\$0,00
		2028	\$100.492.530,00	\$0,00
Sedes adquiridas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$10.986.278.970,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Realizar estudio de factibilidad para adquisición de sedes. Costo total solicitado por actividad: \$536.937.643,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$152.000.000,00	\$0,00
		2027	\$183.430.567,00	\$0,00
		2028	\$201.507.076,00	\$0,00
Sedes adquiridas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$10.986.278.970,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Realizar la compra de inmuebles Costo total solicitado por actividad: \$10.449.341.327,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$5.301.212.723,00	\$0,00
		2027	\$5.148.128.604,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Adecuar las instalaciones físicas propiedad del DANE con respecto a sus necesidades misionales.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes	049901600 Sedes mantenidas Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 19,0000	2025	9,0000
		2026	2,0000
		2027	5,0000
		2028	3,0000
Objetivos específicos			
Aumentar los mobiliarios y equipos en las instalaciones físicas de las sedes			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes dotadas Unidad de medida de producto: Número de sedes	049906900 Sedes dotadas Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 9,0000	2025	0,0000
		2026	0,0000
		2027	7,0000
		2028	2,0000
Objetivos específicos			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
ID MGA:970577	CÓDIGO BPIN: 202400000000150	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:21:11	
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional - DANE Nacional			

INDICADORES DE PRODUCTO			
Optimizar la infraestructura física del DANE			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes adecuadas Unidad de medida de producto: Número de sedes	049901100 Sedes adecuadas Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 2,0000	2025	0,0000
		2026	0,0000
		2027	1,0000
		2028	1,0000
Sedes adquiridas Unidad de medida de producto: Número de sedes	049901500 Sedes adquiridas Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 1,0000	2025	0,0000
		2026	0,0000
		2027	1,0000
		2028	0,0000

REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Adecuar las instalaciones físicas propiedad del DANE con respecto a sus necesidades misionales.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Total regionalizado solicitado: \$ 5.612.631.074,00 Total regionalizado vigente: \$ 1.200.000.000,00	Nacional	2025	\$1.344.472.736,00	\$500.000.000,00
	Nacional	2026	\$700.000.000,00	\$700.000.000,00
	Nacional	2027	\$1.958.090.489,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$1.610.067.849,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Aumentar los mobiliarios y equipos en las instalaciones físicas de las sedes				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes dotadas Total regionalizado solicitado: \$ 1.419.710.068,00 Total regionalizado vigente: \$ 0,00	Nacional	2025	\$403.055.352,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$509.968.443,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$506.686.273,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Optimizar la infraestructura física del DANE				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
ID MGA:970577	CÓDIGO BPIN: 202400000000150	FECHA REPORTE: 15-01-2026 15:21:11	
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional - DANE Nacional			

REGIONALIZACIÓN				
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes adecuadas	Nacional	2027	\$1.099.527.052,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2028	\$1.346.129.531,00	\$0,00
\$ 2.445.656.583,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes adquiridas	Nacional	2025	\$5.453.212.723,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2027	\$5.331.559.171,00	\$0,00
\$ 10.986.278.970,00	Nacional	2028	\$201.507.076,00	\$0,00
Total regionalizado vigente:				
\$ 0,00				

FOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION			
Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD			
Código proceso	EJ-AJ-ADL-040101-0035	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2026 12:19:28	Fecha fin proceso	02-01-2026 12:19:28
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN			Fecha observación: