

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:588178

CÓDIGO BPIN: 202300000000096

FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO



Sector del proyecto:	Información Estadística	Entidad responsable:	040101
Programa:	0499 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Información Estadística	Subprograma:	1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Horizonte:	2023 - 2027	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el DANE.		
Problema:	La gestión de tecnologías de la información en el DANE no es un habilitador que contribuya a la transformación digital de la gestión institucional.		
Descripción:	<p>Actualmente, la gestión de tecnologías de la información en el DANE no es un habilitador que contribuya a la transformación digital de la gestión institucional, teniendo en cuenta las limitaciones en las capacidades institucionales de Gobierno de TI, así como las capacidades insuficientes para el almacenamiento, procesamiento, disposición e intercambio de datos. La magnitud del problema se refleja en los procesos de la Entidad, imposibilitando el mejor desempeño y adecuada utilización de sus recursos. Las capacidades insuficientes para implementar la arquitectura de sistemas de información que soporta la gestión institucional, así como la limitada prestación de servicios tecnológicos, están afectando significativamente el cumplimiento de los objetivos planteados por el DANE. Adicionalmente, la insuficiencia en las capacidades de prestación de servicios tecnológicos, en el procesamiento, almacenamiento, contingencia, disponibilidad, seguridad y privacidad de la información, acorde a las necesidades de desempeño y crecimiento de la Entidad, es otro indicador del déficit en materia de gestión institucional de tecnologías de información. Por lo tanto, se hace necesario identificar y analizar las causas que originan esta situación crítica, con el fin de adoptar medidas correctivas y preventivas. Esta situación es causada por: 1. Falencias en las capacidades institucionales de Gobierno de TI 2. Capacidades insuficientes para el almacenamiento, procesamiento, disposición e intercambio de datos 3. Capacidades insuficientes para implementar la Arquitectura de Sistemas de Información que soporta la gestión institucional 4. Insuficiencia en las capacidades de prestación de servicios tecnológicos, en el procesamiento, almacenamiento, contingencia, disponibilidad, seguridad y privacidad de la información, acorde a las necesidades de desempeño y crecimiento de la Entidad.</p>		
Población afectada:	52.156.254	Población objetivo:	38.403

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-040101-0032	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2026 12:19:28	Fecha finalización:	21-01-2026 11:07:46
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	5. Convergencia regional
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
			para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas



CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2023	\$149.614.344,00	\$0,00	\$150.000.000,00
2024	\$17.239.597.631,00	\$17.239.597.631,00	\$17.239.597.631,00
2025	\$18.000.000.000,00	\$18.000.000.000,00	\$18.000.000.000,00
2026	\$24.000.000.000,00	\$25.500.000.000,00	\$25.500.000.000,00
2027	\$88.280.642.087,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$147.669.854.062,00	\$60.739.597.631,00	\$60.889.597.631,00


CADENA DE VALOR				
Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades de automatización, disposición, interoperabilidad e intercambio de los datos para habilitar la gestión de la información.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicios de información implementados - relacionados con almacenamiento, procesamiento, disposición e intercambio de datos. Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$8.637.792.950,34 Costo total vigente producto: \$5.298.908.508,00	Entregable: Levantamiento de requerimientos Costo total solicitado por actividad: \$1.742.828.418,58 Costo total vigente por actividad: \$1.066.305.216,00	2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$741.470.193,33	\$814.313.416,00
		2025	\$533.749.502,00	\$1.001.572.971,00
		2026	\$423.924.500,00	\$423.924.500,00
		2027	\$1.909.813.504,00	\$0,00
Servicios de información implementados - relacionados con almacenamiento, procesamiento,	Entregable: Plan de trabajo Costo total solicitado por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		



CADENA DE VALOR				
disposición e intercambio de datos. Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$8.637.792.950,34 Costo total vigente producto: \$5.298.908.508,00	\$2.289.505.221,42 Costo total vigente por actividad: \$2.055.373.316,00	2024	\$241.782.418,33	\$226.455.611,00
		2025	\$533.749.502,00	\$143.704.625,00
		2026	\$339.250.000,00	\$339.250.000,00
		2027	\$360.748.626,00	\$0,00
Servicios de información implementados - relacionados con almacenamiento, procesamiento, disposición e intercambio de datos. Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$8.637.792.950,34 Costo total vigente producto: \$5.298.908.508,00	Entregable: Pruebas y aseguramiento de calidad Costo total solicitado por actividad: \$2.577.958.445,00 Costo total vigente por actividad: \$1.173.556.823,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$750.817.121,68	\$665.810.910,00
		2025	\$533.749.502,00	\$457.637.975,00
		2026	\$1.226.238.500,00	\$1.226.238.500,00
		2027	\$1.042.499.581,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades de prestación de servicios tecnológicos, en el procesamiento, almacenamiento y disponibilidad acordes a las necesidades de desempeño y crecimiento de la Entidad.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$109.191.994.002,32 Costo total vigente producto: \$41.811.492.785,62	Actividad: Actualizar la arquitectura de los servicios tecnológicos. Costo total solicitado por actividad: \$2.820.491.402,00 Costo total vigente por actividad: \$612.966.327,00	2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$38.887.500,00	\$38.107.000,00
		2025	\$2.456.304.937,00	\$279.509.327,00
		2026	\$295.350.000,00	\$295.350.000,00
		2027	\$29.948.965,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$109.191.994.002,32 Costo total vigente producto: \$41.811.492.785,62	Actividad: Gestionar equipos tecnológicos, periféricos y software de usuario final requerido por las necesidades de la Entidad. Costo total solicitado por actividad: \$14.420.518.704,68 Costo total vigente por actividad: \$16.216.702.252,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$2.131.475.785,68	\$2.077.202.743,00
		2025	\$2.456.304.937,00	\$5.717.826.113,00
		2026	\$6.921.673.396,00	\$8.421.673.396,00
		2027	\$2.911.064.586,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad	Actividad: Habilitar capacidades de los elementos de Infraestructura tecnológica relacionados con	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$149.614.344,00	\$150.000.000,00
		2024	\$4.605.373.797,99	\$5.283.143.670,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$109.191.994.002,32 Costo total vigente producto: \$41.811.492.785,62	hardware, software, redes y comunicaciones de la Entidad. Costo total solicitado por actividad: \$58.704.964.802,99 Costo total vigente por actividad: \$16.094.314.600,62	2025	\$2.456.304.937,00	\$5.014.186.640,62
		2026	\$9.410.904.204,00	\$5.646.984.290,00
		2027	\$42.082.767.520,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$109.191.994.002,32 Costo total vigente producto: \$41.811.492.785,62	Actividad: Modernizar las capacidades de la administración y la gestión de la mesa de servicios de TI. Costo total solicitado por actividad: \$13.713.698.400,84 Costo total vigente por actividad: \$1.825.086.025,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$1.759.727.708,84	\$1.708.142.408,00
		2025	\$2.456.304.937,00	\$55.343.617,00
		2026	\$61.600.000,00	\$61.600.000,00
		2027	\$9.436.065.755,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$109.191.994.002,32 Costo total vigente producto: \$41.811.492.785,62	Actividad: Reforzar la gestión de seguridad informática para mitigar las amenazas internas y externas. Costo total solicitado por actividad: \$19.532.320.691,81 Costo total vigente por actividad: \$7.062.423.581,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$2.313.672.834,81	\$1.797.322.781,00
		2025	\$2.456.304.937,00	\$984.871.386,00
		2026	\$516.309.500,00	\$4.280.229.414,00
		2027	\$14.246.033.420,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades institucionales de Gobierno de TI.				
Producto Documento para la planeación estratégica en TI Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$7.195.689.545,00 Costo total vigente producto: \$3.000.449.415,00	Entregable / actividad Entregable: Diagnóstico Costo total solicitado por actividad: \$3.179.989.219,70 Costo total vigente por actividad: \$1.482.179.462,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$465.228.592,20	\$507.187.913,00
		2025	\$438.752.043,50	\$468.801.549,00
		2026	\$506.190.000,00	\$506.190.000,00
		2027	\$1.769.818.584,00	\$0,00
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$7.195.689.545,00 Costo total vigente producto: \$3.000.449.415,00	Entregable: Documento de planeación validado Costo total solicitado por actividad: \$4.015.700.325,30 Costo total vigente por actividad: \$1.518.269.953,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$686.661.119,80	\$636.144.970,00
		2025	\$438.752.043,50	\$422.268.183,00
		2026	\$459.856.800,00	\$459.856.800,00
		2027	\$2.430.430.362,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Robustecer la Arquitectura de Sistemas de Información que soporta la gestión institucional.				

	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicios de información actualizados Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$22.644.377.564,34 Costo total vigente producto: \$10.778.746.922,38	Entregable: Desarrollo Costo total solicitado por actividad: \$11.685.148.612,50 Costo total vigente por actividad: \$3.536.981.058,00	2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$1.343.620.277,50	\$1.361.402.209,00
		2025	\$539.953.787,00	\$1.015.274.349,00
		2026	\$1.160.304.500,00	\$1.160.304.500,00
		2027	\$8.641.270.048,00	\$0,00
Servicios de información actualizados Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$22.644.377.564,34 Costo total vigente producto: \$10.778.746.922,38	Entregable: Diseño técnico y funcional Costo total solicitado por actividad: \$1.843.781.066,00 Costo total vigente por actividad: \$1.655.091.641,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$416.376.525,00	\$385.914.410,00
		2025	\$539.953.787,00	\$613.033.231,00
		2026	\$656.144.000,00	\$656.144.000,00
		2027	\$231.306.754,00	\$0,00
Servicios de información actualizados Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$22.644.377.564,34 Costo total vigente producto: \$10.778.746.922,38	Entregable: Implementación del sistema actualizado Costo total solicitado por actividad: \$2.505.155.800,84 Costo total vigente por actividad: \$1.291.438.868,38	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$345.977.040,84	\$335.775.029,00
		2025	\$539.953.787,00	\$456.553.839,38
		2026	\$499.110.000,00	\$499.110.000,00
		2027	\$1.120.114.973,00	\$0,00
Servicios de información actualizados Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$22.644.377.564,34 Costo total vigente producto: \$10.778.746.922,38	Entregable: Levantamiento de requerimientos Costo total solicitado por actividad: \$1.742.828.418,58 Costo total vigente por actividad: \$1.066.305.216,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$377.201.939,58	\$347.927.605,00
		2025	\$539.953.787,00	\$343.131.811,00
		2026	\$375.245.800,00	\$375.245.800,00
		2027	\$450.426.892,00	\$0,00
Servicios de información actualizados Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etapas: Inversión Costo total solicitado producto:	Entregable: Plan de trabajo Costo total solicitado por actividad: \$2.289.505.221,42 Costo total vigente por actividad: \$2.055.373.316,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$660.691.905,42	\$673.361.031,00
		2025	\$539.953.787,00	\$647.281.485,00
		2026	\$734.730.800,00	\$734.730.800,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
\$22.644.377.564,34 Costo total vigente producto: \$10.778.746.922,38		2027	\$354.128.729,00	\$0,00
Servicios de información actualizados Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información Etap a:Inversión Costo total solicitado producto: \$22.644.377.564,34 Costo total vigente producto: \$10.778.746.922,38	Entregable: Pruebas y aseguramiento de calidad Costo total solicitado por actividad: \$2.577.958.445,00 Costo total vigente por actividad: \$1.173.556.823,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$360.632.870,00	\$381.385.925,00
		2025	\$539.953.787,00	\$379.002.898,00
		2026	\$413.168.000,00	\$413.168.000,00
		2027	\$1.264.203.788,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Fortalecer las capacidades de automatización, disposición, interoperabilidad e intercambio de los datos para habilitar la gestión de la información.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información implementados - relacionados con almacenamiento, procesamiento, disposición e intercambio de datos. Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información	049906300 Sistemas de información implementados Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: No Meta total: 4,0000	2023	0,0000
		2024	4,0000
		2025	4,0000
		2026	4,0000
		2027	4,0000
Objetivos específicos			
Fortalecer las capacidades de prestación de servicios tecnológicos, en el procesamiento, almacenamiento y disponibilidad acordes a las necesidades de desempeño y crecimiento de la Entidad.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad	049906500 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo: Principal Unidad de medida: Porcentaje Acumulativo: No Meta total: 95,0000	2023	95,0000
		2024	93,0000
		2025	95,0000
		2026	95,0000
		2027	95,0000
Objetivos específicos			
Fortalecer las capacidades institucionales de Gobierno de TI.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad de medida de producto: Número de documentos	049906400 Documentos para la planeación estratégica en TI Tipo: Principal Unidad de medida: Número	2023	0,0000
		2024	1,0000
		2025	1,0000

ID MGA:588178

CÓDIGO BPIN: 202300000000096

FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03



NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional

INDICADORES DE PRODUCTO

	Acumulativo:Si Meta total: 4,0000		
		2026	1,0000
		2027	1,0000
Objetivos específicos			
Robustecer la Arquitectura de Sistemas de Información que soporta la gestión institucional.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información actualizados Unidad de medida de producto: Número de sistemas de información	049906200 Sistemas de información actualizados Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 38,0000	2023	0,0000
		2024	8,0000
		2025	10,0000
		2026	10,0000
		2027	10,0000



REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades de automatización, disposición, interoperabilidad e intercambio de los datos para habilitar la gestión de la información.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios de información implementados - relacionados con almacenamiento, procesamiento, disposición e intercambio de datos.	Nacional	2024	\$1.734.069.733,34	\$1.706.579.937,00
	Nacional	2025	\$1.601.248.506,00	\$1.602.915.571,00
	Nacional	2026	\$1.989.413.000,00	\$1.989.413.000,00
	Nacional	2027	\$3.313.061.711,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 8.637.792.950,34 Total regionalizado vigente: \$ 5.298.908.508,00				
Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades de prestación de servicios tecnológicos, en el procesamiento, almacenamiento y disponibilidad acordes a las necesidades de desempeño y crecimiento de la Entidad.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	Nacional	2023	\$0,00	\$150.000.000,00
	Nacional	2024	\$10.849.137.627,32	\$10.903.918.602,00
	Nacional	2025	\$12.281.524.685,00	\$12.051.737.083,62

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		

REGIONALIZACIÓN				
\$ 109.042.379.658,32	Nacional	2026	\$17.205.837.100,00	\$18.705.837.100,00
Total regionalizado vigente:	Nacional	2027	\$68.705.880.246,00	\$0,00
\$ 41.811.492.785,62				
Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades institucionales de Gobierno de TI.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapas	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documento para la planeación estratégica en TI	Nacional	2024	\$1.151.889.712,00	\$1.143.332.883,00
	Nacional	2025	\$877.504.087,00	\$891.069.732,00
	Nacional	2026	\$966.046.800,00	\$966.046.800,00
	Nacional	2027	\$4.200.248.946,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 7.195.689.545,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 3.000.449.415,00				
Objetivos específicos				
Robustecer la Arquitectura de Sistemas de Información que soporta la gestión institucional.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapas	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios de información actualizados	Nacional	2024	\$3.504.500.558,34	\$3.485.766.209,00
	Nacional	2025	\$3.239.722.722,00	\$3.454.277.613,38
	Nacional	2026	\$3.838.703.100,00	\$3.838.703.100,00
	Nacional	2027	\$12.061.451.184,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 22.644.377.564,34				
Total regionalizado vigente:				
\$ 10.778.746.922,38				

FOCALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades de automatización, disposición, interoperabilidad e intercambio de los datos para habilitar la gestión de la información.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapas	Inversión
Política transversal	Tecnologías de información y comunicaciones		Categoría	Servicios
Subcategoría	N/A		Total focalizado solicitado:	\$ 33.035.520.202,66
			Total focalizado vigente:	\$ 13.208.869.499,00
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		

FOCALIZACIÓN				
Servicios de información implementados - relacionados con almacenamiento, procesamiento, disposición e intercambio de datos. Total focalizado producto solicitado: \$ 0,00 Total focalizado producto vigente: \$ 106.727.966,00	Nacional	2024	\$ 0,00	\$ 106.727.966,00
Objetivos específicos				
Fortalecer las capacidades de prestación de servicios tecnológicos, en el procesamiento, almacenamiento y disponibilidad acordes a las necesidades de desempeño y crecimiento de la Entidad.				
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Total focalizado producto solicitado: \$ 32.808.062.467,66 Total focalizado producto vigente: \$ 12.988.131.295,00	Nacional	2023	\$ 148.084.344,00	\$ 148.084.344,00
		2024	\$ 6.018.596.428,66	\$ 6.151.500.984,00
		2025	\$ 10.352.916.646,00	\$ 3.130.012.711,00
		2026	\$ 6.991.825.049,00	\$ 3.558.533.256,00
		2027	\$ 9.296.640.000,00	\$ 0,00

Objetivos específicosFortalecer las capacidades institucionales de Gobierno de TI.Documento para la planeación estratégica en TI

Total focalizado producto solicitado:

\$ 227.457.735,00

Total focalizado producto vigente:

\$ 110.264.480,00

Nacional	2024	\$ 30.000.000,00	\$ 110.264.480,00
	2026	\$ 32.340.000,00	\$ 0,00
	2027	\$ 165.117.735,00	\$ 0,00

Objetivos específicosRobustecer la Arquitectura de Sistemas de Información que soporta la gestión institucional.Servicios de información actualizados

Total focalizado producto solicitado:

\$ 0,00



Total focalizado producto vigente:

\$ 3.745.758,00

Nacional	2024	\$ 0,00	\$ 3.745.758,00
----------	------	---------	-----------------

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION			
Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:588178	CÓDIGO BPIN: 202300000000096	FECHA REPORTE: 22-01-2026 12:00:03
	NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional		

FILTROS DE CALIDAD			
Código proceso	EJ-AJ-ADL-040101-0032	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2026 12:19:28	Fecha fin proceso	21-01-2026 11:07:46
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN	monica liliana:garcia granados CC52440226 R_Formulador	Departamento administrativo nacional de estadística- DANE - gestión general	Se ajusta la apropiación inicial conforme al Decreto de Liquidación 1477 de 2025 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Fecha observación: 20-01-2026 10:42:22
Verificación de requisitos - preliminar	juan camilo:rodriguez rico CC80188264 R_Verificación de requisitos - preliminar	Departamento administrativo nacional de estadística- DANE - gestión general	Se realiza ajuste a decreto 2026. Cuenta con Documento soporte Fecha observación: 20-01-2026 10:52:41
Verificación de requisitos	claudia :diaz hernández CC52960508 R_Verificación de requisitos	Departamento administrativo nacional de estadística- DANE - gestión general	Ok verificación de requisitos. Fecha observación: 20-01-2026 10:59:17
Viabilidad sectorial preliminar	juan camilo:rodriguez rico CC80188264 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Departamento administrativo nacional de estadística- DANE - gestión general	Ok ajuste a decreto de liquidación 2026 Fecha observación: 20-01-2026 11:07:14
Viabilidad sectorial	claudia :diaz hernández CC52960508 R_Viabilidad sectorial	Departamento administrativo nacional de estadística- DANE - gestión general	Ok viabilidad sectorial proceso ajuste a decreto 2026 Fecha observación: 20-01-2026 11:22:26
Viabilidad definitiva preliminar	hermes :niño leal CC79366357 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Pobreza y Focalización	La SPF registra el presente proyecto de inversión, mediante el cual el DPS solicita actualizarlo de acuerdo con los recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2026. Fecha observación: 21-01-2026 10:27:29
Viabilidad definitiva	rovitzon:ortiz olaya CC79628813 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Pobreza y Focalización	La SPF registra el presente proyecto de inversión, mediante el cual el DPS solicita actualizarlo de acuerdo con los recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2026. Fecha observación: 21-01-2026 11:07:44