

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL  
BPIN  
DESARROLLO TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO**



Código BPIN: 2012011000008

**Información General**

<b>Año del Reporte:</b>	2014	<b>Versión:</b>	9	<b>Usuario Formador:</b>	DIEGO ANDRÉS CHAUSTRE VILLAMIZAR
<b>Año de Inicio:</b>	2012	<b>Año de Finalización:</b>	2015	<b>Entidad Responsable:</b>	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
<b>Sector:</b>	INFORMACIÓN ESTADISTICA			<b>SubPrograma:</b>	1003 - PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
<b>Clasificación Presupuestal</b>	Programa:	0450 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN			

**Actualización de Ficha**

<b>Fecha de Registro:</b>	2013-10-23	<b>Fecha creación del Turno</b>	2013-10-23
<b>Solicitud de Formulación:</b>	37301 - Autorización Vigencias Futuras Ordinarias - Vigencias Futuras Ordinarias	<b>Turno de trámite:</b>	37300 - Vigencias futuras
<b>Estado:</b>	Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por: LMOLINA con el rol: Cabeza de Sector Jefe Planeacion		

**1. INFORMACIÓN BÁSICA****Relación con la planificación Año: (2014)****Plan Nacional de Desarrollo**

- 13 - Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo
- 132 - Agropecuaria y desarrollo rural
- 13202 - Competitividad de la producción agropecuaria
- 1 - Crecimiento sostenible y competitividad

**Problema**

Colombia presenta un atraso significativo en la actualización de sus cifras agropecuarias. El censo agropecuario más reciente con el que cuenta el país se realizó en 1971. Debido a esta desactualización, el país no cuenta en este momento con una base de información sólida y confiable que permita conocer con precisión el tamaño de las actividades productivas de manera local y regional.

**Descripción**

Después de 43 años sin información de la actividad económica en todo el territorio rural colombiano, el DANE ha tomado la decisión de realizar el tercer Censo Nacional Agropecuario (3er CNA), investigación que entregará la información estadística de las variables estructurales para el sector que deben ser una base para el fortalecimiento del Sistema Estadístico Agropecuario que contempla la totalidad de las operaciones estadísticas que monitorean la estructura y el comportamiento coyuntural del sector agropecuario. El 3 er CNA no es el instrumento para levantar toda la información que necesitan los agentes del sector y subsanar con su realización los faltantes acumulados desde la realización del último hace cuarenta y tres años, pero sí es la operación estadística más importante para el sector y será el eje articulador e integrador de las restantes operaciones; por esta razón el formulario censal incorpora las variables que luego permitirán el diseño de las operaciones que profundizarán o detallarán algunos de sus componentes. En términos generales, el 3 er CNA aborda aspectos estructurales de la actividad agropecuaria lícita en el país como el área del territorio rural que se encuentra ocupada con cultivos transitorios, cultivos permanentes, plantaciones forestales, pastos y forrajes; así como el inventario de especies vegetales dispersas cuyo producto se usa para el consumo continuo o para la venta, y de especies animales con los mismos fines, que se encuentran en las Unidades Productoras Agropecuarias (UPAS) tales como bovinos, bufalinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, avícolas, acuícolas y otras menores. Este censo también incluye aspectos ambientales relacionados con la sustentabilidad de la actividad agropecuaria en el tiempo, como el manejo de los recursos agua y suelo, la disposición o reutilización de desechos y las fuentes de energía, así como algunos aspectos de gestión como asociatividad, asistencia técnica, fuentes y usos de crédito y cantidad de trabajadores, permanentes y temporales, ocupados directamente por el productor o su representante en la actividad agropecuaria. El productor es caracterizado a partir de su clasificación como persona natural o jurídica, identificando su nombre o razón social, número de identificación, un número telefónico y su ubicación. Las personas naturales se clasifican según sexo y, si residen en la UPA, se caracterizan a partir de su autorreconocimiento étnico, edad, alfabetismo, nivel de escolaridad y número de personas que integran su hogar. Además, el 3 er CNA debe

considerar como parte de sus requerimientos, el ser complemento temático en el espacio rural para el próximo Censo de Población y Vivienda , a realizarse en 2015, y por esta razón debe entregar la ubicación, debidamente georreferenciada, de las viviendas, así como el recuento de las actividades económicas no agropecuarias. El universo de estudio del 3 er CNA corresponde a la totalidad del área rural del país que figura en los registros catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), conformado por 3,8 millones de predios correspondientes a 76.960.606 ha, 756 resguardos indígenas que abarcan 31.998.218 hectáreas y 166 territorios colectivos de comunidades negras que se extienden sobre 5.215.976 hectáreas, con lo cual se cubren 113.985.800 de hectáreas equivalentes al 99% del área rural continental e insular del país, distribuidos en los 1.101 municipios, 20 áreas biodiversas del país y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La recolección de la información se realizará mediante dos modalidades operativas: barrido y rutas. En el primer caso, que se aplicará en 1.051 municipios, la recolección se efectúa recorriendo uno a uno la totalidad de los predios rurales existentes en el municipio y regresando a la cabecera municipal; para lo cual diariamente se asignará un área de trabajo a los censistas. La recolección de los datos se hará mediante entrevista directa a un encuestado idóneo en cada una de las unidades de observación; dicha entrevista es realizada por un censista residente en el municipio debidamente entrenado, quien porta un computador de mano para la toma de información y para la georreferenciación de las Unidades de Producción Agropecuaria y predios no agropecuarios . La modalidad de rutas, que comprende 51 municipios y 20 territorios fronterizos y biodiversos, se empleará en zonas del país donde existen dificultades de acceso, baja densidad de población y grandes extensiones territoriales. Cada ruta será cubierta por uno o más grupos de trabajo, los cuales serán residentes de la región, principalmente resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras. En estas zonas, la información será recolectada mediante el uso de formularios análogos (papel) y la localización espacial de las unidades se realizará mediante la consulta en mapas en papel y a las comunidades con uso del GPS

**2. CADENA DE VALOR**

**OBJETIVO GENERAL**

PROPORCIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTRATÉGICA, GEORREFERENCIADA Y ACTUALIZADA DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO, FORESTAL Y DE ASPECTOS AMBIENTALES, CON EL FIN DE ESTRUCTURAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO AGROPECUARIO, BASE PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y EL DESARROLLO RURAL COLOMBIANO.

**VIGENCIA: 2014**

**OBJETIVO ESPECIFICO: Caracterizar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola realizada en el área continental del país, así como el contexto ambiental en el que se desarrollan**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Resultados del 3er CNA en diferentes niveles de agregación temática y geográfica <b>Unidad:</b> Número	3.00	3.00	Realizar análisis descriptivo	821,429,084	0	0
Resultados del 3er CNA en diferentes niveles de agregación temática y geográfica <b>Unidad:</b> Número			Elaborar análisis de contexto	812,996,395	0	0
<b>Total Producto</b>				<b>1,634,425,479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Total Objetivo	1,634,425,479	0	0
----------------	---------------	---	---

**OBJETIVO ESPECIFICO: Construir el marco estadístico agropecuario, acuícola, forestal y sobre aspectos ambientales para encuestas intercensales.**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Marco Maestro Rural <b>Unidad:</b> Número	1.00	1.00	INTEGRADOR DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO, DE ACUERDO A LOS ROLES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL DANE.	4,311,646,714	124,771,729,200	124,771,729,200
Marco Maestro Rural <b>Unidad:</b> Número			INTEGRADOR LOGÍSTICO Y DE TRANSPORTE DE PERSONAL	329,503,200	74,881,880,263	74,881,880,263
Marco Maestro Rural <b>Unidad:</b> Número			INTEGRADOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3,615,312,000	8,855,002,700	8,855,002,700
Marco Maestro Rural <b>Unidad:</b> Número			INTEGRADOR DE PLAN DE MEDIOS	2,647,708,963	7,293,106,348	7,293,106,348
Marco Maestro Rural <b>Unidad:</b> Número			INTERVENTORIAS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN	367,960,126	10,904,025,542	10,904,025,542
Marco Maestro Rural <b>Unidad:</b> Número			PROCESOS TRANSVERSALES DANE	3,798,455,591	7,872,278,265	7,872,278,265
<b>Total Producto</b>				15,070,586,594	234,578,022,318	234,578,022,318
<b>Total Objetivo</b>				15,070,586,594	234,578,022,318	234,578,022,318

**OBJETIVO ESPECIFICO: Publicar los resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Informes de resultados, boletines especiales y atlas <b>Unidad:</b> Número	10.00	10.00	Diseñar publicaciones	100,000,000	0	0
Informes de resultados, boletines especiales y atlas <b>Unidad:</b> Número			Publicar en web y medios impresos	100,000,000	0	0

Informes de resultados, boletines especiales y atlas	10.00	10.00	Divulgar en medios masivos de comunicación	300,000,000	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
			Total Producto	500,000,000	0	0
			Total Objetivo	500,000,000	0	0

**VIGENCIA: 2015**

**OBJETIVO ESPECIFICO:** Caracterizar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola realizada en el área continental del país, así como el contexto ambiental en el que se desarrollan

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Resultados del 3er CNA en diferentes niveles de agregación temática y geográfica	3.00	0.00	Realizar análisis descriptivo	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Resultados del 3er CNA en diferentes niveles de agregación temática y geográfica			Elaborar análisis de contexto	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

**OBJETIVO ESPECIFICO:** Construir el marco estadístico agropecuario, acuícola, forestal y sobre aspectos ambientales para encuestas intercensales.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Marco Maestro Rural	1.00	0.00	INTEGRADOR DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO, DE ACUERDO A LOS ROLES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL DANE.	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Marco Maestro Rural			INTEGRADOR LOGÍSTICO Y DE TRANSPORTE DE PERSONAL	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Marco Maestro Rural			INTEGRADOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						

Marco Maestro Rural	1.00	0.00	INTEGRADOR DE PLAN DE MEDIOS	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Marco Maestro Rural			INTERVENTORIAS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Marco Maestro Rural			PROCESOS TRANSVERSALES DANE	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

<b>OBJETIVO ESPECIFICO:    Publicar los resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario</b>						
<b>PRODUCTO</b>	<b>META HORIZONTE DEL PROYECTO</b>	<b>META VIGENCIA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SOLICITADO</b>	<b>APR. INICIAL</b>	<b>APR. VIGENTE</b>
Informes de resultados, boletines especiales y atlas	10.00	0.00	Diseñar publicaciones	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Informes de resultados, boletines especiales y atlas			Publicar en web y medios impresos	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Informes de resultados, boletines especiales y atlas			Divulgar en medios masivos de comunicación	0	0	0
<b>Unidad:</b> Número						
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida		2012	2013	2014	2015
Caracterizar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola realizada en el área continental del país, así como el contexto ambiental en el que se desarrollan	Resultados del 3er CNA en diferentes niveles de agregación temática y geográfica	Productos estadísticos generados	Número		0.0	0.0	3.0	0.0
		Resultados del 3er CNA en diferentes niveles de agregación	Número		0.0	0.0	3.0	0.0
Construir el marco estadístico agropecuario, acuícola, forestal y sobre aspectos ambientales para encuestas intercensales.	Marco Maestro Rural	Marco Maestro Rural Creado	Número		0.0	0.0	1.0	0.0
		Productos estadísticos generados	Número		0.0	0.0	1.0	0.0
Publicar los resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario	Informes de resultados, boletines especiales y atlas	Informes de resultados, boletines especiales y atlas	Número		0.0	0.0	10.0	0.0
		Productos estadísticos generados	Número		0.0	0.0	10.0	0.0

3. BENEFICIARIOS

**Localización**

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

**Beneficiarios por año**

Año	Tipo	Cantidad
2012	Personas	47,121,089
2013	Personas	47,121,089
2014	Personas	47,661,787

**4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS**

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>OTROS</b>			
PRUEBAS PILOTO	2013-01-01	2013-03-31	N
ELABORACION MARCO ESTADISTICO	2014-01-01	2014-12-31	N
SENSIBILIZACION	2013-01-01	2013-12-15	N
CONCERTACION	2013-01-01	2013-08-14	N
TECNOLOGIA (ADQUICISIÓN HARDWARE Y SOFTWARE)	2013-01-01	2013-07-31	S
CAPACITACION	2013-01-01	2013-08-14	S
OPERATIVO DE RECOLECCION DE INFORMACION	2013-08-15	2013-12-15	S
MONITOREO Y CONTROL	2013-08-15	2013-12-15	N
SOPORTE MARCO ESTADISTICA	2013-01-01	2013-12-31	N
CONTROL DE CALIDAD	2013-08-15	2013-12-15	N
PROCESAMIENTO	2013-08-15	2013-12-31	N
PRODUCTOS DEL MARCO ESTADISTICA	2014-01-01	2014-12-31	N
EVALUACION Y ESTUDIOS POSCENSALES	2014-01-01	2014-12-31	N
DIFUSION Y PUBLICACION	2014-01-01	2014-12-31	N
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA DMC	2012-03-30	2013-06-30	S
<b>OPERACIÓN</b>			
<b>MANTENIMIENTO</b>			
ETAPA INTERCENSAL	2014-01-01	2014-12-31	N

**PREINVERSION**

**ESTUDIOS**

PREPARACION Y PLANIFICACION

2013-01-01

2014-08-14

N

**5. INDICADORES**

**Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )**

	<b>Ponderación</b>
Indicadores de Producto	50 %
Indicadores de Gestión	50 %
<b>Total</b>	100 %

**Indicadores de Producto y Gestión (BIS)**

<b>Indicador</b>	<b>Unidad De Medida</b>	<b>Tipo</b>		<b>Vigencia</b>	<b>Valor</b>
<b>Documentos A Publicar</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Producto</b>	<b>Avance</b>	<b>2012</b>	1.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2012</b>	1.00
				<b>2013</b>	1.00
				<b>2014</b>	4.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	1.00
				<b>2013</b>	1.00
				<b>2014</b>	4.00
<b>Documentos Sectoriales Elaborados</b>	<b>Número</b>	<b>Producto</b>	<b>Avance</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00

					Valor
<b>Documentos Sectoriales Elaborados</b>	<b>Número</b>	<b>Producto</b>	<b>Meta Inicial</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	4.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	4.00
<b>Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Gestión</b>	<b>Avance</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	100.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	100.00
<b>Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Gestión</b>	<b>Avance</b>	<b>2012</b>	100.00
				<b>2013</b>	70.00
				<b>2014</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2012</b>	100.00
				<b>2013</b>	100.00
				<b>2014</b>	100.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	100.00
				<b>2013</b>	100.00
				<b>2014</b>	100.00
<b>Productos estadísticos generados</b>	<b>Número</b>	<b>Producto</b>	<b>Avance</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	0.00

					Valor
Productos estadísticos generados	Número	Producto	Avance	2014	0.00
			Meta Inicial	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	20.00
			Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	20.00

**6. ESQUEMA FINANCIERO**

**Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN**

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2012	0	0	0	0	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
2013	256,950,640,000	0	256,950,640,000	50,000,000,000	50,000,000,000	45,173,297,204	40,695,916,515	23,046,692,005
2014	234,578,022,318	0	234,578,022,318	234,578,022,318	234,578,022,318	208,566,284,208	4,055,480,720	4,036,135,590
2015	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0

**Regionalización de Recursos ( 2014 )**

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P

NO REGIONALIZABLE	234,578,022,318	0	234,578,022,318	0	234,578,022,318	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
<b>Total Regionalizado</b>	234,578,022,318	0	234,578,022,318	0	234,578,022,318	0	100	0	100	0	100	0

Categoría	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
<b>Recursos Focalizados</b>			
<b>Actividades de ciencia, tecnología</b>			
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	0	0	0
ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0
FORMACION RECURSOS HUMANOS	0	0	0
INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)	0	0	0
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	234,578,022,318	234,578,022,318	234,578,022,318
<b>Total Recursos Focalizados</b>	<b>234,578,022,318</b>	<b>234,578,022,318</b>	<b>234,578,022,318</b>
<b>Recursos No Focalizados</b>			
<b>Total Recursos No Focalizados</b>	0	0	0
<b>TOTAL</b>	234,578,022,318	234,578,022,318	234,578,022,318

7. FILTROS DE CALIDAD

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario:** EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO  
**Cargo:** SUBDIRECTOR (E) DANE  
**Correo:** EEFREIRE@DANE.GOV.CO  
**Teléfono:** 5978344  
**Fecha:** 10/23/2013 5:21:41 PM

**OBSERVACION:**

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Competencia</b>		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
<b>Confiabilidad Técnica</b>		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
<b>Consistencia Financiera</b>		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
<b>Método</b>		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
<b>Pertinencia</b>		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Proyecto focalizado enACTI

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO****ROL: Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario:** JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** jofajardof@dane.gov.co  
**Teléfono:** 5978300  
**Fecha:** 10/23/2013 5:29:03 PM

**OBSERVACION:** Se envia para tramite de Vigencia Futura del Desarrollo del Censo Nacional Agropecuario 2013-2014

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Competencia</b>		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
<b>Confiabilidad Técnica</b>		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
<b>Consistencia Financiera</b>		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
<b>Método</b>		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
<b>Pertinencia</b>		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Proyecto focalizado enACTI

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario:** JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** jofajardof@dane.gov.co  
**Teléfono:** 5978300  
**Fecha:** 10/23/2013 5:39:22 PM

**OBSERVACION:** Se envia para tramite de solicitud de Vigencia Futura del Desarrollo del tercer Censo nacional Agropecuario 2013-2014

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad Económica</b>		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
<b>Integralidad Técnica</b>		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
<b>Pertinencia Sectorial</b>		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**

**ROL: Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario:** ROCIO CHAPARRO GONZALEZ  
**Cargo:** PROFESIONAL  
**Correo:** rchapparrog@dane.gov.co  
**Teléfono:** 5978300  
**Fecha:** 10/23/2013 5:35:59 PM

**OBSERVACION:** Se envia para tramite de Vigencia Futura del Desarrollo del Censo Nacional Agropecuario 2013-2014

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad Económica</b>		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
<b>Integralidad Técnica</b>		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
<b>Pertinencia Sectorial</b>		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario:** ADRIANA ARIZA BACHILLER  
**Cargo:** FUNCIONARIO  
**Correo:** ADARIZA@DNP.GOV.CO  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 10/23/2013 6:34:16 PM

**OBSERVACION:** Se da continuidad al trámite de vigencias futuras. Con base en el nuevo registro del proyecto donde se realizan ajustes al cronograma de actividades.

Asimismo, se mantiene las observaciones realizadas por la DDRS, frente al esquema de cadena de valor propuesto para el proyecto, donde se observa "concordancia en los productos relacionados: Marco Rural Maestro, Informes y boletines especiales y publicación de resultados en diferentes niveles de agregación. Por tanto tiene un concepto favorable".

Y se mantiene el comentario acerca de la documentación presentada por el DANE y las repuestas dadas a las observaciones técnicas hechas por el DNP, las cuales indican que la entidad tomará las medidas necesarias para garantizar la calidad de los resultados de esta operación estadística. Así como el manejo eficiente a los recursos solicitados. Sin embargo, se debe ampliar la respuesta a las observaciones emitidas por la DDRS y SPSCV en los puntos que hacen referencia a los costos de administración y al cambio de valor de los costos de gerencia.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Control Tecnico. TURNO No. 37300		
¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	Si	
¿Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto?	Si	
¿Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligación a contraer cuentan con el sustento técnico requerido?	Si	

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**

**ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario:** HERMES NIÑO LEAL  
**Cargo:** SUBDIRECTOR TECNICO (Encargado)  
**Correo:** hnino@dnp.gov.co  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 10/23/2013 6:37:29 PM

**OBSERVACION:** Se da continuidad al trámite de vigencias futuras. Con base en el nuevo registro del proyecto donde se realizan ajustes al cronograma de actividades.

Asimismo, se mantiene las observaciones realizadas por la DDRS, frente al esquema de cadena de valor propuesto para el proyecto, donde se observa "concordancia en los productos relacionados: Marco Rural Maestro, Informes y boletines especiales y publicación de resultados en diferentes niveles de agregación. Por tanto tiene un concepto favorable".

Y se mantiene el comentario acerca de la documentación presentada por el DANE y las repuestas dadas a las observaciones técnicas hechas por el DNP, las cuales indican que la entidad tomará las medidas necesarias para garantizar la calidad de los resultados de esta operación estadística. Así como el manejo eficiente a los recursos solicitados. Sin embargo, se debe ampliar la respuesta a las observaciones emitidas por la DDRS y SPSCV en los puntos que hacen referencia a los costos de administración y al cambio de valor de los costos de gerencia.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Control Tecnico. TURNO No. 37300		
¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	Si	De conformidad con el concepto técnico favorable de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible.
¿Las subactividades de la vigencia futura son coherentes con las actividades registradas del proyecto?	Si	De conformidad con el concepto técnico favorable de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible.
¿Los supuestos de costeo de las subactividades de la vigencia futura que respaldan la obligación a contraer cuentan con el sustento técnico requerido?	Si	De conformidad con el concepto técnico favorable de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
<b>Seguimiento a la Inversión</b>		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

**8. ARCHIVOS ADJUNTOS**

**Tipo de Documento      FORMULARIO PROYECTOS TIC**

Nombre del Documento	Fecha
Formulario_presentacion_proyectos_con_gasto_TIC-Nov-2011_CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - version 29 marzo.pdf <a href="https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/Formulario_presentacion_%20proyectos_con_gasto_TIC-Nov-2011%20%20CENSO%20NACIONAL%20%20AGROPECUARIO%20-%20version%2029%20marzo.pdf">https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/Formulario_presentacion_%20proyectos_con_gasto_TIC-Nov-2011%20%20CENSO%20NACIONAL%20%20AGROPECUARIO%20-%20version%2029%20marzo.pdf</a>	23-October-2013
FORMULARIO_PRESENTACION__PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_NOV_2011__CENSO_NACIONAL__AGROP.PDF <a href="https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_NOV_2011_CENSO_NACIONAL_AGROP.PDF">https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_NOV_2011_CENSO_NACIONAL_AGROP.PDF</a>	23-October-2013
FORMULARIO_PRESENTACION__PROYECTOS_CON_GASTO_TIC__9_MARZO_DE_2013__CENSO_NACIONA.DOC <a href="https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_9_MARZO_DE_2013_CENSO_NACIONA.DOC%20">https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_9_MARZO_DE_2013_CENSO_NACIONA.DOC%20</a>	23-October-2013
FORMULARIO_PRESENTACION__PROYECTOS_CON_GASTO_TIC__9_MARZO_DE_2013__CENSO_NACIONA.PDF <a href="https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_9_MARZO_DE_2013_CENSO_NACIONA.PDF">https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117584/37301/FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_9_MARZO_DE_2013_CENSO_NACIONA.PDF</a>	23-October-2013

DOC\_TCNA.PDF 23-October-2013

[https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117584/37301/DOC\\_TCNA.PDF](https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117584/37301/DOC_TCNA.PDF)

VIGENCIAS\_FUTURAS\_CNA0001.PDF 23-October-2013

[https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117584/37301/VIGENCIAS\\_FUTURAS\\_CNA0001.PDF](https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117584/37301/VIGENCIAS_FUTURAS_CNA0001.PDF)

Tipo de Documento Otros Documentos

Nombre del Documento	Fecha
----------------------	-------

JUSTIFICACION TECNICO ECONOMICA PARA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS 2.pdf 23-October-2013

<https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/117584/37301/JUSTIFICACION%20TECNICO%20ECONOMICA%20PARA%20SOLICITUD%20DE%20%20VIGENCIAS%20%20FUTURAS%202.pdf>

9. VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Vigencia	Monto
2013	16,500,000,000
2014	234,578,022,318

ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS

INVERSIÓN	Vigencia	Valor VF
<b>OTROS</b>		
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA DMC	2013	0
CONCERTACION	2013	0
MONITOREO Y CONTROL	2013	0
OPERATIVO DE RECOLECCION DE INFORMACION	2013	16,500,000,000
PRUEBAS PILOTO	2013	0

SENSIBILIZACION	2013	0
SOPORTE MARCO ESTADISTICA	2013	0
TECNOLOGIA (ADQUICISIÓN HARDWARE Y SOFTWARE)	2013	0

**ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS CADENA DE VALOR**

BPIN	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	VIGENCIA	Valor VF
	Caracterizar la actividad	Resultados del 3er CNA en diferentes niveles de agregación temática y	Realizar análisis descriptivo	2014	0
	Construir el marco estadístico agropecuario, acuícola, forestal y sobre aspectos ambientales para encuestas intercensales.	Marco Maestro Rural	INTEGRADOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2014	8,855,002,700
			INTEGRADOR DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO, DE	2014	124,771,729,200
			INTEGRADOR DE PLAN DE MEDIOS	2014	7,293,106,348
			INTEGRADOR LOGÍSTICO Y DE TRANSPORTE DE PERSONAL	2014	74,881,880,263
			INTERVENTORIAS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN	2014	10,904,025,542
			PROCESOS TRANSVERSALES DANE	2014	7,872,278,265

**10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA**

Capitulo	Modificado
Datos Básicos	SI

Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Especificos	NO
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	SI
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	NO
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	SI
Costo de las Actividades	SI
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	SI
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	SI
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	SI