

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 0066005090000



Información General

Año del Reporte:	2014			
Año de Inicio: 2007		Año de Finalización: 2017	Usuario Formador:	CARLOS AUGUSTO MOLINA MENESES
Sector:	INFORMACIÓN ESTADISTICA		Entidad Responsable:	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
Clasificación Presupuestal	Programa:	0450 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SubPrograma:	1003 - PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2014-04-24	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	42535 - Actualización (2015 en adelante) - Para la programación del Presupuesto	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	REGISTRADO		

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
- 511 - Buen gobierno
- 51103 - Información pública
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

Limitada integración y complementariedad de instrumentos que oficialmente conjuguen procesos, procedimientos, políticas, estrategias y normas, con el fin de estandarizar e integrar geográficamente diferentes temáticas económicas, sociales y ambientales.

Descripción

Se fundamenta en la integración de la información estadística económica, social y ambiental con el espacio geográfico que la origina para la generación de información estratégica de apoyo a la toma de decisiones y formulación de la política pública en el país. Para el cumplimiento de estos objetivos se ha desarrollado el Sistema de Información Geoestadística donde se articula el Marco Geoestadístico Nacional, base para el diseño, planeación, ejecución, análisis y difusión de resultados de las diferentes investigaciones DANE. En éste contexto y complementario al cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 262 de 2004 y los lineamientos del CONPES 3386 de 2005, el DANE establece la importancia de la información estadística georreferenciada para la producción y calidad de la información estadística básica y el desarrollo de competencias relacionadas con la evaluación, definición y aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica. El Proyecto está conformado por los siguientes tres componentes, los cuales permiten apoyar el proceso de investigación estadística: 1. Georreferenciación y Sistema de Metadatos Se enmarca en el diseño y establecimiento de protocolos y estructuras para georreferenciar los datos del sistema de información estadístico, la generación de sus metadatos y el desarrollo de módulos de consulta dentro del Sistema de Información Geoestadístico (SIGE); el cual debe adecuarse a los cambios y al entorno tecnológico para la gestión de información y a los desarrollos conceptuales modernos para la captura, procesamiento y difusión estadística. Plantea la actualización y mantenimiento del Sistema de metadatos geográficos bajo la estructura de nuevas herramientas de gestión de información y el perfil definido por el DANE para los productos análogos y digitales de referencia para el Marco Geoestadístico Nacional, la cartografía temática, las imágenes satelitales y las aerofotografías requeridas por las diferentes investigaciones del DANE. Por lo anterior, se establece realizar las actividades de "Establecer el plan de trabajo y requerimientos" y "Administrar el Sistema de Metadatos Geográficos" para generar el producto estratégico: "Sistema de Metadatos Geográficos Actualizado con la información del SIGE". 2. Estratificación Socioeconómica Tiene por objetivo principal el apoyar a las entidades territoriales en la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica urbana y rural vigente para el cálculo del estrato socioeconómico de los inmuebles residenciales que reciben servicios públicos domiciliarios. Plantea la coordinación con las Gobernaciones y las entidades nacionales en la generación y ejecución del plan de trabajo que incluye la realización de talleres, emisión de los conceptos y

orientaciones técnicas sobre la aplicación de las metodologías de estratificación urbana y rural; la participación en la Mesa Interinstitucional de Logros y las Revisiones Generales de las Estratificaciones Urbanas. Por lo anterior, se establece realizar las actividades de “Establecer el plan de trabajo y requerimientos”, “Analizar la información enviada por los Entes Territoriales en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente” y “Realizar talleres, emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente”, para generar el producto estratégico “Talleres, emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente realizados en respuesta a las solicitudes presentadas”. 3. Apoyo Cartográfico Tiene por objetivo generar los productos cartográficos análogos y digitales que sirvan de apoyo a los procesos operativos de recolección de datos estadísticos en las investigaciones del DANE; así como para la gestión de información que permita la actualización de los niveles de información del Marco Geoestadístico Nacional; adicional al seguimiento de novedades cartográficas reportadas, la incorporación de novedades y la generación de planos de segmento, mapas generales y mapas con distribución de muestras, principalmente. Plantea la generación de los productos análogos y digitales para los dispositivos móviles de captura y la generación de planos a multiescala con distribución de las muestras de las investigaciones a realizarse por el DANE, en especial para la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el Censo de Edificaciones y la Encuesta de Microestablecimientos. Por lo anterior, se establece realizar las actividades de “Establecer el plan de trabajo y requerimientos” y “Generar los productos cartográficos análogos y digitales para las investigaciones del DANE” para generar los “Productos cartográficos análogos y digitales para las investigaciones del DANE”.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

- INTEGRAR Y COMPLEMENTAR INSTRUMENTOS QUE CONJUGUEN PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y NORMAS, CON EL FIN DE ESTANDARIZAR E INTEGRAR GEOGRÁFICAMENTE LAS TEMÁTICAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES.
- DISEÑAR Y ESTABLECER LOS PROTOCOLOS Y ESTRUCTURAS PARA LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y LA GENERACIÓN DE SUS METADATOS.
- IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL INTERCAMBIO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA COMPATIBILIDAD E INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES - ICDE, QUE HACE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS - ICD LIDERADA POR EL DANE.
- GARANTIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO-ESTADÍSTICA QUE PERMITA INTEGRAR LA INFORMACIÓN SOCIAL, DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA GENERADA A TRAVÉS DE LOS CENSOS, ENCUESTAS POR MUESTREO Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS AL ESPACIO GEOGRÁFICO DONDE ÚSTA TIENE LUGAR CON EL FIN DE FACILITAR EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y CONTRIBUIR A LA FOCALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO.
- ESPACIALIZAR LA INFORMACIÓN CENSAL Y DE OTRAS INVESTIGACIONES SOBRE UNA BASE CARTOGRÁFICA CON EL FIN DE FACILITAR EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y CONTRIBUIR A LA FOCALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS AL DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL Y MUNICIPAL.
- DISEÑAR Y SUMINISTRAR LAS METODOLOGÍAS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA URBANAS Y DE CENTROS POBLADOS Y APOYAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN SU IMPLEMENTACIÓN.
- CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR, CONSTRUIR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL USO DEL SUELO EN COLOMBIA COMO UNA HERRAMIENTA DE APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS, Y COMO BASE PARA LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO EN RELACIÓN AL USO DEL SUELO.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para la georreferenciación de los datos del sistema de información Geoestadística (SIGE) y la generación de sus metadatos.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
----------	-----------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------

Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número	1.00	0.00	Administrar el Sistema de Metadatos Geográficos	48,284,964	0	0
Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número			Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Total Producto				48,284,964	0	0
Total Objetivo				48,284,964	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar los productos cartográficos análogos y digitales que sirvan de apoyo a los procesos operativos de recolección de datos estadísticos en las investigaciones del DANE.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número	40,000.00	0.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número			Generar los productos cartográficos análogos y digitales para las investigaciones del DANE	467,950,226	0	0
Total Producto				467,950,226	0	0
Total Objetivo				467,950,226	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Suministrar y brindar apoyo técnico a los Entes Territoriales sobre la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica urbanas y de centros poblados.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número	2,500.00	2,500.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número			Analizar la información enviada por los Entes Territoriales en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	233,100,000	0	0

Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número	2,500.00	2,500.00	Realizar talleres, emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	0	233,000,000	230,225,986
Total Producto				233,100,000	233,000,000	233,000,000
Total Objetivo				233,100,000	233,000,000	230,225,986

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para la georreferenciación de los datos del sistema de información Geoestadística (SIGE) y la generación de sus metadatos.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número	1.00	1.00	Administrar el Sistema de Metadatos Geográficos	56,279,200	0	0
Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número			Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Total Producto				56,279,200	0	0
Total Objetivo				56,279,200	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar los productos cartográficos análogos y digitales que sirvan de apoyo a los procesos operativos de recolección de datos estadísticos en las investigaciones del DANE.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número	40,000.00	40,000.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número			Generar los productos cartográficos análogos y digitales para las investigaciones del DANE	481,988,733	0	0
Total Producto				481,988,733	0	0

Total Objetivo	481,988,733	0	0
----------------	-------------	---	---

OBJETIVO ESPECIFICO: Suministrar y brindar apoyo técnico a los Entes Territoriales sobre la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica urbanas y de centros poblados.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número	2,500.00	2,500.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número			Analizar la información enviada por los Entes Territoriales en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	0	0	0
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número			Realizar talleres, emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	239,990,000	0	0
Total Producto				239,990,000	0	0
Total Objetivo				239,990,000	0	0

VIGENCIA: 2016

OBJETIVO ESPECIFICO: Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para la georreferenciación de los datos del sistema de información Geoestadística (SIGE) y la generación de sus metadatos.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número	1.00	1.00	Administrar el Sistema de Metadatos Geográficos	0	0	0
Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número			Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Total Producto				0	0	0

Total Objetivo	0	0	0
----------------	---	---	---

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar los productos cartográficos análogos y digitales que sirvan de apoyo a los procesos operativos de recolección de datos estadísticos en las investigaciones del DANE.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número	40,000.00	40,000.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número			Generar los productos cartográficos análogos y digitales para las investigaciones del DANE	0	0	0
Total Producto			0	0	0	
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Suministrar y brindar apoyo técnico a los Entes Territoriales sobre la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica urbanas y de centros poblados.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número	2,500.00	2,500.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número			Analizar la información enviada por los Entes Territoriales en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	0	0	0
Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número			Realizar talleres, emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	0	0	0
Total Producto				0	0	0

Total Objetivo	0	0	0
----------------	---	---	---

VIGENCIA: 2017

OBJETIVO ESPECIFICO: Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para la georreferenciación de los datos del sistema de información Geoestadística (SIGE) y la generación de sus metadatos.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número	1.00	1.00	Administrar el Sistema de Metadatos Geográficos	0	0	0
Sistema de Metadatos Geográficos Unidad: Número			Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar los productos cartográficos análogos y digitales que sirvan de apoyo a los procesos operativos de recolección de datos estadísticos en las investigaciones del DANE.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número	40,000.00	40,000.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
Productos cartográficos análogos y digitales Unidad: Número			Generar los productos cartográficos análogos y digitales para las investigaciones del DANE	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Suministrar y brindar apoyo técnico a los Entes Territoriales sobre la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica urbanas y de centros poblados.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
----------	-----------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------

Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente Unidad: Número	2,500.00	2,500.00	Establecer el plan de trabajo y requerimientos	0	0	0
			Analizar la información enviada por los Entes Territoriales en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	0	0	0
			Realizar talleres, emisión de conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica Vigente	0	0	0
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

Información de Actividades de Pago Pasivo

VIGENCIA: 2014

ACTIVIDAD PAGO PASIVO	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR TRAMITE
LEVANTAMIENTO RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES A NIVEL NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2,774,014	2,774,014

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para la georreferenciación de los datos del sistema	Sistema de Metadatos Geográficos	Sistema de Metadatos Geográficos Actualizado con la	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Generar los productos cartográficos análogos y digitales que sirvan de apoyo a los procesos operativos	Productos cartográficos análogos y digitales	Productos cartográficos análogos y digitales Distribuidos a	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40,000.0	40,000.0
Suministrar y brindar apoyo técnico a los Entes Territoriales sobre la aplicación de las metodologías de	Relación de talleres, emisión de los conceptos y orientaciones	Relación de talleres, emisión de los conceptos y	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

1.0
40,000.0
2,500.0

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2009	Personas	44,978,832
2010	Personas	45,509,584
2011	Personas	46,044,601
2012	Personas	46,581,823
2013	Personas	47,121,089
2014	Personas	47,661,787
2015	Personas	48,203,405
2016	Personas	48,747,708
2017	Personas	49,291,609
Total	Personas	49,291,609

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ESTUDIOS			
Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para la georreferenciación de los datos del Sistema de Información Básica y la generación de sus metadatos.	2010-01-14	2010-12-30	S
Actualizar y mantener el Sistema de Información Geoestadística.	2010-01-14	2010-12-30	S
Generar sistemas de consulta espaciales, interrelacionando información geográfica y estadística, para la divulgación de la información estadística.	2010-01-14	2010-12-30	S
Desarrollo del nodo de la red institucional para la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales	2010-03-15	2010-12-31	S
Diseñar, suministrar y capacitar en las nuevas metodologías de estratificación socioeconómica urbanas y de centros poblados	2010-01-10	2010-12-30	S
Puesta en práctica de las estratificaciones de fincas y viviendas dispersas rurales.	2010-01-03	2010-12-30	S
Puesta en práctica de las estratificaciones urbanas y de centros poblados	2010-01-01	2010-12-31	S
Participar en la conformación y mantenimiento de un sistema nacional de estratificación	2010-01-15	2010-12-31	S

RECOPILAR, CODIFICAR Y PREPARAR LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIFERENTES ENTIDADES E IDENTIFICADAS EN EL MODELAMIENTO DEL SISTEMA COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO PARA INCORPORARLA A LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA.	2010-03-15	2010-09-30	S
Implementar el sistema de uso del suelo	2010-03-15	2010-11-30	S
Dimensionar y adquirir la infraestructura tecnológica para la implementación del sistema de uso del suelo	2010-04-01	2010-11-30	S
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ESTRATIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA MISMA EN 8 MUNICIPIOS	2010-01-01	2010-10-31	S
ACTUALIZAR EL MARCO GEOESTADÍSTICO NACIONAL EN LAS VARIABLES DE VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE CIUDADES DE INVESTIGACIÓN DANE.	2010-01-14	2010-12-30	S
CONSOLIDAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESTADÍSTICA.	2010-01-14	2010-12-30	S
DISEÑAR, SUMINISTRAR Y CAPACITAR EN LAS NUEVAS METODOLOGIAS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA URBANAS Y DE CENTROS POBLADOS	2010-01-01	2010-12-31	S
PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ESTRATIFICACIONES DE FINCAS Y VIVIENDAS DISPERSAS RURALES	2010-01-01	2010-12-31	S
ACTUALIZAR Y MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESTADÍSTICA	2010-01-15	2010-12-31	S
GENERAR SISTEMAS DE CONSULTA ESPACIALES, INTERRELACIONANDO INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y ESTADÍSTICA, PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	2010-01-15	2010-12-31	S
DISEÑAR Y ESTABLECER LOS PROTOCOLOS Y ESTRUCTURAS PARA LA GEORREFERENCIACION DE LOS DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y LA GENERACIÓN DE SUS METADATOS	2010-03-01	2010-12-31	S
PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ESTRATIFICACIONES URBANAS Y DE CENTROS POBLADOS.	2010-01-01	2010-12-31	S
PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA NACIONAL DE ESTRATIFICACIÓN.	2010-01-15	2010-12-31	S
GEOMETRA – Preparación y Planificación	2011-01-03	2011-12-30	S
GEOMETRA – Ejecución	2011-01-03	2011-12-30	S
ES – Preparación y Planificación	2011-01-03	2011-12-30	S
ES – Ejecución	2011-01-03	2011-12-30	S
Apoyo Cartográfico - Preparación y Planificación	2012-01-02	2012-12-31	S
Apoyo Cartográfico - Ejecución	2012-01-02	2012-12-31	S
Georreferenciación de los datos del Sistema de Información Básica y la generación de sus metadatos - Preparación y Planificación	2012-01-02	2012-12-31	S
Georreferenciación de los datos del Sistema de Información Básica y la generación de sus metadatos - Ejecución	2012-01-02	2012-12-31	S
Estratificación Socioeconómica - Preparación y Planificación	2012-01-02	2012-12-31	S
Estratificación Socioeconómica - Ejecución	2012-01-02	2012-12-31	S

Administración del Sistema de Metadatos Geográficos	2013-01-01	2015-12-31	S
Seguimiento y apoyo a la aplicación de la Estratificación Socioeconómica Vigente urbana y de centros poblados, y de fincas y viviendas rurales	2013-01-01	2015-12-31	S
Revisiones Generales a las Estratificaciones Urbanas	2013-01-01	2015-12-31	S
Generar los productos cartográficos análogos y digitales para las investigaciones DANE	2013-01-01	2015-12-31	S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	60 %
Indicadores de Gestión	40 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	100.00
				2010	100.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
				2016	0.00

					Valor			
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	Porcentaje	Gestión	Avance	2017	0.00			
			Meta Inicial	2007	0.00			
				2008	0.00			
				2009	0.00			
				2010	100.00			
				2011	0.00			
				2012	0.00			
				Meta Vigente	2007	0.00		
			2008		0.00			
			2009		0.00			
			2010		100.00			
			2011		0.00			
			2012		0.00			
			2013		0.00			
			2014		0.00			
			2015		0.00			
			2016		0.00			
			2017	0.00				
			Índice de Calidad de las Investigaciones	Porcentaje	Producto	Avance	2010	92.00
							2011	92.00
2012	92.00							
2013	0.00							
2014	0.00							
2015	0.00							
Meta Inicial	2010	92.00						
	2011	92.00						

					Valor			
Índice de Calidad de las Investigaciones	Porcentaje	Producto	Meta Inicial	2012	92.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
				2015	0.00			
			Meta Vigente	2010	92.00			
				2011	92.00			
				2012	92.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
				2015	0.00			
			Informes Presentados	Porcentaje	Producto	Avance	2008	1.00
							2009	100.00
2010	100.00							
2011	0.00							
2012	0.00							
Meta Inicial	2008	100.00						
	2009	100.00						
	2010	100.00						
	2011	0.00						
	2012	0.00						
	Meta Vigente	2008				100.00		
2009		100.00						
2010		100.00						
2011		0.00						
2012		0.00						
Porcentaje de cumplimiento en la entrega		Porcentaje				Gestión	Avance	2007

					Valor
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos	Porcentaje	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	0.00
				2015	0.00
				2016	0.00
				2017	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00

					Valor
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos	Porcentaje	Gestión	Meta Vigente	2014	0.00
				2015	0.00
				2016	0.00
				2017	0.00
Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	46.96
				2015	0.00
				2016	0.00
			2017	0.00	
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
				2015	100.00
Meta Vigente	2007	0.00			
	2008	0.00			

					Valor
Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones	Porcentaje	Gestión	Meta Vigente	2009	0.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
				2015	100.00
				2016	100.00
				2017	100.00
Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Producto	Avance	2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
				2015	100.00
			Meta Vigente	2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00

					Valor			
Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Producto	Meta Vigente	2015	100.00			
Productos estadísticos generados	Número	Producto	Avance	2010	18.00			
				2011	18.00			
				2012	22.00			
				2013	4.00			
				2014	0.00			
				2015	0.00			
			Meta Inicial	2010	18.00			
				2011	18.00			
				2012	22.00			
				2013	4.00			
				2014	4.00			
				2015	4.00			
			Meta Vigente	2010	18.00			
				2011	18.00			
				2012	22.00			
				2013	4.00			
				2014	4.00			
				2015	4.00			
			Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
							2008	1.00
							2009	100.00
2010	100.00							
2011	0.00							
2012	0.00							
2013	0.00							

					Valor	
Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Gestión	Avance	2014	100.00	
				2015	0.00	
				2016	0.00	
				2017	0.00	
			Meta Inicial	2007	0.00	
				2008	100.00	
				2009	100.00	
				2010	100.00	
				2011	0.00	
				2012	0.00	
				Meta Vigente	2007	0.00
					2008	100.00
			2009		100.00	
			2010		100.00	
			2011		0.00	
			2012		0.00	
			2013		0.00	
			2014		100.00	
			2015	100.00		
			2016	100.00		
2017	100.00					

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	3,157,000,000	0	3,157,000,000	3,157,000,000	3,157,000,000	3,130,348,383	2,934,805,645	2,489,329,004
2009	2,463,650,000	0	2,463,650,000	2,463,650,000	(134,250,000)	1,951,742,398	1,689,335,971	1,689,335,971
2010	4,398,000,000	0	4,398,000,000	2,571,242,872	2,955,271,852	2,500,403,701	2,426,947,363	2,193,799,329
2011	5,040,000,000	0	5,040,000,000	2,945,323,589	2,945,323,589	2,835,230,083	2,779,045,664	2,333,999,772
2012	7,746,860,414	0	7,746,860,414	1,194,030,452	1,194,030,452	1,156,468,913	1,012,893,752	968,110,107
2013	1,253,731,975	0	1,253,731,975	713,652,561	713,652,561	708,053,017	706,350,443	666,611,640
2014	749,335,190	0	749,335,190	233,000,000	233,000,000	140,597,159	104,252,515	104,252,515
2015	778,257,933	0	778,257,933	0	0	0	0	0
2016	801,605,671	0	801,605,671	0	0	0	0	0
2017	825,653,841	0	825,653,841	0	0	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	749,335,190	0	233,000,000	0	233,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	749,335,190	0	233,000,000	0	233,000,000	0	100	0	100	0	100	0

Categoría	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
Recursos Focalizados			
Actividades de ciencia, tecnología			
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	0	0	0
ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0
FORMACION RECURSOS HUMANOS	0	0	0
INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)	0	0	0
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	749,335,190	233,000,000	233,000,000
Total Recursos Focalizados	749,335,190	233,000,000	233,000,000
Recursos No Focalizados			
Total Recursos No Focalizados	0	0	(233,000,000)
TOTAL	749,335,190	233,000,000	0

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: MIGUEL ANGEL CÁRDENAS CONTRERAS
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE GEOESTADÍSTICA
Correo: MACARDENASC@DANE.GOV.CO
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 3:59:48 PM

OBSERVACION: Actualización (2015 en adelante) Para la programación del Presupuesto

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?		
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 5:16:11 PM

OBSERVACION: El proyecto se actualizó a programación 2015

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?	N.A	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° ¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 6:50:39 PM

OBSERVACION: El proyecto cumple con la actualizacion de la programacion 2015

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO**ROL: Control de Viabilidad Tecnico**

Funcionario: ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo: PROFESIONAL
Correo: rchapparrog@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/29/2014 5:21:41 PM

OBSERVACION: Proyecto con concepto favorable de viabilidad técnica

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ADRIANA ARIZA BACHILLER
Cargo: FUNCIONARIO
Correo: ADARIZA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 5/26/2014 12:10:14 PM

OBSERVACION: El proyecto se ajusta técnicamente para la programación del presupuesto 2015.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: ALEJANDRO MATEUS AMAYA
Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO
Correo: amateus@dnp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 5/26/2014 12:13:43 PM

OBSERVACION: El proyecto se ajusta técnicamente para la programación del presupuesto 2015.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

8. ARCHIVOS ADJUNTOS

Tipo de Documento FORMULARIO PROYECTOS TIC

Nombre del Documento	Fecha
FORMULARIO_TIC_2011.pdf	24-April-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115245/42535/FORMULARIO_TIC_2011.pdf	

Tipo de Documento Otros Documentos

Nombre del Documento	Fecha
DIG_2014_FBPIN_ESP_JUSTIFICACION_230114.PDF	24-April-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115245/42535/DIG_2014_FBPIN_ESP_JUSTIFICACION_230114.PDF	
DIG_2015_FBPIN_ESP_CRONOGRAMA_240414.PDF	24-April-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115245/42535/DIG_2015_FBPIN_ESP_CRONOGRAMA_240414.PDF	

9. VIGENCIAS FUTURAS

--

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Especificos	NO
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	SI
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	SI
Ponderación de Indicadores	NO

Cuantificación y Localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	SI
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	SI
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	SI