

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL
Código BPIN: 0066005320000



Información General

Año del Reporte:	2014			
Año de Inicio: 2010		Año de Finalización: 2015	Usuario Formador:	MONICA MADRID ARROYO
Sector:	INFORMACIÓN ESTADISTICA		Entidad Responsable:	040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DAN)
Clasificación Presupuestal	Programa:	0450 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SubPrograma:	1003 - PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2014-03-27	Fecha creación del Turno	2014-03-27
Solicitud de Formulación:	41615 - Modificación (2014) - Con trámites presupuestales	Turno de trámite:	41588 - Vigencia Expirada
Estado:	REGISTRADO		

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
- 511 - Buen gobierno
- 51103 - Información pública
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA NACIONAL NO CUENTA CON UN MARCO DE ACCIÓN COHERENTE PARA LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES PRODUCTORAS Y USUARIAS DE INFORMACIÓN, TAL SITUACIÓN SE EVIDENCIA EN LA CARENCIA DE ESTRATEGIAS, PLANES DE DESARROLLO ESTADÍST

Descripción

OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO El actual enfoque que le está dando el Gobierno Colombiano a las temáticas de desarrollo, ha contribuido a que se le dé una mayor trascendencia al sector rural dado el dinamismo económico que éste aporta al país. Igualmente, en el ámbito rural se está dando vigor a otros aspectos del desarrollo, como el bienestar social, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, entre otros; así como la generación de propuestas integrales, por ejemplo las relacionadas con el Desarrollo Rural Territorial. En vista de ello, ha surgido la necesidad de generar espacios de fortalecimiento e intercambio de metodologías renovadas para la realización de censos en el sector agropecuario, la aplicación de encuestas, el mejoramiento cartográfico, entre otros, a fin de reducir la duplicidad y desconfianza que algunas veces genera la información reportada por el sector. Adicionalmente, en Colombia a raíz de la futura realización del 3er Censo Nacional Agropecuario se ha venido dando una reflexión sobre cómo un buen manejo de la información contribuye al fortalecimiento de la productividad del sector agropecuario, reducir la pobreza rural, mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, avanzar en políticas de cambio climático y sostenibilidad de la biodiversidad, robustecer y consolidar las instituciones que en el país trabajan en el diseño de políticas rurales oportunas y eficientes. Actualmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE realiza tres operaciones estadísticas que producen información sobre el comportamiento del sector agropecuario. Estas investigaciones han contribuido al mejoramiento de la comunicación entre los productores y usuarios de la información agropecuaria en Colombia. El DANE coordina, diseña, implementa, elabora y difunde información del sector agropecuario a partir de tres operaciones estadísticas: Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA La ENA produce información sobre el uso de la tierra, área, producción y rendimiento de los principales cultivos transitorios, permanentes, árboles frutales dispersos, área en pastos y forestal, producción de leche, especies menores e inventario pecuario de 22 departamentos de Colombia. Encuesta de Sacrificio de Ganado Mayor y Menor – ESAG La Encuesta de Sacrificio de Ganado Mayor y Menor -ESAG, es una investigación del DANE que desde los años cincuenta recopila información en forma continua. La ESAG se basa en la cuantificación del volumen de cabezas y peso, en pie y en canal, del ganado mayor (vacuno y bufalino) y menor (porcino, ovino y caprino) sacrificado mensualmente en 404 fuentes (plantas de sacrificio de animales). La ESAG proporciona información departamental

desagregada por sexo, peso en pie y en canal del ganado sacrificado tanto para consumo interno como para exportación. Asimismo, mide la producción de la actividad ganadera en términos de la extracción por sexo, determina el origen y destino del ganado sacrificado y ayuda a establecer los principales destinos de la carne consumida en el país. 3. Estudios focalizados y especiales Son operaciones estadísticas que surgen cuando se requiere profundizar en un tema especial. Su finalidad es generar, diseñar, producir y analizar información estadística estratégica por sectores y/o actores claves dentro del sector agropecuario, desarrollar temas específicos generalmente en zonas geográficamente y previamente identificadas, que en el ámbito nacional e internacional, son claves para optimizar las operaciones estadísticas y para fijar política focalizada. Estos estudios pueden lograrse mediante el uso de diferentes metodologías estadísticas como censos, muestras, diseños experimentales, análisis multivariados, mediciones objetivas, entre otras dependiendo la necesidad y se requieren para optimizar y complementar la calidad de las operaciones estadísticas.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

CONTINUAR CON EL ENFOQUE SISTEMICO, INICIADO EN LAS DIFERENTES LÍNEAS DE TRABAJO EMPRENDIDAS EN EL AÑO 2009, PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO, RELEVANTE EN LA GENERACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 2. Proporcionar información sobre el volumen de sacrificio y número de cabezas sacrificadas de ganado mayor y menor mediante la implementación de la Encuesta de Sacrificio de Ganado.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletines Unidad: Número	4.00	4.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	0	4,466,040	4,466,040
Boletines Unidad: Número			Operativo de campo	308,634,461	391,533,960	374,547,339
Boletines Unidad: Número			DIFUSIÓN	33,415,833	0	0
Boletines Unidad: Número			Análisis de resultados	0	0	0
Total Producto				342,050,294	396,000,000	396,000,000
Total Objetivo				342,050,294	396,000,000	379,013,379

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico1. Producir información sobre el uso de la tierra, área, producción y rendimiento de los cultivos transitorios, permanentes, entre otras variables, así como de especies menores e inventario pecuario mediante la implementación

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletín Unidad: Número	1.00	1.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	1,038,967,762	0	0
Boletín Unidad: Número			Operativo de campo	5,685,576,681	0	0
Boletín Unidad: Número			Análisis de resultados	0	0	0
Boletín Unidad: Número			DIFUSIÓN	0	0	0
Total Producto				6,724,544,443	0	0
Total Objetivo				6,724,544,443	0	0

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 2. Proporcionar información sobre el volumen de sacrificio y número de cabezas sacrificadas de ganado mayor y menor mediante la implementación de la Encuesta de Sacrificio de Ganado.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletines Unidad: Número	4.00	4.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	0	0	0
Boletines Unidad: Número			Operativo de campo	0	0	0
Boletines Unidad: Número			DIFUSIÓN	0	0	0
Boletines Unidad: Número			Análisis de resultados	0	0	0
Total Producto				0	0	0

Total Objetivo	0	0	0
----------------	---	---	---

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico1. Producir información sobre el uso de la tierra, área, producción y rendimiento de los cultivos transitorios, permanentes, entre otras variables, así como de especies menores e inventario pecuario mediante la implementación

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletín Unidad: Número	1.00	1.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	0	0	0
Boletín Unidad: Número			Operativo de campo	0	0	0
Boletín Unidad: Número			Análisis de resultados	0	0	0
Boletín Unidad: Número			DIFUSIÓN	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

VIGENCIA: 2016

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 2. Proporcionar información sobre el volumen de sacrificio y número de cabezas sacrificadas de ganado mayor y menor mediante la implementación de la Encuesta de Sacrificio de Ganado.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletines Unidad: Número	4.00	0.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	0	0	0
Boletines Unidad: Número			Operativo de campo	0	0	0
Boletines Unidad: Número			DIFUSIÓN	0	0	0
Boletines Unidad: Número			Análisis de resultados	0	0	0

			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico1. Producir información sobre el uso de la tierra, área, producción y rendimiento de los cultivos transitorios, permanentes, entre otras variables, así como de especies menores e inventario pecuario mediante la implementación

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletín Unidad: Número	1.00	0.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	0	0	0
Boletín Unidad: Número			Operativo de campo	0	0	0
Boletín Unidad: Número			Análisis de resultados	0	0	0
Boletín Unidad: Número			DIFUSIÓN	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

VIGENCIA: 2017

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico 2. Proporcionar información sobre el volumen de sacrificio y número de cabezas sacrificadas de ganado mayor y menor mediante la implementación de la Encuesta de Sacrificio de Ganado.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletines Unidad: Número	4.00	0.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	0	0	0
Boletines Unidad: Número			Operativo de campo	0	0	0
Boletines Unidad: Número			DIFUSIÓN	0	0	0

Boletines	4.00	0.00	Análisis de resultados	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Específico1. Producir información sobre el uso de la tierra, área, producción y rendimiento de los cultivos transitorios, permanentes, entre otras variables, así como de especies menores e inventario pecuario mediante la implementación

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Boletín	1.00	0.00	PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	0	0	0
Unidad: Número						
Boletín			Operativo de campo	0	0	0
Unidad: Número						
Boletín			Análisis de resultados	0	0	0
Unidad: Número						
Boletín			DIFUSIÓN	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Específico 2. Proporcionar información sobre el volumen de sacrificio y número de cabezas sacrificadas de ganado mayor y menor mediante la implementación de la Encuesta de Sacrificio de Ganado.	Boletines	Boletines Divulgados Trimestrales de la Encuesta de	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
		Productos estadísticos generados	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
Específico 1. Producir información sobre el uso de la tierra, área, producción y rendimiento de los cultivos transitorios, permanentes, entre otras variables, así como de especies menores e inventario pecuario mediante la	Boletín	Boletín Difundido Resultados anuales de la Encuesta	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
		Productos estadísticos generados	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	45,509,584
2011	Personas	46,044,601
2012	Personas	46,581,823
2013	Personas	47,121,089
2014	Personas	47,661,787
2015	Personas	48,203,405
Total	Personas	48,203,405

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ESTUDIOS			
APOYO A GREMIOS - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO (DISEÑO ESTADÍSTICO, DISEÑO TEMÁTICO, DISEÑO OPERATIVO Y DISEÑO DE SISTEMAS)	2010-03-01	2010-09-30	S
ESTUDIOS FOCALIZADOS - ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN ALTURAS SUPERIORES A LOS 3.000 MSM - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO (DISEÑO ESTADÍSTICO, DISEÑO TEMÁTICO, DISEÑO OPERATIVO Y DISEÑO DE SISTEMAS)	2010-03-01	2010-06-30	S
ESTUDIOS FOCALIZADOS - ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN ALTURAS SUPERIORES A LOS 3.000 MSM - COBERTURA EFECTIVA DEL OPERATIVO DE CAMPO	2010-05-03	2010-08-31	S
ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN BOYACÁ - COBERTURA CON BASE EN EL MARCO DEFINIDO	2010-09-01	2010-11-01	S
ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN ANTIOQUIA - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS PRELIMINAR	2010-11-02	2010-12-31	S
FORTALECIMIENTO DE REG - DOCUMENTO DE FORTALECIMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	2010-02-01	2010-11-30	S
ESTUDIOS ESPECIALES - DOCUMENTO MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	2010-02-02	2010-12-31	S
SECTOR PECUARIO - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO (DISEÑO ESTADÍSTICO, DISEÑO TEMÁTICO, DISEÑO OPERATIVO Y DISEÑO DE SISTEMAS)	2010-03-01	2010-08-31	S

SECTOR PECUARIO - COBERTURA EFECTIVA DEL OPERATIVO DE CAMPO	2010-01-04	2010-12-31	S
SECTOR PECUARIO - MEDIDA DEL ERROR MUESTRAL	2010-01-04	2010-12-31	S
SECTOR PECUARIO - BOLETINES DE RESULTADOS OBTENIDOS TRIMESTRALMENTE	2010-01-04	2010-12-31	S
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO (DISEÑO ESTADÍSTICO, DISEÑO TEMÁTICO, DISEÑO OPERATIVO Y DISEÑO DE SISTEMAS)	2010-02-01	2010-12-31	S
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - COBERTURA EFECTIVA DEL OPERATIVO DE CAMPO	2010-05-28	2010-08-31	S
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS PRELIMINAR	2010-11-02	2010-12-31	S
SISTEMA ESTADÍSTICO AGROPECUARIO - DISEÑO Y PRUEBAS. NIVEL DE AVANCE EN EL DISEÑO DE LA ARTICULACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL SEA	2010-02-02	2010-12-31	S
APOYO A GREMIOS - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS CONVENIOS VIGENTES CON GREMIOS AGROPECUARIOS	2011-02-01	2011-05-31	S
APOYO A GREMIOS - ACERCAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN PARA GREMIOS AGROPECUARIOS, SUSTENTADO EN PENDES	2011-02-01	2011-06-30	S
MARCOS ESTADÍSTICOS AGROPECUARIOS - DISEÑO Y PRUEBAS PILOTO DE LA INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MARCOS ESTADÍSTICOS AGROPECUARIOS.(ÁREAS Y LISTA)	2011-05-02	2011-05-31	S
MARCOS ESTADÍSTICOS AGROPECUARIOS - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO	2011-05-02	2011-05-31	S
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - CALCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN ESTIMADO	2010-02-01	2010-12-31	S
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - COBERTURA CON BASE EN LAS UNIDADES TOTALES CENSADAS	2010-02-01	2010-12-31	N
ESTUDIOS FOCALIZADOS - ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN ALTURAS SUPERIORES A LOS 3.000 MSM - CALCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN ESTIMADO	2010-09-01	2010-10-29	N
ESTUDIOS FOCALIZADOS - ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN ALTURAS SUPERIORES A LOS 3.000 MSM - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS PRELIMINAR	2010-11-01	2010-12-31	N
ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN ANTIOQUIA - COBERTURA CON BASE EN EL MARCO DEFINIDO	2010-08-02	2010-09-30	N
ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN ANTIOQUIA - COBERTURA CON BASE EN LAS UNIDADES TOTALES CENSADAS	2010-09-01	2010-10-29	N

ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN ANTIOQUIA - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO (DISEÑO ESTADÍSTICO, DISEÑO TEMÁTICO, DISEÑO OPERATIVO Y DISEÑO DE SISTEMAS).	2010-03-01	2010-06-30	N
ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN BOYACÁ - COBERTURA CON BASE EN LAS UNIDADES TOTALES CENSADAS	2010-09-01	2010-10-29	N
ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN BOYACÁ - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS PRELIMINAR	2010-11-01	2010-12-31	N
ESTUDIOS FOCALIZADOS - CENSO DE FLORES BAJO INVERNADERO EN BOYACÁ - ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO (DISEÑO ESTADÍSTICO, DISEÑO TEMÁTICO, DISEÑO OPERATIVO Y DISEÑO DE SISTEMAS)	2010-03-01	2010-06-30	N
ESAG - Preparación y Planificación	2011-01-18	2011-02-28	N
ENA - Análisis y Resultados	2011-06-24	2011-12-30	S
ENA - Difusión	2011-03-18	2015-03-30	S
ENA - Ejecución	2011-03-01	2011-12-07	S
ENA - Preparación y Planificación	2011-01-01	2011-12-31	S
ESAG - Análisis y Resultados	2011-02-08	2015-03-08	S
ESAG - Difusión	2011-02-14	2015-03-27	S
ESAG - Ejecución	2011-01-17	2015-02-28	S
ENA - Encuesta Nacional Agropecuaria - Preparación y Planificación 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
ENA - Encuesta Nacional Agropecuaria - Operativo de Campo 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
ESAG - Encuesta Sacrificio de Ganado - Preparación y Planificación 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
ESAG - Encuesta Sacrificio de Ganado - Operativo de Campo - 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
ESAG - Encuesta Sacrificio de Ganado - Análisis y Resultados 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
ESAG - Encuesta Sacrificio de Ganado - Difusión 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
SEA - Sistema Estadístico Agropecuario- Preparación y Planificación 2012-2013-2014-2015	2012-02-15	2015-12-15	S
SEA - Sistrema Estadístico Agropecuario - Ejecución 2012-2013-2014-2015	2013-01-01	2015-12-15	S
EFYE - Estudios Focalizados y Especiales - Preparación y Planificación 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
EFYE - Estudios Focalizados y Especiales - Ejecución 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
EFYE - Estudios Focalizados y Especiales - Análisis y Resultados 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S

AMA - Actualización Marcos Agropecuarios- Preparacion y Planificación 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
AMA - Actualización Marcos Agropecuarios - Ejecución 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
ENA- Encuesta Nacional Agropecuaria - Difusión 2012-2013-2014-2015	2012-01-15	2015-12-15	S
ENA-Encuesta Nacional Agropecuaria - Análisis y Resultados 2012	2012-06-25	2012-12-28	S
ENA-Encuesta Nacional Agropecuaria - Difusión 2012	2012-06-25	2012-12-28	S
CA - Censo Nacional Agropecuaria - Preparación y planificación	2012-06-02	2012-12-28	S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	60 %
Indicadores de Gestión	40 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Convenios Firmados Con Entes Publicos Nacionales Y Privados	Número	Gestión	Avance	2010	5.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2010	12.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00

					Valor			
Convenios Firmados Con Entes Publicos Nacionales Y Privados	Número	Gestión	Meta Inicial	2014	0.00			
			Meta Vigente	2010	12.00			
				2011	0.00			
				2012	0.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
				2014	0.00			
Ejecucion De Estadisticas	Número	Producto	Avance	2010	11.00			
				2011	0.00			
				2012	0.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
				2015	0.00			
				Meta Inicial	2010	12.00		
			2011		0.00			
			2012		0.00			
			2013		0.00			
			2014		0.00			
			2015		0.00			
			Meta Vigente	2010	12.00			
				2011	0.00			
				2012	0.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
				2015	0.00			
			Índice de calidad en la crítica de las investigaciones	Porcentaje	Producto	Avance	2010	92.00
							2011	92.00

					Valor
Índice de calidad en la crítica de las investigaciones	Porcentaje	Producto	Avance	2012	92.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2010	92.00
				2011	92.00
				2012	92.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2010	92.00
				2011	92.00
				2012	92.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos	Porcentaje	Gestión	Avance	2010	95.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	0.25
			Meta Inicial	2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00

					Valor
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos	Porcentaje	Gestión	Meta Vigente	2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de las investigaciones	Porcentaje	Gestión	Avance	2010	95.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	0.25
			Meta Inicial	2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
			Meta Vigente	2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
Productos estadísticos generados	Número	Producto	Avance	2010	18.00
				2011	53.00
				2012	12.00
				2013	5.00
				2014	0.00
				2015	0.00

					Valor
Productos estadísticos generados	Número	Producto	Meta Inicial	2010	19.00
				2011	52.00
				2012	12.00
				2013	5.00
				2014	5.00
				2015	5.00
			Meta Vigente	2010	19.00
				2011	52.00
				2012	12.00
				2013	5.00
				2014	5.00
				2015	5.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2010	9,488,000,000	0	9,488,000,000	9,488,000,000	3,600,000,000	2,712,173,560	2,626,644,587	2,160,703,270
2011	8,820,000,000	0	8,820,000,000	8,820,000,000	7,154,531,578	7,095,791,082	7,028,881,791	6,665,937,777
2012	29,387,198,559	0	29,387,198,559	29,387,198,559	17,433,891,092	17,233,850,002	15,488,183,677	13,798,631,900
2013	6,101,144,834	0	6,101,144,834	5,121,735,692	5,121,735,692	5,556,791,203	4,931,718,652	4,523,816,971
2014	7,066,594,737	0	7,066,594,737	396,000,000	396,000,000	246,107,424	108,507,438	103,098,050
2015	6,726,512,181	0	6,726,512,181	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	7,066,594,737	0	396,000,000	0	396,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	7,066,594,737	0	396,000,000	0	396,000,000	0	100	0	100	0	100	0

Categoría	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos Focalizados

Actividades de ciencia, tecnología			
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	0	0	0

ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0
FORMACION RECURSOS HUMANOS	0	0	0
INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)	0	0	0
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	7,066,594,737	396,000,000	396,000,000
Total Recursos Focalizados	7,066,594,737	396,000,000	396,000,000

Recursos No Focalizados

Total Recursos No Focalizados	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

TOTAL	7,066,594,737	396,000,000	396,000,000
--------------	---------------	-------------	-------------

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO
Cargo: SUBDIRECTOR (E) DANE
Correo: EEFREIRED@DANE.GOV.CO
Teléfono: 5978344
Fecha: 3/28/2014 11:23:23 AM

OBSERVACION:

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Focalizado en ACTI

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/1/2014 4:49:17 PM

OBSERVACION: El proyecto se actualizo con los recursos para el pago de vigencias expiradas

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Focalizado en ACTI

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo: lhmolinam@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/1/2014 6:59:33 PM

OBSERVACION: El proyecto se actualizo de acuerdo a los pagos de vigencias expiradas

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	

Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo: PROFESIONAL
Correo: rchapparrog@dane.gov.co
Teléfono: 5978300
Fecha: 4/1/2014 6:54:44 PM

OBSERVACION: El proyecto se actualizo de acuerdo a los pagos de vigencias expiradas

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: ADRIANA ARIZA BACHILLER
Cargo: FUNCIONARIO
Correo: ADARIZA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 4/10/2014 4:00:43 PM

OBSERVACION: El proyecto cumple técnicamente a las condiciones de ajuste generadas por el trámite de vigencia expirada. Se emite concepto favorable a este trámite presupuestal, teniendo en cuenta que corresponde a compromisos adquiridos con anterioridad, los cuales deben ser cumplidos, o de lo contrario podrían resultar onerosos para la entidad si no se cumplen. No obstante lo anterior, se entiende que la entidad debió establecer los procedimientos necesarios para contar con los recursos financieros que permitiera cancelar sus obligaciones dentro de la vigencia correspondiente. En consecuencia, la SPSCV recomienda informar sobre este hecho a los entes de control competentes.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Control Tecnico. TURNO No. 41588		
¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o cronograma del proyecto contracreditado?	No	El trámite presupuestal que adelanta la entidad, aunque afecta la programación prevista para la vigencia 2014. Permite dar cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia actual.
El pago de la obligación que se realiza es consecuente con las actividades y objeto del proyecto que la generó?	Si	

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?

Si

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: ALEJANDRO MATEUS AMAYA
Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO
Correo: amateus@dnp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 4/11/2014 2:57:48 PM

OBSERVACION: El proyecto cumple técnicamente a las condiciones de ajuste generadas por el trámite de vigencia expirada. Se emite concepto favorable a este trámite presupuestal, teniendo en cuenta que corresponde a compromisos adquiridos con anterioridad, los cuales deben ser cumplidos, o de lo contrario podrían resultar onerosos para la entidad si no se cumplen. No obstante lo anterior, se entiende que la entidad debió establecer los procedimientos necesarios para constituir la cuenta por pagar, que respaldara la obligación con los recursos asignados en la vigencia correspondiente. En consecuencia, la SPSCV recomienda informar sobre este hecho a los entes de control competentes.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Control Tecnico. TURNO No. 41588		
¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o cronograma del proyecto contracreditado?.	No	El trámite presupuestal que adelanta la entidad, aunque afecta la programación prevista para la vigencia 2014. Permite dar cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia actual.
El pago de la obligación que se realiza es consecuente con las actividades y objeto del proyecto que la generó?	Si	

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

8. ARCHIVOS ADJUNTOS

Tipo de Documento **FORMULARIO PROYECTOS TIC**

Nombre del Documento	Fecha
FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_NOV_2011_INFORMACION_AGROPECUA.PDF	27-March-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/116247/40069/FORMULARIO_PRESENTACION_PROYECTOS_CON_GASTO_TIC_NOV_2011_INFORMACION_AGROPECUA.PDF	
DESCRIPCION_FICHA_BPIN_ESTAD_STICAS_AGROPECUARIAS.PDF	27-March-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/116247/40069/DESCRIPCION_FICHA_BPIN_ESTAD_STICAS_AGROPECUARIAS.PDF	
JUSTIFICACION_AGROPECUARIA_PREVIO_CONCEPTO.PDF	27-March-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/116247/40069/JUSTIFICACION_AGROPECUARIA_PREVIO_CONCEPTO.PDF	
JUSTIFICACION_TRASLADO_DE_RECURSOS_ENA_II_SEM_2013.PDF	27-March-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/116247/40069/JUSTIFICACION_TRASLADO_DE_RECURSOS_ENA_II_SEM_2013.PDF	
DANE_DESCRIPCION_PROYECTO_ESTAD_STICAS_AGROPECUARIAS_23_01_14.PDF	27-March-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/116247/40069/DANE_DESCRIPCION_PROYECTO_ESTAD_STICAS_AGROPECUARIAS_23_01_14.PDF	

9. VIGENCIAS FUTURAS

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Especificos	NO
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	NO
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	NO
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	NO
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	NO
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	NO