


**DANE****Informe ejecutivo de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito
con la Contraloría General de la República – Vigencia auditada 2011**

Fecha corte: 30 Junio de 2013




De los diecinueve (19) hallazgos que conforman el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, se ha dado cumplimiento en un 100% a las metas planteadas para los dieciocho (18) hallazgos.

A la fecha queda por cumplir el hallazgo No. 19, el cual presenta un avance del 80%; este corresponde a la definición de la propiedad de los bienes adquiridos bajo el proyecto "Adquisición de Bienes – Proyecto Reunidos", el cual cuenta con plazo máximo para su terminación al 31 de Diciembre de 2013.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Carrera 59 Núm. 26-70 Interior 1 CAN, Edificio DANE
Teléfono (571) 597 8300 Fax (571) 597 8399 Bogotá, D.C., Colombia
www.dane.gov.co
contacto@dane.gov.co



CONCLUSIÓN

Con corte al 30 de Junio de 2013, para el plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2012, (correspondiente a la vigencia auditada 2011) presenta un avance general del 97.96% y su cumplimiento se encuentra en un 100%. El hallazgo pendiente continúa en estado de ejecución y dentro de los plazos establecidos.

JORGE BUSTAMANTE R.
Director