

INFORME DE SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2017

Oficina Asesora de Planeación
OPLAN

www.dane.gov.co



Seguimiento IV Trimestre 2017

Introducción

De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción es la herramienta por medio de la cual la entidad, integra en un solo documento las metas tanto físicas como presupuestales realizadas en cada vigencia.

Teniendo en cuenta las funciones de la Oficina Asesora de Planeación enmarcadas en el Decreto 262 del 28 de Enero de 2004; es responsabilidad de esta Oficina dar los lineamientos para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción y proponer ajustes cuando sea necesario.

A continuación se muestra la información del estado de los indicadores que comprenden el Plan de Acción 2017, para el periodo **Octubre – Diciembre** de 2017.

Seguimiento IV Trimestre 2017

Marco Estratégico

MISIÓN

Contribuimos a la comprensión y al progreso del país, a través de la producción y difusión de información estadística.

VISIÓN

Innovar para producir, integrar y disponer la información estratégica de Colombia.



Seguimiento IV Trimestre 2017

Planeación Estratégica

Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos para alinear las metas del Plan de Acción 2017.

1. Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Marco estratégico del DANE.

Seguimiento IV Trimestre 2017

El informe contiene

- ✓ Direcciones Técnicas y áreas que cuentan con metas programadas dentro del periodo **Octubre-Diciembre** 2017.
- ✓ FONDANE.
- ✓ Territoriales.
- ✓ Registro de avances alcanzados.
- ✓ Porcentaje de cumplimiento **IV Trimestre** (Avance ejecutado Vs Esperado).

DANE

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales DSCN

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-8	1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Avance de la producción estadística de las Cuentas anuales de Bienes y Servicios	100%	100%	100%	Las actividades programadas en el Marco de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios fueron culminadas de acuerdo a la planeación. http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales/cuentas-nacionales-cuentas-de-bienes-y-servicios-base-2005
				Avance de la producción estadística de las Cuentas anuales de Sectores Institucionales	100%	100%	100%	Las actividades programadas en el marco de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales culminaron de acuerdo a la planeación. Las actividades realizadas se encuentran asociadas al cambio de año base de las Cuentas nacionales, por parte de Sectores institucionales, donde se culminó la versión preliminar del excedente bruto de explotación hasta el préstamo neto por sector institucional y por otra parte, en la cuenta de producción y generación del ingreso, se presentó avance en lo correspondiente a la distribución de sector institucional de la producción y el consumo intermedio. D:\avance de las nueva base
				Avance de la producción estadística de las Cuentas trimestrales	100%	100%	100%	Se publicó el PIB del III trimestre de 2017 desde la óptica de la oferta y la demanda cumpliendo con la fecha de publicación- http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
				Avance de la producción estadística del Indicador de Seguimiento a la Economía	100%	100%	100%	Se realizó la publicación del Indicador de Seguimiento a la Economía correspondiente al mes de octubre http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise/historicos-ise-comunicados-y-boletines
				Avance de la producción estadística de las Cuentas departamentales	100%	100%	100%	Se continúa con el proceso de análisis de la información recolectada para los años 2014, 2015 y 2016, y a partir de esto se comenzaron a realizar los cálculos parciales sectoriales en el marco de la nueva base de las Cuentas Departamentales. Se presentaron propuestas para la definición de la nomenclatura. D:\Natalia Mesa\GIT Cuentas Departamentales\Información NBCN para departamentales
				Avance de la producción estadística de las Cuentas satélites	100%	100%	100%	Se realizó la publicación de Boletín Técnico y cuadros de resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura Bogotá http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-la-cultura-bogota
				Avance de la producción estadística de la Cuenta satélite ambiental	100%	100%	100%	Se culminaron las actividades de la Cuenta Satélite ambiental de acuerdo a la programación realizada http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-ambiental-csa
				Avance del Nuevo año base de las Cuentas Nacionales	100%	100%	100%	Se llevaron a cabo los trabajos preliminares de la retropolación de series, actualización de las cuentas del año estructural 2014 y 2015. \\PCARDOSOT\SINTESIS y MATRICES\PES-CABYS-REGISTROS SÍNTESIS (Nueva Base)

Dirección de Geoestadística DIG

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-12 C-0401-1003-6	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Requerimientos atendidos oportunamente, en cuanto a conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica	100%	100%	100%	Se brindó apoyo técnico a los diferentes municipios y distritos en los procesos de mantenimiento y actualización de las estratificaciones urbanas, de centros poblados , fincas y de viviendas dispersas, adoptadas con base en las metodologías vigentes. \\mapasige\ESTRATIFICACION\BASE de datos de requerimientos
	Número de productos cartográficos generados			45.000	45.000	100%	Se generaron 45.000 productos cartográficos para apoyar los operativos de campo de las operaciones estadísticas institucionales de CEED, ENUT,GHIH Y ENDL, principalmente. \\mapasige\Arquitectura_SIGE\generacion_productos\REGISTRO_NOVEDADES_INV ESTIGACIONES\REGISTRO_NOVEDADES_CARTOGRAFICAS_INVESTIGACIONES_2017. xlsx	
	Número de fuentes georreferenciadas			100.000	100.000	100%	Se realizó la georreferenciación de 100000 fuentes temáticas en educación (SISE, DUE), sociales (LEAs, ARN, Comunidades Indígenas, Censo de Habitantes de la Calle) y económicas (IPC y parte del DEST Bucaramanga, Cali y Barranquilla). \\mapasige\INVESTIGACION_DESARROLLO\2017\GEO_010_GU_05	
	Marco Geoestadístico Nacional actualizado de acuerdo con los requerimiento hechos			100%	100%	100%	Se consolido la base de datos del Marco Geoestadístico Nacional, vigencia 2017 con la actualización de niveles geográficos de cabeceras y centros poblados \\DG_PC11\ DBGEODIG103	

Dirección de Censos y Demografía

DCD

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-11 C-0401-1003-13 C-450-1003-15	1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Operaciones estadísticas procesadas y analizadas	3	3	100%	Operaciones Estadísticas Procesadas y Analizadas: (1) NBI (2) Censos de población (3) CNA 0
				Proyecciones de población grupos indígenas en resguardo, entregadas	2	2	100%	Entrega de las proyecciones de población nacional :Dos (2) Entregas: 30 de junio, 30 Diciembre Ruta de resultados: Oficio de entrega de las proyecciones Archivo de gestión de la coordinación de Proyecciones y Análisis Demografico
				Estadísticas de nacimientos y defunciones publicados	3	3	100%	Publicaciones de los cuadros de nacimientos y defunciones información definitiva 2015 (junio), preliminar 2016 (Marzo a Diciembre) y preliminar 2017 (junio a Diciembre). Ruta de resultados: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones
				Avance en el cálculo de migración interna e internacional a partir de fuentes secundarias	100%	100%	100%	Porcentaje de avance del cálculo de migración interna e internacional a partir de fuentes secundarias Ruta de resultados Archivo de gestión de la coordinación de proyecciones y análisis demográfico.
				Documento de metodología y algoritmos, para el uso de registros administrativos en la producción de estadísticas de población entregados.	2	2	100%	Se realizó la estandarización, homologación y codificación de los registros administrativos de Bogotá y Cundinamarca previa a la integración de registros, convirtiéndolos en registros para el uso de estadísticas oficiales. 1.Metodología y Resultados en Integración de Registros para uso estadístico 2. FICHA ESTADISTICA SIMAT_Bta 4. FICHA ESTADISTICA SISBEN_Bta 3. Seguimiento Integración REBP Bogotá y Cundinamarca_marca de migración Bogotá. Ruta de resultados: D:\BACKUP DANE\SINERGIA 2017
				Avance en la aplicación metodológica de las proyecciones demográficas	100%	100%	100%	Entrega de la metodología y algoritmos, para el uso de registros administrativos en la producción de estadísticas de población entregados. Ruta de resultados: Archivo de gestión de la Dirección de Censos y Demografía.

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización DIRPEN

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-9	5. Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Avance en la definición de requerimientos y desarrollo de contenidos para el portal Web del Sistema Estadístico Nacional - SEN	100%	100%	100%	La página web se encuentra en la fase final de lanzamiento.
				Avance de las actividades programadas para el funcionamiento del SEN y el Consejo Asesor Nacional de Estadísticas - CANE	100%	100%	100%	Se gestionó la firma de las actas del Consejo correspondientes a las reuniones 4 y 5 y se encuentra en proceso su publicación en la página web del SEN. Por otra parte, se recibieron 2 solicitudes de intercambio de microdatos no anonimizados, se hizo revisión de la documentación y se emitieron comunicaciones para dar respuesta a las solicitudes. \\dirpen-01\Gestion_dirpen_2017\7. Sen - Cane\Documentacion CANE
				Avance en las respuestas a requerimientos de la OCDE - DANE y SEN	100%	100%	100%	Se recibió 1 requerimiento de información por parte de la OCDE, relacionada con una aclaración al cuestionario sobre ofertas y usos de cuentas nacionales. Respuesta a 3 requerimientos de información, sobre el cuestionario de diversidad étnica; el de Educación e Ingresos de 2017 y se remitieron observaciones a las plantillas para recolectar información sobre cuentas nacionales en 2018 C:\Users\llopezf\Documents\DANE 2017\3. OCDE\2. Seguimiento
				Número de instrumentos para la coordinación y regulación del SEN actualizados y aprobados	39	39	100%	Para el mes de diciembre se avanzó en la elaboración y/o actualización de 2 documentos, los cuales se reportan en las actividades. Link: C:\Users\lfriverosc\Desktop\Reportes Plan de Acción\Elaboración de documentos\Diciembre
				Avance en la ejecución del programa de sensibilización para la coordinación del SEN	100%	100%	100%	De acuerdo con lo programado para el mes de referencia, se realizaron las capacitaciones y asistencias técnicas previstas, en el marco de la Coordinación del SEN. C:\Archivo de gestión de las coordinaciones de los Grupos
				Documento con el inventario de registros administrativos utilizados y de registros estadísticos producidos por el DANE, consolidado	100%	100%	100%	Se realizaron las actividades previstas para el mes de Diciembre, tal como se detalla en cada unas de las actividades Link: file:///Bacubillosc/SPGI2017/DICIEMBRE2017
	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país			Bases de datos de registros administrativos integradas y publicadas	2	2	100%	Se realizaron las actividades previstas para el mes de Diciembre, tal como se detalla en cada unas de las actividades Link: file:///Bacubillosc/SPGI2017/diciembre2017

Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-1 C-0401-1003-10 C-0401-1003-14 C-0401-1003-15 C-0401-1003-16 C-0401-1003-17 C-0401-1003-18	1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Boletines generados por DIMPE	640	640	100%	Para el mes de diciembre se generaron 65 Boletines de las diferentes temáticas alcanzando así un total de 686 documentos generados a partir del mes de enero. http://www.dane.gov.co/
C-0401-1003-19 C-0401-1003-2 C-0401-1003-3 C-0401-1003-4 C-0401-1003-5 C-0401-1003-7	5. Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente			Bases anonimizadas de las Operaciones Estadística de DIMPE cargadas en NESSTAR.	20	20	100%	Se realizó la anonimización de cuatro (4) bases en el mes de octubre completando en lo corrido del año un total de 23 bases anonimizadas. http://www.dane.gov.co/
	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país			Series históricas recuperadas de Operaciones Estadísticas.	3	3	100%	Se consolidaron los datos históricos de las series programadas para un total de 3. http://www.dane.gov.co/

Área Logística y Producción de Información

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-1 C-0401-1003-10 C-0401-1003-14 C-0401-1003-15 C-0401-1003-16 C-0401-1003-17 C-0401-1003-18 C-0401-1003-19 C-0401-1003-2 C-0401-1003-3 C-0401-1003-4 C-0401-1003-5 C-0401-1003-7	1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Levantamiento de información realizado de las Operaciones estadísticas.	38	38	100%	Se realizó el levantamiento de información de las Operaciones estadísticas.

Grupo Interno de Trabajo Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-1 C-0401-1003-10 C-0401-1003-14 C-0401-1003-15 C-0401-1003-16 C-0401-1003-17 C-0401-1003-18 C-0401-1003-19 C-0401-1003-2 C-0401-1003-3 C-0401-1003-4 C-0401-1003-5 C-0401-1003-7	5. Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Reuniones asistidas del Comité Técnico de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la efectiva implementación de la agenda post 2015 y sus ODS	5	5	100%	El DANE participó en las 7 reuniones del Comité Técnico realizadas durante 2017, aportando insumos para la construcción de la estrategia de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en el país. \\dcnoval\ODS\Comisión Interinstitucional\Actas Comité Técnico
	1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística			Informes de avance en la incorporación de información geoespacial como apoyo para el monitoreo de los ODS.	4	4	100%	Se avanzó en indicadores 11.3.1 y 9.1.1 \\dcnoval\ODS\KATE\Informes Plan de Acción
				Evento para el fortalecimiento de capacidades de las entidades del SEN productoras de información relacionada con los indicadores ODS	100%	100%	100%	Se revisaron planes de trabajo propuestos por las Agencias de Naciones Unidas \\dcnoval\ODS\SNU\Congreso Andino de Datos
				Entes territoriales apoyados en la generación de indicadores ODS	4	4	100%	Se consolidó propuesta de proyecto territorial para apoyar el fortalecimiento de capacidades locales. \\dcnoval\ODS\Estrategia Territorial
				Propuestas generadas para llenar vacíos de información de indicadores ODS	2	2	100%	Se generaron propuestas para los indicadores globales ODS 9.1.1 y 11.3.1 \\ykapatae\SDG's\9.1.1; \\ykapatae\SDG's\11.7.1
				Informes del Grupo Inter-agencial y de Expertos sobre Indicadores ODS	2	2	100%	El DANE participó en las actividades del IAEG-SDG; los avances están consignados en los informes correspondientes.
				Herramienta de seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	100%	100%	100%	Se generó una herramienta para recopilar la información de las entidades y disponerla en los formatos requeridas para su disposición en el portal Web \\jaaguirreg\ODS\DAL; https://ods-colombia-fkydusfigk.now.sh/
	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país							

Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas de Género - GITEG

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre		
C-0401-1003-1 C-0401-1003-10 C-0401-1003-14 C-0401-1003-15 C-0401-1003-16 C-0401-1003-17 C-0401-1003-18 C-0401-1003-19 C-0401-1003-2 C-0401-1003-3 C-0401-1003-4 C-0401-1003-5 C-0401-1003-7	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Operaciones estadísticas del DANE con enfoque de género implementado.	30	30	100%	Informe de avances en la implementación del enfoque de género en las operaciones estadísticas del DANE. Elaboración del diagnóstico para la inclusión del enfoque de género en las operaciones: Encuesta sobre Transición de la Escuela al Trabajo, Encuesta Multipropósito, Encuesta Nacional de Lectura, Encuesta de Comportamiento y Actitudes hacia la Sexualidad, Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares y Sistema Nacional de Demanda Laboral, incluyendo propuestas como la inclusión de nuevas preguntas en el formulario y la elaboración de un boletín especial con enfoque de género en el que se calculen y publiquen una serie de indicadores de género propuestos, que servirán de insumo para las propuestas de ajuste a la ENA. C:\Users\klvivaso\Documents\Kristy Vivas\Lineamientos\		
				Infografías gestionadas para la publicación de estadísticas con enfoque de género.	6	6	100%	Consolidación de insumos para la diagramación de dos infografías que corresponden a: 1. Historia de las estadísticas de género; y 2. Uso de lenguaje neutral e incluyente. C:\Users\yamazos\Desktop\GITEG YULY 2017\Infografías\VERSIONES FINALES INFOGRAFIAS		
				Mecanismos de difusión diseñados con el concepto, importancia y alcance de las estadísticas de género	3	3	100%	Diseño de micrositio web de estadísticas de género. C:\Users\klvivaso\Documents		
	5. Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente						Sistema Integrado de Información de Violencias basadas en Género - SIVIGE fortalecido a nivel central y en los territorios.	100%	100%	100%
Sistema Nacional de Cuidado asesorado en coordinación con las instituciones que determina la Ley.							100%	100%	100%	Participación en la segunda Comisión ordinaria de Economía del Cuidado para la presentación de los avances de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2016-2017 y la matriz ampliada de trabajo de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado , realizada el 12 de diciembre de 2017. Participación en la Mesa de Seguimiento de la Ley 1413 de 2010 realizada el 12 de diciembre de 2017, con la sociedad civil, organismos de control y las entidades del gobierno que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Economía del Cuidado. Identificación de las necesidades de información estadística para la definición del árbol del problema del Sistema Nacional de Cuidados, planteado por las entidades que conforman la Comisión Intersectorial de Economía del Cuidado. \\amoranc\Angélica Morán Castañeda\2017\Economía del cuidado\Plan de acción Economía del Cuidado III Trimestre

Secretaría General - Financiera



DANE

INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-2 C-0499-1003-3	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Capacitaciones realizadas en las territoriales de la Entidad sobre actualización en materia financiera y contable	6	6	100%	Se da por finalizada y culminada esta actividad con corte a Diciembre al 100% C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst
				NICPS implementadas a nivel nacional	100%	100%	100%	Se da por finalizada y culminada a satisfacción esta actividad a corte Diciembre al 100% C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Financiera
		Gestión financiera	Programación y Ejecución Presupuestal	Indicadores de seguimiento a la gestión financiera en las territoriales implementados	3	3	100%	Para el mes de Diciembre se cuenta con la revisión y reporte de los indicadores AFI10, AFI11 y AFI12, Adicional se encuentra el informe mostrando el comportamiento de los indicadores al mes de Diciembre. C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Financiera

Secretaría General - Control Interno Disciplinario

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-2 C-0499-1003-3	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subprocesos del Grupo Control Interno Disciplinario, actualizados en el SIGI	100%	100%	100%	Para el día 01 Junio de 2017 se socializo por medio de una nota en Danenet la actualización del subprocesos del Grupo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, y el día 01 de Julio se socializo un video socializando esta información.
				Campaña de sensibilización en materia disciplinaria implementada	100%	100%	100%	Se realiza el cierre de la campaña con el informe entregado por parte del GIT- Comunicaciones donde se evidencia el impacto que generó la campaña en los funcionarios del DANE. Así mismo se publica video de cierre. http://intranet.dane.gov.co/index.php/581-oficina-de-control-interno-disciplinario-conoces-sus-funciones C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Control I Disciplinario

Secretaría General - Gestión de Compras Públicas

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-2 C-0499-1003-3	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Funcionalidad para la creación de múltiples contratos de un mismo ECO en el sistema SICO desarrollada en la vigencia	100%	100%	100%	El miércoles 15 de noviembre se realizó la campaña de lanzamiento con la publicación de DANENET, el lunes 27 de noviembre se remitió correo electrónico a las Direcciones Territoriales con la misma notificación. C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst

Secretaría General - Gestión Humana

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-2 C-0499-1003-3	3. Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano	Gestión del talento humano	Plan Estratégico de Recursos Humanos	Sistema tipo de la evaluación del desempeño laboral adoptado en el DANE	100%	100%	100%	Se han realizado los seguimientos con cada uno de los líderes, para que los servidores realicen las evaluaciones parciales C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana
				Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el DANE ejecutado a nivel nacional de acuerdo con las directrices del Decreto 1072 de 2015	100%	100%	100%	Los indicadores se midieron el 28 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por la norma. La Resolución fue proyectada y firmada, pero los tiempos no dieron para realizar las auditorias, se solicitó a la OPLAN modificar las fechas de cumplimiento de esta actividad, para realizarla en la vigencia 2018 en compañía con la OCI por tanto el indicador final lo medimos a un 100% C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana
			Bienestar e Incentivos	Plan de acción anual ejecutado para promover el bienestar para los colaboradores del DANE	100%	100%	100%	Con autorización del Comité de Desarrollo Administrativo, se excluyeron por falta de recursos algunas actividades que se habían programado en el Plan de Bienestar e Incentivos; las restantes actividades se desarrollaron en un 100% C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana
	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Plan Estratégico de Recursos Humanos	Diagnóstico y acciones de mejora implementadas para el proceso de nómina de la Entidad	100%	100%	100%	El plan de acción fue formulado y se remitió al Área Financiera para su respectiva ejecución C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Secretaría\Diagnostico y mejora proceso de nómina
			Modernización Institucional	Sistema de control de asistencia para servidores implementado en piloto una territorial	100%	100%	100%	Actividad culminada en Junio C:\Users\alealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Gestión Humana

Secretaria General - Administrativa

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-2 C-0499-1003-3	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Plan de acción ejecutado para promover a nivel nacional el autocontrol de los inventarios físicos de la entidad	100%	100%	100%	En la vigencia 2017 se cumplió con las acciones establecidas para esta actividad C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Aministrativa
				Plan de acción anual ejecutado para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del DANE	100%	100%	100%	De acuerdo a lo establecido se diseñó y se ejecutó al 100 % las actividades del plan de acción de infraestructura C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Aministrativa
			Gestión Documental	Tablas de Retención Documental adoptadas e implementadas de acuerdo a los cambios de la estructura organizacional del DANE	50%	50%	100%	En la vigencia 2017 se cumplio con las acciones establecidas para esta actividad C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Aministrativa
				Fase 2 de elaboración de las Tablas de Valoración Documental implementada en el DANE a nivel nacional	100%	100%	100%	En la vigencia 2017 se cumplió con las acciones establecidas para esta actividad C:\Users\ealealv\Documents\Oficina\2017\Planes\Plan de Acción Institucional\Seguimiento_Marzo_Plan de Acción Inst\Aministrativa

Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística DIMCE

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-4	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Número de herramientas nuevas o mejoradas para la difusión de la información estadística producida por el DANE o para la atención al usuario	4	4	100%	Se logró el desarrollo de 12 nuevas herramientas para la difusión de la información estadística: Boletín electrónico Sinidel, sistema de consulta OPEC, Biblioteca, Sistema de Información y Atención al Ciudadano, sistema de consulta de SIPSA, Simulador del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para el hogar y la comunidas, Visor Microdatos Anonimizados, Web del SEN, Sistema de Consulta del Banco regional de buenas prácticas, Encuestas LimeSurvey, desarrollo de foro para generación de conocimiento y Sistema de Indicadores -SDMX.
			Servicio al Ciudadano	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas	100%	100%	100%	Se mejoraron 2 dos aplicativos: Sistema de Indicadores territoriales, Administrador CIU Rev. 4 A.C. Repositorio DIMCE / página Web del DANE. Se han atendido todas las solicitudes de información que se han recibido por parte de la ciudadanía. Repositorio DIMCE

Oficina Asesora de Planeación

OPLAN

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-1	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad certificado y acondicionado para demostrar la conformidad con los requisitos establecidos por la norma técnica vigente	100%	100%	100%	Las actividades presupuestadas se cumplieron satisfactoriamente. Se concluyó el seguimiento a la Matriz de Riesgos por proceso y territoriales \\systema20\Registros_PDE\2017\10_SIGI
				Índice de cultura de calidad DANE implementado en el territorio nacional	100%	100%	100%	Indicadores de gestión de cada proceso y a nivel territorial Seguimiento mensual a nivel central y territorial sobre las actividades definidas y el logro de las metas El seguimiento a la gestión de riesgos definidos en cada proceso, a fin de mitigar su materialización Diseño y aplicación de la encuesta de calidad para medir el nivel de conocimiento sobre los aspectos claves del sistema, como insumo base para el cálculo del índice e identificación de aspectos a mejorar \\systema20\Registros_PDE\2017\10_SIGI
			Modernización Institucional	Modelo de formulación y seguimiento a planes diseñado e implementado en su primera fase	100%	100%	100%	Durante la vigencia 2017 se desarrollaron mejoras y se aplicaron ajustes en el Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional que permitieron optimizar la manera en que se llevan los seguimientos a los planes institucionales. La aplicación de la herramienta y sus desarrollos permitieron gestionar de manera mas simple y amigable los resultados obtenidos en el seguimiento al Plan de Acción y Plan Anticorrupción. SPGI
		Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas desarrollada como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	El seguimiento final a la estrategia de rendición de cuentas fue consolidado a través del Plan Anticorrupción en la cual se registraron los avances y resultados obtenidos para cada una de las actividades y sus respectivas evidencias. El seguimiento final para 2017 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la web del DANE.
		Gestión financiera	Programación y Ejecución Presupuestal	Seguimientos realizados a la ejecución presupuestal oportunamente	11	11	100%	Seguimiento a la ejecución de la programación presupuestal a partir de las metas proyectadas para DANE - FONDANE \\systema20\Registros_PDE\2017\08_SEGUIMIENTO_PLANEACION\04_EJECUCION_PRESUPUESTAL
				Sensibilizaciones realizadas sobre temas presupuestales	6	6	100%	Sensibilizaciones realizadas sobre temas presupuestales Lista de asistencias, archivo físico OPLAN. Correos electrónicos.
				Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión	100%	100%	100%	Seguimientos realizados de forma oportuna a los proyectos de inversión. https://spi.dnp.gov.co/

Oficina Asesora Jurídica



DANE

INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-1	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una política para prevenir y disminuir el daño antijurídico en la entidad	100%	100%	100%	Se publicó el Manual de política de prevención de daño antijurídico y se envió a DIMCE, para la presentación para efectos de socialización. http://intranet.dane.gov.co/index.php/servicios/Normativa

Oficina de Control Interno

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-1	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Programa Anual de Auditorías Integrales - PAAI 2017 ejecutado	100%	88%	88%	Para el mes de diciembre no se efectuaron Auditorías Internas de Gestión, por cuanto se dio por terminada la ejecución del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2017 en el mes de octubre, con cumplimiento del 88%. Es muy relevante mencionar que las AIG programadas al proceso GCO, no se efectuaron por incapacidad médico legal del funcionario responsable. En el mismo sentido y como medida de apoyo, se efectuó seguimiento a dicho proceso a través de las auditorías realizadas a los demás procesos, desde los cuales se realizaron traslados a GCO para suscribir los planes de mejoramiento que consideraran pertinentes para eliminar las causas de los hallazgos encontrados. \\SYSTEMA20\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2017\3. Auditorías Internas\Auditoría interna de calidad
				Informes de seguimiento de ley realizados	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se realizaron los informes de seguimiento programados en el cronograma de informes de la OCI. Es así que se entregaron 7 informes de carácter interno. \\systema20\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2017\2. Informes OCI
				Actividades para fomentar la Cultura de Autocontrol y de Sistema de Control Interno en la vigencia 2017 realizados	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se realizó la publicación de la OCI cápsula referida a los Acuerdos de Gestión, dando cumplimiento al rol de fomento de la cultura de autocontrol de la OCI. \\systema20\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2017\2. Informes OCI\CRONOGRAMA INFORMES\CAPSULAS OCI

Oficina de Sistemas

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-1	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Eficiencia administrativa	Gestión de Tecnologías de información	Plataforma tecnológica disponible	100%	100%	100%	Se llevó a cabo el monitoreo y seguimiento a los servicios tecnológicos implementados \\systema17\ARI\REGISTROS
				Sistemas de información o aplicativos implementados, ajustados y/o soportados	8	8	100%	Se encuentran en ambiente de producción, los aplicativos implementados y/o ajustados para las operaciones estadísticas, de acuerdo con la programación de la oficina. Aplicativos en ambiente de producción
				Servicios tecnológicos contratados	10	10	100%	Se adelantaron los procesos de contratación requeridos y programados \\systema58\procesosOFISIS
				Operaciones estadísticas diseñadas en la bodega de datos	3	3	100%	Se llevó a cabo el diseño dimensional de las Operaciones estadísticas definidas y programadas 192.168.1.243
				Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información, de acuerdo con la estrategia de Gobierno en Línea	25%	25%	100%	Avance en la implementación del SGSI de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. \\Systema57\sgsi\
				Sistemas de monitoreo y/o consulta a operaciones estadísticas implementados, de acuerdo con la priorización anual	6	6	100%	Se llevó a cabo el desarrollo de los sistemas de monitoreo y/o consulta de las operaciones estadísticas definidas, de acuerdo con la programación de los proyectos de la Oficina. Sistemas implementados o en desarrollo
				Protocolo de comunicaciones IPv6 adoptado, según los lineamientos establecidos por el MINTIC's	40%	40%	100%	Se llevaron a cabo las actividades programadas \\Systema57\sgsi\27001\Entregables\IPV6
	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente			Plan de Contingencia Tecnológico implementado para las operaciones estadísticas priorizadas	100%	100%	100%	Se llevaron a cabo las actividades programadas \\ojtoroh\oplan

Grupo interno de trabajo de Comunicaciones

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-1	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje incrementado de usuarios activos en plataformas digitales con relación a la vigencia anterior.	100%	100%	100%	el numero de Sesiones aumentó 55,34% y el numero de visitas a páginas aumentó en 45,15%, en comparación con Diciembre de 2016. C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción\1. Porcentaje incrementado de usuarios activos en plataformas digitales con relación a la vigencia anterior analitica jun 2017
	7. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia.			Porcentaje de noticias negativas publicadas en medios	2%	2%	100%	Para el periodo en evaluación se presentaron 227 noticias de las cuales 4 fueron negativas, representando el 0.65%, con lo cual se mantuvo un rango inferior al 2% establecido como límite. C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción
	3. Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Índice de visión compartida diseñado e implementado en la vigencia	100%	100%	100%	Se realizaron las actividades para establecer e implementar el indice C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción\2. Índice de visión compartida diseñado e implementado en la vigencia
	1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística		Participación Ciudadana en la Gestión	Personas convocadas participando en eventos y espacios de comunicación del DANE	100%	100%	100%	Para el mes de diciembre se realizó la convocatoria para el evento SEN en donde asistieron 200 personas C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción\4. Personas convocadas participando en eventos y espacios de comunicación del DANE
	5. Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Estrategia de comunicación del SEN diseñada e implementada	100%	100%	100%	Se realizó el evento de presentación y socialización del SEN C:\Users\dafonsecat\Documents\Gestion 2017\COM-2017 Plan de Acción\Movilización

Grupo interno de trabajo Área de innovación y Aprendizaje GAIA

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-1	4. Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores en los procesos institucionales	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Plan de aprendizaje sobre producción y difusión estadística ejecutado	100%	100%	100%	Se culminó la ejecución de los cursos sobre producción y difusión estadística \ojtoroh/oplan
				Plan de aprendizaje para las operaciones estadísticas ejecutado	100%	100%	100%	Se cumplió a cabalidad con las actividades programadas. \ojtoroh/oplan
				Servicios en el portal de gestión del conocimiento adicionales.	3	3	100%	Se puso en funcionamiento los servicios adicionales del portal de gestión del conocimiento http://somos.dane.gov.co/
				Encuentro gestión del conocimiento efectuado	100%	100%	100%	Se realizó en el evento Somos Dane fest el cual contó con la participación de aproximadamente 70 personas. Asistió personal Dane, Universidad de la Salle, los Andes. file://PCPRADOB/sgmto_trimestral_p_accion_GAIA
	Índice de apropiación de la cultura de la innovación y la gestión del conocimiento.			71%	71%	100%	Resultado final índice de cultura de la innovación, aprendizaje y la gestión del conocimiento: 55,65. Resultado componente cultura: 50, 9 y el componente objetivo de innovación 60,4. Ruta: \\innovacionser\\innovacion\\índice	
	6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente			Proyectos de innovación que cumplen los resultados preliminares establecidos en los planes de trabajo	8	8	100%	Se completó el seguimiento a los nuevos proyectos incluidos al PI, según los planes de trabajo que se propusieron: 1. Más espacio público más, calidad de vida 2. Una Medida de desigualdad entre lo urbano y lo rural 3. Los 1122 en línea - Encuesta municipal y georreferenciada para los Alcaldes y/o oficinas de planeación con enfoque colaborativo 4. CIUO para todos 5. Segmentación geodemográfica abierta, con datos del tercer Censo Nacional Agropecuario CNA 6. Base Longitudinal de Empresas para Colombia 7. Estimación Bayesiana de población a nivel sub-nacional en Colombia a partir del uso de Registros Administrativos 8. Cálculo de indicadores TIC - ITU - DANE Todos los proyectos evidenciaron productos intermedios según su alcance proyectado en el plan de trabajo 2017, y estas evidencias fueron consignados en el servidor de innovación: \\innovacionser\\Innovación\\Plan de Innovación en la carpeta correspondiente a cada uno de los proyectos. \\innovacionser\\Innovación\\Plan de Innovación

Grupo interno de trabajo Cooperación técnica y relaciones internacionales

Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0499-1003-1	3. Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Porcentaje de comisiones al exterior viables tramitadas por el GIT oportunamente.	85%	85%	100%	Con fecha de corte al 28 de diciembre de 2017, se recibieron 15 invitaciones de Comisiones de Servicio al Exterior, que fueron gestionadas de acuerdo con el procedimiento de comisiones de servicio al exterior; los lineamientos de los entes internacionales; las postulaciones de los Directores Técnicos, Jefes de Áreas y el Director General, y las indicaciones de Presidencia. \\Systema74\relinternal\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2017\Evidencias Diciembre 2017
	Porcentaje de solicitudes externas de cooperación técnica viables atendidas con actividades del plan de trabajo ejecutadas en la vigencia			90%	90%	100%	Con fecha de corte al 22 de diciembre de 2017, se recibieron vía correo electrónico 10 solicitudes externas de cooperación técnica viables atendidas con actividades del Plan de Trabajo ejecutadas. Su resolución/atención/respuesta fue coordinada con las diferentes Áreas Técnicas. Como resultado, se realizaron: 4 videoconferencias externas y 3 misiones internacionales. \\Systema74\relinternal\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2017\Evidencias Diciembre 2017	
	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país			Porcentaje de respuesta a los requerimientos externos viables de información (cuestionarios, formularios, etc.), con tiempos de respuesta dentro de la vigencia	100%	100%	100%	Con corte al 22 de diciembre de 2017, se procesaron 11 requerimientos y solicitudes externas viables de acciones de cooperación técnica. Durante el mes de noviembre se dió respuesta a 7 solicitudes, y para las 4 restantes se adelanta la gestión de respuesta con las áreas técnicas para cuestionarios, comentarios e información técnica externa, a las cuales se les debe dar respuesta durante el mes de enero y mayo de 2018. Los soportes se encuentran relacionados en la matriz para este indicador. \\Systema74\relinternal\9. INDICADORES OPLAN\PLAN DE ACCIÿN 2017\Evidencias Diciembre 2017

FONDANE



Proyecto	Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
C-0401-1003-1	2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Gestión misional y de gobierno	Indicadores y metas de Gobierno	Necesidades de información de entidades públicas, privadas de orden nacional, regional, local e internacional atendidas mediante convenios	100%	100%	100%	Las diferentes dependencias, coordinadoras de los convenios, llevaron a cabo las actividades programadas y las evidencias a 31 de diciembre de 2017, se encuentran en la siguiente ruta. D:\LINA CARDOZO\2017\SPI - SUIFP\SPGI FONDANE

TERRITORIALES

Dirección Territorial Centro Bogotá

Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas	100%	100%	100%	La Territorial respondió durante el mes de diciembre el 100% de las PQR ser respondieron en oportunidad. \\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\Plan_Acción_2017\a_diciembre
6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Informes de seguimiento periódico realizados en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas en la vigencia	12	12	100%	Se llevaron a cabo las mesas de trabajo a nivel directivo (Dirección, Coordinaciones Administrativa y Operativa) en la Dirección Territorial Centro Bogotá en la cual se realizó seguimiento a las actividades de los procesos AFI, ARI, GRF, GTH, GCO, GDO, SOL y PES. Así mismo se tiene implementado el Tablero de Control de gestión territorial y se reporta quincenalmente a través del servidor Tayrona.
			Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	100%	100%	100%	La Dirección Territorial Cento realiza el análisis y validación de la programación presupuestal asignada por proyecto, componente y concepto de gasto, y adelanta las acciones necesarias para garantizar la ejecución oportuna de los recursos.
			Plan de acción de autocontrol formulada, implementada y reportada en la vigencia	100%	100%	100%	El plan de acción de autocontrol formulado por la Dirección Territorial centro se implementó y aportó a la gestión de la Dirección Territorial Centro.

Dirección Territorial Noroccidente Medellín

Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas	100%	100%	100%	Se atendieron con oportunidad y dentro de los términos de ley, todos los requerimientos de información que fueron requeridos a la Dirección Territorial. SISTEMA ORFEO y SYSTEMA20
6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Informes de seguimiento periódico realizados en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas en la vigencia	12	12	100%	Se llevaron a cabo todas las mesas de trabajo, tanto directivas, administrativas como operativas, las cuales fueron insumo fundamental para la revisión de metas y objetivos para lograr su efectivo cumplimiento. Así mismo se presentaron con oportunidad los respectivos informes de gestión de cada área, así como el tablero de control de la territorial, el cual fue remitido para su revisión y evaluación a las diferentes áreas del Dane Central. \\medserver\administrativa_2017\Administrativa\Plan_de_accion
			Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	100%	100%	100%	Se ejecutaron con oportunidad todos los compromisos y obligaciones establecidos como meta para la Territorial, en cada periodo del año. \\medserver\administrativa_2017\Administrativa\Plan_de_accion
			Plan de acción de autocontrol formulada, implementada y reportada en la vigencia	100%	100%	100%	Se ejecutaron con oportunidad todas las metas y productos que fueron establecidos en el Plan de Acción de la Territorial, las cuales fueron remitidas con oportunidad al Dane Central. \\medserver\administrativa_2017\Administrativa\Plan_de_accion

Dirección Territorial Centro Oriente Bucaramanga

Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas	100%	100%	100%	Se dio repuesta a todos los requerimientos y sollicitudes. \\bga_coor_operativa\AAA-compartida_2017\Evidencias plan de accion 2017
6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Informes de seguimiento periódico realizados en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas en la vigencia	12	12	100%	Se realizaron los 12 informes mensuales de seguimiento a la cobertura y oportunidad de las 37 operaciones estadísticas asignadas a la territorial.itorial mensualmente \\bga_coord_operativa\aaa-compartida 2017\plan de acción 2017
			Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	100%	100%	100%	A 30 de diciembre se ejecutaron el 100% de los recursos asignados a la territorial los cuales ascendieron \$6.121 millones. \\bga_coord_operativa\aaa-compartida 2017\plan de acción 2017
			Plan de acción de autocontrol formulada, implementada y reportada en la vigencia	100%	100%	100%	El plan de acción para el mejoramiento continuo PAMC se ejecuto en un 100% desarrollando las actividades de seguimiento a la cobertura y oportunidad a través de los tableros de control , pago oportuno a la seguridad social mediante las mesas de trabajo, igualmente se realizo seguimiento al diligenciamiento de los documentos tipo registro de las 37 operaciones estadísticas, se mejoro el proceso de entrega de documentos y soportes de las hojas de vida para la contratación del personal.

Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas	100%	100%	100%	Cumplimiento con lo recibido en 100% Cali_bdatos1\D:\2017\informes mensuales\Noviembre
6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Informes de seguimiento periódico realizados en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas en la vigencia	12	12	100%	Mesas de trabajo con equipo administrativo y operativo sobre diferentes temas de PAC, operaciones estadísticas, bienestar.
			Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	100%	100%	100%	Ejecucion 100% del PAC del año
			Plan de acción de autocontrol formulada, implementada y reportada en la vigencia	100%	100%	100%	Cumplimiento del cronograma establecido

Dirección Territorial Centro Occidente Manizales

Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas	100%	100%	100%	En cuanto a Difusión y Cultura Estadística, se recibió de la Coordinadora el reporte correspondiente al mes de Octubre/2017 con 1.117 usuarios atendidos, esta cifra involucra usuarios presenciales: 54, telefónicos: 20, cultura estadística Entidades ¿ Universidades ¿ Colegios: 986, Chat: No tiene cifra disponible y orfeos: 57. Con la información reportada al 31 de octubre se aprecia que se alcanzó el 101,81% de la meta. C:\COPIA-SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2017\PLAN_DE_ACCION\U SUARIOS_BCO_DATOS
6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Informes de seguimiento periódico realizados en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas en la vigencia	12	12	100%	Se realizaron las mesas de trabajo mes a mes. C:\COPIA-SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2017\PLAN_DE_ACCION\M ESAS_DE_TRABAJO
			Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	100%	100%	100%	Se hizo el respectivo seguimiento y se realizaron las reducciones acorde con el desarrollo de los operativos y la ejecución del presupuesto. C:\COPIA-SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_OPERATIVA\2017\PLAN_DE_ACCION\EJ ECUCION_PRESUPUESTAL
			Plan de acción de autocontrol formulada, implementada y reportada en la vigencia	100%	100%	100%	El plan de acción se realizó según las tareas programadas dando cumplimiento a todas las actividades establecidas en el plan de acción. \\Tayrona\PAMC_2017\TERRITORIAL_MANIZALES

Dirección Territorial Norte Barranquilla

Objetivo Estratégico	Línea de política	Componente	Nombre indicador	Meta Esperada IV Trimestre 2017	Meta alcanzada IV Trimestre 2017	% Cumplimiento	Observaciones Meta alcanzada Cuarto Trimestre
2. Proveer información estratégica y actualizada para el país	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos atendidas	100%	100%	100%	La Territorial respondió durante el mes de diciembre el 100% de las PQR ser respondieron en oportunidad. \\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\Plan_Acción_2017\a_diciembre
6. Modernizar los procesos institucionales permanentemente	Eficiencia administrativa	Soporte Institucional	Informes de seguimiento periódico realizados en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas en la vigencia	12	12	100%	En diciembre y cada uno de los meses del 2017 se adelantó las mesas de trabajo y los informes respectivos \\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\Plan_Acción_2017\a_diciembre
			Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	100%	100%	100%	La ejecución presupuestal a 31 de diciembre fué del 99.64%
			Plan de acción de autocontrol formulada, implementada y reportada en la vigencia	100%	100%	100%	el PAMC se ejecutó en el 100% \\bqserver04\ADMINISTRATIVOS\TABLAS_DE_CONTROL\2017\Planes_Territorial\Plan_Acción_2017\a_diciembre


ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Detalle del cumplimiento alcanzado por área



DANE

INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA




Estado de los indicadores al cierre de la vigencia 2017

Estado2


Crítico

Satisfactorio




Satisfactorio	=	100
Aceptable	Entre	90-99
Crítico	<	90

Distribución de los Indicadores por área



Detalle de los indicadores por Objetivo Estratégico





GOBIERNO DE COLOMBIA



DANE INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia